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Př. 4 - VĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Číslo projektu: FX01030019 

    
 

 
Název projektu (CZ): Zavedení purifikačního kroku při výrobě fágových lyzátů 
 

Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy a stručný přehled činností v etapě 

Termín ukončení 

etapy 

rok 2020 

1 
Testování efektivity a optimalizace jednotlivých purifikačních metod pro různé typy 
fágových lyzátů 

12/2021 

1.1. Testování a optimalizace tangenciální průtokové filtrace. 12/2021 

1.2. Testování a optimalizace afinitní chromatografie. 12/2021 

1.3. Testování a optimalizace ionexové chromatografie. 12/2021 

rok 2021 

1 
Testování efektivity a optimalizace jednotlivých purifikačních metod pro různé typy 
fágových lyzátů 

12/2021 

1.1. Testování a optimalizace tangenciální průtokové filtrace. 12/2021 

1.2. Testování a optimalizace afinitní chromatografie. 12/2021 

1.3. Testování a optimalizace ionexové chromatografie. 12/2021 

Rok 2022 

2 Sestavení purifikačního kroku, zavedení zkušební výroby a její vyladění 12/2022 

 2.1. Sestavení purifikačního kroku a zavedení zkušební výroby. 4/2022 

2.2 Vyladění zkušební výroby pro různé typy fágových lyzátů. 12/2022 

   

Rok 2023 

3 Zahájení ostré výroby v rámci Správní výrobní praxe (SVP) 6/2023 

 


