
statutární město Plzeň  Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET 
Odbor investic MMP 
2019/006690 
 

Stránka 1 z 4 
 

Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

  
 pro realizaci stavby  

„Technologický park DRONET – Plzeň Světovar“ 

16TUOIN07 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 

DIČ: CZ00075370 

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Luděk Jandoš 
tel. XXXX, e-mail: XXXX   
 
a 
 
„Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET“ (SOS č. A1104/2019/SOS/34 ze dne 11.7.2019) 

 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s. 

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. 

zastoupená na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Milošem Dubským, 

ředitelem Závodu pozemních staveb Plzeň 

IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 12459 

 

bankovní spojení:   XXXX 

číslo účtu:     XXXX 

 

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 

Ing. Miloš Dubský, ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň 

tel. XXXX, e-mail: XXXX 
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Společník: POHL cz, a.s. 

se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

zastoupená Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva 

IČO: 25606468 

DIČ: CZ25606468 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 4934 

bankovní spojení:   XXXX     XXXX 

číslo účtu:     XXXX     XXXX 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento 

 
dodatek č. 2  

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2019/006690  
(dále jen „Dodatek č. 2“) 

 
I. 

Preambule 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 
zakázky s názvem „Technologický park DRONET – Plzeň Světovar“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce stávajících 
dvou budov v areálu bývalého pivovaru Světovar – objektu ležáckých sklepů a objektu správní vily. 
U objektu ležáckých sklepů – TP DRONET se jedná o změnu stavby, resp. stavební úpravy 
stavebně povolené výstavby 4x4 Světovar a Archiv Světovar, a dále též obnova historického objektu 
Administrativní vily. Dne 18.06.2020 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1, kterým si ujednaly 
změnu čísla účtu zhotovitele (dále jen „Smlouva“). 
 

1.2. V průběhu provádění díla vyvstala nutnost přeřešit vodovodní řad pro stavbu „Technologický park 
DRONET - Plzeň Světovar“, který přímo sousedí s připravovanou stavbou „Archiv města Plzně“, 
když pozdější realizace vodovodního řadu pro připravovanou stavbu by znamenala zásah do nově 
vybudovaných komunikací. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na provedení 
dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále 
i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle 
Smlouvy (dále jen „Méněpráce“); přičemž uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami 
podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.  

 

1.3. V průběhu provádění díla dále také vyvstala nutnost doplnění vybourání prohlubní stávající šachty 
a výtahové šachty, vybourání betonových základů objevených pod zásypem ve východní přístavbě; 
dále došlo k doplnění roznášecí vrstvy z pokladního betonu pod vodní nádrží; dále bylo nutné 
prohloubení výkopové figury v půdoryse výkopů pro stavební konstrukce v místnosti datového 
centra s dvojitou podlahou; dále došlo k doplnění chybějící akusticko-tepelné minerální rohože; dále 
bylo nutné doplnit dodávky a montáže VZT; dále bylo nutné doplnit potrubí ÚT pro podlahové 
vytápění; dále vyvstala nutnost přesazení stávajícího stromu - tisu, neboť jako jedovaný strom není 
vhodný pro umístění na budoucím dětském hřišti; dále bylo nutné doplnit položky spojené 
s provedením zděných konstrukcí; dále bylo nutné doplnit odvětrávací potrubí sanační skladby 
podlahy. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na provedení dalších stavebních prací, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti 
na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“); když 
uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 
odst. 5 ZZVZ, přičemž změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, když předmět 
veřejné zakázky je nutné plnit jako jeden celek, a to zejména s ohledem na nezbytnou plynulou 
koordinaci jednotlivých stavebních a montážních prací. Dalším důvodem je potřeba, aby na dílo 
(jako celek) byla poskytnuta jedna záruční doba a nedocházelo tak k problémům při uplatňování 
případných reklamací. 
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1.4. V průběhu provádění díla také vyvstala nutnost změny technologie bourání otvorů ve stávajících 
železobetonových nosných i ztužujících stěnách z důvodu použité výplně, aby nedošlo k výraznému 
narušení stávajících konstrukcí; dále došlo k novému navržení skladby podlah, neboť naměřené 
hodnoty únosnosti základové spáry neodpovídaly požadavku projektové dokumentace; dále 
vyvstala nutnost statického zajištění kleneb při provádění prostupů pro VZT potrubí v 1 PP; dále 
bylo nutné staticky zajistit strop nad 1 NP, když skutečný stav konstrukcí byl zjištěn až při odkrytí 
záklopu trámového stropu; dále bylo nutné doplnit bourací práce u konstrukcí, které vykazovaly 
nestabilitu, což se projevilo až v průběhu provádění bouracích prací; dále vyvstala nutnost 
vybourání základových konstrukcí, které nebyly ani přes náležitě provedené stavebně technické 
průzkumy odhaleny; dále vyvstala nutnost vybourání nestabilních příček v 1 PP v objektu správní 
vily, neboť při postupu stavebních prací bylo zjištěno, že jsou nevhodně provedeny; dále při 
odkrývání konstrukcí byla zjištěna větší nutnost provedení dalších bouracích prací; dále došlo 
k drobným úpravám v konstrukci bazénu; dále bylo zjištěno, že není možné provést odstranění 
olejového nátěru soklu škrábáním dle projektové dokumentace a došlo k odstranění olejového 
nátěru otlučením omítek v plném rozsahu v nezbytné tloušťce; dále bylo nutné doplnit základové 
pásy a patky pod nové nosné konstrukce, neboť po odstranění původního zdiva byla zjištěna 
absence základových pásů pod původní obvodovou stěnou. Vzhledem k uvedenému se Smluvní 
strany dohodly na provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku 
ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení 
některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“); když uvedené změny závazku ze Smlouvy 
nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž uvedené změny 
vznikly v důsledku okolností, které objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky nemohl 
předpokládat, a které se objevily až v rámci postupného provádění stavebních prací.  
 

1.5. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 2. 
 
 

II. 
Předmět Dodatku č. 2 

 
2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu 

a způsobem obsaženým ve změnových listech č. ZL 001, ZL 003 – ZL 008, ZL 010 – ZL 013, ZL 
015 –ZL 021, ZL 023 – ZL 025 a ZL 027, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a jsou jeho 
nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují 
za jasné, srozumitelné a proveditelné.  
 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 
se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně: 

 

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:            12.270.264,20 Kč bez DPH 

Hodnota Méněprací dle Změnových listů:             - 1.492.480,14 Kč bez DPH 

 

 

Celková cena za provedení díla se navyšuje o:        10.777.784,06 Kč bez DPH 

a činí celkem:               539.605.323,06 Kč bez DPH 

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.                                                        

 

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají 
v platnosti.  
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III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v sedmi (7) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel čtyři (4) stejnopisy. 

 
3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 

 
3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou Změnové listy č. ZL 001, ZL 003 – ZL 008, ZL 010 – 

ZL 013, ZL 015 –ZL 021, ZL 023 – ZL 025 a ZL 027.  
 
3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují. 
 
 

V Plzni dne 22.07.2020       V Praze dne 17.07.2020  

 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 

 

 

 

………………………………………….   ………………………………………… 

Ing. Pavel  Grisník        Ivan Havel, výkonný ředitel         

vedoucí OI MMP        GEOSAN GROUP a.s. 

 

 

 

………………………………………… 
            Ing. Miloš Dubský, ředitel ZPS Plzeň 

            GEOSAN GROUP a.s.       

   

 

                           

………………………………………… 
            Ing. Petr Kašpar, člen představenstva 

            POHL cz, a.s. 


