
Přílohač.2
FORMULÁŘ PRO oHLÁŠENí ZMÉN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, po“

Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SOD: SBS/0006989212019, El-612/19

Termín plnění: září 2019 - březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

ıčo: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavni stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 725 360 061

Popis předmětu informace: ZL č. 8 - SO 01 Změna výplní otvorů v místnosti č. 3.04

Popis problému: změna velikosti výplní otvorů v místnosti č. 3.04 Sklad se zvláštním
režimem

Čeho Se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke
snížení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody O Změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 27.04.2020
'ˇ ć

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace

Zhotovitel: CL-EVANS S.r.o.

IČ 000 69 892

IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 08

l LOKALIZACE ZMĚNY: 50-01 Změna výplní Otvorü v místnosti č. 3.04

DATUM; 04/2020

Ě Následující Změna mění předmět

POPIS A DùvOD ZMĚNY;

Změna výplní Otvorú v místnosti 3.04 Sklad se Zvláštním režimem - revize PD

3.NP

cENOvÁ KALKuLAcE:

Viz přiložený Položkový rozpočet prací

výše uvedené Smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

SMLQUVA O DÍLO č. EI-612/19

ZE DNE 25.06.2019

pRQJEKT; „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.”

Zdüvodu Zajištění projektované teploty a vlhkosti vmístnosti 3.04-Sklad se Zvláštním režímem,by|o nutné provést Stavební

úpravu,SpOčívající v odstranění okna a nahrazení sendvičovým obvodovým pláštěm stejného složení,jako Zbylá část nástavby `

SEZNAM PŘíLoH/vÝKRESOvÉ DOKUMENTACE:

1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: ı

Cena díla se sníží o:

Cena díla Se Zvýší o :

Cena díla celkově bez DPH Se na základě této změny Sníží o

-34.649,66 Kč

0,00 KČ
-34.649,66 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení Sjednaných Změn:

“ Datum dokončení díla Se prodlouží O:

Změna bude realizována do:

Termín dokončení dila do:

30 dnů

O dni

18.12. 2020

03/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

* 6% Z Ý
(manažer projektu - Ing. Veronika Pališková)

VI v. I' .'„\‹..(_„„V I n _iwríıvjıf;

podpis/datum

REAISTAV MB, Spol. S r.o.

(TDI -p. Břetislav Nádvorník)

/ podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.

(jednatel - Ing. Jan Neužil)

podpis/datum

CL-EVANS S.r.0.

podpis/datum

(vedoucí projektu stavby -Josef Patočka)

CL-EVANS S.r.o.
Bınrharská 1557, 470 01 česká Lipzz

__QR n KS v Úsrín.ı^.,ndd.c,v|,19685
tsl.:+1l20 487 522 992
lu: 267 68 m7, nıč: 0226768507
\-;l.fl.'\-'J.Cí- v'šlůì .'ıL.L'Z -1.



v KLADNĚ, p.ø.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

STAVBA cENTRÁLNiHo DEPOZITÁŘE STŘEDoćESKÉ vĚDEcKÉ KNıHovNY

,_ S0-01 ZMĚNA MÍSTNOSTI 3.04 SKLAD SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

r

ČPOLOŽKY IPOPIS POLOŽKY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ l
M.J. Pocmnd. JEDN.CENA CENA CELKEM'

0.1.3 - Stavebně konstrukční řešení
762 - Konstrukce tesařské

45 762018R02 ID+M dřevěné prvky konstrukcí m3 0,231 20 157,00 4 656,27
762 - Konstrukce tesařské - celkem 4 656,27
767 - Konstrukce zámečnické

46 767015R01 |D+M ocelových a Zámečnických prvků/konstrukcí ke -209,825 69,00 -14 477,93
767 - Konstrukce zámečnické - celkem -14 477,93
0.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
6 - Úpravy povrchů, podlahy a usazování výplní

52 622221041
Montáž kontaktního Zateplení vnějších stěn Z čedičové vlny S
podélnou orientací vláken tl. přes 160 mm m2 10,072 726,00 7 312,27

53 631515390 deska čedičové izolačníTF tl. 180 mm m2 11,079 559,00 6 193,16

56 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stën Za použití
tepelně Izolačnich zátek Z čedičové vlny m2 10,072 28,00 282,02

57 622454R04 Příplatek ke KZS za Systémové doplňky a příslušenství m2 10,072 83,00 835,98

59 622532021
Tenkovrstvá Silikonová hydrofilní Zrnitá omítka tl. 1,0-3,0 mm
včetně penetrace vnějších Stěn m2 10,072 381,00 3 837,43

60 629991011
Zakrytı' výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí
páskou m2 -8,835 44,00 -388,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - celkem 18 072,12
998 - Přesun hmot

97 998012103
Přesun hmot pro budovy monolildcké s vyzdívaným
obvodovým pláštěm v do 24 m 0,137 235,00 32,20

998 - Přesun hmot - celkem 32,20
713 - Izolace tepelné

155 713131151
Montáz izolace tepelně Sten a Zakladu volne vloženými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 10,072 50,00 503,60

156 631537300 deska izolační minerální 610*1000*210 mm m2 11,079 558,00 6 182,08

157 713131151
Montáž Izolace tepelné stěn a základu volně vloženými
rohožemi, pásy, dílcl, deskami 1 vrstva m2 10,072 50,00 503,60

158 631537020 deska Izolační minerální 610*1000*50 mm m2 11,079 141,00 1 562,14
168 713291222 Montáž Izolace tepelné parotësné zábrany stěn fólií m2 10,072 42,00 423,02
169 283292100 zábrana parotěsná role 1,5*50 m m2 13,094 31,00 405,91
170 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné °/0 0,028 9 580,36 268,25

713 - Izolace tepelné - celkem 9 848,61
762 - Konstrukce tesařské

171 762431022
Obloženi stěn Z desek OSB tl. 12 mm nebroušených na pero
a drážku přıbíjených m2 10,072 302,00 3 041,74

172 762431026
Obložení stěn z desek OSB tl. 25 mm nebrousených na pero
a drážku přibíjených m2 20,144 504,00 10 152,58

173 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské 36 0,092 13 194,32 1 213,88
762 - Konstrukce tesařské - celkem 14 408,20
763 - Konstrukce sudıé výstavby

177 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 10,072 28,00 282,02
178 28329234 fólie PE parotěsna' ti. 0,2 mm m2 11,079 20,00 221,58

182 763121431
SDK Stěna předsazená profll CW+UW 50 deska 1*H2/DF 12,5
Ti 40 mm E130 m2 10,072 627,00 6 315,14

184 763121714 SDK stěna předsazená Základní penetrační nátěr
U0

193 763755R01

m2 10,072 25,00 251,80

konstrukci (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích
prvků, dilatačních m2 10,072 67,00 674,82

195 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby % 0,052 7 745,36 402,76



- Konstrukce suché - celkem

- Konstrukce

764259N01 tl. mm r.š. 260 mm

998764202 hmot › konstrukce

- Konstrukce - celkem

- Konstrukce
S

oknem a dveřmi, AL 3 komorový rám s PTM, včetně

s

767258N20 Ovládánlm Al Iamela tvaru "Z" 90 mm

998767202 hmot konstrukce

767 - Konstrukce - celkem

784 -

7841 01 CIO m

764221101 ' v místnostech do m m2

za

784221141 malbu tónovanou tónovadml m2

- - ~ celkem

ISO-01 fiÍSTNOST č. 3.04 SRLAD SE ZVŰŠTNÍM RĚŽIMEM - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) - 34 649,66 Kč |

Poznámka : změna díla na základě revize PD

Zpracoval : Miloš Pávek

V České Lípě dne 24. dubna 2020



Přiıøhačı
FORMULÁŘ PRO oHLÁŠENi ZMÉN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, po“

Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SOD: 813910006989212019, EI-612/19

Termín plnění: Září 2019 - březen 2021

Celková cena dila: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

ıčo: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavni stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 725 360 061

Popis předmětu informace: ZL č. 9 - 80-01 AI výplně Otvorů - Změny předmětu díla

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení Změnového listu, dle kterého dojde ke
zvýšení ceny stavby

Nejzazší termin pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 14.05.2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace IČ 000 69 892

Zhotovitel; cL-EvANS 5.r.0. IČ 267 68 607

DDDATEK / zMĚNovÝ LIST č. 09 SMLouvA o DÍLo č. Eı-Sız/ıs
ZE DNE 25.06.2019

pRQJEKT; „Stavba centrálního depozìtáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.0."

LOKALIZACE ZMĚNY: 50-01 AI výplně otvorů ~ změny předmětu díla

DATUM: 05/2020

j Nasledujıcı zmena menı predmet vyse uvedene Smlouvy a odsouhlasenou dokumentacı.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Při koordinaci PBŘ a dodávky AL konstrukcí byly zjišteny nesoulady v PD,

Jedná Se o prvky 01,02,Dı,D7,Dıs,Dısa,018,020,
Doplňují se bezpečnostní Skla,panìková kování,elektromotorické pohony,propojení S EPS,viz příloha Stanovisko Kanie

cENOvÁ KALKuıAcE:

Viz přiložený Položkový rozpočet praci'

SEZNAM PŘíLoH/vÝKRESOVE' DOKUMENTACE:

1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena dila se sníží o: 0,00 Kč

Cena díla Se zvýší o : 18638920 Kč

Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny Zvýší o liší-3.389,20 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení Sjednaných změn: 30 dnů

Datum dokončenídíla Se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 18.12. 2020

Termín dokončení díla do: › 03/2021

Středočeská vědecká k ihovna v Kladně, p.o. CL-EVANS 5.r.o.

z' „(řèđiıeıšingrirørnášo drášek) [ Q (ieónaıeı-ıng.ınnNeužiı)

* r
podpis/datum podpis/datum

lv KANIA a.5.`_ v r _ cL-Ev Nssm

(manažeryprojektu - lng. Veronika Pališkoväl (jednatel lng. JO ef La'f)

.x či ` „J
pod is datum

REALSTAV MB,5'p0[.Sr.o. l ' CLˇEVANS S.r.0.

I I ` Ž podpis/datum“

› (TDI - p. Břetislav Nádvorník) (vedoucí projektu Stavby f losef Patočka)

.........................

ìl podpis/datum podpis/datum

Cí

0`

L-EVANS S.r.o.
Bulharská 1557, 4170 01 česká Lípa

R u KS v Ústí n.L, odd, C, v|.19685
I.: +420 487 522 992

ň : 267 68 (307. DIČ: C226768607
azvvıtlflzn-'anıcz -1-



STAVBA cENTRÁLNiHo DEPoZıTÁŘE STŘEDOČESKÉ vĚDEcKÉ KNIHOVNY
v KLADNÉ, p.ø.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

50-01 AL VÝPLNĚ OTVORU - ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍA

POR. . ČPOLOŽKY IPOPIS POLOŽKY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

M.J. POCE'TMJ. JEDN.CENA CENA CELKEM
767 - Konstrukce zámečnické

240 767258N10

0-1 D+M Hliníková prosklená Sestava - část Sestavy s požární
odolností EI 30 DPI s funkcí požámlho pásu, interiérové Sklo
bezpečnostní vrstvené v třídě ZBZ, exteriérové Sklo
bezpečnostní vrstvené v třídě 282, připojení příčky S ohledem
na protipožární provedení spoje, podkladní prvek Jackl
60/80/4 mm 1,000 108 478,00 108 478,00

241 767258N11

0-2 D+M Hliníková prosklená sestava - eiektromechanický
panikový zámek, neaktivni režim mechanické Ovládání S
funkcí samozavírače, aktivní režim pro automatické trvalé
otevření, magnetický kontakt, interiérové sklo bezpečnostní
vrstvené v třídě 282, extenérové Sklo bezpečnostní vrstvené
v třídě 2B2 ks 1,000 36 722,00 36 722,00

251 767258N21

Dı-L D+M interiérová sestava - panikový zámek, Zámková
vložka, osazeno eiektromotoríckým pohonem se zálohou s
programovatelným provozem. Neaktivní režim - mechanické
ovládání S funkcni samozavírače. Při Spuštěbnl EPS - aktivní
režim pro automatické trvalé otevření, un. funkce
ventiiačnlch dveří 1,000 10 786,00 10 786,00

252 767258N22

D7-L D+M interiérová sestava - eiektromechanický
Samozamykací panikový zámek ovládaný čipovou kartou,
cyiidrická vložka FAB, křídla opatřena Samozavírači a
koordinátorem Zavi'rání dle požadavků PBŘ, po aktivaci
hlavního křídla automatické odblokování Zástrčí pasivního
křídla 1,000 8 927,00 8 927,00

253 767258N23 DIS-L D+M Exteriérové dveře - panikový zámek mechanický 2,000 4 872,00 9 744,00

254 767258N24
DlSa‹L D+M Exteriěrové dveře - panikový zámek
mechanický ks 1,000 4 872,00 4 872,00

256 767258N26

D18-L D+M Interiérová prosklená sestava -
eiektromechanlcký samozamykací panikový Zámek ovládaný
čipovou kartou, cylindrická vložka FAB, křídla opatřena
samozavírači a koordinátorem zavírání dle požadavku PBŘ 1,000 s 347,00 5 347,00

257 767258N27
DZO-P D+M Interiérová prosklená Sestava - kHdio opatřeno
Samozavíračem 1,000 1 327,00 1 327,00

258 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce "/0 0,001 186 203,00 186,20
767 - Konstrukce zámečnické - celkem 186 389,20 Kč

ISO-01 AL VYPLNĚ OTVORU - ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA CELKEM (bez DPH)

Poznámka : zmeny vyvolané nutnou koordinaci na požadavky požárnë bezpečnostního řešení

Zpracoval : Miloš Pávek
v České Lipê dne 11. Května 2020

186 389,20 Kč I



Přiıøhač.2
FORMULÁŘ PRO oHLÁŠENi ZMÉN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, po.“

Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SOD: SBS/0006989212019, El-612l19

Termín plnění: září 2019 - březen 2021

Celková cena dila: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

ıčo: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 725 360 061

Popis předmětu informace: ZL č. 10 - SO 01 Změna realizace atik střešního pláště

Popis problému: Změna Způsobu oplechování atik střešního pláště na depozitu a
terase AB, doporučení od Atelier DEK

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení Změnověho listu, dle kterého dojde ke
snížení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 29.04.2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace IČ 000 69 892

Zhotovitel: cL-EVANS 51.0. IČ 267 68 607

DODATEK/ ZMĚNOVÝ LIST č. 10 sMLouvA o DíLo č. Eı-sız/ıs
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT; „Stavba centrálního depozìtáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o."

i LOKALIZACE ZMĚNY: 50-01 Změna realizace atik Střešniho pláště l

DATUM: 04/2020

Následující změna mění předmět výše uvedené Smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A Dùvoo ZMĚNY:
Změna oplechování atik Střešního pláště depozitu a terasy AB.Nuvé zpracování detailu atikyje od ateliru DEK,je to í dodavatel

materiálu,klempiřské prvky kotvené do dřevěných špallkü jsou nahrazeny průběžným EPS klínem,voděodolnou překlížkou a

PVC folíí,ukončenou poplastovaným plechem tvořícím okapnicì,vše v antracitové barvě

cENOvÁ KALKULACE:

Viz přiložený Položkový rozpočet praci

SEZNAM PŘÍLOH/vÝKRESOvÉ DOKUMENTACE:

1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla Se Sníží o: - 8.261,40 Kč

Cena dila Se Zvýší O: 0,00 Kč

Cena díla celkově bez DPH Se na základě této Změny sníží o -8.261,40 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

ˇ Doba nutná pro provedení Sjednaných Změn: 20 dnů

l
i Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

5 Změna bude realizována do: ` 30.09. 2020
l

Termín dokončenídíla do: fl ~ f ' " . 03/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. ,- ' 4 CL-EVANS s.r.o.

(řed' eı ing. Tøniáą _Onđrášføk) '

27 27.0222" §37;

v.

O
m

IQ

IČ:
Wpodpis/datum“ k podpis/dat m

M KANIAQLSŽ` A ._ cL-EVANSŠM.
(manažerp'rojektuëlng.VeronikaPališk'ová)ˇ šf;` (jednatel ng. Josefiláí)

podpis/datum

REALSTAV MB, spol. s r.o. CL-EVANS s.r.o.

(TDI - p. Břetislav Nádvornı'k) (vedouci projektu Stavby -Josef Patočka)

podpis/datum

Cl-EVANS s.r.o.
:íıharská ,1557, 470 01 Česká Lípa

u K5 v Usti net., odd.C,vl.19685.z 74120487 522 992
267 68 (707, DIČ: (2226768607
v/.cl-et'ans.cz _1

podpis/datum › podpis/datum



v KLADNĚ, p.0.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

STAVBA cENTRÁLNiHo DEPoZıTÁŘE sTŘEDočESKÉ vĚDEcKÉ KNIHOVNY

50-01 STŘEŠNÍ ATIKA - ZMĚNA OPLECHOVÄNÍ

m

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

ČPOLOŽKY IPOPIS POLOZKY M.J. POČE-T M.J. JEDN.CENA CENA CELKEM
764 - Konstrukce klempířské

200 764259N05
K-5 - D+M Oplechovánı' vysoké Střešní atlky, žárovë
pozlnkoaný poplastovaný plech tl. 0,6 mm r.š. 845+610 mm -112,440 1 405,00 -157 978,20

2008 713141N05 D+M Spádový klı'n EPS 150 S 300*90*70 mm 115,000 222,60 25 599,00
200b 762431 N07 D+M voděodolná překližka tl. 21 nn 72,000 694,40 49 996,80
2000 764259N14 D+M lišta okapní r.š. 200 mm 114,000 255,80 29 161,20
200d 764259N15 D+M Ilšta rohová vnější r.š. 100 mm 114,000 126,20 14 386,80
2008 764259N16 D+M kotevní prvky EJOT - 5FS s podložkou 576,000 14,70 8 467,20

201 764259N05
K-6 - D+M Oplechovánı' atlky terasy, Zárově pozlnkovany
poplastovaný plech ti. 0,6 mm r.š. 740 mm 3 ~56,000 734,00 -41 104,00

201a 713141N05 D+M spádový klln EPS 150 S 300*90*70 mm 56,000 222,60 12 465,60
201b 762431 N07 D+M voděodolná překllžka tl. 21 nn m2 38,000 694,40 26 387,20
2010 764259N14 D+M lišta okapnı' r.š. 200 mm 112,000 255,80 28 649,60
201d 712525R01 Střešní povlaková krytina - PVC-P fólie tl. 1,5 mm m2 32,000 434,00 13 888,00
2018 764259N16 D+M kotevní prvky EJOT - SFS S podložkou 304,000 14,70 4 468,80

203 764259N08

lK-8 - D+M Oplechování vysoké Střešní atiky, Zárově
pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6 mm, r.š. 785+510
mm - -69,400 1 451,00 -100 699,40

203a 713141N05 D+M spádový klín EPS 150 S 300*90*70 mm 3 70,000 222,60 15 582,00
203b 762431 N07 D+M voděodolná překllžka tl. 21 nn 44,000 694,40 30 553,60
203c 764259N14 D+M lišta okapnı' r.š. 200 mm 70,000 255,80 17 906,00
203d 764259N15 D+M lišta rohová vnější r.š. 100 mm 70,000 126,20 8 834,00
2038 764259N16 D+M kotevní prvky BOT - SFS s podložkou ë

'š
š

352,000 14,70 5 174,40
764 - Konstrukce klempířské - celkem 8 261,40 Kč

ISO-01 STŘEŠNÍ AfiKA - zMĚNA DILA cELk'Ěiıı (bez DPH)

Poznámka : Změna detailu oplechování atiky na depozitu a terase AB

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 29. dubna 2020

8 261,40 Kč |



Přílohač.2
FORMULÁŘ PRO oHLÁŠENi ZMĚN sTAvBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, po“

Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SOD: Sl39/00069892I2019, El-612/19

Termín plnění: září 2019 - březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

ıčo: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 725 360 061

Popis předmětu informace: ZL č. 11 - SO 01 Úpravy povrchů - stropy depozitu

Popis problému: rozhodnutí o nerealizování stěrky stropů v archivu

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke
snížení ceny stavby

Nejzazši termín pro uzavření dohody o Změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 24.04.2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace IČ 000 69 892

Zhotovitel: CL-EVANS $.r.0.
IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 11 SMLOUVA 0 DÍLO č. El-612/19

ZE DNE 25.06.2019

pRQJEKT; „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

50-01 Úpravy povrchů- Stropy archívuLoKALıZAcE ZMĚNY:

DATUM: 04/2020

uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentací.
` Následující Změna mění předmět výše

POPIS A DůvOD ZMĚNY;

à Nerealizování povrchové úpravy monolítíckých stropů v archivu,kva|ita pohledového povrchu betonové konstrukce nevyžaduje

další povrchovou úpravu
I

cENovÁ KALKULACE;

Viz přiložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/vÝKRESOvÉ DOKUMENTACE:

1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH; 1

Cena díla Se Sníži o: ~358.702,78 Kč

Cena díla Se zvýší o : 0,00 Kč

Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny Sníží o -358.702,78 Kč

Změna termínů provádění/dokončení dila:

Doba nutná pro provedení Siednaných Změn: 20 dnů

Datum dokončení díla Se prodlouží o: O dní

Změna bude realizována do: 30.09.2020

Termín dokončení díla do: a V 03/2021

CL-EVANS s.r.o.

(jednatel - ln .Jan Neužil)
v

1 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

(ředitel -.lng. Tomáš Óndrášek)

ÚŠŰŠŽŰ .............................
5 podpis/datum _*

„peak `

x kANıA as;
(manažer rojęktuèìng. Veronika Ďališkdva')

podpis/datum 'I ' ł"

REALSTAV MB, Spøı. 5 nn. cL-EvAlvs 5.5. L.
(TDl - p. Břetislav Nádvorník) (vedoucí projekttl Stavby -Josef Patočka)

CL‹EVANS S.r.o.

el.: +420 x187 57.2 992
Č: 267 68 607, DIČ: (3226768507
ı\.~.'w.cl~e\›ˇans.cz

podpis/datum podpis/datum

šulharskč'ı d1557, 470 01 Česká Lípa
DR u KS v Ustı'ıı.L., Odd. C, vl.19585

.1.



STAVBA cENTRÁLNíHo DEPOZITÁŘE STŘEDočEsKÉ vÉDEcKÉ KNIHOVNY
v KLADNĚ, p.ø.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

80-01 STĚRKA STROPÚ I

L PoLožKovÝ ROZPOČET PRAci I

6 - a osazeováni

611181002 enkovrstvá stěrka tl. do 3 mrn vnitřních

6 - ' a osazeováni - celkem
998 - Přesun hmot

pro
998012103 ' vdo 24 m -1

998 - Přesun hmot - celkem -1

ISO-01 STĚRKA STROPU - ZMENA DÍLA CELKEM (bez DPH) - 358 702,78 Kč I

Poznámka : 1. NP: Strojovna 7,40*3,60=26,64 m2` depozit (36,65-0,6)*(2,3+5,0+5,5+5,5+5,6)=861,595 m2
2. NP: Strojovna 7,40'3,60=26.64 m2, depozit (36,65~0,6)*(2,3+5.0+5,5+5.5+5,6)=861,595 m2

Zpracoval : Miloš Pávek
v České Lipê dne 24. dubna 2020


