
Č.smlouvy: 720-2019-508202/1 

 

1 

 

Dodatek č.1  

ke 

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  

č.s. 720-2019-508202 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „smlouva“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Pobočka Děčín 
zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Blehová, vedoucí pobočky, KPÚ 

pro ÚK, Pobočka Děčín 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, 

Pobočka Děčín 
      Adresa: ul. 28. října 979/19, Děčín I, 405 02   
      Tel.: +420 725 901 576, 721 451 254   
      E-mail: a.beranova1@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:                                                 

TIRAST s.r.o.  

    Zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti 
    Adresa:  náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00     

Praha 3 - Vinohrady 

    tel./fax:  
    e-mail:   
    ID DS: 5s8wjh 
    v technických zál. oprávněn jednat:  Ing. Jan Jakubův    
    tel./fax   
    e-mail:  
    bankovní spojení: CSOB  
    číslo účtu: 260808487/0300 



Č.smlouvy: 720-2019-508202/1 

 

2 

 

    IČO: 02072530  
    DIČ: CZ 02072530 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Městského soudu v Praze, spisová 
značka C 215229.  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Předmětem smlouvy je realizace stavby: 

Název díla: OP 1 v k. ú. Markvartice 

Místo stavby: Ústecký kraj, okres Děčín, obec Markvartice 

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 

 

Čl.I Předmět a účel dodatku 

1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je nepodstatná změna závazku více prací na 
základě požadavku stanoveného agenturou přírody a ochrany. Jedná se o úpravu 
horské vpusti o instalaci husté mříže na jejím vtoku.  

2. Účelem změny je dodržení stanovené podmínky tak, aby bylo zamezeno splavování 
malých obratlovců do podzemní části systému a zároveň tak, aby jímka neplnila úlohu 
nezamýšlených pastí pro tyto živočichy. Tato skutečnost vyvolala více práce v hodnotě 
18 000Kč bez DPH. Jiné změny závazku neproběhly. Celková změna smlouvy je 
v hodnotě popsaných více prací, tj. 1,85% z původní hodnoty závazku. 

3. V souladu s Čl. XVII bodem 3 smlouvy je o dohodnutých změnách uzavřen tento 
dodatek ke smlouvě v souladu se ZZVZ. 
 
 

Čl.II Rozsah změny 

1. Původní cena díla dle smlouvy bez DPH                                                  973.000 Kč 
Vícepráce ve znění tohoto dodatku bez DPH                                             18.000 Kč 
Celková cena ve znění tohoto dodatku bez DPH                                     991.000 Kč 

2. Tímto se mění bod 4. Čl. III smlouvy takto: 
Celková cena za provedení díla po zaokrouhlení:                              
bez DPH činí                                                                                                  991.000 Kč 
DPH 21% činí                                                                                                 208.110 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                             1.199.110 Kč 

3. Vícepráce budou fakturovány po dokončení celého díla dle smlouvy. Objednatel může 
požadovat na práce ve znění tohoto dodatku samostatnou fakturu, o způsobu fakturace 
se bude zhotovitel informovat před vystavením faktur. 
  

Čl. III Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti. 
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2. Dodatek č.1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 1stranu přílohy Položkový rozpočet. 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
 

V………………….. dne……… V…………………….dne…………….. 

 

…………………………………… 

Ing. Jitka Blehová, 
vedoucí Pobočky Děčín 

…………………………………………. 

Ing. Jan Jakubův, 
jednatel společnosti 

objednatel zhotovitel 

 

 

Praze 21.7.2020Děčíně 22.7.2020



Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: VPC - rekonstrukce zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1
Zakázka: VPC - rekonstrukce zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1

Objednatel: SPÚ Pobočka Děčín
Zhotovitel: TIRAST s.r.o.
Místo: Markvartice

Zpracoval:
Datum: 21.7.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D N00 Nepojmenované práce 18 000,00000

D N01 Nepojmenovaný díl 18 000,00000

1 K 8992031R Výroba, dodání a osazení mříže včetně rámu pozink pro vtokovou jímku - hustší mřížování na ochranu
živočichů 1,00000 ks 18 000,00000 18 000,00000

Celkem 18 000,00000
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