
Příloha č. 2 - harmonogram

. Zahájení pracína díle 10. 08. 2020

. Administrativní jednánía detailní rozpracováníautorů, objednatele a zhotovitele díla do
30. 8. 2020

. Rekognoskace prostoru, zaměření, vypracování4. stupně dílenské dokumentace20'9.2o2o

. Zabudování kotvících prvků prostorového řešení stavební části dle požadavků stanovených v
projektové dokumentaci 30. 8. 2020
. Návrh libreta (ideového záměru) k filmu o hamru vypracovaný odborným pracovníkem
pověřeným zadavatelem' Předložení obrazových částí(míst, zařízení, budov, krajiny) pro filmové
zpracování. Dodavatel synchronně s odborníkem určeným odběratelem vypracují scénář _ do 27.9.
2020. Natočení filmu do konce roku 2o2o' Střih a m luvené s|ovo - duben 2021
. Návrh libreta k mluvenému slovu do sluchátek do 30. 8. 2020. Text do sluchátek do konce
roku 2020. Překlad a namluvení-duben 2021
. Předložení scénáře k filmu 27. září 2020
. Mobiliář kovářství - části ,,mobiliář ve vlastnictví" převést a repasovat do 30. 9' 2o2o

Mobiliář kovářství - části mobiliář,,nákup" předložit do 30. 9.2o2o
Mobiliář kovářství - části mobiliář ,,výroba repliky či zakoupení" do 30' 72.2o2o (tj' výroba

pece, kamna, dobové postele apod')
Mobiliář kovářství - části mobiliář' ,,graÍika a modely" Po obdržení podkladů grafické a

odborné textové části do konce roku 2020. Pracování a adjustace na místě expozice _ květen 202L
(teplota v prostoru pro instalaci a lepenífólií mimo zimní měsíce)

Dva mode|y vyrobené leden - květen 202].
. Ukončení výroby veškerého schváleného zařízení expozice, zajištění vybavení expozice dle
projektové dokumentace - květen, červen.
. Ukončení instalace expozice 16' 7 ' 2021'
. Předání kompletního díla: 23. 07 .202I
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