
DODATEK č. 1 s označením 15/P/2020 Dl
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 15/P/2020

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek11

1. Smluvní strany

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace
technických: .......​......​............ odd. TSÚ,

tel. .......​.......​......, e-mail: ..........................

Bankovní spojení:.​...... ​.......... ​.................  
č. účtu:.​..... ​.............................

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

jako objednatel na straně jedné

Zhotovitel: Ing. Stráský František

Sídlo: Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice

Korespondenční adresa: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Františkem Stráským

technických: Ing. Františkem Stráským

tel. 386 357 027 e-mail: ateliersis@ateliersis.cz

Bankovní spojení: .................​..........​..........​.................. 
​.... ​.........​.............................

IČO: 606 42 581 DIČ: CZ5509271108

živnostenský list: Obecní živnostenský úřad České Budějovice, 
č.j. Ž-01/04/09388, Ev. č. 330100-29376-03

jako zhotovitel na straně druhé

2. Název akce:

„Rekonstrukce silnice 11/142 Bavorov“

mailto:ateliersis@ateliersis.cz


Na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 6. 2020 a vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR v období 
termínu plnění smlouvy a souvisejícím komplikacím se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 
dodatku, kterým se mění doba plnění z čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá:
Koncept Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + 
ZDS/PDPS) bez dokladové části: do 192 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo.

Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + 
ZDS/PDPS): dokladová část PD do 242 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje 
údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 19. 6. 2020

V  Českých Budějovicích, dne: - 8 07 2020 
Objednatel:

............​...​............​.........​.....................​....... 
​...................​.....................​.....​....​................. 

​........​.......​.....​................................

V Českých Budějovicích, dne: 7. 7. 2020 
Zhotovitel:



AT6U6R
SILNIČNÍCH A
INŽENÝRSKÝCH
STAVEB

ing. František Stráský - ATELIER SIS
U M A LŠ E  20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL. 386 357 027
E-MAIL ateliersis@ atellersis.cz
IČO 60 64 25 81
BANKOVNÍ SPOJENÍ ....................​............

.............​...................... 
Č ÍSLO ÚČTU ..................... ​..........

V Českých Budějovicích dne:
19. 6. 2020 Vyřizuje: Ing. František Stráský

Správa a údržba Jihočeského kraje
k rukám pana ředitele

Nemanická 2133/10 

370 10 České Budějovice

Věc: Rekonstrukce silnice 11/142 Bavorov -  žádost o souhlas s prodloženim termínu plnění zakázky

Kancelář je certifikována certifikačnim orgánem systémů managementu TŮV SLÍD Czech s.r.o dle ČSN EN ISO 9001:2016 a je způsobilá pro 
provádění projektových a inženýrských činnosti v oboru pozemních komunikací v souladu s Metodickým pokynem (VID ČR „Systému jakosti v oboru

........ ................................................................................ J

mailto:ateliersis@atellersis.cz

