
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

Přípočty celkem:

Odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 15.07.2020

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 15.07.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 15.07.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 15.07.2020

                                    - TDS Luděk Jandoš 15.07.2020

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 15.07.2020

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 15.07.2020

ÚKEP Bc. Jana Pachmannová 15.07.2020

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem změny je dodatečný požadavek objednatele.  Změna reaguje na způsob zásobování vodou právě 

dokončené projektové dokumentace "Archiv města Plzně - Světovar" a tím potřeby přeřešit vodovodní řad pro " 

Technologický park DRONET - Světovar", který s připravovanou stavbou Archivu města Plzně přímo sousedí.  

Pozdější realizace vodovodu pro Archiv města Plzně by v budoucnu znamenala zásah do nově vybudovaných 

komunikací.  Zhotovitel zpracoval změnový list na základě objednatelem poskytnutých podkladů tj. projektové 

dokumentace vodovodního řadu a soupisu prací.                                                                                                                                                                             

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4                                                                                                                                                                                                                                                        

Změnový list zahrnuje odpočet původního vodovodního a požárního řadu zahrnutého ve smluvním výkazu 

výměr a přípočet vodovoního řadu dle nových podkladů.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 001

001.10 Ležácké sklepy

Změna vodovodovního řadu

zápis z KD 3, bod 4.7, zápis z KD 9 kontrola bodů

Zdůvodnění a popis změny:

                                    791 449,93        Kč  bez DPH

                                    1 470 572,51        Kč  bez DPH

                                                -679 122,58        Kč  bez DPH

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) IO 300a - rozvody 

vodovodu, soupis prací IO 300 a

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703


