
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

ostatní ( foto , v ýkresy)

změnový list projektanta ZLP 03/LS

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 15.07.2020

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 15.07.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  Ing. Pavel Grisník 15.07.2020

                                 - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 15.07.2020

                                  - TDS Luděk Jandoš 15.07.2020

                                  - TDS Bc. Miloš Nováček 15.07.2020

                                  - cenová kontrola  Iva Baierová 15.07.2020

ÚKEP Bc. Jana Pachmanová 15.07.2020

Zdůvodnění a popis změny:

                                    1 422 806,21        Kč  bez DPH

                                    1 422 806,21        Kč  bez DPH

                                               0,00           Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, z.č. 16TUOIN07

Důvodem této změny je, že smluvní soupis prací neobsahuje všechny položky spojené s provedením 

bouracích prací základů v objektu ležáckých sklepů. Byly doplněny  položky a výměry chybějící v soupisu 

prací.

Doplněno vybourání žb prohlubně stávající výtahové šachty Q/27 dle pokynu statika ze stavby.

Doplněno částečné vybourání stěn žb prohlubně stávající výtahové šachty K/24 v kolizi se spodní 

stavbou.

Doplněno vybourání bet. základů objevených pod zásypem ve východní přístavbě D-E/17-18 v kolizi se 

spodní stavbou. Po odhalení základů v ležáckých sklepích K-L a L-M a po vybourání kontaminovaných 

podlah došlo k redukci bourání podél základů na kótu +0,100 , dále se upravila kóta bourání na pasech v 

oblasti V-Y/11-12 (přepis chybné kóty z -0,800 na +0,800),

Dále došlo k opravě kóty bourání na patkách na ose Q (redukce bourání z -0,500 na -0,250) pro osazení 

sloupků ocelové konstrukce stropů mezi P-Q, plošné i výškové redukci bourání základu mezi ležáckým 

sklepem a věží v oblasti K/27-28.                                                                                                                                 

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5                                                                                                                                                                                                                                                             

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 03/LS a revize výkresu bouracích prací 

základových konstrukcí.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 003

001.10 Ležácké sklepy

Bourání a řezání základů

Výkres č. D001_01_10_009.00 Bourací práce - půdorys 

základů-r01, Změnový list projektanta ZLP 03/LS


