
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

Přípočty celkem:

Odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

ostatní ( foto , v ýkresy)

Změnový list projektanta ZLP 04/LS

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 15.07.2020

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 15.07.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 15.07.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 15.07.2020

                                    - TDS Luděk Jandoš 15.07.2020

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 15.07.2020

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 15.07.2020

ÚKEP Bc.Jana Pachmannová 15.07.2020

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, z.č. 16TUOIN07

Při zahájení bourání otvorů ve stávajících žel.bet. nosných i ztužujícíh stěnách bylo zjištěno, že uvnitř 

konstrukce použité kamenivo z říčních valounů je z hlediska zaručení integrity konstrukce, při použití 

bouracích kladiv, krajně nevhodné a proto musela být zvolena jiná technologie bourání a to pomocí řezání 

diamantovou pilou. Standartní bourání by vedlo k výraznému narušení stávajícíh konstrukcí. Změnový list 

zahruje práce spojené s řezáním těchto žel.bet.stěn.

Současný zjištěný stav nebylo možné předvídat v době zpracování PD. 

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6                         

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 04/LS.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 004

001.10 Ležácké sklepy

řezání betonu a bourání otvorů vnitřních žb stěn

PD výkres č. D001_01_10_0010.00, 0011.00, 0012.00, 

0013.00 Bourací práce - Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP; 

Změnový list projektanta ZLP 04/LS

Zdůvodnění a popis změny:

                                    1 189 073,68        Kč  bez DPH

                                    1 189 073,68        Kč  bez DPH

                                               0,00           Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703


