
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

změnový list projektanta ZLP 11/LS

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 15.07.2020

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 15.07.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 15.07.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 15.07.2020

                                    - TDS Luděk Jandoš 15.07.2020

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 15.07.2020

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 15.07.2020

ÚKEP Bc.Jana Pachmannová 15.07.2020

Zdůvodnění a popis změny:

                                   189 937,62        Kč  bez DPH

                                   189 937,62        Kč  bez DPH

                                               0,00        Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem této změny byla nutnost doplnění základových pasů a patek pod nové nosné konstrukce na základě 

dodatečně zjištěných skutečností, kdy po provedených výkopech a odstranění původního zdiva, byla zjištěna 

absence základových pasů pod původní obvodovou stěnou, která byla založena pouze na cihelném a soklovém 

zdivu vyrovnávající výškový rozdíl terénu a podlahy. Dále se projevilo, že vybouráním tohoto zdiva  bylo 

narušeno založení žel.bet. pilířů obloukové haly. Základy skeletu na osách 12/Q, R, T, U dosahovali havarijního 

stavu a bylo nutné provést jejich stabilizaci žel.bet. prstencem.  I přes náležitou péči při provedení stavebně 

technického průzkumu nebyl tento nesoulad odhalen a tuto skutečnost nebylo možné předvídat                                                                                                                                                                     

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6                                   

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 11/LS.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 027

001.10 Ležácké sklepy

Betonové základy - doplnění

Změnový list projektanta ZLP 11/LS


