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DODATEK č. 4 

 ke smlouvě o dílo č.j. UT-26839/2019 ze dne 27. 9. 2019 
 

Smluvní strany: 
 

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra  
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,  
doruč. adresa P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4,  
IČ: 604 98 021 
e-mail: 18, ID DS: 7ruiypv 
bankovní spojení: ČNB a.s., Praha 1, pobočka 701, č. ú. 52626881/0710 
zastoupená Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem, ředitelem 
(„objednatel“) 
 
a 
 
MORYS s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504 
se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771 
e-mail: i  ID DS: 2tcnqr9 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 107-3674100247/0100 
zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci  
(„zhotovitel“) 
 

uzavírají tento dodatek č. 4: 
 

I. 
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27. 9. 2019 smlouvu o dílo č.j. UT-26839/2019, jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „PoS Havířov – Rekonstrukce 
objektu č.p. 283 (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla změněna Dodatkem č. 1 uzavřeným 
pod č.j. UT-00620/2020, Dodatkem č. 2 uzavřeným pod č.j. UT- 01972/2020 a Dodatkem č. 3 
uzavřeným pod č.j. UT-09167/2020. 
 

2. Smluvní strany se s odkazem na článek IV. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla 
spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových 
listech č. 10-13. Jedná se o nepodstatné změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejichž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle ust. 
§ 222 zák. odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.  

 


Naše č. j.:      UT-15371/2020 
Naše sp. zn.: UT-26839/2019/17 
Dohody a smlouvy vycházející z financování fondy 
EU / V / 10 
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3. S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 10-13 se smluvní 
strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 1.081.181,39 Kč a cena méněprací činí 
660.324,41 Kč.  

 
4. Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o 420.856,98 Kč (slovy: čtyři sta dvacet tisíc osm 

set padesát šest korun českých a devadesát osm haléřů) a činí 46.937.591,41 Kč bez DPH, tj. 
56.794.485,61 Kč vč. DPH (slovy: padesát šest milionů sedm set devadesát čtyři tisíc a čtyři 
sta osmdesát pět korun českých šedesát jeden haléř).   

 

  
 

II. 
1. Ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě. 
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a že tento 
obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, což níže stvrzují svými 
podpisy.   

 
 
 Příloha: Změnové listy č. 10-13 
 
 
          V Praze dne …. / …. / 2020                             V …………… dne …. / …. / 2020 

 
 
 
         ………………………………  ……………………………………… 
            v z. Ing. Petr Košťál 
              zástupce ředitele 

                         Ing. Jiří Šmidák 

  výkonný ředitel, na základě plné moci 
          Mgr. et Mgr. Pavel Bacík   (zhotovitel) 
                   ředitel SUZ MV  
                      (objednatel) 
 

 

 
 

Původní celková 
cena díla bez DPH 

Cena změn bez 
DPH (vícepráce - 

méněpráce) 

Nová celková cena 
díla bez DPH 

Nová celková cena 
díla vč. DPH 

  46.516.734,43 Kč 420.856,98 Kč 46.937.591,41 Kč 56.794.485,61 Kč 

Ing. Jiří 
Šmidák

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Šmidák 
Datum: 2020.07.24 
07:42:36 +02'00'

Ing. Petr 
Košťál

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Košťál 
Datum: 2020.07.24 
09:21:34 +02'00'











Stavba: 109/18D4_1
_1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.5.2020

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

420 856,98

509 236,95

420 856,98

0,00

MORYS s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

88 379,97

0,00

226 391,93

0,00

PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

Celkem

194 465,05
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

10 0,00 73 968,30 15 533,34 89 501,64 18

10 0,00 73 968,30 15 533,34 89 501,64 18

11 0,00 338 842,85 71 157,00 409 999,85 81

11 0,00 493 734,79 103 684,31 597 419,10 117

11 0,00 -154 891,94 -32 527,31 -187 419,25 -37

12 0,00 -124 897,08 -26 228,39 -151 125,47 -30

12 0,00 -505 432,47 -106 140,82 -611 573,29 -120

12 0,00 380 535,39 79 912,43 460 447,82 90

13 0,00 132 942,91 27 918,01 160 860,92 32

13 0,00 132 942,91 27 918,01 160 860,92 32

0,00 420 856,98 88 379,97 509 236,95 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 37 077,13 9

3 HSV 53 527,52 13

4 HSV 228 970,77 54

61 HSV -116 899,29 -28

63 HSV -300 084,34 -71

8 HSV 430,95 0

87 HSV 35 691,62 8

95 HSV 397,85 0

96 HSV 92 194,16 22

98 HSV 132 942,91 32

Bourání konstrukcí

Demolice

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Potrubí z trub z plastických hmot

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

ZL13 Bourání ŽB konstrukcí v 
hloubených vykopávkách vč. 

Celkem za stavbu

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

ZL 11 MP Odečet omítky podhledů, 
zednických prací a bouracích prací
ZL12 Náhrada 
polymercementového soklu PVC 
ZL12 MP Odečet polymercem. soklu 
a kamenného koberce
ZL12 PVC sokl,epoxidovou stěrkou 
s PVC soklem, bourací práce, 
ZL13 Bourání ŽB konstrukcí v 
hloubených vykopávkách vč. 

ZL č. 10 VCP Dešťová kanalizace

ZL10 VCP Dešťová kanalizace

ZL11 VCP a MP Zednické práce, 
SDK, podhledy, jádrové vrty, 
VCP ZL11 Zednické práce, SDK, 
podhledy, jádrové vrty, oškrábání 
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99 HSV 646,86 0

767 PSV 40 933,61 10

776 PSV 119 988,94 29

777 PSV -30 227,54 -7

784 PSV 95 696,92 23

D96 PSU 29 568,91 7

Cena celkem 420 856,98 100

Podlahy ze syntetických hmot

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Podlahy povlakové
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S: 109/18D4_1_1

O: 10

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 1 Zemní práce 37 077,13 44 863,33
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v 

hornině 3, hloubení strojně
m3 64,50000 238,71 15 396,80 21,00 18 630,13

Kanalizace změna 19 bm : (5*4,5)+(14*3) 64,50000
2 134201209R00 Příplatek za lepivost - hloubenív hor.3 m3 64,50000 6,82 439,89 21,00 532,27

Kanalizace změna 19 bm : (5*4,5)+(14*3) 64,50000
3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 64,50000 45,47 2 932,82 21,00 3 548,71

Kanalizace změna 19 bm : (5*4,5)+(14*3) 64,50000
4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 56,18750 187,56 10 538,53 21,00 12 751,62

Kanalizace změna 19 bm : 64,5-8,3125 56,18750
5 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 8,31250 204,61 1 700,82 21,00 2 057,99

kanalizace změna 19 bm : (19*0,5*1)-(0,25*0,25*19) 8,31250
6 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,80000 738,86 2 807,67 21,00 3 397,28

Kanalizace změna 19 bm : 19*0,2*1 3,80000
7 55241710R Poklop litina TEGRA 600/100 A15 Wavin kus 1,00000 2 618,00 2 618,00 21,00 3 167,78

stávající šachta doplnění poklopu : 1 1,00000
8 59224264R Skruž TBS-Q.2 kus 1,00000 642,60 642,60 21,00 777,55

skruž stávající betonové šachty 1 ks dodávka : 1 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 430,95 521,45
9 894421111RT1 Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na 

kroužek, do 0,5 t
kus 1,00000 430,95 430,95 21,00 521,45

Osazení skruže : 1 1,00000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 35 691,62 43 186,86
10 721173315U27 Šachta plastová 600 vč. plastového dna a poklopu vč. 

montáže
ks 1,00000 16 798,21 16 798,21 21,00 20 325,83

kanalizace změna : 1 1,00000
11 721173315U29 Potrubí PP UR 2 DN 250 m 19,00000 994,39 18 893,41 21,00 22 861,03

Kanalizace změna : 19 19,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

397,85 481,40

12 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost 
jednotlivě přes 50  do 100 kg

kus 1,00000 397,85 397,85 21,00 481,40

Montáž poklopu stávající šachty : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 370,75 448,61
13 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 

sklolaminátových v otevřeném výkopu
t 0,41800 886,97 370,75 21,00 448,61

kanalizace změna 19 bm : 0,022*19 0,41800

Celkem 73 968,30

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL č. 10 VCP Dešťová kanalizace

ZL10 VCP Dešťová kanalizace

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

j.c. dle SoD

j.c. dle SoD

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD
3080 Kč bez DPH - 15 % 462 Kč bez DPH = 2.618 Kč bez DPH/m2

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD
756 Kč bez DPH - 15 % 113,4 Kč bez DPH = 642,6 Kč bez DPH/m2

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD
507 Kč bez DPH - 15 % 76,05 Kč bez DPH = 430,95 Kč bez DPH/m2

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

j.c. dle SoD

j.c. dle SoD

j.c. dle SoD

j.c. dle SoD

j.c. dle smluvního rozpočtu
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S: 109/18D4_1_1

O: 10

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL č. 10 VCP Dešťová kanalizace

ZL10 VCP Dešťová kanalizace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 109/18D4_1_1

O: 11

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 66 333,39 80 263,40
1 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,63000 3 910,00 2 463,30 21,00 2 980,59

Zazdívka otvorů m.č. 024 a m.č. 018 1 x 0,7 m : 
1*0,7*0,45*2

0,63000

2 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez 
dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm

t 0,11098 19 093,63 2 119,01 21,00 2 564,00

odk. j, I160, dl. 3100 mm překlady m.č.102 : 3,1*2*0,0179 0,11098

3 342012223R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, 
jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, 
desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 
50 mm, požární odolnost EI 30

m2 32,27595 775,35 25 025,16 21,00 30 280,44

SDK příčky nové mezi m.č. 309  m.č.310 a mezi 312 a 311 
2 ks : 5,21*2,95*1,05*2

32,27595

4 347016111R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami 
předsazené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x 
ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, 
tloušťka desky 12,5mm, standard, požární odolnost

m2 23,91850 564,83 13 509,89 21,00 16 346,97

kapotáž (opláštění) svislého potrubí SDK kufry : 
1.PP : 
(0,2+0,2)*1,3+(0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2
+0,46+0,25+0,2+0,25+0,5+0,2)*2,6

11,85600

1.NP m.č. 120 : (1+0,2)*3,2 3,84000
Příčka 1.NP předstěna m.č. 119 : 2,53*3,25 8,22250

5 642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 8,00000 909,36 7 274,88 21,00 8 802,60

1.PP m.č. 021,019, 005, 015, 017, 016, 012, 011 : 8 8,00000
6 13380630R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); 

průřez I; výška 160 mm
t 0,11986 32 396,06 3 882,99 21,00 4 698,42

odk. j, I160, dl. 3100 mm 2 ks č.m. 102 překlad : 
3,1*2*0,0179*1,08

0,11986

7 5533300120R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š 
průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy 
pevné

kus 8,00000 1 507,27 12 058,16 21,00 14 590,37

1.PP m.č. 021,019, 005, 015, 017, 016, 012, 011 : 8 8,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 187 517,31 226 895,95
8 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 

sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým 
uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 28,62200 576,65 16 504,88 21,00 19 970,90

SDK podhled - plný : 
1.NP m.č. 111, m.č.121 : (8,25+17,77)*1,1 28,62200

9 416061112R00 Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z 
demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 
600 x 600 mm tl.12,5 mm hrana kolmo řezaná, bez izolace

m2 241,41000 708,39 171 012,43 21,00 206 925,04

SDK podhled - kazety (demontovatelný) : 
na nových stropních konstrukcích (nástavba + přístavba 
objektu) :  : 

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL11 VCP a MP Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

VCP ZL11 Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

EI 15

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD
4600 Kč bez DPH - 15 % 690 Kč bez DPH = 3.910 Kč bez DPH/m3

j.c. dle smluvního rozpočtu

j.c. dle SoD

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

j.c. dle smluvní ceny

j.c. dle smluvního rozpočtu

j.c. dle smluvních cen

j.c. dle smluvního rozpočtu
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S: 109/18D4_1_1

O: 11

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL11 VCP a MP Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

VCP ZL11 Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

1.PP :  : 
m.č. 030, 031, 032 : :  (5,85+27,77+14,47) 48,09000
1.NP :  : 
m.č. 148, 149, 150, 151, 152 : : 
(6,06+12,54+3,28+16,15+9,13)

47,16000

2.NP :  : 
m.č. 227, 228, 229, 230, 231 : : 
(11,7+18,38+18,34+27,71+14,47)

90,60000

3.NP :  : 
m.č. 327, 328, 329, 330, 331 : 
13,4+18,48+18,24+27,56+14,58 : 
(13,4+18,48+18,24+27,56+14,58)

92,26000

odpočet schod.+výtahu 4 x : - (5,05*4,55+1,15*1,45-
3,4*4,55)*4

-36,70000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 84 562,28 102 320,36
10 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 0,32500 1 023,03 332,48 21,00 402,30

bourání tvárnic pórobetonových 1.NP m.č. 119 : 
3,25*2*0,05

0,32500

11 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové 
vrtání , do D 130 mm

m 30,00000 2 807,66 84 229,80 21,00 101 918,06

1.PP- chodba prostupy ŽB průvlaky 60 ks pro TZB : 
60*0,5 30,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 726,67 2 089,27
12 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m,

t 21,70000 79,57 1 726,67 21,00 2 089,27

21,7 21,70000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 40 933,61 49 529,67
13 767137801R00 Demontáž příček sádrokartonových, roštu m2 30,73900 52,87 1 625,17 21,00 1 966,46

demontáž stávajících degradovaných SDK příček desky, 
rošt, izolace m.č. 309, 311 : 5,21*2,95*2

30,73900

14 767137803R00 Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti m2 30,73900 52,87 1 625,17 21,00 1 966,46

demontáž stávajících degradovaných SDK příček desky, 
rošt, izolace m.č. 309, 311 : 5,21*2,95*2

30,73900

15 767587001RT9 Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně 
dodávky kazet 

m2 48,13600 782,85 37 683,27 21,00 45 596,76

1.NP chodba podhled kazetový REI 30 m.č.106, 128, 115 
vč. ztratného : (16,66+5,8+21,3)*1,1

48,13600

Díl: 784 Malby 107 014,90 129 488,03
16 784402802R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m m2 3 648,65000 29,33 107 014,90 21,00 129 488,03

úpravy povrchu stěn - stávající objekt : 
1.PP : 
m.č. 001, 023 : (2,45+1,0*2)*2,62+(2,45+3,9*2)*2,85 40,87150
pod schodištěm : 
(1,1+1,2)*2,62+(2,62+1,35)*2,7/2*2+0,2*1,35+1,15*1,45

18,68250

m.č. 002 : (10,27+1,48)*2*2,62 61,57000

921 Kč bez DPH - 15 % 138,15 Kč bez DPH = 782,85 Kč bez DPH/m2

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD
62,20 Kč bez DPH - 15 % 52,87 Kč bez DPH = 52,87 Kč bez DPH/m2

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD
62,20 Kč bez DPH - 15 % 52,87 Kč bez DPH = 52,87 Kč bez DPH/m2

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD

34,50 Kč bez DPH - 15 % 5,175 Kč bez DPH = 29,325 Kč bez DPH/m2

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu
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S: 109/18D4_1_1

O: 11

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL11 VCP a MP Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

VCP ZL11 Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

m.č. 003, 004 : 
(18,37+6,89+3,32*2+1,16)*2,62+4,0*2,62/2*2

97,09720

m.č. 005 : (4,91+3,43)*2*2,55 42,53400
m.č. 006 : (4,91+4,77)*2*2,55 49,36800
m.č. 007 : (4,91+3,055)*2*2,55 40,62150
m.č. 008 : (2,985+1,22+0,15)*2*2,55 22,21050
m.č. 009 : (1,75+1,16)*2*2,55 14,84100
m.č. 010 : (1,75+1,22)*2*2,55 15,14700
m.č. 011 : (2,985+1,48)*2*2,55 22,77150
m.č. 012 : (2,85+1,97)*2*2,55 24,58200
m.č. 013 (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(0,92+1,97)*2*2,45

14,16100

m.č. 014 : 4,15*2,85/2*2 11,82750
m.č. 015 : (4,9+3,07)*2*2,55 40,64700
m.č. 016 : (5,23+3,32)*2*2,55 43,60500
m.č. 017 : (4,9+2,63)*2*2,55 38,40300
m.č. 018 : (4,9+12,09+0,15+1,04)*2*2,55 92,71800
m.č. 019 : (4,9+3,6)*2*2,55 43,35000
m.č. 020 : (3,8+3,09)*2*2,55 35,13900
m.č. 021 : (1,5+3,2)*2*2,55 23,97000
m.č. 022 : (3,24+3,2)*2*2,55 32,84400
m.č. 024 : (4,91+2,95)*2*2,55 40,08600
m.č. 025 : (1,8+1,2)*2*2,55 15,30000
m.č. 026 : (3,0+2,25)*2*2,55 26,77500
m.č. 027, 028 : (4,91+2,14)*2*2,55+1,05*2,1*2 40,36500
m.č. 029 : (4,91+2,865)*2*2,55 39,65250
přípočet ostění, odpočet otvorů : 
(0,9+(0,55+0,8)/2*2)*0,3*17 11,47500
(1,45+0,55*2)*0,3 0,76500
(1,2+1,4*2)*0,3*4 4,80000
(1,2+0,55*2)*0,3 0,69000
(1,2+0,7*2)*0,3*3 2,34000
(2,4+2,1*2)*0,4 2,64000
(1,2+2,3*2)*0,35 2,03000
(0,9+2,3*2)*0,35 1,92500
(2,45+2,3*2)*0,35 2,46750
(0,9*2,1*2)*0,35*3 3,96900
(2,5+2,3*2)*0,35 2,48500
(1,4+2,1*2)*0,35*2 3,92000
(2,95+2,3*2)*0,35 2,64250
(1,9+2,3*2)*0,35 2,27500
(0,8+2,1*2)*0,15*2 1,50000
(0,95+2,1*2)*0,35*3 5,40750
(0,95+2,1*2)*0,3 1,54500
(1,0+2,1*2)*0,35 1,82000
(2,95+2,3*2)*0,475 3,58625
(0,9+2,1*2)*0,15 0,76500
(1,2+2,3*2)*0,5 2,90000
(1,48+2,3*2)*0,5 3,04000
(1,16+2,3*2)*0,5 2,88000
-(0,9*17+1,45+1,2)*0,55 -9,87250
-(1,2*0,7*3+1,2*1,4*4+2,4*2,1+0,9*1,6*2) -17,16000
-(1,16*2+1,48*2+1,2)*2,3 -14,90400
-(0,7*6+0,8*38+1,3*4)*1,97 -78,40600
odpočet příčky SDK s 2kř dveřmi : -1,48*2,62*2 -7,75520
1.NP : 
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S: 109/18D4_1_1

O: 11

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL11 VCP a MP Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

VCP ZL11 Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

m.č. 102 : (3,75+4,0)*2*2,8 43,40000
m.č. 103 : (3,1+2,2)*2*2,8 29,68000
m.č. 104, 106 : 
(14,21+1,48)*2*3,25+(3,28+2,62*2)*3,25 129,67500
(3,28+0,9*2)*4,15+1,4*(3,25+4,15)/2*2 31,44200
m.č. 105 : (2,45+4,91)*2*3,65 53,72800
m.č. 107 : (2,05+1,46)*2*2,8 19,65600
m.č. 108 : (1,61+1,1)*2*2,8 15,17600
m.č. 109_úpravy povrchu viz. nová přístavba : 
m.č. 110 : (3,26+2,25)*2*3,25 35,81500
m.č. 111 : (3,26+2,53)*2*3,25 37,63500
m.č. 112 : (2,02+0,92)*2*3,25 19,11000
m.č. 113 : (1,92+1,0)*2*2,8 16,35200
m.č. 114 : (1,2+3,56)*2*3,25 30,94000
m.č. 115 : (7,34+3,32+4,53)*2*3,25 98,73500
m.č. 116, 117 : (3,15+4,9+1,45+1,35)*2*3,25 70,52500
m.č. 118 : (2,1+0,9)*2*3,25 19,50000
m.č. 119 : (1,55+1,48+3,25+2,7+0,2)*2*3,25 59,67000
m.č. 120 : (3,48+2,05)*2*3,25 35,94500
m.č. 121 : (3,42+4,91)*2*3,25 54,14500
m.č. 122 : (7,36+4,91+0,15)*2*3,25 80,73000
m.č. 123 : (3,45+3,0)*2*3,25 41,92500
m.č. 124 : (7,36+4,9+0,15)*2*3,25 80,66500
m.č. 125, 126, 127  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(3,53+2,23)*2*2,75

31,68000

m.č. 128 : (3,53+1,4)*2*3,25 32,04500
m.č. 129  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(1,73+1,32)*2*2,75

16,77500

m.č. 130  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(1,73+1,1)*2*2,75

15,56500

m.č. 131  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(1,7+1,32)*2*2,75

16,61000

m.č. 132  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(1,7+1,1)*2*2,75

15,40000

m.č. 133 : (3,45+1,63)*2*3,25 33,02000
m.č. 134 : (3,45+4,91)*2*3,25 54,34000
m.č. 135 : (2,18+0,95)*2*3,25 20,34500
m.č. 136 : (3,62+4,91)*2*3,25 55,44500
m.č. 137 : (3,32+4,29)*2*3,25 49,46500
m.č. 138 : (1,74+4,9)*2*3,25 43,16000
m.č. 139 : (1,64+1,8)*2*3,25 22,36000
m.č. 140 - venkovní schodiště : 
m.č. 141 : (1,64+2,95)*2*3,25 29,83500
m.č. 142 : (3,61+4,98)*2*3,25 55,83500
m.č. 143  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(1,6+1,0)*2*2,75

14,30000

m.č. 144  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(1,25+1,0)*2*2,75

12,37500

m.č. 145  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(1,3+1,15)*2*2,75

13,47500

m.č. 146  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(1,55+1,15)*2*2,75

14,85000

m.č. 147 : (3,32+2,18)*2*3,25 35,75000
přípočet ostění, odpočet otvorů : 
(1,2+0,65*2)*0,3*2 1,50000
(1,45+0,6*2)*0,1 0,26500
(1,45+2,6*2)*0,15 0,99750
(1,2+1,75*2)*0,3*28 39,48000
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S: 109/18D4_1_1

O: 11

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL11 VCP a MP Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

VCP ZL11 Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

(1,2+1,4*2)*0,15*3 1,80000
(2,75+1,4*2)*0,15 0,83250
(1,2+1,2*2)*0,3 1,08000
(1,45+2,1*2)*0,25 1,41250
(0,85+1,15*2)*0,25 0,78750
(3,28+2,1*2)*0,5 3,74000
(1,0+1,1*2)*0,1 0,32000
(0,6+1,1*2)*0,1 0,28000
(2,5+2,95*2)*0,5 4,20000
(2,45+2,95*2)*0,5 4,17500
(1,45+2,1*2)*0,5 2,82500
(1,48+2,95*2)*0,5 3,69000
(2,6+2,95*2)*0,35 2,97500
(3,1+2,95)*0,35 2,11750
(3,15+2,95*2)*0,35*6 19,00500
(2,1+2,95*2)*0,35 2,80000
(0,95+2,95*2)*0,35 2,39750
(1,75+2,95*2)*0,35 2,67750
(1,2+2,95*2)*0,35 2,48500
(1,7+2,95*2)*0,35 2,66000
(1,3+2,95*2)*0,35 2,52000
(1,55+2,95*2)*(0,4+0,5) 6,70500
(1,4+2,95*2)*0,5 3,65000
(1,45+2,95*2)*0,5 3,67500
(0,9+2,1*2)*0,2*2 2,04000
(1,0+2,1*2)*0,15 0,78000
(1,1+2,1*2)*0,15 0,79500
(0,9+2,1*2)*0,3*3 4,59000
-
(1,2*0,65*2+1,45*0,6+1,2*1,75*28+(1,2*3+2,75)*1,4+1,2*1
,2)

-71,56000

-(0,7*25+0,8*32+0,9*14+1,25)*1,97 -112,19150
-(3,15*0,65*4+3,45*0,75*2) -13,36500
-(2,65*2+0,9*2+1,45)*2,1 -17,95500
-(0,85*1,15+1,0*1,1*2+0,6*1,1)*2 -7,67500
-((3,28+2,65)*2,1+(2,45+2,5+1,55+0,9+1,48)*2*2,95) -64,84500
2.NP : 
m.č. 201 : (6,66+1,48)*2*3,0+(4,91+2,45)*2*3,3 97,41600
m.č. 202 : (21,92+1,48)*2*3,0 140,40000
m.č. 203, 225  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(3,4+4,9)*2*2,6+1,45*2,1*2

49,25000

m.č. 204 : (3,56+4,9)*2*2,95 49,91400
m.č. 205 : (3,55+4,9)*2*2,95 49,85500
m.č. 206 : (3,54+4,9)*2*2,95 49,79600
m.č. 207 : (3,58+4,9)*2*2,95 50,03200
m.č. 208 : (3,72+4,9)*2*2,95 50,85800
m.č. 209 : (3,61+4,9)*2*2,95 50,20900
m.č. 210 : (3,57+4,9)*2*2,95 49,97300
m.č. 211 : (3,6+4,9)*2*2,95 50,15000
m.č. 212a : (3,55+4,9)*2*2,95 49,85500
m.č. 212b : (3,59+4,9)*2*2,95 50,09100
m.č. 213 - neobsazeno : 
m.č. 214, 226  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(3,42+4,9)*2*2,6+1,45*2,1*2

49,35400

m.č. 215 : (3,0+4,9)*2*2,95 46,61000
m.č. 216 - 220  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(3,28+4,9)*2*2,6

42,53600
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S: 109/18D4_1_1

O: 11

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL11 VCP a MP Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

VCP ZL11 Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

m.č. 221 - 223  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(3,48+4,9)*2*2,6

43,57600

m.č. 224  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(1,25+1,45)*2*2,6

14,04000

přípočet ostění, odpočet otvorů : 
(1,2+1,75*2)*0,3*32 45,12000
(1,45+2,0*2)*0,1 0,54500
(1,45+2,6*2)*0,15 0,99750
(1,5+2,4*2)*0,5 3,15000
(1,0+2,1*2)*0,1 0,52000
(0,9+2,1*2)*0,05 0,25500
(0,8+2,1*2)*0,05 0,25000
(1,95+2,7*2)*0,35 2,57250
(1,15+2,7*2)*0,35 2,29250
(2,45+2,7*2)*0,5 3,92500
(3,1+2,7*2)*0,35*5 14,87500
(3,15+2,7*2)*0,35*6 17,95500
(3,25+2,7*2)*0,35 3,02750
(2,8+2,7*2)*0,35*2 5,74000
-(1,2*1,75*32+1,45*2,0) -70,10000
-(0,7*2+0,8*32+0,9*2)*1,97 -56,73600
-(2,45*2,7*2+1,5*2,4) -16,83000
3.NP : 
m.č. 301 : (7,16+1,48+4,94+2,45)*2*3,0 96,18000
m.č. 302 : (21,43+1,48)*2*3,0 137,46000
m.č. 303, 325  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(3,32+4,94)*2*2,75+1,45*2,1*2

51,52000

m.č. 304 : (3,85+4,94)*2*2,95 51,86100
m.č. 305 : (3,58+4,94)*2*2,95 50,26800
m.č. 306 : (3,65+4,94)*2*2,95 50,68100
m.č. 307 : (3,58+4,94)*2*2,95 50,26800
m.č. 308 : (3,62+4,94)*2*2,95 50,50400
m.č. 309 : (3,68+4,87)*2*2,95 50,44500
m.č. 310 : (3,58+4,87)*2*2,95 49,85500
m.č. 311 : (3,28+4,87)*2*2,95 48,08500
m.č. 312a : (3,89+4,87)*2*2,95 51,68400
m.č. 312b : (3,73+4,87)*2*2,95 50,74000
m.č. 313 neobsazeno : 
m.č. 314, 326  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(3,3+4,87)*2*2,75+1,45*2,1*2

51,02500

m.č. 315 : (2,51+4,87)*2*2,95 43,54200
m.č. 316 - 320  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(3,66+4,87)*2*2,75

46,91500

m.č. 321 - 323  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(3,48+4,94)*2*2,75

46,31000

m.č. 324  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : 
(1,45+1,25)*2*2,75

14,85000

přípočet ostění, odpočet otvorů : 
(1,2+1,75*2)*0,3*32 45,12000
(1,45+2,0*2)*0,1 0,54500
(1,45+0,6)*2*0,1 0,41000
(1,45+4,2*2)*0,15 1,47750
(1,5+2,4*2)*0,5 3,15000
(1,0+2,1*2)*0,1 0,52000
(0,9+2,1*2)*0,05*2 0,51000
(0,8+2,1*2)*0,05 0,25000
(1,95+2,7*2)*0,4 2,94000
(1,15+2,7*2)*0,4 2,62000
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S: 109/18D4_1_1

O: 11

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL11 VCP a MP Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

VCP ZL11 Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

(2,45+2,7*2)*0,5 3,92500
(3,0+2,7*2)*0,35 2,94000
(3,1+2,7*2)*0,35*4 11,90000
(3,2+2,7*2)*0,35*3 9,03000
(2,25+2,7*2)*0,35 2,67750
(3,15+2,7*2)*0,35*2 5,98500
(2,95+2,7*2)*0,35 2,92250
(3,25+2,7*2)*0,35 3,02750
(2,85+2,7*2)*0,35 2,88750
-(1,2*1,75*32+1,45*2,0+1,45*0,6) -70,97000
-(0,7*2+0,8*32+0,9*2)*1,97 -56,73600
-(2,45*2,7*2+1,5*2,4) -16,83000
-0,02325 -0,02325
Mezisoučet 4 249,60000
odpočet plochy pod KO : -600,95 -600,95000
Začátek provozního součtu
  KO v ploše : 584,15 584,15000
  ostění š= 300 mm : 56,0*0,3 16,80000
Konec provozního součtu

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 646,63 6 832,42
17 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 5,60100 181,87 1 018,65 21,00 1 232,57

Bourání cihelného zdiva : 0,325*1,8 0,58500
Bourání ŽB : 2,28*2,2 5,01600

18 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 78,41400 9,09 712,78 21,00 862,46

5,601*14 78,41400
19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m
t 5,60100 68,20 381,99 21,00 462,21

5,601 5,60100
20 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 56,01000 22,73 1 273,11 21,00 1 540,46

za každých 5 m : 5,601*10 56,01000
21 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé 

další podlaží
t 4,20075 22,73 95,48 21,00 115,53

5,601/4*3 4,20075
22 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,60100 136,40 763,98 21,00 924,42

5,601 5,60100
23 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 5,60100 193,24 1 082,34 21,00 1 309,63

5,601 5,60100
24 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

suti na dopravní prostředky,
t 5,60100 34,10 190,99 21,00 231,10

5,601 5,60100
25 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,60100 22,73 127,31 21,00 154,05

5,601 5,60100

Celkem 493 734,79

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu
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S: 109/18D4_1_1

O: 11

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL11 VCP a MP Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

VCP ZL11 Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 109/18D4_1_1

O: 11

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -12 805,87 -15 495,10
1 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 

pórobetonových tloušťky 150 mm
m2 -15,36950 833,20 -12 805,87 21,00 -15 495,10

3.NP - odpočet neprováděné příčky : 
SDK příčky nové mezi m.č. 309  m.č.310 : -5,21*2,95 -15,36950

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -116 899,29 -141 448,14
2 601011141RT3 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva 

štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,
m2 -311,64000 295,54 -92 102,09 21,00 -111 443,53

1.NP chodba odpočet omítek strop m.č.106, 128, 115, 
111, 121 : -(16,66+5,8+21,3+8,25+17,77)

-69,78000

na nových stropních konstrukcích (nástavba + přístavba 
objektu) :  : 
1.PP :  : 
m.č. 030, 031, 032 : :  -(5,85+27,77+14,47) -48,09000
1.NP :  : 
m.č. 148, 149, 150, 151, 152 : : -
(6,06+12,54+3,28+16,15+9,13)

-47,16000

2.NP :  : 
m.č. 227, 228, 229, 230, 231 : : -
(11,7+18,83+18,34+27,71+14,47)

-91,05000

3.NP :  : 
m.č. 327, 328, 329, 330, 331 : 
13,4+18,48+18,24+27,56+14,58 : -
(13,4+18,48+18,24+27,56+14,58)

-92,26000

odpočet schod.+výtahu 4 x :  (5,05*4,55+1,15*1,45-
3,4*4,55)*4

36,70000

3 601016191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové 
práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační natěr 
stropů akrylátový

m2 -311,64000 22,73 -7 083,58 21,00 -8 571,13

na nových stropních konstrukcích (nástavba + přístavba 
objektu) :  : 
1.PP :  : 
m.č. 030, 031, 032 : :  -(5,85+27,77+14,47) -48,09000
1.NP :  : 
m.č. 148, 149, 150, 151, 152 : : -
(6,06+12,54+3,28+16,15+9,13)

-47,16000

2.NP :  : 
m.č. 227, 228, 229, 230, 231 : : -
(11,7+18,83+18,34+27,71+14,47)

-91,05000

3.NP :  : 
m.č. 327, 328, 329, 330, 331 : 
13,4+18,48+18,24+27,56+14,58 : -
(13,4+18,48+18,24+27,56+14,58)

-92,26000

odpočet schod.+výtahu 4 x :  (5,05*4,55+1,15*1,45-
3,4*4,55)*4

36,70000

1.NP chodba odpočet omítek strop m.č.106, 128, 115, 
111, 121 : -(16,66+5,8+21,3+8,25+17,77)

-69,78000

4 611481211RT8 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s 
dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu

m2 -311,64000 56,84 -17 713,62 21,00 -21 433,48

na nových stropních konstrukcích (nástavba + přístavba 
objektu) :  : 
1.PP :  : 
m.č. 030, 031, 032 : :  -(5,85+27,77+14,47) -48,09000
1.NP :  : 
m.č. 148, 149, 150, 151, 152 : : -
(6,06+12,54+3,28+16,15+9,13)

-47,16000

2.NP :  : 

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL11 VCP a MP Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

ZL 11 MP Odečet omítky podhledů, zednických prací a bouracích prací

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu
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S: 109/18D4_1_1

O: 11

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL11 VCP a MP Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

ZL 11 MP Odečet omítky podhledů, zednických prací a bouracích prací

m.č. 227, 228, 229, 230, 231 : : -
(11,7+18,83+18,34+27,71+14,47)

-91,05000

3.NP :  : 
m.č. 327, 328, 329, 330, 331 : 
13,4+18,48+18,24+27,56+14,58 : -
(13,4+18,48+18,24+27,56+14,58)

-92,26000

odpočet schod.+výtahu 4 x :  (5,05*4,55+1,15*1,45-
3,4*4,55)*4

36,70000

1.NP chodba odpočet omítek strop m.č.106, 128, 115, 
111, 121 : -(16,66+5,8+21,3+8,25+17,77)

-69,78000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -12 276,60 -14 854,69
5 971033451R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 

pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 
mm

kus -60,00000 204,61 -12 276,60 21,00 -14 854,69

1.PP- chodba prostupy ŽB průvlaky 60 ks pro TZB odpočet 
: -60

-60,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -1 592,20 -1 926,56
6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m,

t -20,01000 79,57 -1 592,20 21,00 -1 926,56

-20,01 -20,01000

Díl: 784 Malby -11 317,98 -13 694,76
7 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

disperzní, jednonásobná
m2 -311,19000 9,09 -2 828,72 21,00 -3 422,75

na nových stropních konstrukcích (nástavba + přístavba 
objektu) :  : 
1.PP :  : 
m.č. 030, 031, 032 : :  -(5,85+27,77+14,47) -48,09000
1.NP :  : 
m.č. 148, 149, 150, 151, 152 : : -
(6,06+12,54+3,28+16,15+9,13)

-47,16000

2.NP :  : 
m.č. 227, 228, 229, 230, 231 : : -
(11,7+18,38+18,34+27,71+14,47)

-90,60000

3.NP :  : 
m.č. 327, 328, 329, 330, 331 : 
13,4+18,48+18,24+27,56+14,58 : -
(13,4+18,48+18,24+27,56+14,58)

-92,26000

odpočet schod.+výtahu 4 x :  (5,05*4,55+1,15*1,45-
3,4*4,55)*4

36,70000

1.NP chodba odpočet omítek strop m.č.106, 128, 115, 
111, 121 : -(16,66+5,8+21,3+8,25+17,77)

-69,78000

8 784195312R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 88 %, 
dvojnásobné

m2 -311,19000 27,28 -8 489,26 21,00 -10 272,00

na nových stropních konstrukcích (nástavba + přístavba 
objektu) :  : 
1.PP :  : 
m.č. 030, 031, 032 : :  -(5,85+27,77+14,47) -48,09000
1.NP :  : 
m.č. 148, 149, 150, 151, 152 : : -
(6,06+12,54+3,28+16,15+9,13)

-47,16000

2.NP :  : 
m.č. 227, 228, 229, 230, 231 : : -
(11,7+18,38+18,34+27,71+14,47)

-90,60000

3.NP :  : 

j.c. dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu
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S: 109/18D4_1_1

O: 11

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL11 VCP a MP Zednické práce, SDK, podhledy, jádrové vrty, oškrábání maleb 

ZL 11 MP Odečet omítky podhledů, zednických prací a bouracích prací

m.č. 327, 328, 329, 330, 331 : 
13,4+18,48+18,24+27,56+14,58 : -
(13,4+18,48+18,24+27,56+14,58)

-92,26000

odpočet schod.+výtahu 4 x :  (5,05*4,55+1,15*1,45-
3,4*4,55)*4

36,70000

1.NP chodba odpočet omítek strop m.č.106, 128, 115, 
111, 121 : -(16,66+5,8+21,3+8,25+17,77)

-69,78000

Celkem -154 891,94

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 109/18D4_1_1

O: 12

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 41 453,46 50 158,69
1 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 123,00000 337,02 41 453,46 21,00 50 158,69

dobetonávka 123 ks děr 0,2x0,3 m v. 300 mm  prostupy 
TZB nad 1.PP, 1.- 3.NP, : 123

123,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 19 908,48 24 089,26
2 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 

a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 
100 mm, plochy přes 4 m2

m3 11,29950 1 761,89 19 908,48 21,00 24 089,26

Bourání degradované a nesoudržné  mazaniny bez izolace 
v pokojích 2.NP a v průměrné tl. 3 cm : 
3.NP m.č.304,305,306,307,308,309,310,311,312a,312b : 
(18,95+19,03+19,42+18,84+19,26+18,61+17,96+17,42+19
,83+19,15)*0,03

5,65410

2.NP m.č. 204,205,206,207,208,209,210,211,212a,212b : 
(18,7+18,78+18,73+18,8+18,37+18,91+18,73+18,96+19,0
5+19,15)*0,03

5,64540

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 673,36 2 024,77
3 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m,

t 21,03000 79,57 1 673,36 21,00 2 024,77

21,03 21,03000

Díl: 776 Podlahy povlakové 119 988,94 145 186,62
4 776421100RT1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - 

soklík ve specifikaci
m 1 003,25200 63,24 63 445,66 21,00 76 769,25

soklík k epoxidovým podlahám : 
m.č. 014/114_ve schodišti z 1.PP do 1.NP : 
4,0*2+0,18*16*2+1,2+0,15*2-0,8

14,46000

m.č. 030 : (3,1+1,6+0,25+0,15)*2-(1,2+1,1+0,8*2) 6,30000
m.č. 033 : (5,7+1,65+0,3+0,2)*2-(1,1*2+1,2+0,8) 11,50000
1.NP : 
m.č. 102 : (3,75+4,0+0,2+0,25)*2-(1,25+0,8+0,7+2,6) 11,05000
m.č. 104 : (7,26*2+3,3+0,35+0,45*2+0,5+0,925*2)-
(1,5+0,9*3+2,6)

14,62000

přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*6*2 1,80000
m.č. 105 : (5,4*2+2,45+0,2*2) 13,65000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*2*2+0,15*11*2 3,90000

m.č. 106 : (10,26+1,5)*2-(1,5+0,9+0,8*3) 18,72000
m.č. 115 : (11,62+4,9)*2-(1,45+0,9+0,8*7+0,7*3) 22,99000
m.č. 128 : (3,53+1,73)*2-(0,7*2+0,9*3) 6,42000
m.č. 148 : (3,1+1,6+0,25+0,15)*2-(1,45+1,1+0,8) 6,85000
m.č. 153 : (5,7+5,05+2,2+2,05+0,2)*2-(1,2+1,1+1,25) 26,85000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,16*(6*2+8)*2 6,40000
2.NP : 
m.č. 201 : (6,66+6,9+0,2)*2-(0,7+0,8*3+0,9) 23,52000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*11*2 3,30000
m.č. 202 : (22,4+1,5+0,1)*2-(0,8*12+0,9+1,5) 36,00000
m.č. 227 : (5,65+3,1+0,15)*2-(1,5+1,1+0,8*4) 12,00000
m.č. 232 : (5,7+5,05+2,2+2,05+0,2)*2-(1,2+1,1) 28,10000
přípočet soklu - výška  podstupnic : 0,16*(7*2+8)*2 7,04000

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL12 Náhrada polymercementového soklu PVC soklem, kam. koberce epoxidovou stěrkou s 
PVC soklem, bourací práce

ZL12 PVC sokl,epoxidovou stěrkou s PVC soklem, bourací práce, zebetonování prostupů

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD
396,5 Kč bez DPH - 15 % 59,475 Kč bez DPH = 337,025 Kč bez DPH/m2

j.c. dle smluvního položkového rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

74,40 Kč bez DPH - 15 % 11,16 Kč bez DPH = 63,24 Kč bez DPH/m2
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S: 109/18D4_1_1

O: 12

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL12 Náhrada polymercementového soklu PVC soklem, kam. koberce epoxidovou stěrkou s 
PVC soklem, bourací práce

ZL12 PVC sokl,epoxidovou stěrkou s PVC soklem, bourací práce, zebetonování prostupů

3.NP : 
m.č. 301 : (7,16+6,92+0,2)*2-(0,7+0,8*3+0,9) 24,56000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*11*2 3,30000
m.č. 302 : (21,9+1,5)*2-(0,8*12+0,9+1,5) 34,80000
m.č. 327 : (5,65+4,25+0,15)*2-(0,8*4+1,1+1,5) 14,30000
m.č. 332 : (5,05+4,55+2,2+2,05+0,2)*2-(1,2+1,1) 25,80000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,16*7*3*2 6,72000
1.PP : 
m.č. 005 : (4,91+3,43+0,32)*2-0,8 16,52000
m.č. 006 : (4,91+4,77+0,35*2)*2-(1,3+2,3) 17,16000
m.č. 007 : (5,26+3,055)*2-0,8 15,83000
m.č. 012 : (2,0+2,85+0,3)*2-0,8 9,50000
m.č. 015 : (4,9+3,07+0,35)*2-0,8 15,84000
m.č. 016 : (5,23+3,32)*2-0,8 16,30000
m.č. 018 : (12,1+5,21+0,57+0,15*2+0,35)*2-1,3 35,76000
m.č. 019 : (4,9+3,6+0,35)*2-0,8 16,90000
m.č. 021 : (3,2+1,5)*2-0,8 8,60000
m.č. 024 : (5,24+2,95)*2-0,8 15,58000
m.č. 025 : (2,15+1,2)*2-0,8*3 4,30000
m.č. 029 : (5,26+2,9)*2-0,8 15,52000
m.č. 032 : (3,45+4,2)*2-0,8 14,50000
m.č. 035 : (3,1+1,0)*2-0,9 7,30000
m.č. 036 : (3,3+1,25)*2-0,8 8,30000
m.č. 037 : (1,75+1,25)*2 6,00000
1.NP : 
m.č. 119 : (3,25+5,1+0,65)*2-(0,9+0,8) 16,30000
2.NP : 
m.č. 204 : (3,56+5,25)*2-0,8 16,82000
m.č. 205 : (3,55+5,25)*2-0,8 16,80000
m.č. 206 : (3,54+5,25)*2-0,8 16,78000
m.č. 207 : (3,58+5,25)*2-0,8 16,86000
m.č. 208 : (3,72+5,25)*2-0,8 17,14000
m.č. 209 : (3,61+5,24)*2-0,8 16,90000
m.č. 210 : (3,57+5,24)*2-0,8 16,82000
m.č. 211 : (3,6+5,24)*2*0,8 14,14400
m.č. 212a : (3,55+5,24)*2*0,8*2 28,12800
m.č. 212b : (3,59+5,24)*2-0,8*2 16,06000
m.č. 229 : (3,425+5,355)*2-0,8 16,76000
3.NP : 
m.č. 304 : (3,85+5,28)*2-0,8 17,46000
m.č. 305 : (3,58+5,28)*2-0,8 16,92000
m.č. 306 : (3,65+5,28)*2-0,8 17,06000
m.č. 307 : (3,58+5,28)*2-0,8 16,92000
m.č. 308 : (3,62+5,28)*2-0,8 17,00000
m.č. 309 : (3,68+5,21)*2-0,8 16,98000
m.č. 310 : (3,58+5,21)*2-0,8 16,78000
m.č. 311 : (3,28+5,21)*2-0,8 16,18000
m.č. 312a : (3,89+5,21)*2-0,8*2 16,60000
m.č. 312b : (3,73+5,21)*2-0,8*2 16,28000
m.č. 329 : (3,425+5,325)*2-0,8 16,70000
Mezisoučet 1 003,25200

5 28342455R Lišta soklová PVC 60x13,3 mm Multi-SL 60, dl. 4 m m 1 003,25200 56,36 56 543,28 21,00 68 417,37

soklík k epoxidovým podlahám : 

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD
66,30 Kč bez DPH - 15 % 9,945 Kč bez DPH = 56,355 Kč bez DPH/m2
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S: 109/18D4_1_1

O: 12

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL12 Náhrada polymercementového soklu PVC soklem, kam. koberce epoxidovou stěrkou s 
PVC soklem, bourací práce

ZL12 PVC sokl,epoxidovou stěrkou s PVC soklem, bourací práce, zebetonování prostupů

m.č. 014/114_ve schodišti z 1.PP do 1.NP : 
4,0*2+0,18*16*2+1,2+0,15*2-0,8

14,46000

m.č. 030 : (3,1+1,6+0,25+0,15)*2-(1,2+1,1+0,8*2) 6,30000
m.č. 033 : (5,7+1,65+0,3+0,2)*2-(1,1*2+1,2+0,8) 11,50000
1.NP : 
m.č. 102 : (3,75+4,0+0,2+0,25)*2-(1,25+0,8+0,7+2,6) 11,05000
m.č. 104 : (7,26*2+3,3+0,35+0,45*2+0,5+0,925*2)-
(1,5+0,9*3+2,6)

14,62000

přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*6*2 1,80000
m.č. 105 : (5,4*2+2,45+0,2*2) 13,65000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*2*2+0,15*11*2 3,90000

m.č. 106 : (10,26+1,5)*2-(1,5+0,9+0,8*3) 18,72000
m.č. 115 : (11,62+4,9)*2-(1,45+0,9+0,8*7+0,7*3) 22,99000
m.č. 128 : (3,53+1,73)*2-(0,7*2+0,9*3) 6,42000
m.č. 148 : (3,1+1,6+0,25+0,15)*2-(1,45+1,1+0,8) 6,85000
m.č. 153 : (5,7+5,05+2,2+2,05+0,2)*2-(1,2+1,1+1,25) 26,85000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,16*(6*2+8)*2 6,40000
2.NP : 
m.č. 201 : (6,66+6,9+0,2)*2-(0,7+0,8*3+0,9) 23,52000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*11*2 3,30000
m.č. 202 : (22,4+1,5+0,1)*2-(0,8*12+0,9+1,5) 36,00000
m.č. 227 : (5,65+3,1+0,15)*2-(1,5+1,1+0,8*4) 12,00000
m.č. 232 : (5,7+5,05+2,2+2,05+0,2)*2-(1,2+1,1) 28,10000
přípočet soklu - výška  podstupnic : 0,16*(7*2+8)*2 7,04000
3.NP : 
m.č. 301 : (7,16+6,92+0,2)*2-(0,7+0,8*3+0,9) 24,56000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*11*2 3,30000
m.č. 302 : (21,9+1,5)*2-(0,8*12+0,9+1,5) 34,80000
m.č. 327 : (5,65+4,25+0,15)*2-(0,8*4+1,1+1,5) 14,30000
m.č. 332 : (5,05+4,55+2,2+2,05+0,2)*2-(1,2+1,1) 25,80000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,16*7*3*2 6,72000
1.PP : 
m.č. 005 : (4,91+3,43+0,32)*2-0,8 16,52000
m.č. 006 : (4,91+4,77+0,35*2)*2-(1,3+2,3) 17,16000
m.č. 007 : (5,26+3,055)*2-0,8 15,83000
m.č. 012 : (2,0+2,85+0,3)*2-0,8 9,50000
m.č. 015 : (4,9+3,07+0,35)*2-0,8 15,84000
m.č. 016 : (5,23+3,32)*2-0,8 16,30000
m.č. 018 : (12,1+5,21+0,57+0,15*2+0,35)*2-1,3 35,76000
m.č. 019 : (4,9+3,6+0,35)*2-0,8 16,90000
m.č. 021 : (3,2+1,5)*2-0,8 8,60000
m.č. 024 : (5,24+2,95)*2-0,8 15,58000
m.č. 025 : (2,15+1,2)*2-0,8*3 4,30000
m.č. 029 : (5,26+2,9)*2-0,8 15,52000
m.č. 032 : (3,45+4,2)*2-0,8 14,50000
m.č. 035 : (3,1+1,0)*2-0,9 7,30000
m.č. 036 : (3,3+1,25)*2-0,8 8,30000
m.č. 037 : (1,75+1,25)*2 6,00000
1.NP : 
m.č. 119 : (3,25+5,1+0,65)*2-(0,9+0,8) 16,30000
2.NP : 
m.č. 204 : (3,56+5,25)*2-0,8 16,82000
m.č. 205 : (3,55+5,25)*2-0,8 16,80000
m.č. 206 : (3,54+5,25)*2-0,8 16,78000
m.č. 207 : (3,58+5,25)*2-0,8 16,86000
m.č. 208 : (3,72+5,25)*2-0,8 17,14000
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S: 109/18D4_1_1

O: 12

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL12 Náhrada polymercementového soklu PVC soklem, kam. koberce epoxidovou stěrkou s 
PVC soklem, bourací práce

ZL12 PVC sokl,epoxidovou stěrkou s PVC soklem, bourací práce, zebetonování prostupů

m.č. 209 : (3,61+5,24)*2-0,8 16,90000
m.č. 210 : (3,57+5,24)*2-0,8 16,82000
m.č. 211 : (3,6+5,24)*2*0,8 14,14400
m.č. 212a : (3,55+5,24)*2*0,8*2 28,12800
m.č. 212b : (3,59+5,24)*2-0,8*2 16,06000
m.č. 229 : (3,425+5,355)*2-0,8 16,76000
3.NP : 
m.č. 304 : (3,85+5,28)*2-0,8 17,46000
m.č. 305 : (3,58+5,28)*2-0,8 16,92000
m.č. 306 : (3,65+5,28)*2-0,8 17,06000
m.č. 307 : (3,58+5,28)*2-0,8 16,92000
m.č. 308 : (3,62+5,28)*2-0,8 17,00000
m.č. 309 : (3,68+5,21)*2-0,8 16,98000
m.č. 310 : (3,58+5,21)*2-0,8 16,78000
m.č. 311 : (3,28+5,21)*2-0,8 16,18000
m.č. 312a : (3,89+5,21)*2-0,8*2 16,60000
m.č. 312b : (3,73+5,21)*2-0,8*2 16,28000
m.č. 329 : (3,425+5,325)*2-0,8 16,70000
Mezisoučet 1 003,25200

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 173 588,87 210 042,53
6 777114031R00 Podlahy lité epoxidové systém Mapei tl. 3 mm m2 320,60000 541,45 173 588,87 21,00 210 042,53

Dodávka a montáž penetračního nátěru, tvrzené hm. a 
dvojnásobného nátěru. : 218,3

218,30000

Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09 : 
  m.č. 102, 104, 105, 106, 115, 128 : 
13,08+17,84+17,63+16,66+21,3+5,8

92,31000

  m.č. 104 - přípočet podstupnic schodiště : 3,28*0,15*6 2,95200

  m.č. 105 - přípočet podstupnic schodiště : 1,14*0,15*11*2 3,76200

  2.NP - viz. v.č. 10 : 
  m.č. 201, 202 : 23,36+32,62 55,98000
  m.č. 201 - přípočet podstupnic schodiště : 1,14*0,15*11*2 3,76200

  3.NP - viz. v.č. 11 : 
  m.č. 301, 302 : 22,52+33,21 55,73000
  m.č. 201 - přípočet podstupnic schodiště : 1,14*0,15*11*2 3,76200

Konec provozního součtu
skladba "K" : 6,1 6,10000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09, m.č. 148 : 6,06 6,06000
Konec provozního součtu
skladba "K1" : 25,1 25,10000
Začátek provozního součtu
  2.NP - viz. v.č. 10, m.č. 227 : 11,7 11,70000
  3.NP - viz. v.č. 11, m.č. 327 : 13,4 13,40000
Konec provozního součtu
skladba "N" : 71,1 71,10000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09 : 
  m.č. 153 - schodišťový prostor : 20,14 20,14000
  m.č. 153 - přípočet podstupnic schodiště : 
1,25*(0,1583*6*2+0,1565*8)

3,93950

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD
Dodávka a montáž penetračního nátěru, nivelační hmoty a dvojnásobného nátěru.

637 Kč bez DPH - 15 % 95,55 Kč bez DPH = 541,45 Kč bez DPH/m2
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S: 109/18D4_1_1

O: 12

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL12 Náhrada polymercementového soklu PVC soklem, kam. koberce epoxidovou stěrkou s 
PVC soklem, bourací práce

ZL12 PVC sokl,epoxidovou stěrkou s PVC soklem, bourací práce, zebetonování prostupů

  2.NP - viz. v.č. 10 : 
  m.č. 232 - schodišťový prostor : 20,14 20,14000
  m.č. 232 - přípočet podstupnic schodiště : 
1,25*(0,1565*(8+7)+0,1572*7)

4,30988

  3.NP - viz. v.č. 11 : 
  m.č. 332 - schodišťový prostor : 18,47 18,47000
  m.č. 332 - přípočet podstupnic schodiště : 
1,25*0,1572*7*3

4,12650

Konec provozního součtu

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 922,28 28 945,96
7 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 23,72895 181,87 4 315,58 21,00 5 221,85

Bourání mazaniny : 11,2995*2,1 23,72895
8 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 332,20530 9,09 3 019,75 21,00 3 653,90

23,72895*14 332,20530
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m
t 23,72895 68,20 1 618,31 21,00 1 958,16

23,72895 23,72895
10 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 237,28950 22,73 5 393,59 21,00 6 526,24

za každých 5 m : 23,72895*10 237,28950
11 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé 

další podlaží
t 17,79671 22,73 404,52 21,00 489,47

23,72895/4*3 17,79671
12 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 23,72895 136,40 3 236,63 21,00 3 916,32

23,72895 23,72895
13 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 23,72895 193,24 4 585,38 21,00 5 548,31

23,72895 23,72895
14 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

suti na dopravní prostředky,
t 23,72895 34,10 809,16 21,00 979,08

23,72895 23,72895
15 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 23,72895 22,73 539,36 21,00 652,63

23,72895 23,72895

Celkem 380 535,39

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

Poznámky uchazeče k zadání

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu
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S: 109/18D4_1_1

O: 12

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -300 084,34 -363 102,05
1 632430223RT3 Kamenný koberec vnitřní, z mramorových oblázků, tloušťky 

10 mm
m2 -320,60000 717,49 -230 027,29 21,00 -278 333,02

skladba "G" - kamenný koberec : -218,3 -218,30000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09 : 
  m.č. 102, 104, 105, 106, 115, 128 : 
13,08+17,84+17,63+16,66+21,3+5,8

92,31000

  m.č. 104 - přípočet podstupnic schodiště : 3,28*0,15*6 2,95200

  m.č. 105 - přípočet podstupnic schodiště : 1,14*0,15*11*2 3,76200

  2.NP - viz. v.č. 10 : 
  m.č. 201, 202 : 23,36+32,62 55,98000
  m.č. 201 - přípočet podstupnic schodiště : 1,14*0,15*11*2 3,76200

  3.NP - viz. v.č. 11 : 
  m.č. 301, 302 : 22,52+33,21 55,73000
  m.č. 201 - přípočet podstupnic schodiště : 1,14*0,15*11*2 3,76200

Konec provozního součtu
skladba "K" - kamenný koberec : -6,1 -6,10000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09, m.č. 148 : 6,06 6,06000
Konec provozního součtu
skladba "K1" - kamenný koberec : -25,1 -25,10000
Začátek provozního součtu
  2.NP - viz. v.č. 10, m.č. 227 : 11,7 11,70000
  3.NP - viz. v.č. 11, m.č. 327 : 13,4 13,40000
Konec provozního součtu
skladba "N" - kamenný koberec ve schodišti : -71,1 -71,10000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09 : 
  m.č. 153 - schodišťový prostor : 20,14 20,14000
  m.č. 153 - přípočet podstupnic schodiště : 
1,25*(0,1583*6*2+0,1565*8)

3,93950

  2.NP - viz. v.č. 10 : 
  m.č. 232 - schodišťový prostor : 20,14 20,14000
  m.č. 232 - přípočet podstupnic schodiště : 
1,25*(0,1565*(8+7)+0,1572*7)

4,30988

  3.NP - viz. v.č. 11 : 
  m.č. 332 - schodišťový prostor : 18,47 18,47000
  m.č. 332 - přípočet podstupnic schodiště : 
1,25*0,1572*7*3

4,12650

Konec provozního součtu
2 632Rp430 Soklík z kamenného koberce pro vnitřní použití, výšky v= 

150 mm
m -384,95000 181,99 -70 057,05 21,00 -84 769,03

m.č. 014/114_ve schodišti z 1.PP do 1.NP : 
4,0*2+0,18*16*2+1,2+0,15*2-0,8

14,46000

m.č. 030 : (3,1+1,6+0,25+0,15)*2-(1,2+1,1+0,8*2) 6,30000
m.č. 033 : (5,7+1,65+0,3+0,2)*2-(1,1*2+1,2+0,8) 11,50000
1.NP : 
m.č. 102 : (3,75+4,0+0,2+0,25)*2-(1,25+0,8+0,7+2,6) 11,05000
m.č. 104 : (7,26*2+3,3+0,35+0,45*2+0,5+0,925*2)-
(1,5+0,9*3+2,6)

14,62000

přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*6*2 1,80000
m.č. 105 : (5,4*2+2,45+0,2*2) 13,65000

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL12 Náhrada polymercementového soklu PVC soklem, kam. koberce epoxidovou stěrkou s 
PVC soklem, bourací práce

ZL12 MP Odečet polymercem. soklu a kamenného koberce a soklu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu
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S: 109/18D4_1_1

O: 12

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL12 Náhrada polymercementového soklu PVC soklem, kam. koberce epoxidovou stěrkou s 
PVC soklem, bourací práce

ZL12 MP Odečet polymercem. soklu a kamenného koberce a soklu

přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*2*2+0,15*11*2 3,90000

m.č. 106 : (10,26+1,5)*2-(1,5+0,9+0,8*3) 18,72000
m.č. 115 : (11,62+4,9)*2-(1,45+0,9+0,8*7+0,7*3) 22,99000
m.č. 128 : (3,53+1,73)*2-(0,7*2+0,9*3) 6,42000
m.č. 148 : (3,1+1,6+0,25+0,15)*2-(1,45+1,1+0,8) 6,85000
m.č. 153 : (5,7+5,05+2,2+2,05+0,2)*2-(1,2+1,1+1,25) 26,85000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,16*(6*2+8)*2 6,40000
2.NP : 
m.č. 201 : (6,66+6,9+0,2)*2-(0,7+0,8*3+0,9) 23,52000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*11*2 3,30000
m.č. 202 : (22,4+1,5+0,1)*2-(0,8*12+0,9+1,5) 36,00000
m.č. 227 : (5,65+3,1+0,15)*2-(1,5+1,1+0,8*4) 12,00000
m.č. 232 : (5,7+5,05+2,2+2,05+0,2)*2-(1,2+1,1) 28,10000
přípočet soklu - výška  podstupnic : 0,16*(7*2+8)*2 7,04000
3.NP : 
m.č. 301 : (7,16+6,92+0,2)*2-(0,7+0,8*3+0,9) 24,56000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*11*2 3,30000
m.č. 302 : (21,9+1,5)*2-(0,8*12+0,9+1,5) 34,80000
m.č. 327 : (5,65+4,25+0,15)*2-(0,8*4+1,1+1,5) 14,30000
m.č. 332 : (5,05+4,55+2,2+2,05+0,2)*2-(1,2+1,1) 25,80000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,16*7*3*2 6,72000
Koeficient: -2 -769,90000
Mezisoučet -384,95000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -1 531,72 -1 853,38
3 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m,

t -19,25000 79,57 -1 531,72 21,00 -1 853,38

-19,25 -19,25000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot -203 816,41 -246 617,86
4 777Rp511101 Soklík z podlahové polymercementové stěrky, výšky v= 80 

mm
m -618,30000 329,64 -203 816,41 21,00 -246 617,86

1.PP : 
m.č. 005 : (4,91+3,43+0,32)*2-0,8 16,52000
m.č. 006 : (4,91+4,77+0,35*2)*2-(1,3+2,3) 17,16000
m.č. 007 : (5,26+3,055)*2-0,8 15,83000
m.č. 012 : (2,0+2,85+0,3)*2-0,8 9,50000
m.č. 015 : (4,9+3,07+0,35)*2-0,8 15,84000
m.č. 016 : (5,23+3,32)*2-0,8 16,30000
m.č. 018 : (12,1+5,21+0,57+0,15*2+0,35)*2-1,3 35,76000
m.č. 019 : (4,9+3,6+0,35)*2-0,8 16,90000
m.č. 021 : (3,2+1,5)*2-0,8 8,60000
m.č. 024 : (5,24+2,95)*2-0,8 15,58000
m.č. 025 : (2,15+1,2)*2-0,8*3 4,30000
m.č. 029 : (5,26+2,9)*2-0,8 15,52000
m.č. 032 : (3,45+4,2)*2-0,8 14,50000
m.č. 035 : (3,1+1,0)*2-0,9 7,30000
m.č. 036 : (3,3+1,25)*2-0,8 8,30000
m.č. 037 : (1,75+1,25)*2 6,00000
1.NP : 
m.č. 119 : (3,25+5,1+0,65)*2-(0,9+0,8) 16,30000
2.NP : 
m.č. 204 : (3,56+5,25)*2-0,8 16,82000
m.č. 205 : (3,55+5,25)*2-0,8 16,80000
m.č. 206 : (3,54+5,25)*2-0,8 16,78000

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu
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S: 109/18D4_1_1

O: 12

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL12 Náhrada polymercementového soklu PVC soklem, kam. koberce epoxidovou stěrkou s 
PVC soklem, bourací práce

ZL12 MP Odečet polymercem. soklu a kamenného koberce a soklu

m.č. 207 : (3,58+5,25)*2-0,8 16,86000
m.č. 208 : (3,72+5,25)*2-0,8 17,14000
m.č. 209 : (3,61+5,24)*2-0,8 16,90000
m.č. 210 : (3,57+5,24)*2-0,8 16,82000
m.č. 211 : (3,6+5,24)*2*0,8 14,14400
m.č. 212a : (3,55+5,24)*2*0,8*2 28,12800
m.č. 212b : (3,59+5,24)*2-0,8*2 16,06000
m.č. 229 : (3,425+5,355)*2-0,8 16,76000
3.NP : 
m.č. 304 : (3,85+5,28)*2-0,8 17,46000
m.č. 305 : (3,58+5,28)*2-0,8 16,92000
m.č. 306 : (3,65+5,28)*2-0,8 17,06000
m.č. 307 : (3,58+5,28)*2-0,8 16,92000
m.č. 308 : (3,62+5,28)*2-0,8 17,00000
m.č. 309 : (3,68+5,21)*2-0,8 16,98000
m.č. 310 : (3,58+5,21)*2-0,8 16,78000
m.č. 311 : (3,28+5,21)*2-0,8 16,18000
m.č. 312a : (3,89+5,21)*2-0,8*2 16,60000
m.č. 312b : (3,73+5,21)*2-0,8*2 16,28000
m.č. 329 : (3,425+5,325)*2-0,8 16,70000
-2*618,3 -1 236,60000
-0,002 -0,00200

Celkem -505 432,47

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 109/18D4_1_1

O: 13

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 98 Demolice 132 942,91 160 860,92
1 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, 

železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem
m3 36,30000 2 614,42 94 903,45 21,00 114 833,17

ŽB při výkopech : 36,3 36,30000
2 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se 

složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 75,72000 147,77 11 189,14 21,00 13 538,86

31,52+34,2+10 75,72000
3 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 060,08000 9,09 9 636,13 21,00 11 659,72

(31,52+34,2+10)*14 1 060,08000
4 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a 

vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné 
přemístění

t 75,72000 45,47 3 442,99 21,00 4 166,02

31,52+34,2+10 75,72000
5 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 75,72000 181,87 13 771,20 21,00 16 663,15

31,52+34,2+10 75,72000

Celkem 132 942,91

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 10-14

ZL13 Bourání ŽB konstrukcí v hloubených vykopávkách vč. likvidace

ZL13 Bourání ŽB konstrukcí v hloubených vykopávkách vč. likvidace

Poznámky uchazeče k zadání

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu
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