Ve Svitavách dne 23. července 2020
AVJ-STAVBY s.r.o. 

IČO: 03199339
Ing. Andrej Peňák, jednatel
Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
Dodatek č. 3 k objednávce ze dne 1.7.2019 

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změnách díla a navýšení celkové ceny díla o částku ve výši 8.640,- Kč bez DPH. Podrobná specifikace méněprací a víceprací je obsažena v položkovém rozpočtu ze dne 22.7.2020.
Celková cena díla činí částku ve výši 486.220,- Kč bez DPH.

Termín plnění díla se nemění.
Postup prací bude i nadále koordinován s provozovatelem vodovodu, společností Vodárenská Svitavy s.r.o. a technickým dozorem, Ing. Lubomírem Bačovským.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Marek Antoš

jednatel svazku

Příloha:
· položkový rozpočet méněprací a víceprací ze dne 22.7.2020
Potvrzujeme a akceptujeme dodatek č. 3 k objednávce ze dne 1.7.2019:
· AVJ-STAVBY s.r.o., IČO: 03199339, Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
· podpis, datum:
5

