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Výkon výkonu inženýrské činnosti včetně úkonů po dokončení stavby 
 
 
Komplexní zajišťování postupu výstavby a jeho strategické řízení od předprojektové a projektové 
přípravy, přes vlastní stavbu až po zakončení stavby a její předání. 
 
 
Fáze tvorby projektu stavby: 

• konzultace a předjednání s příslušnými orgány památkové péče, 
• konzultace a předjednání s příslušným stavením úřadem, 
• konzultace a předjednání se zástupci objednatele, 
• stanovení rozsahu a množství jednotlivých pare projektové dokumentace na základě jednání 

se stavebním úřadem o rozsahu nutného projednání s orgány státní správy, 
• projednání a zajištění rozhodnutí, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, v 

rozsahu dle požadavku stavebního úřadu a orgánů památkové péče, 
• zajištění výkopových povolení správců inženýrských sítí, v rozsahu dle požadavku stavebního 

úřadu, 
• aktualizace stávajících stavů inženýrských sítí a stávající trasy vzdušných reléových paprsků, 
• projednání definitivních úprav projektové dokumentace s projektanty, v rozsahu dle 

požadavků dotčených orgánů státní správy, 
• příprava a podání žádosti o stavební povolení, 
• účast při stavebním řízení, 
• zajištění vydání stavebního povolení, 
• zajištění nabytí právní moci stavebního povolení. 

 
Fáze přípravy stavby: 

• kontrola stavebních povolení, včetně složky rozhodnutí, vyjádření, stanovisek a dalších 
dokladů v rámci přípravy stavební akce, vytipování možných rizik pro průběh realizace, 

• spoluúčast při přípravě dokladů pro předání staveniště zhotoviteli stavby, 
• zajištění potřebných záborů veřejných komunikací pro zahájení realizace stavby – zhotovení 

nebo zajištění potřebné dokumentace DIO, projednání s dotčenými orgány státní správy, 
příprava a uzavření potřebných smluv na zábory, 

• zajištění příslušných povolení na vjezd a výjezd ze stavby - zhotovení nebo zajištění potřebné 
dokumentace DIO, projednání s dotčenými orgány státní správy, 

• zajištění potřebných projednání dopravních omezení v prostoru přilehlých silnic a chodníků - 
zhotovení nebo zajištění návrhu dopravního značení, 

• projednání přepravních tras staveništní dopravy, 
• projednání možnosti napojení staveništních odběrů energií, technická a odborná pomoc při 

přípravě a uzavření smluv na staveništní odběry, 
• spolupráce při zabezpečení vytýčení polohy stávajících poduličních inženýrských sítí, 
• oznámení veřejnoprávním orgánům termínu zahájení realizace stavby, ve smyslu a rozsahu 

stavebního povolení a jednotlivých stanovisek orgánů státní správy. 
 
Fáze realizace stavby a po dokončení stavby:  

• zastupování při jednáních se zástupci orgánů státní správy, veřejnoprávních orgánů činných 
ve státním stavebním dohledu nebo třetích osob, dotčených výstavbou, 

• zajištění potřebných souhlasů s provedením výkopů na veřejných komunikacích pro realizaci 
stavby – zhotovení nebo zajištění potřebné dokumentace DIO, projednání s dotčenými 
orgány státní správy a se správci poduličních sítí, 

• projednání změn a úprav projektové dokumentace s orgány státní správy, zabezpečení 
vydání případné změny stavby před dokončením, vč. zajištění právní moci, 
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• organizace předání dotčených částí chodníků a silnic zpět do správy příslušného správce 
komunikace, případně technické přejímky chodníků a silnic v rozsahu, v jakém budou po 
kolaudaci předány, 

• spoluúčast při přípravě přejímacího řízení po dokončení stavby,  
• projednání odstraňování vad a nedodělků se stavebním úřadem, eventuálně s ostatními 

orgány státní správy, 
• podání žádosti o zahájení kolaudačního řízení a zajištění svolání závěrečné kontrolní 

prohlídky na vlastní objekt, 
• projednání rozsahu potřebných dokladů pro kolaudaci se zhotovitelem stavby, případně 

spoluúčast na jednáních s jednotlivými dodavateli ve věci rozsahu potřebných dokladů pro 
kolaudaci; kontrola úplnosti a správnosti dokladů, 

• příprava a organizace předkolaudačních prohlídek stavby se zástupci vybraných orgánů státní 
správy, 

• organizace, zajištění vlastní kolaudace, 
• zajištění kolaudačního rozhodnutí. 

 
 
 
 


