
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SM/0334/2020

Smluvní strany:
1. Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		xxx
bankovní spojení:	xxx
osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Ing. Jan Mlčák, MBA	
ve věcech technických: 		Mgr. Zdeněk Roh
technický dozor objednatele (TDO):	Mgr. Zdeněk Roh


2. Zhotovitel:		RM-BAU s.r.o.
zastoupen:		Václavem Rohem, jednatelem společnosti
sídlo:		Belgická 1272/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:			28154509
DIČ: 		CZ28154509
bankovní spojení:	xxx
e-mail:		xxx
      Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 20 607
osoby oprávněné k jednání:		
                                                           ve věcech smluvních: 			Václav Roh
ve věcech technických:			Václav Roh
ve věcech realizace a předání díla:	Václav Roh
stavbyvedoucí:	 Václav Roh	             ČKAIT: 35 808


Článek I.
	Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0334/2020 ze dne 5. 5. 2020 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla “ Výměna dlažby na chodbě v pavilonu U12 – 3. NP Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592“

Článek V. odst. 1 – Doba plnění. Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací:	 29.06.2020
Dokončení prací:	14.08.2020


Článek II.

Ustanovení původní smlouvy o dílo nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Článek III.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho jej podepisují.
K uzavření dodatku č. 2 dala souhlas RMě na svém zasedání dne 15. 7. 2020 usnesením č. 602/21R/2020.


V Jindřichově Hradci dne…………………….	V Jindřichově Hradci dne………………...








...........................................................		................................................................
za zhotovitele:					za objednatele:
p. Václav Roh, jednatel společnosti		Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
