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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA STAVEBNÍ OPRAVY KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
THMP v OBJEKTU DĚLNıcKÁ 213/12, PRAHA 7

Smluvní Strany:

(1)

(2)

1.1

1.2

Technologie hlavního města Prahy, a.S.

Se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 256 72541
DIČ: c225672541
Zápis: Společnost Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem

v Praze oddíl B, vložka 5402
Zastoupené:

(dále jen „Objednatel“)

RENEKO S.r.O.

se sídlem: Mezilehlá 326/1, 190 00 Praha 9
IČO: 283 96 065
DIČ; cZZ8396065
Zápis: společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Praze, oddíl C, vložka 138547
Zastoupená:
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel Společně též „Smluvní strany" či každá Samostatně „Smluvní
Strana")

úVODNí uSTANOvENÍ

Smluvní Strany uzavřely na Základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou Zakázku
malého rozsahu s názvem „Stavební opravy kancelářských prostor THMP v objektu Dělnická
213/12, Praha 7“ ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání
veřejných Zakázek, ve Znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ”), a v Souladu se Zákonem
Č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský
zákoník"), dne 16. 06. 2020 Smlouvu o Stavebních Opravách kancelářských prostor THMP
v Objektu Dělnická 213/12, Praha 7 (dále jen „Smlouva“). i

Smluvní strany ke Smlouvě uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 13
Odst. 13.10 Smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), účelem kterého jsou Změny
Spočívající v dodatečných pracích, které byly vyžádány Objednatelem v průběhu realizace díla
nad původní předpokládaný finanční rámec a které vyplynuly až Z dodatečné potřeby
Objednatele o provedení dodatečných stavebních prací (dále též jen „Vícepráce“). Smluvní
Strany se dohodly na Změnách Smlouvy ve smyslu předchozí věty vzhledem knezbytnosti



1.3

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

provedení Víceprací, která vznikla na Základě nových objektivních Skutečností, které ani přes
péči řádného hospodáře Objednatel nemohl k předpokládat a které jsou nezbytné pro úplné a
řádné provedení díla. Položkový rozpočet jednotlivých Víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto
Dodatku.

Smluvní Strany se na změně Smlouvy dohodly s tím, že i po provedení všech navrhovaných
Změn budou nadále Splněny podmínky pro veřejnou Zakázku malého rozsahu Zadávanou mimo
Zadávací řízení ve smyslu ustanovení § 27 a § 31 ZZVZ, resp. i podmínky pro nepodstatnou
Změnu závazku Ze Smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.

PŘEDMĚT DODATKu

Článek 4 odst. 4.1 Smlouvy, který Zní:

„Cena díla činí 1.514. 747,83 Kč bez DPH (dále též jen „Cena díla"). Režim přenesené daňové

povinnosti - daň Z přidané hodnoty (dá/e jen DPH") přiznává Objednatel. DPH bude
realizována dle příslušných právních předpisů platných v den Zdanite/ného plnění."

je v plném rozsahu nahrazen následujícím zněním:

„Cena dila činí 1.769.363,83 Kč bez DPH (dále též jen „Cena díla“). Režim přenesené daňové
povinnosti - daň Z přidané hodnoty (dále jen "DPH") přiznává Objednatel. DPH bude
realizována dle příslušných právních předpisů platných v den Zdanitelného plnění."

ZÁVĚREČNÁ uSTANovENı'

Veškeré pojmy či definice, pokud Z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají Stejný

význam jako ve Smlouvě.

Ostatní ustanovení Smlouvy Zůstávají tímto Dodatkem nezměněné a v platnosti beze Změn.

Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední Ze Smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění vregistru Smluv. Smluvní Strany berou na vědomí, že Dodatek podléhá
uveřejnění v registru Smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti
některých Smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru Smluv (Zákon o registru Smluv), ve
Znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru Smluv“), a Současně Souhlasí Se
Zveřejněním údajů O identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně Či hodnotě a
datu uzavření Dodatku.

Zaslání Dodatku správci registru k uveřejnění v registru Smluv Zajisti Objednatel. Nebude-li
tento Dodatek Zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není
žádná Ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani
jiné újmy, která by jí V této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní Strany výslovně prohlašují, že údaje a další Skutečnosti uvedené vtomto Dodatku,
nepovažují Za Obchodní tajemství ve Smyslu § 504 Občanského Zákoníku a že Se nejedna' ani
o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na Základě ustanovení § 3 odst.
1 Zákona O registru smluv.

Nedílnou Součást tohoto Dodatku tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Víceprací

Tento Dodatek je vyhotoven a Smluvními Stranami podepsán ve Čtyřech (4) vyhotoveních,
Z nichž každá Ze Smluvních Stran Obdrží po dvou (2) vyhotovení.



3.8 Smluvní Strany prohlašuji, že Si tento Dodatek přečetly, Sjeho Obsahem Souhlasí a na důkaz
toho níže připojuji Svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne
2>7 -07- 2020

Technologie hlavního města Prahy, a.S.

Vi'eniżhnologie hlavního města Prahy, a.S.

Za Zhotovitele:

V Praze dne

RENEKO S.r.o.



|„TULACE vicEPRAcí A MÉNÉPRACÍ
35/2020
BCR

Praha

Zadavatel:

Technologie hlavního města Prahy, as.

zhotovitel:
RENEKO S ro

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů
Ostatní náklady Ze souhrnného listu

Cena bez DPH

Sazba dané
21,00%
15,00%

DPH Základní
Snížená

Cena s DPH v CZK

Projekta .'ˇt

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

CC-CZ:
Datum

DIČ:

Základ daně
254 616,00

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis;

Strana l Z 8

08 07.2020

254 616,00
0,00

254 616,00

Výše daně
53 469,36

0,00

308 085,36

Razítko

Razítko



REKAPITULACE SouPıSü víCEPRACí A MÉNĚPRACÍ
Kód: 35/2020

Stavba: BCR

Místo' Praha Datum: 08.07.2020
Zadavatel: Technologie hlavního města Prahy, as` Projektant:
Zhotovitel: RENEKO S.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

1) Náklady Z rozpočtů 254 616,00 308 085,36
50-01 Vícepráce 3.NP 264 706,00 320 294,2650-02 Ménëpráce 3.NP -lO 090,00 -12 208,90

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 254 616,00 308 085,36
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RYCÍ LIST soUPıSu vicEPRAcí
stavba:

BCR
Obiekt:

80-01 Vicepráce 3.NP

KSO:
Misto: Praha

Zadavatel:
Technologie hlavního města Prahy, as.

Zhotovitel:
RENEKO s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH Základní
Snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně
264 706,00
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0,00

CC-CZ:
Datum:

lC:
DIČ:

DlČì

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

08072020

264 706.00
0,00

264 706,00

Výše daně
55 588,26

0,00

320 294,26

Razítko

Razítko



REKAPITULACE čLENÉNi soUPısu vicEPRAci
Stavba:

BCR
Obiekt:

50-01 Vicepráce 3.NP
Misto: Praha

Zadavatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s4
Zhotovitel: RENEKO sro,

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu praci

01 -Vícepráoe stavební

D2 - Vicepráce - elektromontáže

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za Stavbu 1) + 2)

Strana 4 Z 8

Datum: 08.07.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

264 706,00

137 232,00

127 474,00

0,00

264 706,00



pıs vicEPRAcí
ba?

BCR

ekt:
80-01 Vícepráce 3.NP

MI'SIOI Praha Datum: 08.072020

zadavateli Technologie hlavního města Prahy, as. Projektant:
zhotovitel: RENEKO sro. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 204 705,00

D D1 Víoepráce Stavební
1 K POIVCP1 úprava prostupu kabelů protípožárně s certifıkátem ks 2,000

krycí předstëna včetně Šetrného uchycení- dřevěná konstrukce +2 K Pøıvcez OSB desky m2 16,500

3 V K PolVCP3 `Začištèní sdk po úpravě umístění Zásuvek ks 64,000

4 K POIVCP4 oprava Sdk po prořezu u dveří ks 1.000

5 K POIVCP5 Zaklopení otvoru po demontovanych dveří ks 1,000

6 K PolVCPô vyrovnávka stěny sdk 9,5mm v místě nového propojení m2 10,000

7 K PolVCP7 demontáž Částı sdk,Zesí|ení,d+m sdk desky v archivu m2 7,500

8 K `PolVCPřš VVybourárılobkladùvarchivu m2 9,000

K POIVCPQ vyboura'nídlažeb m2 5,000

10 K POIVCP10 stérkování podlah-navýšení výměry celoplošných stërek m2 125,000

11 K PolVCP11 adhézní músteknivelace - chodba m2 56.000

12 K POIVCP12 přeChOClOvé lišty ks 17,000

D D2 Vícepráce - elektromontáže

22 K PolVCP12 Cyky J3×1,5-klímatizace,osvétlení,vypinače.wc.5erver. m 560,000

23 K POIVCP13 Cyky J3×2,5-úklid0vé Zásuvky m 75.000

24 K PolVCP14 UTP C 6 Včetne práce m 1 355,000

25 K PolVCP15 Přemístèni Zásuvek místnostA v dat spojkapráce ks 1.000

26 K POIVCP16 Vyhledávání starých Okruhù a Zakončení ks 1,000

22 POIVCP17 Přepojení stávajících Svítıdel na jiný okruh ovládání ks 1,000

23 V
24>
25

PolVCP18 Přemístëní a odpojení stávajících svítidel v Zadnich kancelářích ks 1,000

PolVCP19 Předëláni ovládání osvětlení v místnostech P ONV a GH, ks 1,000

X
X

X
X

PolVCPZO Rozdělení světelného okruhu na chodbëvcyky 70m,jíštëní.ovl. V RZ ks 1,000

26 K PolVCP21 Přepojeni klimatizace na nově měřené okruhy › 14ks ks 1,000
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