                                                                                                                                             PO 1559/S/16 – 249/16

DOHODA O NAROVNÁNÍ

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:		U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
IČ: 000 64 165		DIČ: CZ00064165
zastoupena:		Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Praha
			číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
jako objednatel na straně jedné (dál jen „objednatel“)

a
AB building s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 68462
se sídlem:			Na Veselí 1687/45, Praha 4
zastoupena:			Ing. Jindřichem Vrzáněm, jednatelem
IČ: 25768204			DIČ:CZ 25768204
bankovní spojení:			ČSOB, a.s., pobočka Praha 4
				číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]zástupce pro technická jednání:	XXXXXXXXXXXXX
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a následující občanského zákoníku v platném znění tuto dohodu o narovnání (dále jen „dohoda“).
                                                                                       Čl. I

1. Smluvní strany konstatují, že dne 6.10.2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. PO 1559/S/16 na vytvoření stavební připravenosti pro dodávku angiografické linky akce „VFN Praha-angiografický přístroj, id. č. 235V11B001303 – stavební práce v pavilonu A8“ (dále jen „dílo“). 

2. Objednatel odstoupil od kupní a servisní smlouvy č. PO 1563/16 a PO 1564/16 uzavřené s dodavatelem angiografické linky pro periferní angiografie s plochým detektorem a bude realizováno nové výběrové řízení. Stavební práce pro vytvoření stavební připravenosti pro dodávku angiografické linky byly z tohoto důvodu přerušeny.
                                                                                       Čl. II

1. Touto dohodou o narovnání objednatel a zhotovitel upravují práva a povinnosti vzniklé mezi nimi z ústní dohody o přerušení stavebních prací. Smluvní strany prohlašují, že se z výše uvedených důvodů dohodly na prodloužení termínu dokončení díla uvedeného v čl. I, odst. 1 této dohody o 5 týdnů od nové výzvy objednatele, s předpokládaným zahájením stavebních prací v únoru 2017, to vše v závislosti na průběhu veřejné zakázky na nového dodavatele angiografické linky. Termín opětovného zahájení prací na díle je do 5 dnů od e-mailové výzvy objednatele. 

2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany také dohodly na změně čl. IV, odst. 1 smlouvy takto: Fakturace bude provedena následujícím způsobem:
1) první faktura bude vystavena zhotovitelem na základě soupisu prací již nyní dokončené části díla
2) konečná faktura bude vystavena zhotovitelem po dokončení a převzetí díla.

                                                                                           Čl. III

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a tato dohoda je projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Případné změny a doplňky mohou být provedeny pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

V Praze dne					

za objednatele:                                                                                    za zhotovitele:


Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA               	                   Ing. Jindřich Vrzáň
ředitelka 				                                                     jednatel


