
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č . 8912012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpisů  

II SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Náměšť  nad Oslavou 
Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť  nad Oslavou 
IČO: 00289965 
DIČ : CZ00289965 
Bankovní ústav: 
Č íslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vladimír M ě rka, starosta m ěsta 
Tel.: 	568619111 
E-mail: podatelna@mesto-namest.cz  
Osoby oprávn ěné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „Objednatel") 

Zhotovitel: MK PROJEKTStav, s.r.o. 
Sídlo: Komárovská 66613, 617 00 Brno 
Zapsán v obchodním rejst říku: vedeném u Krajského soudu v Brn ě , oddíl C, vložka 100336, 
IČO: 04508343 
DIČ : CZ04508343 
Bankovní Ústv 

Č íslo účtu: 
Osoby oprávn ěné jednat ve věcech smluvních: Miloš Kryštof - Jednatel 
Tel.: 
E-mail: 
Osob'i oprávn ěné jednat ve věcech technických: Miloš Kryštof - autorizovaný technik 
Tel.: 
E-mail: 

(dále jen „Zhotovitel") 

1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a zp ůsobilost k tornu, aby pinil 
závazky, vyplývající z uzav řené Smlouvy a že neexistují žádné právní p řekážky, které by bránily č i 
omezovaly pinění jeho závazk ů . Zhotovitel současně  prohlašuje, že se dostate čným zp ůsobem seznámil 
se záměry Objednatele ohledně  přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této Smlouvy a že na základ ě  tohoto zjištění přistupuje k uzavření p ředmětné Smlouvy. 

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

2.1.1 Písemnosti touto smlouvou p ředpokládané (nap ř. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, r ůzné výzvy k pin ění č i placení) budou druhé smluvní stran ě  
zasílány: 
2.1.1.1 písemně  a předávány osobně  (proti potvrzení), poslány doporu čenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), p řípadně  elektronickou poštou, 
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo p řeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

Smlouvě . Pokud některá ze smluvních stran oznámí zm ěnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této zm ěny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdě lení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník. 



2.1.2 Vyžaduje-Ii písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení č i souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní p ř íč iny zadržováno nebo 
zpožďováno. 

2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka p řevzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní dob ě  a držitel poštovní licence zásilku vrátí zp ět, bude 
za úspěšné doru čení, se všemi právními d ůsledky, považován t řetí den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. 

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouv ě , se nepovažují za zm ěnu Smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah. 

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 

3.1 P ředmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo) 

Název stavby 	 : „Rekonstrukce st řechy na objektu č .p. 961 v ul. Kaštanová, Nám ěšt' 
nad Oslavou" 

Místo stavby 	 Náměšť  nad Oslavou, ul. Kaštanová č .p.961 
Projektová dokumentace 	: Rekonstrukce st řechy na objektu v ulici Kaštanová č .p. 961, st.p. č . 16517 

v k.ú. Náměšť  nad Oslavou 

vypracovaná Život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice 
v říjnu 2019 

Autorský dozor 
Koordinátor BOZP objednatele 
Technický dozor stavebníka 
Stavbyvedoucí Zhotovitele 

4 PŘEDMĚT DÍLA 

4.1 Rozsah Q ředmětu díla 

Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také p ředmět pinění č i dílo) podle 
výše uvedené projektové dokumentace. Zhotovením stavby se rozumí úpiné, funk ční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, v četně  dodávek pot řebných materiál ů  a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech č inností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (nap ř. zařízení staveništ ě , bezpečnostní opat ření apod.) 
včetně  koordinační a kompletační č innosti celé stavby. 

Předmětem veřejné zakázky jsou opravné stavební práce na st řešní konstrukci budovy bytového domu é. p. 961 
v ulici Kaštanová v Nám ěšti nad Oslavou. Práce p ředstavují odstranění stávající krytiny i laťování a následnou 
opravu krovu dle vypracovaného znaleckého posudku který řeš ĺ  jednotlivé prvky. Komínová tě lesa budou 
upravena - odstran ění nastavovacích trub, zkontrolována a podle pot řeby přizděna do výšky 650mm nad 
úroveň  h řebene. Střechou prochází dva kanalizační prostupy, které se nov ě  zřídí pomocí systémového řešení - 
prostupová taška s p ř ivětrávací hlavicí. Dv ě  stávající střešní okna budou vym ěněna za nové. Prostupy 
komínových tě les a místo napojení st řechy na stěnu sousední budovy nebude řešeno oplechováním ale 
utěsněno pomocí zamaltování (fabion), opat řeným hydrofobizačním nátěrem. Krytina bude nahrazena novou 
režnou bobrovkou kulatého řezu na šupinové krytí. La ťování bude z důvodu uvažovaného p řekrytí v rozteč i 145-
160mm latěmi 60x40mm, krytina na h řebeni bude zakončena h řebenáč i kladenými do maltového lože. Kraj 
střechy u okapu bude proveden s okapovým prknem a krajové tašky kladeny do malty. Nad komíny bude 
vytvořena pomocí d řevěné k-ce st říška kv ů li vytvoření dvojího spádu, osazená stejným druhem krytiny. Vzniklé 
úžlabí bude utěsněno pozinkovaným plechem v barvě  krytiny. Stávající klempí řské prvky sloužící k odvodu 
dešťových vod z povrchu st řešního plášt ě  budou nahrazeny novými, zinkovanými materiály s červenohnědým 
odstínem laku. Vzory zamaltování a barevné odstíny klempí řských prvků  budou před použitím 
odsouhlaseny památkovou péčí a investorem. 



V rámci realizace zakázky dojde i k zateplení stropní k-ce budovy pomocí minerální izolace, opat řenou zespod 
parotěsnou a zeshora paropropustnou folií. Následn ě  bude proveden rastr z d řevěných prvk ů  jako nosná 
konstrukce pro celoplošný záklop tep. izolace pochozí vrstvou OSB desek ti. 22mm. 

4.1.1 	Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 
4.1.2 	Vedle všech definovaných č inností pat ří do zhotovení stavby i následující práce a č innosti: 

4.1-2.1 zajištění vytýčení a ochrana veškerých inženýrských sítí, které by mohly být stavbou 
dotčeny. 

4.1.2.2 každodenní zabezpečení rozestavěného díla p řed zatečením, 
4.1.2.3 veškeré práce a dodávky související s bezpe čnostními opat řeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců  v místech dotčených stavbou), 
4.1.2.4 ostraha stavby a staveniště , zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prost ředí, 
4.1.2.5 projednání a zajišt ění zvláštního užívání komunikací a ve řejných ploch včetně  úhrady 

vyměřených poplatků  a nájemného, 
4.1.2.6 zajištění dopravního značení 	k případným dopravním omezením, jejich údržba a 

p řemisťování a následné odstranění, 
4.1.2.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle CSN nebo p ředepsaných projektovou 

dokumentací (p řípadně  jiných norem vztahujících se k provád ěnému dílu včetně  
pořízení protokol ů ), 

4.1.2.8 zajištění atestů  a dokladů  o požadovaných vlastnostech výrobk ů  do p ředání a p řevzetí 
díla (dle zákona č . 2211997 Sb. - prohlášení o shod ě ), 	 - 

4.1.2.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atest ů  a revizí podle CSN a p ř ípadných 
jiných právních nebo technických p ředpisů  platných v době  provádění a p ředání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení p ředepsané kvality a p ředepsaných technických 
parametrů  díla, 

4.1.2.10 zabezpeč it ochranu stávající vzrostlé zelen ě  
4.1.2.11 zabezpeč it možnost svozu komunálního a dalšího odpadu z prostoru stavby 
4.1.2.12 zřízení a odstranění p řípadného za řízení staveniště  včetně  napojení na inženýrské sít ě , 
4.1.2.13 odvoz odstraněných materiál ů  a jejich ekologická likvidace v souladu s ustanoveními 

zákona 18512001 Sb. - o odpadech a o změně  některých dalších zákon ů , ve znění 
pozdějších p ředpisů , 

4.1.2.14 uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň , schodiště  apod.). 

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 
4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako sou část dodávky stavby. 
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude p ředána Objednateli v jednom vyhotovení 

v grafické (tištěné) podobě  a jednou v digitální podob ě  ve formátu pdf. 
4.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad 

4.2.3.1 Do projektové dokumentace budou z řetelně  vyznačeny všechny zm ěny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 

4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným zm ěnám, budou 
označeny nápisem „beze změn". 

4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skute čného provedení stavby bude opat řen jménem a 
příjmením osoby, která zm ěny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 

4.3 P ředání příslušné dokumentace 
4.3.1 Objednatel p ředal Zhotoviteli p říslušnou dokumentaci v elektronické podob ě  v rámci zadávacího 

řízení, na jehož základě  je sjednána tato Smlouva. Objednatel specifikuje tuto p říslušnou 

dokumentaci ve Smlouvě  a je povinen na požádání Zhotovitele p ředat Zhotoviteli další 2 listinná 

vyhotovení této p říslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozd ěji do 10 dnů  ode 
dne podpisu Smlouvy. 



5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 

5.1 Termín zahálení a ukon čení stavebních prací 

zahájení 	3.8.2020 
ukončení do 15.9.2020 

5.1.1 Zhotovitel je povinen od Termínu zahájení zahájit i fyzické provád ění stavebních prací. Pokud 
Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lh ů tě  do 14 dn ů  ode dne, kdy mě l práce 
na díle zahájit, je Objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit. 

5.2 Lhů ta pro dokon čení stavebních prací 
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokon č it veškeré práce č i dodávky dle 4.1 a projektové dokumentace. 
5.2.2 Lh ůta pro dokon čení díla je závislá na řádném a včasném spinění souč inností Objednatele 

dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
souč inností není Zhotovitel v prodlení s pin ěním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohod ě , 
prodlužuje se lh ů ta pro dokončení p ředmětu pinění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
pinění jeho souč inností. O tomto prodloužení lh ů ty pro dokončení p ředmětu pinění bude uzav řen 
písemný dodatek ke Smlouv ě . 

5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lh ůtě  pro dokončení díla delší jak 30 kalendá řních dn ů  se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v p řípadě , že prodlení Zhotovitele nevzniklo 
z důvodů  na straně  Objednatele. 

5.2.4 Dokon čením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o p ředání a p řevzetí díla. 

5.3 Harmonogram provádění prací. 
5.3.1 Zhotovitel je povinen ke Smlouvě  přiložit i Harmonogram provád ění prací - jako p řílohu č .2 

v podrobnostech na týdny, je povinen jej na žádost Objednatele v rámci kontrolních dn ů  stavby 
průběžně  aktualizovat. Byl-li tento dokument zpracován v zadávacím řízení v rámci nabídky 
Zhotovitele, stává se sou částí Smlouvy. 

5.3.2 P ředmět pinění a jeho jednotlivé sou části budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který 
je p řílohou a nedílnou sou částí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení. 

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lh ůt 
5.4.1 	Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lh ů tu pro dokončení 

předmětu pinění, p ředloží sv ůj návrh na změnu lh ůty pro dokončení díla Technickému dozoru 
objednatele k projednání. 

5.4.2 Prodloužení lh ůty pro dokončení díla je možné jen v d ůsledku objektivně  nepředvídatelných 
okolností, které nemají sv ůj původ v č innosti Zhotovitele. 

5.4.3 O p řípadném prodloužení lh ůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě , jinak je neplatné. 

5.4.4 Vícepráce č i Méněpráce, jejichž celkový finan ční objem nep řesáhne 10% z hodnoty sjednané 
ceny, nemají vliv na lh ů tu pro dokončení díla a p ředmět pinění bude dokončen ve sjednané lh ů tě  
pro dokončení díla. 

5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ro čnímu období, v n ěmž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhů ty pro dokončení díla. 

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

6.1 Výše sjednané ceny 
6.1 .1 	Cena za spinění díla je sjednána ve výši 

6.1.1.1 Cena bez DPH 	871 497,19,-Kč  

6.1.1.2 Výše DPH 	 130 724,58,- Kč  

6.1.1.3 Cena včetně  DPH 	1 002 221,77,- Kč  
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Cena včetně  DPH slovy miliondvatisícedvěstědvacetjednakoru n českých 

6.2 Obsah ceny 
6.2.1 Cena za spinění díla je stanovena podle Zhotovitelem ocen ěného Položkového rozpočtu, který je 

zpracován na základě  Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě r p ředaného 
Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel prohlašuje, že je v souvislosti s dílem osobou povinnou 
k dani dle zákona č . 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 92a). 

6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně  vedlejších a ostatních náklad ů  ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č . 16912016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i p ředpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodá řství, a to až do konce lh ů ty pro dokončení stavebních prací. 

6.2.3 Zhotovitel je povinen se p řed podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého pinění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 
Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cen ě . 

6.3 Doklady určuiící cenu za dílo 
6.3.1 Cena je stanovena podle P ř íslušné dokumentace p ředané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r, který 
byl součástí p ředané P ř íslušné dokumentace. 

6.3.2 Cena je prokázána Položkovými rozpočty a Zhotovitel ruč í za to, že tyto Položkové rozpo čty jsou 
v úpiném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r 
p ředloženým Objednatelem. Položkové rozpo čty slouží k prokazování skute čně  provedených 
prací (tj. jako podklad pro m ěsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny p řípadných Víceprací 
nebo Méněprací. 

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z d ůvod ů  chyb nebo 
nedostatků  v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby d ůsledkem nep řesného nebo 
neúpiného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. P ředpokládá se, že p ř ípadné 
chyby č i nedostatky v Soupisu stavebních prací byly vy řešeny ve výb ěrovém řízení dotazy 
Zhotovitele a odpovědí Objednatele. 

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo 
6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše p řípustnou a m ůže být změněna pouze z objektivních a 

nep ředvídatelných d ůvodů , a to za níže uvedených podmínek: 
6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ůty pro dokon čení předmětu pinění 

dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně  přenesené daňové povinnosti; 
6.4.1.2 pokud se p ři provádění p ředmětu pinění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době  

uzavření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

6.5 Způsob siednání změny ceny (Změnový list) 
6.5.1 Nastane-li n ěkterá z podmínek, za kterých je možná zm ěna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 

sestavit Změnový list a v něm popsat d ůvody a okolnosti vedoucí k nutnosti zm ěny sjednané 
ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a p ředložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v p řípadě , kdy Objednatel písemn ě  odsouhlasí Změnový 
list a teprve poté, když prob ěhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č . 13412016 Sb., pro 

změnu závazků  ze smlouvy a bude uzav řen příslušný dodatek smlouvy. 

6.6 Vícepráce a Méněpráce a způsob ieiich prokazování 
6.6.1 Vyskytnou-li se p ři provádění díla Vícepráce nebo Mén ěpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat 

Změnový list, v němž uvede p řesný popis Víceprací a Méněprací včetně  jejich od ůvodnění a 

jejich ocenění a tento Změnový list p ředložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Sou částí 
Změnového listu musí být i popis p ř íč in, které vyvolaly pot řebu Víceprací nebo Méněprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Mén ěprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpo čtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpo čtech 
obsaženy nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským 
dozorem a projednaných na kontrolním dnu stavby. 



6.6.3 Po spin ění všech smluvených podmínek pro zm ěnu sjednané ceny dohodnou ob ě  strany změnu 
sjednané ceny písemně  formou Dodatku ke smlouv ě . 

6.6.4 Po spinění všech administrativních povinností uzav řou obě  strany Dodatek ke Smlouvě . 

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zálohy 
7.1.1 	Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena pr ůběžně  na základě  da ňových doklad ů  (dále jen „faktur) 

vystavených Zhotovitelem iX měsíčně , p ř ičemž datem zdanitelného pin ění je poslední kalendá řní 
den p ř íslušného m ěsíce. 

7.2.2 Zhotovitel p ředloží Objednateli vždy k poslednímu dni p říslušného m ěsíce soupis provedených 
prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě . Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjád řit nejpozději do 5 pracovních dn ů  ode dne jeho obdržení (nevyjád ří-li se ve 
stanovené lhů tě , má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozd ěji do 10. dne následujícího m ěsíce po měsíci, ve kterém proběhly 
práce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúpiná. 

7.2.3 Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohodě  p ři odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném ř ízení, 
ze kterého po řídí zápis s uvedením d ůvodů  obou stran. 

7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v piné výši. 

7.3 Lh ůty splatnosti 
7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozd ěji do 30 dn ů  ode dne následujícího po 

dni odeslání faktury. 

7.4 Platby za Vícepráce 
7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatně . 
7.4.2 Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

7.5 Náležitosti da ňových doklad ů  (faktur) 
7.5.1 Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Jsou-li p ředmětem pinění práce spadající do režimu p řenesené daňové povinnosti, musí být 

faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - 92e zákona o DPH. Faktura musí zárove ň  
obsahovat sdě lení, že výši dan ě  je povinen dopinit a p řiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu p řenesené daňové povinnosti. 

7.5.3 Sazba DPH a výše DPH pop ř ípadě  povinností spojené s p řenesenou da ňovou povinností budou 
uplatněny souladu s platnou legislativou. 

7.5.4 Jsou-li p ředmětem pinění práce, na které se nevztahuje p řenesená da ňová povinnost dle zákona 
o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
7.5.4.1 nemá v úmyslu nezaplatit da ň  z přidané hodnoty u zdanitelného pin ění podle smlouvy, 
7.5.4.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tornu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň  zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

7.5.4.3 nezkrátí da ň  nebo nevyláká daňovou výhodu. 



7.6 Termín spinění povinnosti zaplatit 

	

7.6.1 	Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka 
p ř ipsána na účet Zhotovitele. 

SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Smluvní pokuta za nepinění dohodnutých termín ů  č i lhů t 

	

8.1.1 	Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lh ůtě  pro dokon čení díla je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lh ů tě  pro dokončení díla p řesáhne 30 kalendá řních dn ů , je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě  další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny 
díla bez DPH, a to za t řicátý první a každý další i zapo čatý den prodlení. 

8.2 Smluvní ookuta za neodstranění Vad a Nedodě lků  zjištěných p ř i p ředání a p řevzetí díla 
8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do p ěti dn ů  od Termínu p ředání a p řevzetí díla k odstra ňování vad č i 

nedodě lků  uvedených v protokolu o p ředání a p řevzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč  za každý nedodě lek č i vadu, na jejichž odstra ňování nenastoupil ve 
sjednané lh ůtě , a za každý den prodlení. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodě lky či vady uvedené v zápise o p ředání a p řevzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o p ředání a p řevzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč  za každý nedodě lek č i vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

8.3 Smluvní pokuta za neodstran ění reklamovaných Vad 
8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozd ěji však ve lh ů tě  do patnácti dn ů  ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstra ňování reklamované Vady (p řípadně  Vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč  za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč  za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

8.3.3 Označ il-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, p řípadně  
hrozí nebezpeč í škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají ob ě  smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

8.4 Smluvní pokuta za newklizení staveništ ě  

	

8.4.1 	Pokud Zhotovitel nevyklidí staveništ ě  v termínu stanoveném touto Smlouvou, p říp. v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- K č  
za každý i započatý den prodlení. 

8.5 Ostatní smluvní pokuty 

	

8.5.1 	Pokud Zhotovitel poruší p ředpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý zjištěný 
př ípad. 

8.5.2 Pokud Zhotovitel p ři provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgán ů  a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 v- Kč  za každý 
zjištěný p řípad. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí p řístupnost stavebního deníku na stavb ě , je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý zjištěný p řípad. 

8.6 Úrok z prodlení 
8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 



8.7 Způsob vyúčtování smluvní Dokuty 
8.7.1 	Smluvní pokutu č i úrok z prodlení vyú čtuje oprávněná strana straně  povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyú čtování smluvní pokuty č i 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty č i úroku z prodlení. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyú čtování smluvní pokutu č i úroku z prodlení vyjád řit nejpozději do 
deseti dn ů  ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjád řením se 
v tomto p řípadě  rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyú čtováním smluvní pokuty č i úroku z prodlení je povinna 
písemně  ve sjednané lh ůtě  sdě lit oprávněné straně  důvody, pro které vyú čtování smluvní pokuty 
č i úroku z prodlení neuznává. 

8.8 Lh ů ta splatnosti smluvních pokut 
8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyú čtované smluvní pokuty č i úrok z prodlení nejpozději do 14 

dn ů  od dne obdržení p říslušného vyú čtování. 

8.9 Ostatní náležitosti vz.tahuiící se k smluvním pokutám 
8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dot čen nárok Objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu 

porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

9 STAVENIŠTĚ  

9.1 P ředání a p řevzetí Staveniště  
9.1 .1 	Objednatel je povinen p ředat Zhotoviteli Staveništ ě  (nebo jeho ucelenou část) prosté práv t řetí 

osoby nejpozději 5 pracovních dn ů  před zahájením stavebních prací O p ředání a p řevzetí 
Staveniště  vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě  strany podepíší. Za den p ředání 
Staveniště  se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu p ř íslušného protokolu. 

9.2 Stávalící inženýrské sít ě  
9.2.1 Objednatel je povinen p ředat Zhotoviteli veškeré jemu dostupné podklady o trasách stávajících 

známých inženýrských sítí na Staveništi a p řilehlých pozemcích dot čených prováděním díla 
včetně  p řípadných zákres ů . 

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po p řevzetí Staveniště  s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na Staveništi a p řilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto bu ď  vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správc ů  nebo vlastník ů  těchto sítí a nese 
veškeré d ůsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

9.3 Vybudování a provoz za řízení staveništ ě  
9.3.1 	Provozní, sociální a p ř ípadně  i výrobní za řízení staveniště  zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými pot řebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení za řízení staveništ ě  jsou zahrnuty ve sjednané cen ě  díla. 

9.3.2 Zař ízení staveniště  vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

9.4 Podmínky užívání ve řeiných prostranství a komunikací 
9.4.1 Veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch, p ř ípadně  rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo p řekopům ve řejných ploch č i komunikací zajiš ťuje Zhotovitel a nese veškeré p řípadné 
poplatky. 

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveništ ě  nebo prováděním p ředmětu pinění bude t řeba umístit 
nebo p řemístit dočasné č i trvalé dopravní zna čení podle p ředpis ů  o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, p řemisťování a 
udržování dopravních zna ček v souvislosti s pr ůběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty č i 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpe čný vstup a vjezd na Staveništ ě  a stejně  tak i výstup a výjezd z 
nej. 



9.4.4 Zhotovitel je povinen dodržet všechny nezbytné opat ření z hlediska BOZP, zejména v místech 
pohybu osob a vozidel. 

9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpeč it p řístupové a p říjezdové trasy do míst dotčených stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém). 

9.5 Vyklizení staveništ ě  
9.5.1 	Zhotovitel je povinen odstranit za řízení staveništ ě  a vyklidit Staveništ ě  nejpozději do 15 dn ů  ode 

dne Termínu p ředání a p řevzetí díla nebo jeho etapy, pokud se strany nedohodnou jinak 
(zejména jde-li o ponechání za řízení, nutných pro zabezpečení odstran ění vad a nedodě lků  ve 
smyslu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, č i z důvodu následné realizace další etapy díla). 

9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveništ ě  ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávn ěn zabezpeč it 
vyklizení Staveniště  třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dot čen. 

10 STAVEBNÍ DENÍK 

10.1 Povinnost vést stavební deník 
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne p ředání a p řevzetí staveništ ě  o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny Od 7.00 do 17.00 hod. p řístupný oprávn ěným osobám 

Objednatele, p řípadně  jiným osobám oprávn ěným do Stavebního deníku zapisovat. 
10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen p ředat Objednateli po dokon čení díla. 
10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii 

obdrží Zhotovitel. 
10.1.5 Povinnost vést Stavební deník kon č í p ředáním a p řevzetím řádně  dokončeného díla. Povinnost 

archivovat Stavební deník PO dobu nejmén ě  10 let ode dne nabytí právní moci kolauda čního 
souhlasu má Objednatel. 

10.1.6 Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skute čnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle p ř ílohy č . 9 k vyhlášce 49912006 Sb. 

10.1.7 Všechny listy Stavebního deníku musí být o č íslovány. 
10.1.8 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.1.9 V p řípadě  neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i p ř íslušnou fotodokumentaci, která se stane sou částí Stavebního 
deníku. 

10.2 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
10.2.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznam ů . Veškeré okolnosti 

rozhodné pro pinění díla musí být u č iněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
10.2.2 Objednatel nebo jím pov ěřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 

vyjad řovat k zápisům ve Stavebním deníku u č iněných Zhotovitelem nejpozd ěji do pěti pracovních 
dnů  ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který u činil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, p řípadně  osoba vykonávající funkci 
Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu p řipojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dn ů , jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

10.3 Závaznost uiednání ve stavebním deníku 
10.3.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování p říslušných dodatk ů  ke Smlouvě . 

III KONTROLA AKONTROLNÍDNY 

11.1 Kontrola provádění prací 
11.1.1 Objednatel je oprávn ěn kontrolovat provádění díla sám nebo prost řednictvím Technického 

dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 



Objednatel oprávn ěn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo provád ě l řádným zp ůsobem. Jestliže Zhotovitel tak neu č iní ani v p ř iměřené 
lh ů tě  mu k tornu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybn ě  k podstatnému porušení 
Smlouvy, je Objednatel oprávn ěn odstoupit od Smlouvy. 

11.2 Kontrolní dny 
11.2.1 Pro ú čely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně  a nejméně  pět dn ů  p řed jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly 
zúčastněné strany na p ředchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dn ů  jsou povinni se zú častnit zástupci Objednatele včetně  osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru a p řípadně  i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. 

11.2.3 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního pinění provádění prací, p ř ipomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického 
a Autorského dozoru a stanovení p řípadných nápravných opat ření a úkolů . 

11.2.4 Vedením Kontrolních dn ů  je pověřen Objednatel. 
11.2.5 Objednatel po řizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který p ředá nejpozději do t ří pracovních 

dn ů  ode dne konání Kontrolního dne všem zú častněným. 

11.3 Četnost kontrolních dn ů  
11.3.1 Kontrolní den se uskute ční lX týdně  v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na 

jiné četnosti Kontrolních dn ů . 
11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dn ů , pokud to vyžadují okolnosti stavby, 

zejména prodlení v pin ění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
p řistoupit. 

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo Tech.dozor Objednatele ke kontrole a prov ěření 

prací č i konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepř ístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejmén ě  pět dn ů  p řed termínem, v němž 
budou p ředmětné práce zakryty (postač í zápis ve Stavebním deníku). 

11.4.2 Pokud se Objednatel č i Tech.dozor Objednatele ke kontrole p řes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávn ěn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě  Objednatel dodatečně  požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce pod zakrytím nebyly řádně  provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel. 

11.5 Kontrola černání ve řeiných prost ředků  
11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolup ůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona 

Č . 32012001 Sb., o finan ční kontrole. 

12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

12.1 Technický dozor 
12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpov ědnou osobu, které jeho jménem jedná a 

vydává pokyny sm ěřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 
12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor. 
12.1.3 Technický dozor bude na stavb ě  vykonávat 	 (bude dopiněno Objednatelem před 

podpisem Smlouvy) 

12.2 Oprávnění Technického dozoru 
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí č i pokyny vůč i Zhotoviteli č i jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je uč inil Objednatel. 
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12.2.2 Technický dozor není oprávn ěn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 
rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny (lh ů ty) pinění č i sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o t ěchto skutečnost povinen neprodlen ě  informovat 
Objednatele. 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finan ční a kvalitativní stránku provád ění 
stavby a zú častňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na provád ěném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávn ěn na řídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, pop ř ípadě  hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpeč í škody, č i nejsou-li pin ěny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

13.1 Koordinátor bezpe čnosti práce 
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce p ři provádění stavebních prací a p ř i 

výkonu souvisejících č inností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny sm ěřující k dodržování bezpečnosti práce. 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpe čnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpe čnosti práce ustanovena, bude 

ve smlouvě  uvedena p řed podpisem této smlouvy. 

13.2 Oprávn ění Koordinátora bezpe čnosti práce 
13.2.1 Koordinátor bezpe čnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí č i pokyny vůč i 

Zhotoviteli č i jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je u č inil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpe čnosti práce je oprávn ěn provádět kontrolu stavebních prací a p ř ípadných 

dalších č inností Zhotovitele č i jeho Poddodavatelů  z hlediska provád ění v souladu s p ředpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel č i jeho 
Poddodavatelů  dodržují veškeré právní p ředpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví p ř i 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplat ňování 
požadavků  na bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci zjišt ěné na Staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy; 

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávn ěn stanovit p ř iměřená opatření k nápravě  a vyžadovat 
jejich spinění, 

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávn ěn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud 
mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lh ůty) pinění č i sjednanou cenu 
nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně  
informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se zú častňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpe čnost a ochrana zdraví p ři práci, pop řípadě  hrozí-li z provádění 
prací nebezpeč í úrazu. 

13.2.8 Koordinátor bezpe čnosti práce je oprávněn provádět další č innosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpe čnosti práce 
13.3.1 Zhotovitelje povinen se p řed zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpe čnosti práce, 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dn ů  před zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících p ři pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpe čnosti práce sou č innost potřebnou pro 

pinění jeho úkol ů  po celou dobu svého zapojení do p řípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas p ředávat informace a podklady pot řebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. 

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podn ěty a pokyny Koordinátora bezpe čnosti práce. 

114 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 	 I 
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14.1 Pokyny Objednatele 
14.1.1 P ři provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně . Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a p ř ípadně  koordinátora BOZP č i orgánu 
památkové péče, týkající se realizace p ředmětu pinění a upozor ňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte čného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
p řevzatých od Objednatele nebo pokyn ů  daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p ři vynaložení odborné pé če. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně  způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část p ředané 
dokumentace nejpozději p řed podpisem této smlouvy a bez zbyte čného odkladu upozornit 
Objednatele na p řípadné zjišt ěné vady a nedostatky a p ředat mu jejich soupis v četně  návrhu na 
jejich odstran ění a včetně  p ř ípadných návrh ů  dopad ů  na lh ů ty a termíny č i sjednanou cenu. 

14.2 Použité materiály a výrobky 
14.2.1 Věci, které jsou pot řebné k provedení díla je povinen opat řit Zhotovitel, pokud ve Smlouv ě  není 

výslovně  uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ru č í za to, že p ři realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel u č iní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžit ě  nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejn ě  
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle p říslušných p ředpisů . 

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu p ředání a p řevzetí díla 
soubor certifikátů  rozhodujících materiál ů  užitých ke zhotovení stavby. 

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit p ři provádění p ředmětu pinění dodržení veškerých bezpe čnostních 

opat ření a hygienických opat ření a opat ření vedoucích k požární ochran ě  zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p říslušnými p ředpisy. 

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zam ěstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně  zdraví p ř i práci a o požární ochran ě . Zhotovitel je rovn ěž povinen 
průběžně  znalosti svých zaměstnanců  o bezpečnosti a ochraně  zdraví p ři práci a o požární 
ochraně  obnovovat a kontrolovat. 

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpeč it provedení vstupního školení o bezpe čnosti a ochraně  zdraví p ř i 
práci a o požární ochran ě  i u svých Poddodavatel ů . 

14.3.4 Zhotovitel v piné mí ře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpe č it jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

14.3.5 Jsou-li p ři provádění díla vykonávány práce, p ři nichž m ůže dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpe čnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci, a seznámit 
s nimi své zam ěstnance a své Poddodavatele. 

14.3.6 Zhotovitel je povinen provád ět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpe č it i veškerá bezpe čností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor Staveništ ě , jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména ve řejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání ve řejnosti). 

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravideln ě  kontrolovat stav sousedících objekt ů  a ploch a pravideln ě  
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

14.3.9 Dojde-li kjakémukoliv úrazu p ři provádění díla nebo p ři č innostech souvisejících s provád ěním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpe č it vyšet ření úrazu a sepsání p říslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou sou č innost. 

14.4 Dodržování zásad ochrany životního prost ředí 
14.4.1 Zhotovitel p ř i provádění díla provede veškerá pot řebná opat ření, která zamezí nežádoucím vliv ům 

stavby na okolní prost ředí (zejména na nemovitosti, zelené plochy, chodníky a parkovišt ě  
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p ř iléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních p ředpisů  
řešících problematiku vlivu stavby na životní prost ředí. 

14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpad ů  vzniklých z jeho č innosti a vésl 
evidenci o způsobu jejich zneškod ňování. 

14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dot čených orgán ů  a organizací 
14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet p ři provádění díla veškeré podmínky a p řipomínky vyplývající 

z p ř ípadně  vydaného územního rozhodnutí č i stavebního povolení. Pokud nespin ěním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v piném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škod ě  nemohl zabránit ani v p řípadě  vynaložení veškeré možné pé če, kterou na 
něm lze spravedliv ě  požadovat. 

14.6 Kvalifikace pracovník ů  zhotovitele 
14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatel ů  majíc ĺ  

p říslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník ů  je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 

14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
14.7.1 Pokud č inností Zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody Objednateli nebo t řetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo nepin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finan čně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu zp ůsobenou č inností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu zp ůsobenou okolnostmi, které mají p ůvod v povaze stroj ů , p řístrojů  

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít p ři provádění díla. 

15 PODDODAVATELÉ 

15.1 Podmínky, za kterÝch ie možné pov ěř it realizací díla jinou osobu 
15.1.1 Zhotovitelje oprávn ěn využít k provedení díla i Poddodavatele, uvedené p ř i výběrovém řízení. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za č innost svých Poddodavatel ů  tak, jako by dílo provádě l sám. 
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpeč it ve svých poddodavatelských smlouvách spin ění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to p řiměřeně  k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých 
Poddodavatelích, kte ří se provádění p ředmětu pinění podílejí nebo podíleli. 

15.2 Změna Poddodavatele 
15.2.1 Změna Poddodavatele, jehož prost řednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po p ředchozím schválení ze strany Objednatele, a to za p ředpokladu, 
že nový Poddodavatel prokáže p řed uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem 
kvalifikaci v rozsahu minimáln ě  shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval p ůvodní 
Poddodavatel. 

15.2.2 Objednatel schválení nového Poddodavatele p ři spinění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodep ře. 

16 KONTROLY, ZKOUŠKYAREVIZE 

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby 
16.1.1 Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací na vyžádání Objednatele p ředložit Objednateli 

kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky provád ěného díla. 
16.1.2 Objednatel je oprávn ěn kontrolovat dodržování a pinění postupů  podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v p řípadě  odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

13 



nápravu a v p ř ípadě  vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provád ění prací. 

16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se Smlouvou. 

117 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

17.1 Orcjanizace p ředání díla 
17.1.1 Zhotovitel je povinen písemn ě  oznámit Objednateli nejpozději 7 dn ů  p ředem, kdy bude dílo (č i 

jeho etapa) p řipraveno k p ředání a p řevzetí. Objednatel je pak povinen nejpozd ěji do t ří dn ů  od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit p řejímací řízení a řádně  v něm pokračovat. 

17.1.2 Na prvním jednání obě  strany dohodnou organiza ční záležitosti p ředávacího a p řejírriacího ř ízení. 
17.1.3 Místem p ředání a p řevzetí díla je místo, kde se dílo provád ě lo. 
17.1.4 Objednatel je oprávněn k p ředání a p řevzetí díla p řizvat osoby vykonávající funkci Technického a 

př ípadně  i Autorského dozoru. 
17.1.5 Objednatel je oprávn ěn p řizvat k p ředání a p řevzetí díla i jiné osoby, jejichž ú čast pokládá za 

nezbytnou (nap ř . budoucího uživatele díla). 
17.1.6 Zhotovitel je povinen k p ředání a p řevzetí díla p ř izvat na požádání Objednatele i své 

Poddodavatele. 

17.2 Protokol o p ředání a p řevzetí díla 
17.2.1 O průběhu p ředávacího a p řejímacího řízení po ř ídí Objednatel zápis (protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

17.2.2.1 	údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je p ředmětem p ředání a p řevzetí, 
17.2.2.3 dohoda o zp ůsobu a termínu vyklizení staveništ ě , 
17.2.2.4 termín, od kterého po č íná běžet záruční lhů ta, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo p řejímá nebo nep řejímá, 

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je p ředmětem p ředání a p řevzetí Vady nebo Nedod ě lky, musí protokol 
obsahovat 
17.2.3.1 soupis zjišt ěných Vad a Nedodě lků , 
17.2.3.2 dohodu o zp ůsobu a termínech jejich odstran ění, pop řípadě  o jiném zp ů sobu 

narovnání, 
17.2.3.3 dohodu o zp ř ístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za ú čelem odstran ění Vad nebo 

Nedodě lků , 
17.2.4 V případě , že Objednatel odmítá dílo či etapu p řevzít, uvede v protokolu o p ředání a p řevzetí díla 

i důvody, pro které odmítá dílo p řevzít. 

17.3 Vady a nedodě lky 
17.3.1 Objednatel je povinen p řevzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedod ě lky, které samy o sob ě , 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
17.3.2 V Protokolu o p ředání a p řevzetí uvede Objednatel soupis t ěchto Vad a Nedodě lků  včetně  

způsobu a termínu jejich odstranění. 
17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohod ě  o termínu odstran ění Vad a Nedodě lků , pak platí, že 

Vady a Nedodě lky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů  ode dne p ředání a p řevzetí díla. 
17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lh ů tě  odstranit Vady nebo Nedodě lky i v p řípadě , kdy podle 

jeho názoru za Vady a Nedod ě lky neodpovídá. Náklady na odstran ění v těchto sporných 
p ř ípadech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

17.4 Doklady nezbytné k p ředání a p řevzetí díla 
17.4.1 Zhotovitel je povinen p řipravit a doložit u p ředávacího a p řejímacího řízení zejména tyto doklady: 

17.4.1.1 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotoveni v digitální 
podobě  ve formátu pdf; 

17.4.1.2 zápisy a osvědčení o p řípadných provedených zkouškách použitých materiál ů  
17.4.1.3 zápisy a výsledky p ředepsaných měření 
17.4.1.4 zápisy a výsledky o prov ěření prací a konstrukcí p řípadně  zakrytých v průběhu prací 
17.4.1.5 stavební deník (deníky) a deník(y) víceprací 
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17.4.1.6 potvrzení o p ředání všech povrch ů  dotčených realizací díla 

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokon čené a schopné p ředání. 
17.4.3 Objednatel je oprávněn p ři přejímacím a p ředávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně  zdůvodnění proč  je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není d ůvodem k odmítnutí p řevzetí díla. 

17.5 Kontrolní Drohlídka 
17.5.1 Zhotovitel je povinen se zú častnit kontrolní prohlídky (pokud bude stavebním ú řadem 

požadována) na základě  ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel). V p řípadě , že se 
Zhotovitel p řes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky. 

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ú čely kontrolní prohlídky nezbytnou sou č innost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby 

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbyte čného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

17.5.4 Zhotovitel je povinen spinit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lh ů tě  
tam stanovené a nebyla-li lh ůta stanovena tak nejpozd ěji do t řiceti dn ů  ode dne doručení kopie 
souhlasu s užíváním stavby. 

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DILA 

18.1 Odpovědnost za vady díla 
18.1.1 Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v dob ě  jeho p ředání a dále odpovídá za Vady díla 

zjištěné v záruční době . 
18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly zp ůsobeny použitím věcí p ředaných 

mu k zpracování objednatelem v p řípadě , že Zhotovitel ani p ři vynaložení odborné pé če vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na n ě  upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady zp ůsobené dodržením nevhodných pokyn ů  daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost t ěchto pokyn ů  písemn ě  upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani p ři vynaložení odborné pé če 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zp ůsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací provád ěných jeho Poddodavateli. 

18.2 Délka záruční lh ůty 
18.2.1 Záruční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců . 
18.2.2 Záruční doba poč íná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 
18.2.3 Záruční lh ůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředmět díla užívat pro Vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v d ůsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neb ěží záruční lh ůta. Záruční lh ůta v těchto p řípadech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

18.3 Způsob uDlatnění reklamace 
18.3.1 Objednatel je povinen vady písemn ě  reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouv ě . V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. 

18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je mě l zjistit p ři vynaložení odborné péče p ř i 

prohlídce p ři p ředání a p řevzetí díla, 
18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjišt ěny později p ři vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záru ční doby. 
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18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záru ční lh ů ty, p ř ičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záru ční lh ů ty se považuje za včas uplatněnou. 

18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do lOti dn ů  po obdržení reklamace písemně  oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává č i neuznává. Pokud tak neuč iní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemn ě  sdě lit, v jakém termínu nastoupí k odstran ění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dn ů  ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává č i neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lh ů ta 
15 dnů  ode dne obdržení reklamace. Sou časně  Zhotovitel písemn ě  navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní. 

18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlen ě  k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
l5ti dn ů  po obdržení reklamace, a to i v p řípadě , že reklamaci neuznává. Náklady na odstran ění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných p řípadech až do rozhodnutí soudu. 

18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstran ění reklamované vady ani do 20ti dn ů  po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávn ěn pověř it odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

18.4.4 Prokáže-li se ve sporných p řípadech, že Objednatel reklamoval neoprávn ěně , tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ů ta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstran ěním vady vzniklé náklady. 

18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovn ě  uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovliv ňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstra ňování 
vady (havárie) nejpozd ěji do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovník ům Zhotovitele p řístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neu č iní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstran ění vady 

18.5 Lhů ty Pro odstranění reklamovaných vad 
18.5.1 Lh ůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě  smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  o termínu odstran ění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstran ěna nejpozději do 30 dn ů  ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. 

18.5.2 Lh ůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají ob ě  
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ěma stranami 
k dohodě  o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstran ěna 
nejpozději do 5 dn ů  ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. 

18.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstran ění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu p řevzít. 

119 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČ Í ŠKODY NA DÍLE 

19.1 Vlastnictví díla 
19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od po čátku Objednatel. 

19.2 NebezDeč í škody na díle 
19.2.1 Nebezpeč í škody nese od po čátku Zhotovitel, a to až do doby řádného p ředání a převzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

I 20 POJIŠTĚNÍ DILA 

20.1 Pouštění Zhotovitele 
20.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu pin ění pojištěn proti škodám zp ůsobeným jeho č inností 

včetně  možných škod zp ůsobených pracovníky Zhotovitele. 
20.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské č innosti musí pokrývat škody na v ěcech 

(vzniklé poškozením, zni čením nebo poh řešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
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20.1.2.1 zp ůsobené provozní č inností Zhotovitele, 
20.1.2.2 zp ůsobené vadným výrobkem, 
20.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami, 
20.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 
20.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců . 

20.1.3 Limit pojistného pin ění musí být nejmén ě  ve výši odpovídající 80% sjednané ceny bez DPH. 

20.2 Pojištění díla 
20.2.1 Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v 

průběhu zhotovování stavby: 
20.2.1.1 požárem, výbuchem, p římým úderem blesku, nárazem nebo z řícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
20.2.1.2 záplavou, povodní, vich řicí, krupobitím, sesouváním p ůdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo z řícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
20.2.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem, 
20.2.1.4 pádem strom ů , stožárů  ajiných p ředmětů , 
20.2.1.5 vodou vytékající zvodovodních za ř ízení, 
20.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí, 
20.2.1.7 krádeží. 

20.2.2 Limit pojistného pin ění musí být nejmén ě  ve výši odpovídající 80% sjednané ceny bez DPH. 

20.3 Poušt ění Poddodavatel ů  
20.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpe č it p řed zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojištěním spinili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a 
rozsahu jejich poddodávky. 

20.4 Doklady o pojišt ění 
20.4.1 Dokladem o pojištění je platná a ú č inná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně  a včas uhradil 

pojistné. 
20.4.2 Doklad o pojišt ění je Zhotovitel povinen na požádání p ředložit Objednateli. Nep ředložení 

kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendá řních dn ů  ode dne výzvy Objednatele, 
opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

20.5 Povinnosti obou stran o ři vzniku pojistné události 
20.5.1 P ři vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 
20.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti $ pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

souč innost, která je v jeho možnostech 
20.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen ě . 

21 VYŠŠI MOC 

21.1 Definice vyšší moci 
21.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 

Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se nap ř. o válku, 

mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

21.2 Práva a povinnosti p ři vzniku vyšší moci 
21.2.1 Pokud se provádění p ředmětu pinění za sjednaných podmínek stane nemožným v d ůsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k p ředmětu, ceně  a době  pinění. Pokud nedojde k dohod ě , má strana, 

která se d ůvodně  odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Ú č innost odstoupení 

nastává v tomto p řípadě  dnem doručení oznámení. 
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22 ZMĚNA SMLOUVY 

22.1 Forma změny Smlouvy 
22.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávn ěnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocn ěnými. 
22.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě  s č íselným označením podle po řadového 

č ísla dodatku Smlouvy. 
22.1.3 P ředloží-li některá ze smluvních stran návrh na zm ěnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke 

smlouvě , je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjád řit nejpozději do 15 dn ů  ode dne 
následujícího po doru čení návrhu Dodatku ke smlouv ě . 

22.2 P řevod práv a povinností ze smlouvy 
22.2.1 Zhotovitel je oprávn ěn p řevést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

23 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

23.1 D ůvody opravňuiící k odstoupení od Smlouvy 
23.1.1 Nastanou-li u n ěkteré ze smluvních stran skute čnosti bránící řádnému pin ění Smlouvy je tato 

smluvní strana povinna to bez zbyte čného odkladu oznámit druhé smluvní stran ě  a vyvolat 
jednání zástupců  oprávněných k popisu Smlouvy. 

23.2 Způsob odstoupení od Smlouvy 
23.2.1 Je-li d ůvodem k odstoupení Od Smlouvy nepin ění smluvních povinností jednou ze smluvních 

stran, je druhá strana, která hodlá Od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé stran ě  
p ř iměřenou lh ů tu k nápravě . Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla spiněna ni v této 
dodatečně  poskytnuté lh ůtě  je možné od Smlouvy odstoupit. 

23.2.2 Chce-li n ěkterá ze stran od Smlouvy odstoupit na základ ě  ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemn ě  oznámit druhé smluvní stran ě  s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ň uje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

23.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s d ůvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci je povinna to písemn ě  oznámit nejpozději do deseti dn ů  po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neu č iní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

23.3 Den úč innosti odstoupení 
23.3.1 Odstoupení Od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy doru čeno druhé straně , pokud druhá strana nepop ře ve stanovené lh ů tě  
důvod odstoupení. V opa čném případě  je dnem úč innosti odstoupení od smlouvy den, na kterém 
se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí p říslušného orgánu. 

23.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy 
23.4.1 Odstoupí-li n ěkterá ze stran Od Smlouvy na základ ě  ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 
23.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocen ěný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla 
23.4.1.2 Zhotovitel provede finan ční vyč íslení provedených prací a zpracuje „díl č í konečnou 

fakturu" 
23.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý sv ůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak 
23.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „d ĺ lčĺmu předání díla" a Objednatel je povinen do t ří dn ů  

Od obdržení vyzvání zahájit „díl č í přejímací řízení" 
23.4.1.5 Po dílč ím p ředání provedených prací sjednají ob ě  strany písemné zrušení Smlouvy 

18 



23.4.1.6 Strana, která d ůvodné odstoupení od Smlouvy zap ř íč inila je povinna uhradit druhé 
straně  veškeré náklady jí vzniklé z d ůvodů  odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzav řené ceny díla bez DPH. 

24 ŘEŠENÍ SPORŮ  

24.1 Příslušnost soudu 
24.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepoda ří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně  př íslušným soudem, p ř ičemž soudem místn ě  př íslušným 
k rozhodnutí je soud ur čený podle sídla Objednatele. 

24.2 Volba práva 
24.2.1 Právní vztahy, včetně  otázek platnosti a následk ů  neplatnosti se řídí českým právem. 
24.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovn ě  neupravených se bude smluvní 

vztah řídit zadávací dokumentací této ve řejné zakázky malého rozsahu, ustanoveními obecn ě  
závazných právních p ředpisů , zejména Občanským zákoníkem a p ředpisy souvisejícími. 

Podléhá-li smlouva uve řejnění za podmínek stanovených zákonem č . 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách 
úč innosti některých smluv, uve řejňování těchto smluv a o registru smluv, m ěsto Náměšť  nad Oslavou zajistí její 
uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním p ředpisem. 
Pro p řípad, že Smlouva není uzavírána za p řítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude 
uzavřena, pokud ji některý z ú častníků  podepíše s jakoukoli zm ěnou č i odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo 
dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou zm ěnu č i odchylku nebo dodatek následně  schválí. 
Daňovou povinnost spiní smluvní strany dle platné právní úpravy. 
Za závazky z této smlouvy odpovídají osoby uvedené na stran ě  oprávněné osoby společně  a nerozdílně . 

Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené m ěstem 
Náměšť  nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, p ředmětu smlouvy, č íselné označení 
této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovn ě  souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě  budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. 

Ú častníci smlouvy shodn ě  prohlašují, že jsou zp ůsobilí k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu p řed jejím 
podpisem p řečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodn ě  a vážně. Na důkaz výše 
uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoru ční podpisy. 

Doložka smlouvy: Uzav ření této smlouvy za podmínek v ní uvedených schválila rada města Náměšť  nad 
Oslavou č . ... ...jejíž zasedání se konalo dne ........‚.... 2020. 

P ř ílohy smlouvy: 
P říloha č . I - oceněný výkaz výmě r 
P říloha č . 2 - časový harmonogram provádění prací (p ředkládá až vybraný dodavatel) 

V 	dne 2Zp6 	 \J'dne 

Za 
	

ZaZa Zbotyk - 

9 

1, 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

648 	Kaštanová 961 

SOOl 	stavební 

01 	 nabídkový 

Objednatel: Město Náměšť  nad Oslavou 

Masarykovo nám. 104 

67571 	Náměšť  nad Oslavou 

IČO: 00289965 

DIČ : 

Zhotovitel: MK PROJEKTStav,srov. 

Kokmárovská 666/3 

617 00 Brno 

IČO: 04508343 

DIČ : CZ04508343 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

život památkám o. p. S. 

 Celkem 

HSV 46846,56 

PSV 777 492,24 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 10 000,00 

Ostatní náklady 37 158,39 

Celkem 871 497,19 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15 	% 871 497,19 CZK 

Snížená DPH 15 	% 130 724,58 UK 

Základ pro základní DPH 21 	% 0,00 CZK 

Základní DPH 21 	% 0,00 UK 

Zaokrouhlení CZK 

Cena celkem s DPH I 002 221,77 UK 

Za zhotovitele 

dne  

Za objednatele 



Rekapitulace díl ů  

Č íslo Název Typ dílu Celkem % 

62 Úpravy povrch ů  vnější HSV 5216,40 1 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 13 920,00 2 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 26 928,00 3 

99 Staveništní p řesun hmot HSV 782,16 O 

711 Izolace proti vodě  PSV 850,50 O 

713 Izolace tepelné PSV 135 432,00 16 

762 Konstrukce tesa řské PSV 232 513,78 27 

763 D řevostavby PSV 71 820,00 8 

764 Konstrukce klempí řské PSV 31 936,52 4 

765 Krytiny tvrdé PSV 293 475,94 34 

766 Konstrukce truhlá řské PSV 9960,00 1 

783 Nátěry PSV 275,00 O 

784 Malby PSV 1 228,50 O 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 37 158,39 4 

VN Vedlejší náklady VN 10 000,00 1 

Cena celkem 871 497,19 100 



Položkový rozpočet 

5: 648 	Kaštanová 961 

0: SOCI 	stavební 

Foi 

P č  Č íslo položky Název položky 	 MJ Množství 	Cena / MJ Celkem 

[p: 62 Úpravy povrch ů  vnější 5216,40 
[ 	11622422521R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50% 

( 	
m2 	( 	1350000 331,50 4475,25 

komíny: 54*0451,5 1350000 0,00 
2 1622904112R00 (Oč ištění fasád tlakovou vodou složitost I -2 

( 	
m2 	j 	13,50000 54,90 741,15 

[ph: 94 Lešení a stavební výtahy 13 920,00 
1. 	3(941941041R00 (Montáž lešení leh. řad.s podlaharni,š1,2 rn, H 10   m2 	‚ 	80 , 00000 1 64,OOj 5 120,00 

5*4*2*2 80,00000 

41941941291 R00 	1 P říplatek za každý m ěsíc použití lešení k pol. 1041 m2 	j 	160 , 00000 1 	31 , 001 	4960,00 1  
5*4*2*2*2 16000000 

5J941941841 R00 	(Demontáž lešení leh. řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10  J 	rn2 	80,000001 	48,001 	3840001 
5*4*2*2 8000000 

Díl: 95 	 Dokončovací konstrukce na pozemních 	 26 928,00 
stavbách 

61952901111 R00 Ivyč ištění budov o výšce podlaží do 4 m 	 J m2  J 	180,00000 1 	110 , 00 1 	1980 00 
5*36 	 innnnnnn 

I 716735233OR 	Fólie parotěsná reflexní 	
J m2  J 	198,000001 	36,00 1 	7128,0 0J 

5*36*1,1 	 198,00000 

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 782,16 
81999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 rn 	J 	t 	1 	2,241161 34900J 	782,16 

Díl: 711 Izolace proti vod ě  850,50 
9J711212111 R00 IPenetrace podkladu nátě rem 	 J 	m2 	J 	13,50000 1 63, 00 1 	850,50 

Díl: 713 Izolace tepelné 135 432,00 
10 713111111 RT2 Izolace tepelné strop ů  vrchem kladené volně  2 vrstvy - 	m2 

materiál ve specifikaci 
360,00000 82,00 29 520,00 

5*36*2 	 360,00000 

I 11(713134211 RK3 (Montáž parozábrany na st ěny s p řelepením spoj ů 	J m2 1 	180,000001 	89,001 	16 020 , 00 1 
5*36 	 180,00000 

I 12(765901121R00 	IFólie podst řešní paropropustná 	 m2 J 	198,000001 	64,001 	12 672,00j 
5*36*11 	 19800000 

13 283481 53R IProstupparozábranousPVCman2etouTWOD110PVC 1 	kus 	1 2,000001 999,001 I 99800 
14 63151375.AR jDeska z minerální plsti ORSIK ti. 1200X600x120 mm 1 	m2 	1 378 , 000001 199,001 75222,00 

5*36*2*1,05 	 378,00000 

Díl: 762 	 Konstrukce tesa řské 	 232 513,78 
15 762088116R00 jZakrývání provizorní plachtou 15x20m,v Č .odstraněnl kus 2,000001 9990,00 19980,00 
16 762331 922R00 IVyfezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m m 8480000 155,001 13 144,00 

Krokev: 2*3,2 	 6,40000 

vaznice : 4 	 4,00000 

krokev: 2*3,6 	 7,20000 
2*3,2 	 6,40000 

námětky: 38*1,6 	 60,80000 

I 171762331942R00 IVyfezání části st řešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m 	J m  J 	50240001 	22700J 	11 404,48 1 
vazný trám: 3*5 	 15,00000 

pozednice : 2'11,46 	 2292000 

pozednice : 3,82+3,8+4,7 	 12,32000 

I 181762332932R00 (Dopin ění střešní vazby z hranol ů  do 224 cm2 vč.dod 	J m ‚ 	84,800001 	39900J 	33 835,20( 
krokev : 2*3,2 	 6,40000 

nrrv,rmam P1 lil flnrur R 6 RT 	 frnl 1 7 



Položkový rozpočet 

S: 648 	Kaštanová 961 

0: SOOl 	stavební 

R: 01 

P čČ íslo položky Název položky 	 MJ Množství 	Cena I MJ Celkem 

vaznice : 4 	 400000 

krokev: 23,6 	 7,20000 
2*3,2 	 6,40000 

nárně tek: 38*1,6 	 60,80000 

19 1 762332934R00  lDopiněni střešní vazby z hranol ů  do 450 cm2 vč.dod 	1 m 1 	50 , 24000 1 	699 , 00 1 	35 117,761 
vazný trám : 3*5 	 15,00000 

pozednice :2°11,46 	 22,92000 

pozednice: 3,82+3,8+4,7 12,32000 

I 	201762343101R00 	lMontáž roštu pro tepelnou izolaci 	 1 m I 	180 , 00000 1 49,00 1 8 820,00 

5*35 180,00000 

21 762342202RT4 I Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm v četně  
dodávky řeziva, latě  416 cm 

m2 297,961 40 179,00 53 335,09 

35*3574 

(2,93+1,68)*36,74 
128,59000 

169,37140 

I 	22(762342811R00 lDemontážtaťováníst řech, rozteč  latí do 22 cm 1 	m2 1 	297 , 96140 1 29 , 00 1 8 640,881 
35*3674 

(2,93+1 ‚68)*36,74 
128,59000 

169,37140 

I 	23762855 Iotesáni a ošet řeni trám ů  dia sanačního posudku 1 	m2 I 	19,954401 990,00 1 19754,86j 

pozednice: ((2*0,2)+(2*0,  1  8))*(2+3,81  +3.81+3,82+4,7) 

krokev: (3 , 2+3,6)*(0,26*2) 

vaznice : 4,7°(2°0,28) 

13,78640 

3,53600 

2,63200 

I 	2460510440R IFošna SM/JD neom. ti. 5,0 di. 200-390 š. - 16 II. jakost 1 	m3 1 	0,5871 5999,001 =6,45  
0,16*0,05*36,74*2 0,58784 

I 2560515230R jHranol SM/JD 1 14X14 délka 300-600 cm 1 	m3 I 	1,142401 6999,001 7995,661 
krokev : 

2*3 , 2*0,12*0,14 0,10752 

vaznice: 4*016*012 	 0,07680 

krokev: 2*3 , 6*0,12*0 , 14 	 0,12096 
2*3,2*0 , 12*0 , 14 	 0,10752 

námětek: 38*0 . 12*0 , 1*1 . 6 	 0,72960 

I 26160515280R 	lHranol SM/JD I 20x20 délka 400-600 cm 	 I m3  I 	1 , 79664 1 	8 499,001 	15 269,641 
vazný trám : 0,16*0,22*15 	 0,52800 

pozednice:0,2°0.18°11,46°2 	 0,82512 
pozednice : 0,2*0,18*12,32 	 0,44352 

2719987622021R00 jp řesun hmot pro tesa řské konstrukce, výšky do 12 m 	1 t 	I 	6 ,78617 1 	249 , 00 1 	1 689,76 

Díl: 763 	Dřevostavby 	 71 820,00 
28 763614232RT6 	M.podiahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. v č . 	m2 	180,00000 	399,00 	71 820,00 

dodávky d řevovláknité desky ti. 22 mm 
5*36 	 18000000 

Díl: 764 	Konstrukce klempířské 	 31 936,52 
291764339831 R00 IDemontá2 lemování komín ů  v ploše, hl. kryt, do 450 	I m2 1 	6 , 00000 1 	79 , 00 1 	474,00 

5*(4*06)*05 	 6,00000 

I 3015535230021R 	lŽlab pů lkruhový rš 330 mm pozink-iak I = 2 m 	 I m  I 	73,480001 	349 , 00 1 	25 644,521 
2°36,74 	 73,48000 

vč . D + M nových žlabových hák ů  
31 553523023R 	Čelo žlabu pů lkruhového rš 330 pozink-lak nasouvací, s 	kus 	4,00000 	89,00 	 356,00 

těsněním 
321553523042R 	Kotlík oválný 3301120 pozink-lak 	 kus 	4,00000 	319,001 	1 276,00 

Zpracováno programem BUlLDpower S, 0 RTS, a.s. 	 Stránka 2 z 



Položkový rozDočet 

S: 648 	 Kaštanová 961 

0: SOOl 	stavební 

R: 01 

P č . Č íslo položky I Názevpoložky 	 1 MJ Množství 	Cena Í MJ Celkem 

331553523108R 	IRoura svodová kruhová d 120 mm pozink-lak I = 3m 	m 	14,000001 	299,00j 	4 1860 

)íl: 765 	Krytiny tvrdé 	 293 475,9 
J76531181 0R00 IDemontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti 	 1 m2 1 	297 , 96140 1 	89 , 00 1 	26 518,5 

353674 	 12b,9UUU 

(2 , 93+1,68) - 36,74 	 169,37 ,140 

I 351765319111R00 IMontáž krytiny  zbobrovkyst řechiedn.  na  sucho 	 m2 1 	297 , 96140 1 	319 , 00 1 	95 049 , 69 1 
3,5'36,74 	 128,59000 

(293+1.68)'3674 	 16937140 

36 765311 536R00 H řeben bobrovka, typ 005 m 	1 36,740001 1 099,00 40 37726 

37 765311583R00 Bobrovka- p ři řezánía uchycení tašek m 16,00000 239,00 3824,00 

38 765399931 R00 Omazání kolem komín ů , střech jednoduchých m 12,000001 26,901 322,80 

5'4U,b 	 L,UUUUU 

39159660011R 	jBobrovka kulatý řez režná základní 18X38 cm 	 kus 1 11 264 ,40000 1 	 105 885,36 

298'361 05 	 11 264,40000 

40 59661080R Komplet  odvètrání kanalizace bobrovka koncern režná 	1 sada 1 3,00000 5,39900 16 197,00 

41 998765202R00 	i P řesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m 	 1 t 	1 21,290251 249 , 001 5301,27 

Díl: 766 	Konstrukce truhlá řské 	 9960,00 
42 766624052R00 	1  Montáž st řešního výlezu rozm ě r 46161 cm kus 2,000001 990,00 1 980,00 

43 61 140600R jVqlez st řešní 46 x 61 cm pro neobývané podkroví 	1 kus 	1 2,000001 3990,001 7980,00 

Díl: 783 	Nátěry 	 275,00 

4417832261 OOROO 	I Nátě r syntetický kovových konstrukcí základní 	 1 	m2 	1 	1,000001 	275 , 00 1 	275,00 

Díl: 784 	Malby 	 I 228,50 
45 1 784182211R00 	Islikáto\Ý nátěr bílý 2X, vč . Penetrace 	 m2 	13, 50000 1 	91 , 00 1 	1 228,50 

Díl: D96 	P řesuny suti a vybouraných hmot 	- 	 37 158,39 
46 979889 Vyklizení objektu, odvoz sm ěsného odpadu, uloženi na 

skládku  
t 1,50000 4000,00 6000,00 

47 97901 2212R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m t 24,38058 23700 5778,20 

979081111 R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 24,38058 212,00 5168,68 

979081121 R00 P říplatek k odvozu za každý další 1 km t 365,70869 19,00 6948,47 

5019799901 05R00 I Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30X30 cm t 24,38058 250,001 6095,15 

I 979087312R00 IVodorovné p řemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 24,380581 294,001 7 167,89 

i naiozenim suti neco vyoouranycn nmoz rio copravniriri JFQ$WQ ľSU v I ld jro;i vyoHiw, pupji.J p IufiJ 

norniélní dopravní prosttedek. 

)íl: VN 	 Vedlejší náklady 	 10 000,0 

521005121 R 	Iza řízení staveniště 	 I 	I 	1 , 00000 1 	1 0 000 , 00 1 	10000,0 

Veškeré náklady sooiené s vybudováním, orovozem a odstran ěním za řízení staveniště . 
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konstrukce st řechy BD kaštanová 961 Nám ěšť  nad Oslavou: 

sový harmonogram: 
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edený harmonogram jsou pouze orienta ční a budou up řesněny před zahájením prací, stejn ě  jako budou pr ůběžně  aktualizovány v průběhu realizace. 


