ROKYTNICE NAD JIZEROU – 569 - OPTIMALIZACE VODOVODŮ A OPRAVA KANALIZACE 
V LOKALITĚ KOUPALIŠTĚ, K.Ú. DOLNÍ ROKYTNICE
průzkumy, DUR, DSP

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ o dílo č. 2019_1025 (zhotovitele) evidenční číslo objednatele 50/19

uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:


SMLUVNÍ STRANY:
	Objednatel:
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]Vodohospodářské sdružení Turnov

	[bookmark: _Hlk489918554]sídlo:
	Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

	IČO:
	49295934
	DIČ:
	CZ49295934

	právní forma: 
	771 - Svazek obcí

	bank. spojení:
	
	č. ú.:
	

	zastoupený 
	ve věcech smluvních:
	Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

	
	ve věcech technických:
	

	
	k převzetí plnění oprávněn:
	

	telefon, fax :
	

	e-mail:
	

	web:
	https://www.vhsturnov.cz 

	ID dat. schránky:
	c97yj33

	(dále jen „objednatel“)



	Zhotovitel:
	M Projekt CZ s.r.o.

	sídlo:
	17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

	IČO:
	035 08 544
	DIČ:
	CZ 035 08 544

	právní forma: 
	112 – Společnost s ručením omezeným

	bank. spojení:
	
	č. ú. :
	

	zastoupený 
	ve věcech smluvních:
	Ing. Milošem Popelářem, jednatelem

	
	ve věcech technických:
	

	
	k předání plnění oprávněn:
	

	zapsaný v:
	obchodním rejstříku
	vedeném: 
	Krajským soudem 
v Hradci Králové

	registrován v:
	oddílu C, vložce 34200

	datum zápisu:
	22.10.2014

	telefon, fax :
	

	e-mail:
	

	web:
	www.mprojektcz.cz

	ID dat. schránky:
	j2briir

	(dále jen „zhotovitel“)



Preambule:
Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 26.4.2019 akce „Rokytnice nad Jizerou – 569 – Optimalizace vodovodů a oprava kanalizace v lokalitě Koupaliště“ je navýšení rozsahu díla o délku vodovodních řadů nad 10 % nad SOD, o dešťovou kanalizaci a návrh komunikací nad rámec výzvy veřejného poptávkového řízení. Tímto dodatkem se mění body č. 2 předmět plnění, bod č. 6. cena díla a bod č. 8 doba plnění, ostatní body SOD zůstávají bez změny. 


PŘEDMĚT Plnění
	Mění se následovně :
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]Na základě této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele zpracování projektových dokumentací (DUR a DSP) a zajistí činnosti spojené s přípravou akce:
[bookmark: OLE_LINK21]

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK18]ROKYTNICE NAD JIZEROU – 569 - OPTIMALIZACE VODOVODŮ A OPRAVA KANALIZACE V LOKALITĚ KOUPALIŠTĚ, K.Ú. DOLNÍ ROKYTNICE 


	Smluvní strany původní smlouvy se dohodly níže na úpravě textu původní smlouvy z důvodů rozšířeného rozsahu plnění o následující nové stavební objekty :

	SO-12	PŘELOŽKA DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN 400 DL. 204 M - U HASIČSKÉ ZBROJNICE
	SO-13 	PŘELOŽKA DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN300 DL. 461 M - OD Č.P.395 PO Č.P. 355
	SO-14 	OBNOVA KOMUNIKACE DL. 204 M Š. 6,5 M - U HASIČSKÉ ZBROJNICE
	SO-15 	OBNOVA KOMUNIKACE DL.461M, Š. 4,5M - OD Č.P.395 PO Č.P. 355
Na základě upřesnění rozsahu výše zmíněné akce, výstavbou vodovodu a splaškové kanalizace dojde ke zničení stávající komunikace a funkčního odvodnění. Proto tyto stavební objekty požaduje město Rokytnice nad Jizerou doplnit do předmětu díla. 
Projektová dokumentace výše zmíněných objektů bude předána ve stupni realizační dokumentace a bude projednána na úřadech včetně vydání potřebných povolení. 

	Rozšíření délek vodovodu a splaškové kanalizace na základě upřesnění rozsahu díla:
	Původně mělo být projektováno 1600 m vodovodu a 100 m + 300 m kanalizace, celkem tedy 2 000 m vodohospodářských sítí. 

	Aktuální stav k 06/2020 je 2 104 m vodovodu a 872 m splaškové kanalizace (bez dešťové), celkem 2 976 m vodohospodářských sítí, tj. o 48,8 % větší rozsah předmětu plnění. Dle výzvy a SOD se nezapočítává změna ve výši 10 %, tj. navýšení činí 38,8 %.


6.	 CENA DÍLA

	Mění se následovně :

Cena za zhotovení díla dle článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako konečná a neměnná. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (předpoklad 21%).

6.2	Cena obsahuje veškeré náklady a práce spojené s úplným a konečným dokončením díla, průzkumy a rozbory, včetně veškerých vlivů během provádění díla dle této SOD a zadávacích podmínek. Cena díla je nejvýše přípustná a platná do 06/2021.

Cena díla dle SOD bez DPH:
1. geodetické zaměření dle bodu 2.3.1 výzvy	40 020,00,-
2. Průzkumy dle bodu 2.3.2  body a-e výzvy	66 700,00,-
3. Průzkumy dle bodu 2.3.2 bod f výzvy	  6 670,00,-
4. průzkumy dle bodu 2.3.2 bod g výzvy	46 690,00,-
5. DUR_kompletní PD	166 750,00,-
6. IČ_zajištění ÚR včetně jeho vydání	53 360,00,-
7. DSP_kompletní PD	120 060,00,-
8. PD vodovodních a kanalizačních přípojek vč. Projednání	133 400,00,-
9. IČ zajištění SP včetně jeho vydání a vydání ÚR přípojek	33 350,00,-
Cena díla dle SOD bez DPH celkem	667 000,00,-


Navýšení ceny dle dodatku č. 1
1. geodetické zaměření dle bodu 2.3.1 výzvy – navýšení o 38,8%	15 527,80,-
2. Průzkumy dle bodu 2.3.2  body a-e výzvy - navýšení o 38,8%	25 879,60,-
3. Průzkumy dle bodu 2.3.2 bod f výzvy	         0,00,-
4. průzkumy dle bodu 2.3.2 bod g výzvy	         0,00,-
5. DUR_kompletní PD - navýšení o 38,8%	64 699,00,-
6. IČ_zajištění ÚR včetně jeho vydání - navýšení o 38,8%	20 703,70,-
7. DSP_kompletní PD - navýšení o 38,8%	46 583,30,-
8. PD vodovodních a kanalizačních přípojek vč. Projednání – navýšení o 25%	33 350,00,-
9. IČ zajištění SP včetně jeho vydání a vydání ÚR přípojek – navýšení o 25%	8 337,50,- 

Obnova komunikace a přeložky dešťové kanalizace:
10. průzkumy	28 565,40,-
11. kompletní PD DSP v rozsahu realizační dokumentace	392 781,70,-
12. IČ zajištění vydání ÚR a SP včetně zajištění jejich vydáni	28 565,50,-

Navýšení ceny díla dle dodatku č.1 bez DPH	664 993,5,-

Cena díla dle dodatku č. 1
1. geodetické zaměření dle bodu 2.3.1 výzvy	55 547,80,-
2. Průzkumy dle bodu 2.3.2  body a-e výzvy	92 579,00,-
3. Průzkumy dle bodu 2.3.2 bod f výzvy	6 670,00,-
4. průzkumy dle bodu 2.3.2 bod g výzvy	46 690,00,-
5. DUR_kompletní PD 	231 449,00,-
6. IČ_zajištění ÚR včetně jeho vydání	74 063,70,-
7. DSP_kompletní PD	166 643,30,-
8. PD vodovodních a kanalizačních přípojek vč. Projednání	166 750,00,-
9. IČ zajištění SP včetně jeho vydání a vydání ÚR přípojek	41 687,00,- 

Obnova komunikace a přeložky dešťové kanalizace:
10. průzkumy	28 565,40,-
11. kompletní PD DSP v rozsahu realizační dokumentace	392 781,70,-
12. IČ zajištění vydání ÚR a SP včetně zajištění jejich vydáni	28 565,50,-

Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	1 331 992,40,-


6.3	Cena za zhotovení díla bude uhrazena na základě daňových dokladů vystavených s DUZP ke dni ukončení / předání:
· geodetického zaměření dle bodu 3.1.1. této SOD ve výši 40 020 Kč bez DPH;
· geodetického zaměření dle bodu 3.1.1. v rozsahu víceprací dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 15 527,80 Kč bez DPH;
· průzkumy dle bodu 3. 1. 2 bodů a) - e) v rozsahu této SOD ve výši 66 700 Kč bez DPH
· průzkumy dle bodu 3. 1. 2 bodů a) - e) v rozsahu víceprací dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 54 445,50 Kč bez DPH
· průzkumu dle bodu 3. 1. 2 bodu f) této SOD ve výši 6 670 Kč bez DPH;
· průzkumu dle bodu 3. 1. 2 bodu g) této SOD ve výši 46 690 Kč bez DPH;
· vypracovaní odsouhlaseného konceptu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (6 vyhotovení) dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 100 000 Kč bez DPH;
· vypracovaní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (6 vyhotovení) dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 131 449 Kč bez DPH;
· inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí včetně jeho vydání v právní moci dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 74 063,70 Kč bez DPH
· zpracované dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracováním všech podmínek ÚR (6 vyhotovení) dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 559 425 Kč bez DPH;
· inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení včetně jeho vydání v právní moci dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 56 188,30 Kč bez DPH
· zpracované dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – přípojky 
(6 vyhotovení) dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 166 750 Kč bez DPH;
· kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (přípojky) vč. vydaného rozhodnutí o umístění stavby dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 14 065,10 Kč bez DPH;



8. 	DOBA PLNĚNÍ

	Mění se následovně :
Termíny dle původní SOD:

	8.1   Předpokládaný termín zahájení činností:
	05/2019

	8.2   Kamerové prohlídky a jejich vyhodnocení
	do 30. 06. 2019

	8.3   Návrh vodovodních řadů a kanalizačních přípojek
	do 30. 09. 2019

	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]8.4   Termín předání kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. dokladové části
	do 31. 01. 2020

	8.5 Vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. nabytí právní moci
	do 30. 04. 2020

	8.6 Termín předání kompletní dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracováním podmínek rozhodnutí o umístění stavby a projektovou dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek

Nové termíny dle tohoto dodatku:

	do 30. 06. 2020




	8.1   Předpokládaný termín zahájení činností
	05/2019

	8.2   Kamerové prohlídky a jejich vyhodnocení
	do 30. 06. 2019

	8.3   Návrh vodovodních řadů a kanalizačních přípojek
	do 30. 09. 2019

	8.4   Termín předání kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. dokladové části
	do 30. 09. 2020

	8.5 Vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. nabytí právní moci
	do 31. 12. 2020

	8.6 Termín předání kompletní dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracováním podmínek rozhodnutí o umístění stavby a projektovou dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek
	do 28. 02. 2021

	8.7 Vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci, vydání územního rozhodnutí přípojek vč. nabytí právní moci

	do 30. 06. 2021




14. 	OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

	Nemění se.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



Za zhotovitele: 			Za objednatele:



	.......................................................................................

Ing. Miloš Popelář
ředitel a jednatel společnosti
M Projekt CZ s.r.o.
	.......................................................................................

Ing. Milan Hejduk
[bookmark: OLE_LINK20]Ředitel svazku
Vodohospodářské sdružení Turnov

	
	

	V Ústí nad Orlicí, dne 24.04.2019
	V Turnově dne 27.7.2020
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