
příloze č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce) uvedeného
v příloze ě. 2 této smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Martinem
Čadkem.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazu výměr, které tvoří
přílohu č. 1 a přílohu č. 2 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení
díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
"Rekonstrukce střešního souvrství - nebytová jednotka č. 106 - domu č. p.

693, Školská 28, k. ú. Nové Město, Praha 1"
č. smlouvy objednatele: 2019/0817

kterým se mění čl. II., III, V. a XVII. Smlouvy

Smlouva uzavřená dne 30. 09. 2019 mezi:

Městskou částí Praha 1
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29
Číslo účtu:
Zastoupenou: Ing. Petrem Hejmou, starostou
Osoby oprávněné k jednání ve věcech -technických: Lýdia Motešická
paní Marií Fulínovou Růzhovou

paníMgA. Petrou Lustigovou

(společně dále jen "objednatel")

a

KOHOS a.s.
Se sídlem: Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10
Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2835
IČ: 61859541, DIČ: CZ 61859541
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu:

místopředsedou představenstva
Osoby oprávněné k jednání ve věcech - technických: Ing. Milan Hlaváček

smluvních: Ing. Pavel Kovář tel.:
(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 4 smlouvy mění takto:

I.

V čl. H. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Rekonstrukce střešního souvrství - nebytová jednotka č. 106 -
domu č. p. 693, Školská 28, k. ú. NovéMěsto, Praha 1“ dle výkazů výměr (soupisu prací a materiálů)
uvedených v



II.

V čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

A/ Cena díla dle základní smlouvy o dílo 923.139,00 Kč

B/ Výkaz výměr - dodatečné stavební práce (příloha č. 2) 111.327,20 Kč

a Konečná (celková) cena díla (A/+B/) 1.034.466,20 Kč

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy
v době zdanitelného plnění.

III.

V čl. V. s názvem Termíny plnění se mění odst. 1. písm. b) a zní takto:

b) dokončení a předání díla objednateli do 31. 3. 2020.

IV.

V čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 6. doplňuje text:

Příloha č. 2 - výkaz výměr (dodateěné stavební práce)

V.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku
dle zákona o registru smluv provede městská část Praha 1.

3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží dvě
vyhovení městská část Praha 1, jedno vyhotovení paníMarie Fulínová Růzhová, jedno vyhotovení
paníMgA. Petra Lustigová a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují,
že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.
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Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha
1 dne 02. 06. 2020 usnesením č. UR20 0593.

V Praze dne: V Praze dne: - g -QJ- 2020

Objednatel: Zhotovitel:

Městská části Praha 1 KOHOS a.s. í/
Ing. Petr Hejma Ing. Pavel Kovář
starosta místopředseda představenstva

Marie Fulínová Růzhová

MgA. Petra Lustigová

3



Příloha č. 2 - dodatečné stavební práce

A B c D E F

1 Rekonstrukce střešního souvrství - nebytová Jednotka č. 106 - domu č. p. 693, Školská 28, k. ú. Nové Město, Praha 1
2 Vícepráce - doplňující práce

č. Množství Cena3Popis MJ Cena celkemcelkem
jednotková

4 Práce a dodávky HSV 129371,56
5 Svislé a kompletní konstrukce 48989,96

6 l Nadezdívka atiky tl 140 mm z cihel betonových na MC 15 m2 8,902 1080 9614,16

7 2 Zesílení podsady světlíku ze ŽB tř. C 25/30 - pytlovaná směs m3 0,935 7500 7012,5

8 3 Zřízení a odstranění bednění podsady světlíku m 62,3 355 22116,5

9 4 Výztuž zasílení podsady světlíku svařovanými sítěmi Kari t 0,182 33900 6169,8

10 5 Dilatace deskami z extrudovaného polystyrénu (atiky a sousední objekty) m 25,38 25 634,5

11 6 deska z extrudovaného polystyrénu tl. 40 mm bal 3 1147,5 3442,5

12 Vodorovné konstrukce 20476,7

13 7 Zhlaví atiky ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,718 7500 5385

14 8 Zřízení a odstranění bednění zhlaví atiky m 47,875 260 12447,5

15 9 Výztuž zhlaví atiky svařovanými sítěmi Kari t 0,078 33900 2644,2

16 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46008,94
Potažení vnitřních stěn skiovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

17 10 m2 34,86 194 6762,84(podsadysvětlíků)
Potažení vnitřních světlíků nebo výtahových šachet vápenným štukem tloušťky do 3

18 11 m2 34,86 135 4706,1mm(podsady světlíků)

19 12 Doplněn! betonové mazaniny průměrné tl 60 mm ze suchých směsí m2 55 628 34540

20 Ostatní konstrukce a práce-bourání 849,3

21 13 Rozebrání degradovaného zdivá atik z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 1,14 185 210,9

22 14 Bourání stávající nesoudržné spádové vrstvy tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 0,48 1330 638,4

23 Přesun sutě 8947,46

24 15 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 3,406 1200 4087,2

25 16 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,406 385 1311,31

26 17 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 30,654 12 367,85

Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce
27 18 t 1,066 350 373,1(skládkovné)

28 19 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 2,34 1200 2808

29 Přesun hmot 4099,2

30 20 Přesun hmot pro budovy t 13,664 300 4099,2

31 Práce a dodávky PSV 2580
32 Povlakové krytiny 780

33 21 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10”ZKD vrstvu m2 390 2 780

34 Vzduchotechnika 1800

35 22 Nastavení stávající odvětrávací hlavice kus 1 1800 1800

36 Vedlejší rozpočtové náklady 14514,68
37 23 Zařízení staveniště soubor 1 3958,55 3958,55

38 24 Územní vlivy soubor 1 3958,55 3958,55

39 25 Provozní vlivy soubor 1 3958,55 3958,55

40 26 Ostatní soubor 1 2639,03 2639,03

41 Celkem 146466,24
42 Méněpráce - odpočty

č. Množství Cena43Popis Mi Cena celkemcelkemjednotková
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A B C D E F

44 Práce a dodávky HSV -33500,84
45 Svislé a kompletní konstrukce -21877,5

46 i Zdivo nosné tl 175 mm z tvárnic vápenopískových děrovaných m3 -8,975 900 -8077,5

47 2 Zdivo nosné tl 200 mm z tvárnic vápenopískových děrovaných m3 -12,45 1000 -12450

48 3 Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů m2 -1,5 700 -1050

Komínové krycí desky t! do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70
49 4 m2 -0,4 750 -300mm

50 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1989,4

51 5 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně m2 -6,86 45 -308,7

Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená
52 6 m2 -6,86 245 -1680,7ručně

- atiky

53 Ostatní konstrukce a práce-bourání -1711,8

54 7 Bourání zdivá komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC m3 -1,7 850 -1445

55 8 Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm m3 -0,092 2900 -266,8

56 Přesun sutě -5988,04

57 9 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t -2,931 1200 -3517,2

58 10 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením -2,931 385 -1128,44

59 11 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km -26,379 12 -316,55

60 12 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t -0,221 350 -77,35

Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce
61 13 t -2,71 350 -948,5(skládkovné)

62 Přesun hmot -1934,1

63 14 Přesun hmot pro budovy t -6,447 300 -1934,1

64 Vedlejší rozpočtové náklady -1638,2
65 Zařízení staveniště soubor -1 670,02 -670,02

66 Územní vlivy soubor -1 335,01 -335,01

67 Provozní vlivy soubor -1 335,01 -335,01

68 Ostatní soubor -1 298,16 -298,16

69 Celkem -35139,04
70

71 jVýsledná cena (vícepráce + méněpráce) | 111327,20 Kč bez DPH
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