
* ^ Dodatek č.5 smlouvy o dílo č. 13/2019/REUP ze dne 8. 10. 2019
jčr<^ podle příslušných ustanovení § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Město Žamberk

I.
Smluvní strany

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Zamberk 
IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města
zastoupené ve věcech technických:

(dále jen „objednatel") 

a

Bromach spol. s r.o.
se sídlem Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun
IČ: 27467520
DIČ: CZ27467520
Bankovní spojení: C
číslo účtu:
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 20564 
zastoupená ve věcech smluvních: Tomášem Brokešem, prokuristou, 
zastoupená ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel")

společně {„smluvnístraný^), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.5 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek"),

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Rekonstrukce tělocvičny U 
Žirafy v Žamberku" část 1. Rekonstrukce střechy (č. projektu 117D8220B2184).

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla, článku III. Termíny a místo plnění a článku IV. 
Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst 2.1. mění a doplňuje takto:
2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací stavebních prací upravuje o níže 

uvedené práce:
Přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č. 5.

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.1. mění a doplňuje takto:
4.1 V části dokončení stavebních prací se IhSta pro dokončení prací prodlužuje z 255 kalendářních dnů na 

262 kalendářních dnů.

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.2. mění a doplňuje takto:
Předpokládaný termín ukončení realizace díla 21. 8. 2020

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:
4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. 
Dohodnutá smluvní cena části:

SOOl se z částky 2.686.720,58 Kč bez DPH ponižuje o - 42.220,12 Kč bez DPH



5002 se z částky 287.318,47 Kč bez DPH zvyšuje o + 20.978,82 Kč bez DPH

5003 se z částky 612.107,17 Kč bez DPH zvyšuje o + 45.391,38 Kč bez DPH 

a cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH
DPH 21 % činí
Cena celkem včetně DPH

3.854.091,84 Kč 
809.359,29 Kč 

4.663.451,13 Kč

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě 
své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností 
připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 13/2019/REUP ze dne 8. 10. 2019, Dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2020, Dodatku 
č. 2 ze dne 30. 3. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 29. 5. 2020 a Dodatku č. 4 ze dne 29. 6. 2020 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 50/2020-RADA/2286 ze dne 16. 7. 2020.

Příloha č.l - Změnový list 05 vč. položkového rozpočtu

V Lanškrouně, dne:

Za: Bromach spol, ^r.o..;.

V Žamberku, dne: ^

za: Město Žamberk

V

Torr)éš Brokeš, prokurista Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města

/

BROMACH spo). s r.o.

UROMACHsfv.U-t,

m„b. 603 S.11.■lí
sej 07 l..n5Lfo*m ...tuj.l bmmdchtSbrgn-.ařfi.i,



ZMĚNOVÝ LIST
Zhotovitel:

Nážev akce;

Změnový list vystavil:
Datum:

\ číslo ZL: 05/2020
Bromach spol. s r.o.
se sfdiem Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun; IČ: 27467520
„Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku" část 1. Rekonstrukce střechy 
č. projektu 117D8220B2184
Město Zamberk
14. 7. 2020

Předmět změny:
Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce a prodloužení termínu dokončení stavebních prací, pro;áloužení 
termínu ukončení realizace díla. Se změnou souhlasím
_ . jji j v . - zástupce projektanta-Popis a zdůvodněni změny:
Vzhledem k upravenému rozsahu prováděných prad byla zvýšena cena díla. Popis konkrétních změn je následující; 
SO 01 oblouková střecha

1) Změny souvisejíd s nerealizováním vytápění žlabfi. Vzhledem k technickému přeřešení žlabu, které bylo po 
zjištění stávajícího provedení podpQmé konstrukce nerealizovatelné, již vytápění žlabů není nutné.
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 6.

2) Změny souvisejíd s realizací větrací mřížky proti hmyzu z tahokovu (perforovaný plech).
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 4.

3) Změny souvisejíd s nerealizováním oplechování hřebene.
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 6.

SO 02 plochá střeďia
4) Změny související s opravou povrchu a přípravou ploch. Jedná se především o zabetonování prostupů 

(světlíků), celoplošné lepení spádových klínů kolem vpustí z důvodu malé tloušťky izolantu a bourání a 
začištění věnce atiky.
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 6.

SO 03 plochá střecha ~ neuznatelné náklady
5) Změny souvisejíd s nerealizováním montážního lana záchytného systému.

&něny v tomto t>odě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 4.
6) Změny souvisejíd s demontáží tlumičů hluků a úpravou jejich podloží. Bylo nutné tlumiče rozebrat a 

demontovat také motory.
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 6.

7) Změny souvisejíd s instalací větracích komínků z důvodu zajištění spolehlivého odvádění vlhkosti ze souvrství 
střešního pláště.
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 4.

8) Změny souvisejíd s úpravou řešení hromosvodu po zjištění možností provádění výkopových prací.
Změny v tomto bodě se ndí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 6.

9) Změny související s nutnou opravou povrďiu vmější omítky pod římsou, které byly zjištěny po demontáži 
půwdního oplechování atiky.
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 6.

10) Změny souvisejíd s opravou poškozeného místa KZS na fasádě budovy.
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 4.

11) Změny související s nutnou úpravou postupu provádění střešní fólie z důvodu zamezení možného vniku 
dešťové vody během realizace do budovy.
Změny v tomto bodě se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 6.

Předmětné vícepráce budou mít vliv na termín ukončení realizace díla.
Termín dokončení stavebních prad a ukončení realizace díla se prodlužuje z důvodu přetrvávajících nepříznivých 
klimatických podmínek, které mají velký vliv na průběh stavby a dále z důvodu nutných změn v provedení 
hromosvodu, změn při postupu prad na souwství střešního pláště na ploché střeše (pro zamezení zatékání 
v průběhu realizace hydroizolační povlakové PVC fólie) a dalších změn viz příloha č. 1 ZL 05, které znamenají oproti 
původnímu řešení časový nárůst samoíríé realizace.

Konkrétní popis položek a ceny prací jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.

Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem 
Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 13/2019/REUP ze dne 8.10. 2019 se zhotovitelem - společností Bromach spol. 
s r.o. se sídlem Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun; IČ: 27467520

Počet připojených listů sc^'fikaci: 1
Cena méněprací bez DPH celkem:

- 108.405,84 Kč

Výsledná cena změny bez DPH celkem:
+ 24.150,08 Kč

Podpis zmocněnce objednatele;

\ - technický zástupce

Cena víceprad bez DPH celkem:
+ 132.555,92 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení dfla:
21. 8. 2020

Podpis zmocněnce zhotovitele:



BROMACH spol. s r.o.
stavební spolei’nosl Lanškroun

Příloha č. 1 - položkový rozpočet
Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku • část 1. Rekonstrukce střechy

Sportovní objekt, 28, října, 564 01 Žamberk • STŘECHA

Příloha č. 1 • položkový rozpočet

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Š.Ó 03 •> Plochá střecha - pozemek 487/5 • neuznatelné náklady

Díl;. A.:. . Záchytný systém-
Záchytný systém: odpočet

- ......... ^ - •

1 X4 Montážní lano m2 -72,00 191,00 -13 752.00

Celkem za Záchytný systém -13 752,00
SO 01 - Oblouková střecha

Dílj£i Ústřední vytápání - otopná tělesa
2 735531021 - pol.č. Montáž odporového drátu do žlabu m -332,40 72.00 -23 932,80
3 998735103-pol.č. Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti t -0,10 1 414.40 ■141,44

40 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

4 R735001 - pol.č. 41 Odporový drát m -332,40 80,00 -26 592,00

Celkem za Ústřední vytápění • otopná tělesa -50 666,24
Díl:- • ■ ^ i< ■ ;

...
5 712363352-pol.č. Povlakové krytiny střech plochých do 10“ z m -110,80 186,00 -20 608,80

21 tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní 
koutová lišta rě 100 mm

6 712363357-pol.č. Povlakové krytiny střech plochých do 10° z m -110.80 211,00 -23 378,80
23 tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice 

rš 250 mm

Celkem za Povlakové krytiny -43 987,60
Díl;, ^ •• ■.. i' v ■ Větrací mřížky - - ■■ r

k dilu 764
smluvního rozpočtu. 
Část "SO 01 
oblouková střecha"

Výměna mřížky proti hmyzu (viz detail H)

7 R demontáž stávající mřížky proti hmyzu m 111,00 11,00 1 221,00
8 766421822 demontáž lati m 111,00 7,00 777,00
9

R Montáž větrací mřížky z tahokovu, v6. střiháni na míru z 
tabuli tahokovu

m 111,00 112.00 12 432,00

10 tíod. Tahokov iab. 51,00 583,00 29 733.00
11 766427112 montáž latí m 111,00 22,00 2 442,00
12 R montáž větrací mřížky z tahokovu pod závětrnou líštou m 41,00 112,00 4 592,00
13 R spoj. prostředky kpl 1,00 1 236,72 1 236,72

Celkem za Výměna větrací mřížky 52 433,72
S,0 02 - Plochá střecha - pozemek 487/55

Díl; Oprava povrchu
14 R Zabetonováni světlíků kus 2,00 1 985,58 3 971,16
15 R VnitrostavništnI přesun hmot do v 24 m nošením soubor 1,00 1 961,18 1 961,18
16 R Překryti asfaltovým pásem, vodor., přitaveni kus 2,00 653,83 1 307,66
17

R Lepeni spádových klínu okolo střešních vpusti celoplošné 
nizkoexpanzni PUR pěnou

m2 52,00 134,16 6 976,32

18 R Bourání ztužujiclho věnce atiky + začišténi m 55.00 52,06 2 863,30
19 R Přesun suti a vybouraných hmot svislý + vodorovný t 1,98 1 196,00 2 368,08
20

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

í 1,98 274,40 543,31
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BROMACH spol. s r.o.
sJavcbm spotořnosi lanékroun

21
997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další í započatý 1 km přes 1 km

1,98 98,90 195,81

22 R Poplatek za skíádku suti t 1,98 400,00 792,00

Celkem za SO 02 - Plochá střecha • pozemek 487/55 20 978,82
SO 03 - Plochá střecha - pozemek 487/5 - neuznatelné náklady

23
R Demontáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 

300 do 400 mm - zvýšená pracnost kus 4,000
1 133,36 4 533,42

24
R Odstraněni tepelné izolace tlumičů hluku z minerální vaty 

připevněné drátem kus 4,000
1 259,00 5 036,00

25 R Demontáž motorů tlumičů hluku kus 2,000 1 437,00 2 874,00
26 R Bouráni ŽB podklad, desek vzduchotechniky m3 1,00 2 968,00 2 968,00
27 R Zabetonování otvorů m3 1,00 3 971,16 3 971,16
28 R Vnitrostavništni přesun hmot do v 24 m nošením soubor 1,00 2 681,46 2 681,46
29 R Přesun suti a vybouraných hmot svislý + vodorovný t 2,89 1 196,00 3 456,44
30

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 2,89 274,40 793,02

31
997013509

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2,89 98,90 285,81

32 R Poplatek za skládku suti t 2,89 400,00 1 156,00

Celkem za SO 03 - Plochá střecha - pozemek 487/5 - neuznatelné náklady 27 755,30
Větrací Jtominky PVC | |
Větrací komínek PVC

33 R montáž kus 5,00 125,00 625,00
34 spec. dod. - větrací komínek PVC kus 5,00 253,00 1 265,00

Větrací kominky PVC 1 890,00
Élektromontáže - HROMOSVOD

35 210220360 Montáž zemnici tyče kus 2,00 249,60 499,20
36 354-42090R Tyč zemnici ZT 2,0 2000 mm kus 2,00 453,50 907,00
37 R Vrtáni otvoru m 4,00 627,00 2 508,00

38 Celkem za Élektromontáže - HROMOSVOD 3 914,20
Oprava povrchu vnějších omítek pod římsou
Lokální opravy povrchu vnějších omítek pod římsou

39 R Očištěni, penetrace Kus 4,00 84.29 337,16
40 R Zapravení jádrovou omítkou kus 4,00 432,87 1 731,48
41 R Natažení fasádní omítkou zm, 2.0 mm kus 4,00 663,52 2 654,08

Celkem za Oprava povrchu vněiších omítek pod římsou 4 722,72
Díl: Oprava poškozeného místa KZS

622397112
Oprava poškozeného místa kontaktního zateplovaciho systému -
cca. 30 X 30 cm

42 Vyříznuti a odstaněni poškozeného zatepleni, očištěni kus 1,00 56,00 56,00
43 Nalepeni EPS tl. 30 mm kus 1,00 111,00 111,00
44 Potaženi perlinkou a tmelem kus 1,00 383,92 383,92
45 Penetrace kus 1,00 31,06 31,06
46 Fasádni omítka - zrnitá 2.0 mm, začišlěni kus 1,00 751,18 751,18

Celkem za Oprava poškozeného místa KZS 1 333,16
Úprava postupu provádéní střešní fólie

44
28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená li 

1.5mm šedá
m2 72,00 142,00 10 224,00

45 R svařování spojů fólie m 760,00 10,40 7 904,00
46 R zapůjčení svařovacího stroje kus 1,00 1 400,00 1 400,00

Celkem za Úprava postupu prováděni střešní fólie 19 528,00
celkem bez DPH

ZMĚNY č.4 - Rekonstrukce střechy tělocvičny U Žirafy v Žamberku

24 150,08 Kč
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