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DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2020/0240/OR ze dne 28.04.2020

„VZ – Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín, 

Oblouková 638/21, Děčín“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,  

405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, 

pověřen výkonem pravomoci primátora města
IČO: 002 61 238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800  

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  

a  

Zhotovitel: VESTAV group s. r. o. 
Sídlo: Víta Nejedlého 601, Vyškov
zastoupený: Jan Večeře, jednatel 
IČO: 27675912
DIČ: CZ27675912
Bankovní spojení: ČOSB a. s. pobočka Vyškov
Číslo účtu: 201167069/0300

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“.

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.04.2020 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele
2020/0240/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Výměna střešního 
pláště zimního stadionu Děčín, Oblouková 638/21, Děčín“ (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze  
tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

II.
Předmět dodatku č. 2

1. Předmět smlouvy se vzhledem k  výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z  
něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se oproti 
ceně díla dle dodatku č. 2 smlouvy zvyšuje o částku 79 601,70 Kč (slovy:
sedmdesátdevěttisícšescetjednacelýchsedmdesát) bez DPH.
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III.
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčená.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním
 Příloha č. 2 -   Položkový soupis prací.

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 20 13 36 02 ze dne 3.7.2020.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.

V Děčíně dne V Děčíně dne 

..........................................................                       .......................................................
Jaroslav Hrouda Jan Večeře  
pověřen výkonem pravomoci primátora města jednatel

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 21 477 535,60

Dodatek č. 1 – bez vlivu na cenu 0,00

Dodatek č. 2 79 601,70

Cena včetně v Kč bez DPH 21 557 137,30
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Příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2020/0240/OR -
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ 

rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním 

Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín, 
Oblouková 638/21, Děčín“, která byla administrovaná a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bylo nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ 

Odůvodnění změny jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):

ad. 1 Ve výkazu výměr, který je součástí SoD, byl projektantem uveden dle parametrů střešní trapézový 
      plech (střešní krytina). 

V případě zimního stadionu však tento plech netvoří střešní krytinu, ale tvoří konstrukci, na kterou 
jsou dále kladeny vrstvy tepelné izolace, a izolace proti vodě. Proto je nutné provést změnu 
tohoto materiálu na trapézový plech s jinými vlastnostmi - tzv. konstrukční. Tato změna vyvolává 
zároveň i změnu montážních prvků. 

ad 2 Provedením sondy do hřebene střechy bylo zjištěno, že oproti řešení uvedeném v projektové   
        dokumentaci bude nutno osadit větší počet osadit větší počet tenkostěnných vazniček typu „Z“.    

V rámci projektových prací nebylo možno, s ohledem na nepřístupnost místa hřebene, toto přesně 
určit. Položkový rozpočet řešil pouze jednonásobný nátěr všech vazniček. Nátěr však musí být 
proveden dvojnásobný. Tímto dalším navýšením počtu vazniček dojde k navýšení nákladů.      

Souhrnný přehled:

název položky méněpráce vícepráce

1 Změna typu trapézového plechu včetně 
změny montážních prvků

2 991 600,00 2 904 660,00

2 Ocelové profily „Z“  0,00 166 541,70

celkem 2 991 600,00 3  071 201,70

méněpráce vícepráce
Cena dle § 222 odst. 5 ZZVZ 2 991 600,00 3 071 201,7
Celková změna ceny díla na základě dodatku č. 2 Kč bez 
DPH

79 601,70
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Příloha č. 14 Řízení výroby Strana 1 (celkem 2)  Tisk dne: 3.7.2020 

Změnový list č. 1        ze dne:  2.7. 2020          
 

Středisko, stavba:  
2017008020 - Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín 

Oblouková 638/21, Děčín I 

 
Za firmu VESTAV group s. r. o.:  Martin Šafář 

                                               

Komentář změny: 

 

Některé položky rozpočtu nejsou v souladu se zněním platné technické zprávy, 

navýšení dodávky oc. Kce do hřebenu střechy – chybí ve výkazu výměr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Posun termínu:  nemá dopad na konečný termín 
 

Méněpráce cena bez DPH: -2.991.600,00 Kč    

Vicepráce cena bez DPH:   3.071.201,70Kč           

Rozdíl cena bez DPH :         79.601,70 Kč           

 

Přílohy: (např: projekt změny, detail změny, položkový rozpočet, technická zpráva): 

Tabulky víceprací a 

méněprací.......................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

................... 
 

Ve Vyškově  dne: 2.7. 2020, požadavek na změnu schválil: 
 

stavitel   odpovědný zástupce objednatele   projektant: 
(zákazník,TDI):   

Martin Šafář                  ............................................................      ............................................. 
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Příloha č. 14 Řízení výroby Strana 2 (celkem 2)  Tisk dne: 3.7.2020 

Méněpráce: 

 

62 K 767391112 m2 5 940,000

5 940,000

63 M 154851525 m2 6 210,000

6 210,000

"Střecha - nová, v.č.VSP-17-D06"

"1,15 = index zaoblení střechy, překrytí a 

prořez"

 5400,0*1,15

"Střecha - nová, v.č.VSP-17-D06"

"1,10 = index zaoblení střechy a překrytí"

 5400,0*1,1

profil trapéz.např. typ CB 135/310  tl.plechu 

0,75 mm oboustr.pozink a polyester.25my RAL 

9002/ochr.lak cca 7my+nalis.CB FLIS vč.dopravy 

na stavbu

300,00 1 863 000,00

Montáž krytin střech plech. tvarovaných 

šroubováním vč. profil. těsnění např. typ 

CB135/310, těsnící pásky 30x3mm a 

spoj.materiálu

190,00 1 128 600,00

 
 

 

 

Vícepráce:           

              

62 K 767391112 
Montáž krytin střech plech. tvarovaných 
šroubováním 

m2 5 940,000 190,00 1 128 600,00 

63 M 154851525 

profil trapéz 135/310  tl.plechu 0,75 mm 
oboustr.pozink, horní strana ochranný laků spodní 
strana PU nástřik 15 my RAL 9002 a 
antikondenzační vrstva 

m2 6 210,000 286,00 1 776 060,00 

59 M 154415200 
profil ocel Z ohýbaný  S355 J2150 x2 mm 
pozinkovaný 

t 0,43308 50 000,00 21 654,00 

58 K 767995114 
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg 

kg 433,08 50,00 21 654,00 

77 K 783174537 
Nátěry polyuretanové OK lehkých "C" 
jednonásobné 

m2 64,800 50,00 3240,00 

77 K 783174537 Nátěr základní OK lehkých "C"  m2 1599,916 50,00 79 995,80 

77 K 783174537 
Nátěry oplach tlakovou vodou, odmaštění a 
břebroušení podkladu pro základní nátěr OK 
lehkých "C"  

m2 1599,916 25,00 39 997,90 
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