
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Doprastav, a.s. Dne:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    

geodetické zaměření

ostatní, fotodokumentace, situace atd.

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel Ing. Petr Bron 14.02.2020

projektant /AD/ - Ing. Tomáš Lžičař 14.02.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  Ing. Pavel Grisník 14.02.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy  Ing. David Malán 14.02.2020

                                    - TDS objednatele Jiří März 14.02.2020

                                    - TDS  Petr Rezler 14.02.2020

                                    - cenová kontrola  Iva Baierová 14.02.2020

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro 

změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Změna se týka demolic a následných zásypů podzemních chodeb - kolektorů v prostoru bývalých kasáren, kterjé je 

nutné na pokyn objednatele odstranit, aby bylo možno dosáhnout potřebné únosnosti podloží a byly vloučeny možné 

budoucí propady komunikace. Existenci těchto staveb nebylo možné předvídat vzhledem k neúplné archivní 

dokumentaci stavebních činností v rámci areálu.  realizace této změny zahrnuje bourací práce, s nimi spojené odvozdy 

na skládku, poplatky za skládku a následné zásypy p vybouraných kolektorech. 

Prodloužení tramvajové trati na Borská pole

                 A / 005

SO 101.8   PARKOVIŠTĚ U ÚŘADU PRÁCE

Demolice a zasypání podzemních objektů

Změna PD

příloha č.3

příloha č.2

příloha č.4

příloha č.1

č. listu  15757                       ze dne 21.3.2019

Zdůvodnění a popis změny:

645541,01,- Kč  bez DPH

645541,01,- Kč  bez DPH

 0,00,- Kč  bez DPH


