
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: TSS Grade, a.s. Dne:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní, fotodokumentace, situace atd.

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel Ing. Petr Bron 14.02.2020

projektant /AD/ - Ing. Tomáš Lžičař 14.02.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  Ing. Pavel Grisník 14.02.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy  Ing. David Malán 14.02.2020

                                    - TDS objednatele Jiří März 14.02.2020

                                    - TDS  Petr Rezler 14.02.2020

                                    - cenová kontrola  Iva Baierová 14.02.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Změna se především týká hlubinného založení stojek PHS. Dle PD bylo při provádění každého z vrtů provedeno 

vyhodnocení skladby podloží pro ověření předpokladu z geotechnického průzkumu. Při zjištění nesouladu bylo 

provedeno ověření statickým výpočtem a navrženo prodloužení pilot. Celkem bylo zjištěno 16 míst s nevyhovujícími 

jílovitými vrstvami, kde bylo provedeno prodloužení pilot o 1 m (t.j. z 3 m na 4 m). Dále byla zjištěna kolize piloty č.40 

se stávajícím vodovodem (jiná poloha vodovodu oproti podkladům od správce). Aby bylo možné vyvrtat pilotu mimo 

ochranné pásmo dotčeného vodovodu a současně nebyla překročena maximální přípustná délka pole PHS, bylo 

rozhodnuto o vložení další stojky včetně piloty.                                                                                                    

příloha č.4

76168,01 Kč  bezDPH

76168,01  Kč  bezDPH

0,- Kč  bezDPH

příloha č.1

příloha č.2

příloha č.3

SO 710   Protihlukové stěny  

Změna založení stěny

Změna PD

č. listu                          ze dne 

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro 

změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Prodloužení tramvajové trati na Borská pole

            A/ 006


