




DODATEK Č. 1
K SMLOUVĚ O DÍLO
I.
Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem: 	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava	
zastoupena:	Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem nemocnice	
IČO:		47813750	
DIČ:	CZ47813750
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Opava
číslo účtu:	XXXX

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vl. 924
Ruší se původní text:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
[bookmark: _GoBack]     xxx, tel.: XXXX

a přijímá se nový text v tomto znění:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxx – provozně-technický náměstek, 
email: XXXX, tel.: XXXX, mobil: XXXX
(dále jen „objednatel“)
2. BYSTROŇ Group a.s.
se sídlem: 	Bieblova 406/6, Ostrava	
zastoupena: 	Michalem Bystroněm, členem představenstva 	
IČO:	278 00 466
DIČ:	CZ27800466
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	XXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3238
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Pavel Konečný, tel.: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
II.
	Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:
1. vícepráce plnění ve výši 1.471.325,25 Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši 472.151,31 Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby a změnami vyplývajícími z rozdílů doby mezi zpracováním projektu a realizaci díla dle Změnového listu (položkového rozpočtu), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
2. Změna termínu dokončení díla vyplývající z požadavku realizace nové ležaté kanalizace.

							III.

Ruší se původní text čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do tří měsíců od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, jeli dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

a přijímá se nový text v tomto znění:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 08. 2020 a nejpozději tento den dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, jeli dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

							IV.

Ruší se původní text čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 7.799.569,04 Kč bez DPH (slovy: sedm milionů sedm set devadesát devět tisíc pět set šedesát devět korun českých čtyři haléře). Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy
a přijímá se nový text v tomto znění:
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 8.798.742,98 Kč bez DPH (slovy: osm milionů sedm set devadesát osm tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých devadesát osm haléře). Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 k původní SoD:

						V.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Změnový list (položkový rozpočet víceprací a méněprací)- nezveřejňuje se- obchodní tajemství 

	V Opavě dne: 21.7.2020
	
	V Ostravě dne: 21.7.2020

	



	
	

	za objednatele
Ing. Karel Siebert, MBA ředitel
	
	za zhotovitele
Michal Bystroň
jednatel
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