
 Číslo smlouvy objednatele: 392-2019-508101/1 
                        Číslo smlouvy zhotovitele:  

                       Komplexní pozemkové úpravy Úlovice 

 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 392-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Stanislav Michálek, odborný rada, 
Pobočka Louny 

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 602 403 507 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 

Zastoupen: Tomášem Charvátem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Tomáš Charvát 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: qc9omr 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
C, vložka 24660 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1 Z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území 
ČR kvůli šíření onemocnění COVID-19, není možné dokončit dílčí část hlavního celku 
Přípravné práce, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, v řádném 
termínu. V souladu s bodem 11.8. SoD č. 392-2019-508101 dochází z výše uvedeného 
důvodu k posunutí termínu dokončení dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků z termínu 31. 7. 2020 na termín 30. 11. 2020. 

1.2 V položkovém výkazu činností se upravují termíny ukončení plnění následovně: 

V bodě 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se posouvá termín 
ukončení plnění 31. 7. 2020 na termín 30. 11. 2020. 

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5) se posouvá termín ukončení plnění 
30. 10. 2020 na termín 30. 11. 2020. 

 

  

Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 392-2019-508101 k provedení díla  
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Úlovice”. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2.5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne 29.07.2020 V Teplicích dne 29.07.2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu              
pro Ústecký kraj 

 

 

Tomáš Charvát – jednatel společnosti 

INGEOS spol. s r.o. 

 

vz. Ing. Pavel Pojer 
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Příloha:   

1. Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Úlovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 1 000 8 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 179 1 000 179 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech (chmelnice)
ha 32 1 200 38 400

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 83 2 650 219 950 15.12.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 2 350 2 350 15.12.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 1 2 000 2 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 211 300 63 300 31.7.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 211 300 63 300 30.11.2020

585 300 30.11.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 211 300 63 300

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 34 200 6 800

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 112 240 26 880

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 211 500 105 500 30.07.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

222 480

3.6. Mapové dílo ha 211 300 63 300 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

585 300 Kč

30.09.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.09.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.03.2022



222 480 Kč

63 300 Kč

871 080 Kč

182 927 Kč

1 054 007 Kč

ředitel KPÚ pro Ustecký kraj jednatel společnosti INGEOS spol. s r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 29.07.2020  

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

 V Teplicích dne 29.07.2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA Tomáš Charvát

vz. Ing. Pavel Pojer


