
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: TSS Grade, a.s. Dne:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní, fotodokumentace, situace atd.

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel Ing. Petr Bron 10.06.2020

projektant /AD/ - Ing. Tomáš Lžičař 10.06.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  Ing. Pavel Grisník 10.06.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy  Ing. David Malán 10.06.2020

                                    - TDS objednatele Jiří März 10.06.2020

                                    - TDS  Petr Rezler 10.06.2020

                                    - cenová kontrola  Iva Baierová 10.06.2020

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro 

změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Prodloužení tramvajové trati na Borská pole

            A/ 030

SO 652.1 Trolejové vedení  

změna typu základu

Změna PD

č. listu                          ze dne 

Zdůvodnění a popis změny:

Změnou typu základu z hranolového na trubkový bylo umožněno osazení standartních trakčních stožárů v požadované 

výšce nad terénem, a to při současném hlubším založení základů do rostlého terénu.  Hlubší založení bylo nutné pro 

zajištění stability stožárů, vzhledem ke skutečné podobě geologie staveniště. Změna nastala v případě základů stožárů 

č. 88, 85, 121, 123, 125, 127, 129.

příloha č.4

67 086,97 Kč  bezDPH

232 365,32 Kč  bezDPH

165 278,35 Kč  bezDPH

příloha č.1

příloha č.2

příloha č.3


