	Číslo jednací:
	Spis. znak: 91.1


	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 3 k SOD č. OI-IP/SOD/002199/2019/Mik



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002199/2019/Mik
na provedení díla
„Týneček – přechod pro pěší“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 3 k SOD č. OI-IP/SOD/002199/2019/Mik
	Org: 5628


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXXXX ,
	XXXXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXXXX, odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXXXX,
	XXXXXXX

	XXXXXXX, odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXXXX,
	XXXXXXX

	

	Bankovní spojení pro I. Etapu: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu pro I. Etapu: 27-1801731369/0800

Bankovní spojení pro II. Etapu: Česká Spořitelna a.s.
číslo výdajového účtu pro II. etapu: 8662682/0800


	2. Zhotovitel:
	PORR a.s.

	
	Dubečská 3238/36

100 00 Praha - Strašnice

	IČ:
	43005560
	DIČ:
	CZ43005560

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  Městským soudem v Praze 

	pod sp. zn.                      B 1006

	ID datové schránky:       5ssfg4h              

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Václav Šafář XXXXXXX zmocněnci PORR a.s.

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail XXXXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXXXX

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail:   XXXXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXXXX

	tel.:
	XXXXXXX
	e-mail:   XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Raiffaisenbank a.s.

	č. účtu:  1091107720/5500


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002199/2019/Mik ze dne 30. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 4. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 1. 7. 2020 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 4, 6 a 7, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD ve znění dotatku č. 2
	Méněpráce
dle Dodatku č. 3
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 3
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	 
	I. etapa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101.2
	Úprava silnice III/44610 - I.etapa
	45 597,77 
	 
	 
	 
	 
	45 597,77 

	102
	Chodníky a opěrná zídka - I.etapa
	560 868,87 
	 
	 
	 
	 
	560 868,87 

	301
	Kanalizace - I.etapa
	1 305 597,60 
	 
	 
	 
	 
	1 305 597,60 

	302
	Přeložka vodovodu
	204 769,81 
	 
	 
	 
	 
	204 769,81 

	 
	Náklady ZOV - I.etapa
	0,00 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	Ostatní náklady - I.etapa
	129 000,00 
	 
	 
	 
	 
	129 000,00 

	 
	Vedlejší rozpočtové náklady - I.etapa
	90 000,00 
	 
	 
	 
	 
	90 000,00 

	 
	II. etapa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-U
	SO 101.1 - Úprava silnice I/46 - uznatelné náklady
	1 108 951,80 
	 
	 
	19 500,00 
	ZL4
	1 128 451,80 

	2-U
	SO 101.2 - Úprava silnice III/44610 - II. Etapa - uznatelné náklady
	479 231,02 
	 
	 
	 
	 
	479 231,02 

	31-U
	SO 102 - Chodníky a opěrná zídka - II. Etapa - uznatelné náklady
	987 315,96 
	 
	 
	 
	 
	987 315,96 

	32-U
	SO 102 - Chodníky a opěrná zídka - Středový ostrůvek - uznatelné náklady
	58 176,93 
	 
	 
	 
	 
	58 176,93 

	6-U
	SO 401 - Úprava VO - uznatelné náklady
	753 654,11 
	 
	 
	 
	 
	753 654,11 

	1-N
	SO 101.1 - Úprava silnice I/46 - neuznatelné náklady
	19 358,85 
	 
	 
	 
	 
	19 358,85 

	31-N
	SO 102 - Chodníky a opěrná zídka - II. etapa - neuznatelné náklady
	2 238,00 
	 
	 
	 
	 
	2 238,00 

	32-N
	SO 102 - Chodníky a opěrná zídka - středový ostrůvek - neuznatelné náklady
	3 021,35 
	 
	 
	 
	 
	3 021,35 

	4-N
	SO 301 - Kanalizace - II. Etapa - neuzanatelné náklady
	597 788,21 
	 
	 
	 
	 
	597 788,21 

	5-N
	Náklady ZOV - II.etapa - neuznatelné náklady
	984 115,83 
	-984 115,83 
	ZL7
	435 236,95 
	ZL6
	435 236,95 

	ON.1
	Ostatní náklady - II. Etapa - neuznatelné náklady
	170 000,00 
	-26 000,00 
	ZL7
	 
	 
	144 000,00 

	VRN.1
	Vedlejší rozpočtočtové náklady - II. Etapa - neuznatelné náklady
	100 000,00 
	 
	 
	 
	 
	100 000,00 

	Cena celkem
	7 599 686,11 
	-1 010 115,83   
	 
	454 736,95 
	 
	7 044 307,23 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	1 479 304,52 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	8 523 611,75 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č 4, 6 a 7.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA 

náměstek primátora
statutární město Olomouc
(v zastoupení oprávněn podepisovat

Mgr. Matouš Pelikán

náměstek primátora

statutární město Olomouc)
	Ing. Václav Šafář 



	
	XXXXXXX 
zmocněnci PORR a.s.


1
2
3
	

	
	



