
Změnový list č. 2

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla po předchchozích dodatcích bez DPH

Hodnota změny dle § 222 zák. 136/2016:

14,27%

Termín
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y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

0,00 Kč

9 909 608,33 Kč

9 909 608,33 Kč

Cena díla bez DPH dle SOD

Cena po předchchozích dodatcích bez DPH

Přílohy
Přílohy:

Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu č.2 (pouze Objednatel č. 2)

Projektant:                  

Objednatel 1:                         

Objednatel 2:                  

TDS:            

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel                  

podpis

69 463 363,14 Kč

změny jsou řešeny doplněním rozpočtu

Jedná se o změnu:
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Cena díla celkem po dodatku č. 2 bez DPH

96 260 322,90 Kč

Způsob projekčního

řešení změny:

20 512 620,86 Kč

20 512 620,86 Kč

59 041 365,01 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH

(nemění se)

20 331 606,46 Kč

49 131 756,68 Kč

49 131 756,68 Kč
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dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016 - změny de minimis a dle § 100 ZZVZ

Popis změny:

Oprava komunikace III/229 1 na úseku Kožlany - Dřevec: Požadavek objednatele nad rámec původní SOD na základě podnětu města Kožlany, kdy po

provedené prohlídce dotčeného úseku silnice, která je po dobu stavby využívána jako objízdná trasa, bylo rozhodnuto o její celoplošné opravě pokládkou

nový živičných vrstvev. Technologie opravy je dána soupisem prací tohoto změnového listu.

Rozpočet u Objednatele č. 2 se tímto změnovým listem nemění a zůstává dle původní SOD ve znění dodatku č. 1.

Dodatečné požadavky objednatele

Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH

II/229 Kožlany – průtah (dokončení) - Změnový list č. 2 (Dodatek k SOD č.2)

Objednatel 2: Město Kožlany, Pražská 135, 331 41 Kožlany, IČO: 002 57 958 (dále jen "Obec")
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69 644 377,54 Kč

Cena díla bez DPH dle SOD

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH
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79 553 985,87 Kč

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO: 27430774 (dále jen zhotovitel)

TDS: PK dopravní s.r.o.,  Lidická 811, 438 01 Žatec, IČO: 041 66 205 (dále jen TDS)

Cena díla celkem po dodatku č. 2 vč. DPH

Projektant: Ateliér Kprojekt, s.r.o., IČO: 02319403 (dále jen AD)

Předmět díla: II/229 Kožlany – průtah (dokončení)

Objekt:  SO 101 - Komunikace ul. Kralovická A (objízdné trasy)

Objednatel 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČO: 72053119 (dále jen "SÚSPK")



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

37 569841111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 120 mm m2 56,980 2 226,980 2 170,000 205,20 11 692,30 456 976,30 445 284,00

39 572141112-1
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 

do 60 mm
t 349,000 1 757,193 1 408,193 2 868,00 1 000 932,00 5 039 629,52 4 038 697,52

40 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 3 918,120 16 447,120 12 529,000 24,20 94 818,50 398 020,30 303 201,80

43 577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 15,560 12 544,560 12 529,000 358,50 5 578,26 4 497 224,76 4 491 646,50

81 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného
m2 5 338,130 17 867,130 12 529,000 5,50 29 359,72 98 269,22 68 909,50

91 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 11 362,630 12 770,823 1 408,193 399,00 4 533 689,37 5 095 558,38 561 869,01

9 909 608,33

9 909 608,33

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 2 - ZMč. 2

Název díla:  II/229 Kožlany – průtah (dokončení)

objekt SO 101 - Komunikace ul. Kralovická A

VÍCEPRÁCE


