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Číslo a název stavby: CL041118 Nový Bor, Jiráskova -  rekonstrukce vodovodu__________________________________

D O D A T E K  Č. 1 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 06/2020/VS

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.4.2020 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

: Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 
:............................................................................ 
: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce .................................................................................................................. 
............................................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k prováděni 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená

zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení 
telefon

: Na Hranici 14,586 01 Jihlava 
: v Brně, oddíl C, vložka 91727 
: Ing. Martinem Žaganem, jednatelem a 

Ing. Petrem Myškou, jednatelem 
: ............................................................ 
:04753747 
: CZ04753747
: Česká spořitelna a.s., č.ú. 6745652/0800 
.....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ................... 
stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .........................f, hlavni 
stavbyvedoucí.

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Text bodu 3.2 se ruší a nahrazuje takto:
Dokončení stavby do: 30.9.2020

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
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III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne................ V Jihlavě dne

O b j e d n a t e l :  Z h o t o v i t e l :
Severo

Ing. Ma 
jedígenerální ředitel

'.cu.-ročesLi UKlarenská společnost a.'.
415 50 Teplice, Pri tkovská 1539 

IČO 4 3 0 9 0 4 6 3 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9

©

©
VODO-STAVEBNÍ

Vodo-stavební s r o 
N a Hranici 14, 586 01 Jihlava  

IČ  0 4 7 5 3 7 4 7
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N Á V R H  Z M Ě N Y Číslo: 01 /2020

Zhotovitel: Vodo-stavební s.r.o.

Komu: S everočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 26.6.2020

Název akce:

CL041118 N o vý  B o r, J irá s k o v a  -  re k o n s tru k c e  v o d o v o d u

Způsob odeslání/ poštou 
předání/datum :

E-m ailem - Faxem: osobně

O dkazy  na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část sm louvy:

P o p is  a z d ů v o d n ě n í zm ěn y:

1. Posun term ínu dokončení díla:
V souvislosti s m nožstvím  více a méněprací vzniklých při realizaci díla je  nutné prodloužit te rm ín  
dokončení díla do 30.9.2020 . Navazující investice m ěsta Nový Bor nejsou tím to ohroženy.

Důvod zám ěr Chyba v chyba vyšší j in é  o k o ln o s ti
v ícepráce/m éněpr objednate le projektové zhotovite le moc
áce dokum entaci

X X
Počet připojených listů výkresů zm ěny: 0

O ce n ěn í zm ěn y:
C e lkem  0,- Kč + DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla Zm ěna navržené lhůty dokončení díla
(číslem /slovy):

0,-Kč bez DPH 61 kalendářních dnů

Navrhovanou zm ěnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. 
Cena m éněprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Zm ěnových listů té to  stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZV Z čin í 0 Kč 
bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 Z Z V Z  činí 0 
Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby rea lizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
je  0% nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení m éně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 
ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj.O % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (zm ěnový rozpočet): 0



Zástupce zhotovitele:
Zhotovite l vypracoval tento Zm ěnový list včetně p .. . . . .  
jsou pravdivé.

.......................... 
V 1&JU«

Podpis

oh auproh

....t..
. . . . .ašuje, že  všechny uvedené údaje

D atum ....

PŘIJETÍ ZM ĚNY

Posouzení zm ěny:
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
1)
Odůvodnění zm ěny de m inim is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- zm ěna nemění celkovou povahu původní veře jné zakázky
- nedojde ke zm ěně zhotovitele
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rámci té to  stavby rea lizovaných v  režimu de m in im is, tedy 

součet absolutních hodnot více a m éněprací realizovaných v tom to režimu) je  nižší, než 
finanční lim it pro nadlim itní veře jnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve sm louvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí zm ěny

............................. Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu zm ěny TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí zm ěny

.................. Podpis ............................Datum

Zástupce objednatele:
Objednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / m éněpráce), které jsou  předm ětem  
této zm ěny, po věcné stránce, z  hlediska přim ěřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se  rozumí 
zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci víceprací /  m éněprací.

...................................
...........muJk:.»7:.“....................................................................................................................................>atur. . . . . . . .  ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ............... . . . . . .. . . .. . .  .... . . . . . . . . .

......................................................................................................................................

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po 
podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V  případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.


