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Datum vydání požadavku:  
         
 
 
 
 

  
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  

 
 
Popis změny, technického řešení:  

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Dle původního řešení nebyla řešena oprava ani výměna oplocení areálu ČOV. 

Nové řešení: 

Bude provedena demontáž stávajícího pletiva, očištění a lokální oprava stávající podezdívky, očištění a nátěr stávajících 
sloupků, montáž nového pletiva výšky 1,60m, dodávka a montáž 1ks brány, dodávka a montáž 1ks branky a oprava vč. nátěru 
stávající posuvné brány. 

Zdůvodnění změny:   

V rámci požadavku objednatele zlevnit projekt v rámci příprav investiční akce, bylo oplocení okolo objektu ČOV z PD 
vypuštěno.  

 

 

Vzhledem k výrazné úspoře při změně technologie sanace aktivačních nádrží, si objednatel přeje již dožilé oplocení okolo 
ČOV udělat nové. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Výkres skutečného provedení  

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 
Žádný vliv na termín 
Žádný vliv na kvalitu 
 
 Vliv na cenu díla:  + 121 351 ,- 
 
 

 

Adresa objednatele: 
Domov pro osoby se zdravotním 
postižením v Mariánské, p. o.,   
Jáchymov, část Mariánská č.p. 161, 
363 01 Ostrov 

 

Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod             
SO 01 – stavební úpravy objektu ČOV 
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Vyjádření zhotovitele stavby: 
 
Datum:  
 
Podpis:  
 
 
 
 
 
Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):  
 
 
 
Datum:  
 
Podpis:           
 
 
 
 
 
Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
 
 
Vyjádření objednatele: 
 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  položkový rozpočet 


