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HARMONOGRAM PRACÍ




1. TÝDEN

· Zaměření prostor, vyjasnění atypických prvků s architekty a zadavatelem, příprava výkresové a výrobní dokumentace k odsouhlasení

2. TÝDEN

· Objednávky, zadávání zboží do výroby, zahájení závozu typového zboží, montáž

3. TÝDEN

· Závozy zboží, montáž

4. TÝDEN

· Závozy zboží, finální montáž, likvidace obalových materiálů, finální předání celé realizace, podpis předávacích protokolů 
.

Výše uvedený harmonogram může být upraven po dohodě se zadavatelem.
Fakturace bude provedena po předání celé zakázky kupujícímu na základě podepsaných předávacích protokolů.









[image: ms-rada-cz]

[image: aa-group]
	2		
image1.wmf

image2.wmf

image3.wmf

image4.wmf

