Rekonstrukce ČS Chodov, Roztylská 2274, Praha 11		1/4/J15/00

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 0024/J1500/18/RS (objednatele)
č. 0319/2018 (zhotovitele)
ze dne 18. 04. 2018
na stavbu „Rekonstrukce ČS Chodov, Roztylská 2274, Praha 11“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., 
IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., 
IČ: 48026921, DIČ: CZ48026921
se sídlem Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4 - Michle
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304
zastoupená:	
(dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce a s tím spojené prodloužení termínu plnění díla.

Uvedené změny vznikly na základě požadavku objednatele z důvodu změny dispozic v suterénu objektu, kde bude zvětšena zasedací místnost a změna dispozic 2.NP. Vzhledem k těmto novým požadavkům byla nutná změna projektové dokumentace a to jak stavební tak i technologické části. 
[bookmark: _GoBack]
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení díla. 
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:

„2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
· SO 01 Čerpací stanice
SO 01.1: Architektonicko-stavební část
1) 006 Úpravy povrchů, 009 Bourání 
odpočet omítek v 1PP, odpočet štukových omítek stropů v místnostech, odpočet uhlíkových lamel š. 50 mm,
2) 713 Tepelné izolace
	odpočet izolací v místnosti v 1PP, místnost č. 1.25 a dále odpočty izolací v podlaze 2. NP,
3) 763 Konstrukce suché výstavby 
	odpočet sádrokartonových příček,
4) 764 Konstrukce klempířské, 771 Odpočet chrličů, 783 Nátěry klempířských výrobků
odpočet klempířských konstrukcí z pozink plechu s nátěrem,
5) 777 Podlahy lité
	odpočet stěrek podlah v 1.PP a 1.NP,
· SO 02.3 Okrasná vodní plocha
odpočet objektu okrasné vodní plochy, mimo část zemních prací (ty se týkají samotného objektu ČS),
· SO 01.4 ÚT, 01.5. VZT, 01.9. MaR
se změnami dispozic oproti zadávací dokumentaci, zejména změna dispozic kanceláří v 2. NP a zvětšení zasedací místnosti v 1. PP, došlo k nutným úpravám v oboru ÚT (změny čerpadel, potrubí, radiátorů a podlahového vytápění), dále vzduchotechniky (změna podstropní VZT jednotky v 1.PP) a MaR v objektu.“

 „2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
1) Zesílení základů pro ocelovou konstrukci lehkého obvodového pláště, spřažení profilů I 240 s průvlakem, propojení výztuže sloupů s průvlakem v ČS,
2) Doplnění vyzdívky nové atiky administrativní budovy,
3) Statické úpravy v místnosti. č. 2.05,
4) Ochrana výztuže stávajících sloupů,
5) Doplňující konstrukce nového prefa stropu v ČS, nová atika z betonových tvárnic,
6) Vyzdívky příček z porobetonových tvárnic,
7) Zateplení zákl. pasu, vyrovnávací potěry na střeše objektu a v 2.NP,
8) Lehký obvodový plášť,
9) Omítky, vyrovnání stěn a železobetonových ztužidel, odbourání patek bývalé jeř. dráhy,
10) Změna skladby podlah 2.NP,
11) Jádrové vrty, uhlíkové lamely,
12) Povlakové krytiny střech,
13) Tepelné izolace atik,
14) Konstrukce tesařské, vyhřívací sady k chrličům,
15) Konstrukce suché výstavby - sádrokartonové, zámečnické,
16) Záměna materiálu klempířských výrobků,
17) Záměna okenních klik, nízký práh u dveří do venkovního prostoru v 1.NP,
18) 771: Podlahy z dlaždic,
19) 776: Podlahy povlakové,
20) Nátěry ocelových konstrukcí, 
21) SO 01.2 Bourání, odvozy na skládku, 
22) SO 01.4 ÚT, 01.5. VZT, 01.06 Chlazení, 01.9. MaR,

2.	V ustanovení čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, se mění v odstavci 3.4 první věta takto:
„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 31. 12. 2020, v opačném případě je v prodlení.“


3. 	Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:
„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH		10.266.202,00 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.3	      - 2.465.859 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	             12.732.061 Kč
		
Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.		

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1 a 2 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	59.542.540,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.808.433,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	10.266.202,00 Kč
Celková cena bez DPH	71.617.175,00 Kč
DPH 21%

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce. Objednatele obdrží po jednom (1) vyhotovení a zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
	č. 1 -  Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
č. 2 – Harmonogram prací


	Za Objednatele,
v Praze, dne 




	






	


	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 
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