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mezi
1. objednatelem:	
obchodní firma:	Město Kroměříž
sídlo: 	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČ:	00287351
DIČ:	CZ00287351

bankovní spojení:	Komerční Banka, pobočka Kroměříž
		8326340247/0100	
statutární orgán: 	Mgr. Jaroslav Němec, starosta města

jehož jménem jedná:		ve věcech smluvních Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
	ve věcech technických Ing. Soňa Mertová vedoucí odboru investic
	
a

2. zhotovitelem:	
obchodní firma:	ENVIprojekt CZECH s.r.o.	
sídlo: 	Na Požáře 144, 760 01 Zlín

IČ:	03581853
DIČ	CZ03581853

zápis v obchodním rejstříku:	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C., vložce 85610

statutární orgán/zástupce: 	RNDr. Oldřich Fišer, jednatel společnosti

jehož jménem jedná:	RNDr. Oldřich Fišer, jednatel společnosti


I.	Změny v příkazní smlouvě 

Z důvodu nepředvídatelných událostí spočívajících ve změně stupně dokumentace; nutnosti doplnění stanoviska Policie ČR – Dopravního inspektorátu; doložení povolení ke kácení; podání žádosti o udělení souhlasu podle vodního zákona a s tím spojená žádost o stanoviska Povodí Moravy; v souladu s ustanovením článku XII. (Závěreční ustanovení) odst. 9 Smlouvy o dílo č. SML/268/2019 uzavřené dne 19.07.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.03.2020 (dále jen „Smlouva“) se uzavírá tento Dodatek č. 2, kterým se mění článek I. odst. 1 a článek VII. odst. 1 Smlouvy následovně : 
1.	V článku I. Předmět smlouvy, se v odstavci 1, přidává písm. e), které zní: 
	e)	vícepráce spojené s provedením inženýrské činnosti.
2.	V článku VII. Cena za dílo, se v odstavci 1, přidává písm. e), který zní: 
	e)	cena za provedení víceprací při inženýrské činnosti uvedené v článku I odstavci 1 písm. e) ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
3.	V článku VIII. Zaplacení ceny za dílo, se v odstavci 1, přidává písm. e), který zní: 
	e)	částku ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) zvýšenou o daň z přidané hodnoty po obnovení stavebního řízení na jednotlivých projektech.

II.	Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento Dodatek č. 2 byl schválen na 47. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 4. 6. 2020 usnesením číslo 1242. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

V Zlíně dne 21. 7. 2020
	
Zhotovitel:	Objednatel:


__________________________	___________________________
RNDr. Oldřich Fišer		Město Kroměříž
Jednatel společnosti		Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
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