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Časový harmonogram stavby:      FN Brno - Interní hematologická a onkologická klinika

Zhotovitel : PS-BRNO, s.r.o.
Vídeňská 153/119b
619 00 Brno

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

stavba FN Brno - Interní hematologická a onkologická klinika 17.07.2020 28.11.2020 135
01 Stavebně konstrukční řešení 17.07.2020 28.11.2020 135
011 Přípravné práce (protiprašná opatření) 17.07.2020 26.07.2020 10
012 Bourání konstrukcí (vč azbestu) 26.07.2020 18.08.2020 24
013 Fasádní AL výplně 05.08.2020 04.09.2020 31
014 Sádrokartonové konstrukce 26.08.2020 23.10.2020 59
015 SDRK a kazetové podhledy 16.09.2020 09.10.2020 24
016 Osazení zárubní, hrubé podlahy 23.09.2020 30.10.2020 38
017 Nášlaby PVC (viny) 11.11.2020 18.11.2020 8
018 Truhlářské konstrukce 28.10.2020 20.11.2020 24
019 Ostatní práce PSV obklady, malby atd 07.10.2020 28.11.2020 53
020 Úklid a předání stavby 18.11.2020 27.11.2020 10
02 Zdravotně technické instalace 22.07.2020 13.11.2020 115
03 Chlazení 29.07.2020 20.11.2020 115
04 Vytápění 02.09.2020 27.11.2020 87
05 Silnoproudé rozvody 12.08.2020 28.11.2020 109
06 Slaboproudé rozvody 12.08.2020 28.11.2020 109
07 Medicinální plyny 19.08.2020 20.11.2020 94
08 Vzduchotechnika 02.09.2020 27.11.2020 87
09 Měření a regulace 09.09.2020 27.11.2020 80
10 Elektrické požární signalizace 09.09.2020 20.11.2020 73
11 Potrubní pošta 23.09.2020 13.11.2020 52
12 ZT pevně spojené se stavbou 04.11.2020 27.11.2020 24
13 Vedlejší a ostatní náklady 17.07.2020 27.11.2020 134

2 020
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V Brně 17.6.2020

Ing. Jan Šálek
obchodně-technický ředitel

na základě plné moci ze dne 2.1.2020
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