
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 21/2019/Pa ze dne 3.1.2020 na provedení díla ,J3ílá Voda“ 

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníků č. 89/2012 Sb..

Lesy České republiky, s.p.
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540 
zastoupený:
Ing. Dagmar Vašíkovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 10.6.2020 
ve věcech technických jedná: I  vedoucí Správy toků, č. telefonu: 

.technický dozor stavebníka (TDS) číslo telefonu:
 e-mail: 

 osoba pracující pod vedením TDS, číslo 
telefonu: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100 
(dále jen „objednatel44)

a

František Juřica
sídlo: Svárov 92, 76331 Brumov - Bylnice 
IČO: 63393123 
DIČ: CZ
Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
číslo telefonu: 
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel44)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna osoby zastoupené na základě pověření ze dne 10.6.2020: 
 Dále je předmětem dodatku změna rozsahu prací - vícepráce na díle „Bílá Voda“. Dle 

vzájemné domluvy bude změněn rozsah prací oproti původnímu zadání akce „Bílá Voda“. Navýšení prací 
bude spočívat v provedení „opravy spárování, doplnění kamene ve zdivu“.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 21/2019/Pa na 
zhotovení díla „Bílá Voda“ takto:

III. Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 100 712,86 Kč, 
slovy jedenmiliónstotisícsedumsetdvanáctkoruněeských a osumdesátšesthaléřů.

Cena za Bílá Voda: 1 100 712,86 Kč
Původní cena: 1 093 886,32 Kč
Více práce: + 6 826,54 Kč
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Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 21/2019/Pa nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ě. 21/2019/Pa nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném 
znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v 
jeho plném znění.
Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována 
podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ě. 21/2019/Pa ze dne 3.1.2020.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek ě. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na 
základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne

Lesy České republiky, s. p. 
Ing. Dagmar Vašíková 

V Brumov-Bylnice dne .

František Juřica

Zhotovitel
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krycí list rozpočtu

Stavba: Bílá Voda - vícepráce

Objekt: SO-01 - Bílá Voda

JKSO: CC-CZ:
Místo: Holštejn Datum:

Objednatel: IČ:
Lesy ČR ■ Správa toků povodí Dyje,s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

Vodohospodářský atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský atelier, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

29.10.2015

27724905

Náklady z rozpočtu 6 826,54
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 6 826,54

DPH základní 21,00% ze 6 826,54 1 433,57
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 8 260,11

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bílá Voda - vícepráce

Objekt: SO-01 ■ Bílá Voda

Místo: Holštejn Datum: 29.10.2015

Objednatel: Lesy ČR - Správa toků povodí Dyje,s.p.
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Vodohospodářský atelier, s.r.o. 
Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 6 826,54

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

1 - Zemní práce 0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 274,19
4 - Vodorovné konstrukce 741,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 763,00
998 - Přesun hmot 48,35

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 826,54
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ROZPOČET

Stavba: Bílá Voda - vícepráce

Objekt: SO-01 - Bílá Voda

Místo: Holštejn Datum: 29.10,2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Lesy ČR - Správa toků povodí Dyje,s.p. Projektant:
Zpracovatel:

Vodohospodářský atelier, s.r.o. 
Vodohospodářský atelier, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu - Vícepráce 6 826,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 274,19
17 K 0008 Spojovací můstek včetně práce M2 1,250 1 819,35 2 274,19

A20 (0,6*0,45)+(1,4*0,7) 1,250
Součet 1,250

4 - Vodorovné konstrukce 741,00
18 K 0011 Oprava kamenného zdivá - chybějící kameny M3 0,027 1 750,00 47,25

nový kámen okno 0,3*0,3*0,3 0,027

'"'nákup nového chybějíího kamene, osazení na 
cem.lože s vyspárováním, očištění styčné 
spráry"_________________________________

19 K 004 Oprava kamenného zdivá - přezděnim M3 0,375 1 850,00 693,75

A26

""znovuosazení původních kamenů na cem.lože, 
vč. vybourání a očištění kamene, styčné spráry, 
s vyspárováním" 
pravý břeh 0,3*1,4*0,7 
levý břeh 0,3*0,6*0,45

0,294
0,081

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 763,00

22 K 006
Cementová hydroizolační stěrka s 
krystalizačním účinkem pro přímý styk s vodou m2 1,250 425,00 531,25

levé a pravé křídlo 0,6*0,45 + 1,4*0,7 1,250

"tl. min 2mm , specifikace dle TZ"
Součet 1,250

23 K 007
Příplatek za pytlovanou spárovací hmotu min 
pevnost 25MPa m2 4,170 125,00 521,25

plocha spárování nad rámec PD 4,170

"specifikace použité malty dle TZ”
Součet 4,170

24 K 628635411
Spárování zdivá z lomového kamene maltou 
cementovou hl spár do 70 mm M2 4,170 650,00 2 710,50

A24 plocha spárování nad rámec PD
(1,5+2+2,5+6,5+0,75+1+1+4+2,2)-17,280
"specifikace použité malty dle TZ"
Součet

4,170

4,170

998 - Přesun hmot 48,35
25 K 998312011

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a 
úpravy bystřin T 0,142 341,00 48,35
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