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Dodatek č. 4 smlouvy o dílo 
č. 29/2019/RR/Mu
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Objednatel:   

Město Bílovec

Sídlo:              

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec


IČ:
          


00297755




DIČ:
         

CZ00297755




Bankovní ústav: 

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec



Číslo účtu: 






Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Mgr. Renata Mikolašová, starostka
Tel.:








E-mail: 







Zbyněk Bajnar, místostarosta 

Tel.:








E-mail: 


 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 

Ivo Karkoška
Sídlo


Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
Zapsán v obchodním rejstříku:   nezapsaná v obchodním rejstříku
IČ:
      


62323873




DIČ:
    

CZ7304195239




Bankovní ústav: 

Komerční banka a.s., expozitura Bílovec
Číslo účtu: 




Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Ivo Karkoška


Tel.:







E-mail: 



Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ivo Karkoška
Tel.: 



Sídlo: 


Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
(dále jen „Zhotovitel“)

- společně označováni jako „smluvní strany“
1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 23.1 předmětné smlouvy o dílo na následující změně smlouvy o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 23. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 19.5.2020, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 18.6.2020 a ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 1.7.2020 na provedení zakázky zhotovení stavby „Expozice středověku v suterénu zámku, Zámecká č. p. 660, Bílovec“, týkající se více a méně prací vyvolaných v průběhu stavby, takto:  
Článek 4. PŘEDMĚT DÍLA, se doplňuje o odst. 4.1.6 takto:

4.1.6
V průběhu realizace se vyskytly další práce a změny vyvolané v průběhu provádění stavebních prací v souvislosti s řešenou úpravou navazující části projektu vybavení expozice, s dalšími změnami v prezentovaných prvcích apod., týkající se:

Změna č. 3 – VP a MP, objekt SO 01
ZL 7 – úprava ocel. konstrukcí a elektroinstalace v m.č. 01-06: 
V průběhu provádění prací bylo dohodnuto vyřazení některých prvků nebo prací, případně snížení jejich rozsahu, změna v provedení nebo doplnění některých konstrukcí. Je nutné v m.č. 05 doplnit ztužení a výplň zábradlí nové ocel. lávky z důvodu bezpečnosti, byla navržena změna statického zajištění nadpraží okna (archeol. nález) pouze ocel. profilem L s výztužnými žebry, již provedený ocel. rám z profilů U (ZL 1) bude vyjmut – důvodem je zastínění středověkého okna určeného k prezentaci podpůrnou konstrukcí.

V m.č. 01 a 02 nebude instalován Z07-ocelový plech na zemi (2050/150/3 mm) navržený jako směrovka z důvodu nadbytečnosti v kontextu s expozicí v prostoru. Dále ze ZL 4 – obnova prostupů, oken/střílny a průchodů vyšlých z archeolog. nálezů v m.č. 01, 02 a 03 v I.PP schváleného v dodatku č. 2 budou bez vyztužení ponechány v nálezovém stavu přikládací otvory topeniště a střílna, tj. nebudou zajištěny ocel. konstrukcí, pouze otvor pro větrací mřížku v nice se záchodem.
V m.č. 07 nebude odstraněna vyrovnávací rampa s ohledem na stav schodišťových stupňů pod ní a na ostatní provoz/užívání suterénu – toto bude realizováno v následujících etapách úprav zámku.
V části stavby - Elektroinstalace bylo upřesněno skutečné množství, příp. materiál osvětlovacích LED pásků s příslušenstvím, stropních svítidel a změněny typy ovládače (na vstupu a výstupu) – materiálové sjednocení s navazujícími projekty v zámku. Byly doplněny kabelové žlaby pro uchycení svazků kabelů pod podlahami a po zdi, nebude se osazovat pohybový senzor. 
Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, uvedené skutečnosti byly zjistitelné až po provedení stavebních a archeologických prací, po jejich komplexním zhodnocení projektantem spolu s archeology apod. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6. 
Článek 6. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 6.1.1, se mění takto:

6.1.1  Cena za splnění díla je sjednána ve výši:

                                               Cena bez DPH
    zákonné DPH
 Cena vč. DPH

Cena díla


 3 412 731,22 Kč
   716 674,00 Kč        
4 129 405,00 Kč 

Dodatek č. 2
              + 819 721,38 Kč
+ 172 141,49 Kč            + 991 862,87 Kč

   
                                        - 503 240,21 Kč
-  105 680,44 Kč
  - 608 920,65 Kč

Dodatek č. 2 celkem
    316 481,17 Kč
     66 461,05 Kč 
    382 942,22 Kč

Dodatek č. 3
              + 159 206,51 Kč
  + 33 433,37 Kč             + 192 639,88 Kč

   
                                          - 34 411,29 Kč
    -  7 226,37 Kč
    - 41 637,66 Kč

Dodatek č. 3 celkem
    124 795,22 Kč
     26 207,00 Kč 
    151 002,22 Kč
Dodatek č. 4
                + 56 154,07 Kč
  + 11 792,35 Kč               + 67 946,42 Kč

   
                                          - 90 665,17 Kč
  -  19 039,69 Kč
  - 109 704,86 Kč

Dodatek č. 4 celkem
    - 34 511,10 Kč
     - 7 247,33 Kč 
    - 41 758,43 Kč


Konečná cena
              3 819 496,51 Kč 
   809 341,60 Kč
 4 663 349,21 Kč

(slovy:  třimilionyosmsetdevatenácttisícčtyřistadevadesátšest a 51/100 korun českých, bez DPH)

Zároveň byla opravena součtová chyba u méněprací Změna 1 - ZL 3, a to původně uvedená -21 486,39 Kč (bez DPH) na -27 460,77 Kč.
2)   Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3)   Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 29/2019/RR/Mu. 

4) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

5) Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada města Bílovec dne   31.7.2020 usnesením č. RM/        /       /2020.
V Bílovci dne 31.7.2020
                                      
                    
V Bílovci dne 31.7.2020
Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Renata Mikolašová, 
Ivo Karkoška
starostka
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