
Příloha ke smlouvě o dílo 

Úprava přechodu na Smetanově náměstí , Hranice

týdny -počet 1 2 3 4 5 6 7 8 9

rozebrání povrchů 

zemní práce     

odkop pro spodní stavbu

konstrukce plochy ze štěrkovin

pokládka obrub

osazení VO

pokládka dlažeb

vodorovné značení

vyklizení staveniště

    - doba, ve které budou uvedené práce uskutečňovány

V Přerově 25.6.2020

Vypracoval: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.

SISKO spol. s r.o.

         Harmonogram prací - 

zahájení prací - dle domluvy     dokončení prací      po 9 týdnech      



         Harmonogram prací - 

zahájení prací - dle domluvy     dokončení prací      po 9 týdnech      


