
Infrastruktura Tyršovy ulice,Lipník nad Bečvou

Druh práce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

listop. prosinec        leden                              únor                             březen                    duben                      

Příprava území

Komunikace

Vodovod

Kanalizace

Veřejné osvětlení

Plynofikace

Sdělovací kabely

Druh práce 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

květen                               červen červenec srpen

Příprava území

Komunikace

Vodovod

Kanalizace

Veřejné osvětlení

Plynofikace

Sdělovací kabely

    - doba, ve které budou uvedené práce uskutečňovány

Zahajení prací:   listopad  2007

Ukončení prací: srpen 2008
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