
Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Hranice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Hranice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTIL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Jaroslav Svítek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

222 513,12

183 895,14
0,00

183 895,14

38 617,98183 895,14

0,000,00

CZ49610414

49610414

CZ49610414
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CZ00301311
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Stavba:

Místo: Hranice Datum:

Objednatel: Město Hranice Projektant:

Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

183 895,14

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00Zařízení staveniště

Projektové práce 0,00

177 005,18

20 737,74

121 550,69

34 716,75

6 889,96

6 889,96

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

183 895,14

PROJEKTIL spol. s r.o.

Ing.Jaroslav Svítek

K.Ú.HRANICE-ODSTRANĚNÍ KOMÍNU Z PARC.Č.378/5

07.07.2020

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Místo: Hranice Datum:

Objednatel: Město Hranice Projektant:

Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 25,000

2 K 130901121 m3 4,500

6 K 162301501 m2 25,000

3 K 162701101 m3 4,500

5 K 167101101 m3 4,500

4 K 171101102 m3 3,600

7 K 181301101 m2 9,000

29 K 181411131 m2 9,000

30 K 185803111 m2 9,000

31 M 005724100 kg 0,500

8 K R-položka 01 m3 0,900

9 K R-položka 02 m3 3,600

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 078881111 m3 92,130

10 K 941111121 m2 60,000

14 K 941111821 m2 60,000

11 K 945421111 hod 24,000

12 K 949611112 m 19,500

13 K 949611211 m 195,000

15 K 949611812 m 19,500

18 K 966023131 m 11,500

25 K 966072811 m 20,000 1 686,0084,30
Rozebrání rámového oplocení na ocelové 

sloupky výšky do 2m

Demontáž shozu suti do 20m 171,00 3 334,50

185,00
Vybourání částí říms z kamene vyložených do 

250 mm tl do 300 mm
2 127,50

řezání větví, bourání horní části komína

6 688,50Montáž shozu suti do 20m 343,00

10,60 2 067,00
Příplatek za každý další den využití shozu k 

94961-1112

2 310,0038,50

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

830,00
Hydraulická zvedací plošina do výšky 27m 

vč.obsluhy 
19 920,00

121 550,69

Vyčištění vysokých komínů 63,00 5 804,19

3 798,0063,30

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

ha=245kg

760,00 684,00Cena za podornici

Cena za zeminu do násypu 530,00 1 908,00

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 

1:5
34,833,87

93,00 46,50Osivo směs travní parková

33,40 300,60
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
159,3017,70

855,00Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 190,00

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 96 % PS
160,5644,60

Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene 

do 100 mm
1 492,5059,70

Vodorovné přemístění do 6000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
819,00182,00

20 737,74

1 132,50
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
45,30

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 

z betonu prostého ručně
2 921,10 13 144,95

Ing.Jaroslav Svítek

Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

183 895,14

177 005,18

ROZPOČET

K.Ú.HRANICE-ODSTRANĚNÍ KOMÍNU Z PARC.Č.378/5

07.07.2020
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

16 K 981331111 m3 49,210

    997 - Přesun sutě

19 K 997006511 t 102,000

20 K 997006512 t 102,000

21 K 997006519 t 510,000

22 K 997013803 t 88,590

23 K 997221815 t 11,700

24 K 997221855 t 1,530

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

26 K 767996801 kg 37,000

27 K 998767101 t 0,222

0,222

28 K R-položka 03 ks 1,000

VP - Vícepráce

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,037+0,185

5 000,005 000,00
Odstranění proutěného čapího hnízda-hmotnost 

600kg z výšky 19,50m

naložení a odvoz na skládku do 6km

0,00

6 889,96

6 889,96

1 639,1044,30

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 

kg

250,861 130,00
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 

v objektech v do 6 m

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
1 462,50125,00

140,00 214,20
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné)

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
4 437,008,70

155,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu z 

keramických materiálů na skládce (skládkovné)
13 731,45

34 716,75

Vodorovná doprava suti s naložením a složením 

na skládku do 100 m
44,00 4 488,00

Vodorovné doprava suti s naložením a složením 

na skládku do 1 km
101,80 10 383,60

1 500,00
Demolice vysokých komínů a věží z cihelného 

zdiva postupným rozebíráním
73 815,00
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