
SMLOUVA O DÍLO
stanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2020/3847/OB/1301/VZ
číslo smlouvy dodavatele: 295/2020

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 60147 Brno
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
David Aleš, místostarosta MČ Brno-sever

ddělení správy budov odboru bydlení

44992785
CZ44992785

Zhotovitel
Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

AQUA - GAS, s.r.o.
Berkova 534/92, 612 00 Brno - Královo Pole
vedeném KS v Brně, spisová značka C 29265
Radovan Koudelka, jednatel
Radovan Koudelka, jednatel

25513117
CZ25513117
UniCredit bank, a.s.

I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je realizace akce „Rekonstrukce bytových jader na ul. Bieblova v Brně".

1.2. Rekonstrukce bytových jader se týká panelových domů na ulici Bieblova 1768/1, 1767/3, 1765/5,
1764/7, 1763/9, 1762/11, 1761/13, 1760/15, 1759/17, 1758/19, 1757/21 a 1756/23, které jsou
součástí pozemků pare. č. 390/2, 390/3, 390/5, 390/6, 390/7, 390/9, 390/10, 390/11, 390/13, 390/14,
390/15 a 390/17 vše v k. ú. Černá Pole v Brně. Tato rekonstrukce bude zahrnovat výměnu stoupacího
vedení (potrubí plynu a vzduchotechniky), rekonstrukci bytových jader (ve verzi svánou nebo se
sprchovým koutem) a překládku elektrorozvaděče bytu ze společných prostor domu do bytové
jednotky.

1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým
jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.
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1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je při zpřístupňování jednotlivých bytů závislý na součinnosti
nájemců, kteří dané bytové jednotky užívají.

1.5. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat veškeré byty dle projektové dokumentace. Tato změna či
zúžení rozsahu předmětu díla nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody či uplatnění smluvních
pokut.

II.
Předmět díla

2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci č. 17/2020 s názvem
„Rekonstrukce bytových jader ulice Bieblova" zpracované společ o. se sídlem Říčky

rna, IČ 07472773, zodpovědný projektant vedený v evidenci
(dále též „PD" nebo „projektová dokum bližší podrobnosti

otázkám stavby jsou vymezeny v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr.

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami,
právními předpisy a metodikami, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, které
budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště a dále i podmínkami dotčených orgánů a
předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou a s
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci k zadání této zakázky.

Předmět díla zahrnuje následující s tím, že bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí
předmětu díla je součástí PD a výkazů výměr:

Rekonstrukci bytových jader - Stávající bytová jádra z umakartu v počtu 240 budou nahrazena
jádry zděnými. Nové sociální zařízení bude navrženo odděleně pro koupelnu a záchod. Podle volby
uživatele bytu bude rekonstrukce prováděna do cílového stavu svánou nebo sprchovým koutem.
Objednatel předpokládá počet 190 ve variantě sprchový kout a 50 ve variantě vana. Rekonstrukce
zahrnuje demontáž stávající kuchyňské linky vč. zařizovacích předmětů pro potřeby prací
souvisejících s rekonstrukcí bytového jádra a její opětovnou montáž. V rámci rekonstrukce bude
nutno provést úpravy rozvodů zdravotechniky, elektroinstalace, rozvodů plynu a vzduchotechniky
v rámci jednotlivých bytových jader. Součástí rekonstrukce budou i opravy podlah kuchyně a
chodby/předsíně bytu.

Překládku elektrorozvaděčů - Stávající jističe pro bytové jednotky v počtu 288 budou z chodby
bytového domu přeloženy dovnitř bytové jednotky.

Rekonstrukci stoupacího vedení - V rámci díla bude provedena výměna páteřních rozvodů
plynového stoupacího potrubí a vzduchotechniky 12 bytových domů.

Související práce - Součástí díla je i zřízení několika dočasných záborů se zázemím pro nájemce na
veřejném prostranství, které bude vždy v dostupné vzdálenosti od probíhající stavby v daných
domech.

Místem plnění veřejné zakázky je:

pozemek pare. č. 390/2 jehož součástí jebudova Bieblova 1768/1 vše v k. ú. Černá Pole,
pozemek pare. č. 390/3 jehož součástí jebudova Bieblova 1767/3 vše v k. ú. Černá Pole,
pozemek pare. č.390/5 jehož součástí je budova Bieblova 1765/5 vše v k. ú. Černá Pole,
pozemek pare. č.390/6 jehož součástí je budova Bieblova 1764/7 vše v k. ú. Černá Pole,
pozemek pare. č. 390/7 jehož součástí jebudova Bieblova 1763/9 vše v k. ú. Černá Pole,
pozemek pare. č. 390/9 jehož součástí je budova Bieblova 1762/11 vše v k. ú. Černá Pole,
pozemek pare. č. 390/10 jehož součástí je budova Bieblova 1761/13 vše v k. ú. Černá Pole,
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2.4.8.
2.4.9.
2.4.10.
2.4.11.
2.4.12.

pozemek pare. č. 390/11 jehož součástí je budova Bieblova 1760/15 vše v k. ú. Černá Pole,
pozemek pare. č. 390/13 jehož součástí je budova Bieblova 1759/17 vše v k. ú. Černá Pole,
pozemek pare. č. 390/14 jehož součástí je budova Bieblova 1758/19 vše v k. ú. Černá Pole,
pozemek pare. č. 390/15 jehož součástí je budova Bieblova 1757/21 vše v k. ú. Černá Pole,
pozemek pare. č. 390/17 jehož součástí je budova Bieblova 1756/23 vše v k. ú. Černá Pole.

2.5. Místo plnění je blíže specifikované grafickými a textovými přílohami projektové dokumentace.

2.6. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení 
provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením 
staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do provozu, dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a 
dodatků předmětu smlouvy ve formě požadované objednatelem, předáním průkazů způsobilosti 
určených technických zařízení dle projektové dokumentace a v požadovaném počtu vyhotovení a 
předáním dalších dokladů dle této smlouvy.

2.7. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.8. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech 
technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat 
zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, především zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Případný 
dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. XV. bodem 15.2. této smlouvy.

2.9. Zhotovitel nejpozději k datu předání a převzetí staveniště (čl. III. bod 3.1.2. této smlouvy) zpracuje a 
s objednatelem či jeho pověřeným zástupcem projedná harmonogram postupu prací členěného dle 
jednotlivých bytových domů a bytů.

2.10. Objednatel určí zhotoviteli před zahájením realizace stavby osobu nebo osoby, které budou pověřeny 
v rámci realizace k řešení požadavků jednotlivých nájemníků.

III.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy v těchto sjednaných termínech:

3.1.1. Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti této smlouvy (viz čl. XV. bod 15.13. této smlouvy),
3.1.2. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště (více viz čl. III. bod 3.4. této smlouvy), které 

proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od zahájení plnění,
3.1.3. Přerušení prací: v období vždy od 10. prosince daného roku do 3. ledna roku následujícího (tedy po 

dobu 25 kalendářních dnů), vice viz čl. III. bod 3.3. této smlouvy,
3.1.4. Dokončení díla: do 420 kalendářních dnů od zahájení prací (dle čl. III. bodu 3.1.2. této smlouvy), 

kdy přerušení prací dle čl. III. bodu 3.1.3. se do této doby nezapočítává,
3.1.5. Termín vyklizení staveniště: nejpozději při předání a převzetí staveniště, a tedy dokončeného díla.

3.2. Na jednotlivá dílčí plnění dle čl. II této smlouvy (ve vazbě na čl. III. bod 3.4.1 až 3.4.4. této smlouvy) 
budou vyhotovovány dílčí předávací protokoly o předání staveniště a současně o předání dokončeného 
dílčího díla bez vad a nedodělků (ke každé bytové jednotce ve věci rekonstrukce bytového jádra a 
překládky elektrorozvaděče a ke každému bytovému domu ve věci rekonstrukce stoupacího vedení).
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3.3. Zhotovitel se zavazuje přerušit a neprovádět práce dle této smlouvy v termínu uvedeném v čl. III. odst.
3.1.3. této smlouvy s tím, že s ohledem na požadovanou maximální lhůtu plnění na jeden byt dle čl. III. 
odst. 3.4. této smlouvy bude zhotovitel při plnění díla postupovat tak, aby nebyly započaty práce uvnitř 
bytů, které by nebyly dokončeny před započetím termínu přerušení.

3.4. Zahájení prací bude započato oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí staveniště 
(celkového díla) stím , že v průběhu realizace se zhotovitel zavazuje plnit předmět této smlouvy 
v těchto sjednaných dílčích termínech:

3.4.1. Maximální doba realizace rekonstrukce jednoho bytového jádra ve variantě sprchový kout nebo 
vana dle čl. II. bodu 2.3.1. této smlouvy nepřekročí délku 19 kalendářních dnů (vyjma státních 
svátků).

3.4.2. Maximální doba realizace rekonstrukce jednoho bytového jádra ve variantě sprchový kout nebo 
vana dle čl. II. bodu 2.3.1. této smlouvy vč. překládky jednoho elektrorozvaděče bytu dle čl. II. bodu
2.3.2. této smlouvy nepřekročí délku 19 kalendářních dnů (vyjma státních svátků).

3.4.3. Maximální doba realizace překládky jednoho elektrorozvaděče bytu dle čl. II. bodu 2.3.2. této 
smlouvy v případě, že v daném bytě neproběhne rekonstrukce bytového jádra dle čl. II bodu 2.3.1. 
této smlouvy, nepřekročí délku 3 kalendářních dnů (vyjma státních svátků).

3.4.4. Maximální doba realizace rekonstrukce stoupacího vedení jednoho bytového domu dle čl. II. bodu
2.3.3. této smlouvy nepřekročí délku 60 kalendářních dnů (vyjma státních svátků) stím , že 
maximální doba realizace jednoho páteřního rozvodu, které jsou v každém bytovém domě 3, 
nepřekročí délku 20 kalendářních dnů (vyjma státních svátků).

3.5. Dokončením díla čl. III. bodu 3.1.4 se rozumí kompletní dokončení realizace díla a oboustranný podpis 
předávacího protokolu díla bez vad a nedodělků.

3.6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel 
je povinen dříve dokončené dílo, je-li řádně zhotoveno, převzít.

3.7. Zhotovitel se zavazuje nerealizovat práce ve více jak 3 bytových domech uvedených v čl. II bodu 2.4. 
současně, pokud se však s objednatelem písemně nedohodne jinak.

3.8. V případě, že v rámci realizace díla nastanou podmínky bránící realizaci dílčího díla, budou práce 
přerušeny po nutnou dobu zápisem do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlužuje termín realizace 
dílčího díla.

3.9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 
realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do 
stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel 
nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací 
pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

3.10. Zhotovitel ve své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a časové) 
vyplývající z klimatických podmínek.

3.11. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. Za vyšší 
moc (skutečnosti pozastavující dobu realizace díla) jsou považovány podmínky, které neumožňují 
technicky či technologicky realizaci díla. O této skutečnosti musí být vyhotoven písemný záznam.
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12. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení 
stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle 
této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako 
např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné 
události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, 
za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto 
ustanovení má zhotovitel právo požádat objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. 
Objednatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou 
žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat 
ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím 
dotčené.

13. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti 
s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou 
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních 
dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik 
práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

IV.
Cena díla

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 54.619.100,76 Kč
(slovy: padesát čtyři milionů šest set devatenáct tisíc jedno sto korun českých a sedmdesát šest haléřů) 
DPH: 8.192.865,11 Kč
Cena včetně DPH: 62.811.965,87 Kč

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty s tím, 
že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné 
překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.

3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy 
a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a 
dodávek specifikovaných v čl. II. této smlouvy zejména i náklady na:
- ' vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
- likvidaci odpadu,
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
- finanční záruky
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy,
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla,
- úhradu veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež 

s realizací předmětu díla souvisejí,
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na 

obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.
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4.4. Náklady za spotřeby energií, vodného a stočného budou zhotoviteli objednatelem přefakturovány, a 
to na základě odečtů dle podružných měřidel, jejichž instalaci je povinen zajistit zhotovitel. Faktury 
budou objednatelem vystavovány za spotřebovanou energii a ostatní média po konečném vyčíslení 
nákladů daných let a zhotovitel je povinen cenu uhradit ve lhůtě splatnosti.

4.5. Zhotovitel je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami 
svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vedoucí 
k řádnému dokončení díla jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

4.6. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) 
a tedy nebudou provedeny.

4.7. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové 
dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve 
věcech technických. Zástupce objednatele ve věcech technických návrh prověří a poté předloží 
objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla 
souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu správní úpravou zadávání veřejných 
zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může 
zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Smluvní strany si dohodly následující 
postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:

4.7.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých 
v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, 
bude ocenění provedeno dle celostátně užívaným systémem URS Praha nebo RTS Brno. Položkový 
rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve 
věcech technických.

4.7.2. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný-návrh dodatku ktéto 
smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky nejpozději do 7 pracovních 
dnů od doručení návrhu.

4.7.3. Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
předmětem díla a jsou zahrnuty v jeho ceně díla.

4.8. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb.

V.
Platební podmínky

5.1. Zálohové platby se nesjednávají. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích 
faktur.

5.2. Dílčí faktury budou vystavovány průběžně na základě soupisu skutečně a řádně dokončeních dílčích 
částí díla, jejichž provedení bude potvrzeno technickým dozorem stavby (dále jen „TDI") ve stavebním 
deníku a odsouhlasené zástupcem objednatele ve věcech technických.
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5.3. Fakturace bude vždy obsahovat specifikaci bytového domu, ke kterému se dané dílčí plnění vztahuje. 
Toto se netýká prací uvedených vč l. II. bodu 2.3.4 této smlouvy, které mohou být zhotovitelem 
fakturovány průběžně bez specifikace bytových domů stím , že tyto práce budou v rámci fakturace 
označeny, jako vedlejší náklady celkové stavby.

5.4. Dílčí fakturace za provedené práce bude zhotovitelem objednateli předkládána nejpozději do 5. 
pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce prováděny. Technický dozor 
objednatele je povinen provést kontrolu soupisu provedených prací, které jsou předmětem fakturace.

5.5. Přílohou, a tedy nedílnou součástí všech dílčích faktur, musí být protokol, z něhož bude patrný průběh 
prostavěnosti a financování díla.

5.6. Splatnost dílčích faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od doručení faktur 
objednateli.

5.7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na 
účet zhotovitele uvedený na faktuře. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného 
k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel 
oprávněn uhradit cenu díla, na něž byla vystavena faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně 
ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro 
ekonomickou činnost.

5.8. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 
Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po 
tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

5.9. Faktura musí obsahovat:
a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) přílohy -  položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem 

objednatele.

5.10. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje 
náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, 
přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. 
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5.11. V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho 
uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dodavateli uhradí sjednanou částku bez 
DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH 
dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

5.12. V případě zjištěných nedostatků u dílčích předání, která jsou předmětem fakturace, může být 
objednatelem vůči zhotoviteli uplatněna pozastávka ve výši 10 % z fakturované ceny díla. 
Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě jím zaslané písemné žádosti o uvolnění 
pozastávky.

5.13. Po dokončení celkového díla dle čl. II této smlouvy předá zhotovitel objednateli finanční vyúčtování 
plnění ve členění na bytové domy, za něž bylo fakturováno, a současně s uvedením specifikace dílčích
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faktur. Toto vyúčtování je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při předání celkové 
dokumentace skutečně provedeného díla.

5.14. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou 
projektovou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady 
jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného. V případě tohoto oprávněného postupu se objednatel 
nedostane do prodlení.

VI.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou 
dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).

6.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu nejpozději do 5 
pracovních dnů po datu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště 
převzít. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště dílčího díla spočívajícího v rekonstrukci bytového jádra dle čl. II bodu 
2.3.1 této smlouvy a s ohledem na čl. Ill body 3.2 a 3.4. této smlouvy, bude uživatelem bytu písemně 
zhotoviteli potvrzena vybraná varianta rekonstrukce bytového jádra, a to varianta sprchový kout nebo 
vana.

6.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
orgánů státní správy.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jedno vyhotovení tištěné prováděcí 
projektové dokumentace na prováděné dílo a předá informace o pověření koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP")., technického dozoru stavby a autorského dozoru.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat 
vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, 
hygienických opatření apod., a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy bude poskytovat 
objednatelem určenému koordinátorovi BOZP při práci nezbytnou součinnost k plnění podmínek 
vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat koordinátorovi veškeré jím 
vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které 
se mohou zdržovat na staveništi.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. 
Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. V případě 
pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 
příslušný odpovědný pracovník zhotovitele a seznámí koordinátora BOZP objednatele s výsledky svého 
šetření. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o 
dílo.
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6.10. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel 
nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví 
a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu 
ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob (zejména nájemníků) v prostoru 
staveniště vč. zabezpečení staveniště proti vstupu a pohybu nepovolaných osob.

6.13. Zhotovitel zodpovídá za:
a) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví objednatele a nájemníků,
b) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou,
c) bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště,
d) škodu na zdraví v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

VII.
Provádění díla

7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat 
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební'deník musí být trvale 
přístupný pro technický dozor objednatele během pracovní doby, minimálně však v době od 07:00 
hodin do 16:00 hodin. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel 
oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku.

7.2. V zastoupení objednatele bude na stavbě prováděn technický dozor. Technický dozor objednatele je 
oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických 
norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou technický dozor objednatele 
ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O výsledcích kontrol provádí technický 
dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen 
zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli 
lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření 
k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu 
neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. XI. bodě 11.8. této smlouvy.

7.3. Zhotovitel bude v rámci provádění díla postupovat dle harmonogramu prací, který bude odsouhlasen 
objednatelem a technickým dozorem objednatele dle čl. II bodu 2.9. této smlouvy. Technický dozor je 
povinen kontrolovat postup prací dle tohoto harmonogramu. V případě, že bude zjištěno prodlení 
postupu prací oproti tomuto harmonogramu, bude zhotovitel písemně vyzván ke sjednání nápravy 
s uvedením termínu.

7.4. Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně každých 7 dnů. Mimo 
pravidelné kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný kontrolní den, kdy organizující je 
povinen oznámit všem ostatním zúčastněným písemně nebo e-mailem jeho konání nejméně 3 
kalendářní dny před jeho konáním.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. 
Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu 
nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak 
platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou 
bylo provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 
skutečnost bez odkladu oznámit technickému dozoru objednatele a navrhnout další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou nevhodnost 
technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, 
nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady 
díla.

Zhotovitel je oprávněn provádět práce v dobu: pondělí až neděle od 07:00 do 18:00 hodin. Zhotovitel 
nebude provádět práce ve dnech státních svátků.

S ohledem na skutečnost, že se práce provádějí v obydlených domech, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost zohlednit v nastavení bezpečnostních opatření.

Jednotlivé byty budou předány uklizené stím , že před ukončením prací v jednotlivých bytových 
domech bude rovněž proveden úklid společných prostor domu.

Zhotovitel nesmí v průběhu realizace využívat vnitřní výtahy bytových domů k převozu a přesunu 
materiálu. Výtahy se mohou využívat pouze na přepravu osob, a to za striktního dodržování podmínek 
používání dotčeného výtahu. Zhotovitel v ceně za předmětné dílo zohlednil skutečnosti vyplývající se 
zákazu používání výtahu na převoz a přesun materiálu.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem 
případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru 
škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady stím  spojené 
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 
prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 
poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které 
vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a 
odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje 
z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

Zhotovitel odpovídá za zajištění ochrany stávajících interiérů bytů stím , že jednotlivé byty budou 
zamykány a v průběhu realizace prací konkrétního bytu nese zhotovitel odpovědnost za zabezpečení 
stávajícího vybavení bytů a majetku nájemníků před odcizením či poškozením.

Na místě výstavby bude po celou dobu realizace přítomna osoba nebo osoby pověřené zhotovitelem 
zodpovídající za stavbu s tím, že tato osoba bude fyzicky přítomná po celou pracovní dobu, po celou 
dobu realizace díla a na telefonu po pracovní době v případě havárií či nutných událostí k řešení přímo 
s dodavatelem (24hodinová pohotovost).
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7.18. Povinností zhotovitele je v případě potřeby zajistit pomoc se stěhováním nájemníků bytů (zejména 
starším osobám).

7.19. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a 
správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové 
přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová madla 
apod.

7.20. Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 
dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné 
předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím.

7.21. Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla.

7.22. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopu, stavební suti a hmot na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při 
stavební činnosti. K celkovému předání a převzetí díla zhotovitel předloží objednateli doklady o 
nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně 
recyklační linky a bude obsahovat:
- Název zhotovitele
- Název stavby, ze které odpad pochází
- Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách

7.23. Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné 
odstranění.

7.24. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném 
znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele 
v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

7.25. Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.

7.26. Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,

7.27. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je v této 
souvislosti povinen zabezpečit ve svých poddodavateiských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

7.28. Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit poddodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, 
je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném 
souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických.

7.29. Zřízení napojení na odběrná místa vody a elektrické energie s podružnými měřidly je v povinnosti 
zhotovitele s tím, že počáteční stav těchto podružných měřidel bude zapsán do stavebního deníku.
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8.1.

Vlil.
Dokončení a předání díla

Objednatel převezme po dokončení prací celé dílo. Realizované rekonstrukce jednotlivých bytových 
jader budou předávány postupně po jejich dokončení, a to vždy formou dílčího předávacího protokolu 
vztahujícímu se ke konkrétnímu bytu.

8.2. Dokončením celého díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. Vlil. bodu 8.6. této smlouvy. Zhotovitel 
je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) 
objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí 
zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla. V případě, že přejímací řízení bude trvat více dnů, 
tak se za den předání a převzetí dokončeného díla považuje den, kdy přejímací řízení skončí.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 
stavební deník,
atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny, 
doklady o provedených zkouškách a revizích, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, 
doklady o likvidaci odpadů,
závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována), 
příslušné průkazy způsobilosti,
realizační projektovou dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. dozor 
objednatele.

8.4. Dokumentace skutečného provedení díla -  bude provedena podle následujících zásad:
do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny 
změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn",
každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele,
u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její 
souhlasné stanovisko,
součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inženýrské sítě, 
(včetně údajů o hloubkách uložení).

8.5. O.bjednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné 
nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude 
v konkrétních případech dohodnuto jinak.

8.6. O předání a převzetí celého díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
případné vady a nedodělky a lhůty pro jejich odstranění, dále bude předána dokumentace skutečného 
provedení díla dle čl. Vlil. bodu 8.4. této smlouvy, ujednání o vyklizení staveniště apod. Řízení o předání 
a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma 
zástupci pro věci technické smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.

8.7. V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 
ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.8. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. Vlil. bodu 8.4. převzat, je zhotovitel povinen 
tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto 
vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 pracovních dnů objednatele k předání a převzetí
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řízem.
předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu

IX.
Záruční podmínky

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne řádného 
předání a převzetí kompletně dokončeného díla. Záruka na dodávané technologie (výrobky), které mají 
svůj záruční list, je stanovena v předaných záručních listech zařízení, nejméně však činí 36 měsíců.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené 
projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za 
vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele zejména porušení platných právních předpisů a norem příp. povinností 
stanovených touto smlouvou.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. 
V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu navrhuje odstranění a 
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne 
zhotovitel a odsouhlasí objednatel.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě (nejpozději do 24 hodin) 
od jejího písemného oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované 
vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6. Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na 
provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena vč l. IX. bodě
9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

9.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v bodě 9.5. tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, případně bude objednatel dané 
náklady nárokovat v rámci zajištění závazků zhotovitele dle čl. XIII této smlouvy. Práva objednatele ze 
záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

X.
Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Jednotlivé věci (součásti) se stávají 
vlastnictvím objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť není dílo dokončeno a je 
doposud prováděno, a to na základě jednotlivých dílčích předávacích protokolů ke každé bytové 
jednotce.

10.2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu 
na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
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10.3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel 
v plném rozsahu až do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla.

10.4. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného 
díla. Vzhledem k tomu, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé 
realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

10.5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě a postupovat při likvidaci odpadů v souladu s platnou 
legislativou.

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 
nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, 
a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této 
smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena 
zhotovitelem k nahlédnutí.

XI.

Sankce

11.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla dle čl. III. bodu 3.1.4. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč bez DPH (slovy: jedno 
sto tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.

11.2. Pokud zhotovitel nedodrží termín pro přerušení prací dle čl. III. bodu 3.1.3. této smlouvy, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč bez DPH (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý i jen započatý den, kdy práce v daném termínu prováděl.

11.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem realizace jednoho bytu dle čl. III. bodů 3.4.1. a 3.4.2. této 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč bez DPH (slovy: 
dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení a každý byt.

11.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem realizace jednoho bytu dle čl. III. bodu 3.4.3. této 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč bez DPH (slovy: 
jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení a každý byt.

11.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termíny realizace dle čl. III. bodu 3.4.4. této smlouvy, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení.

11.6. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je zhotovitel 
oprávněn objednateli účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení.

11.7. Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu dle čl. III. bodu 3.1.5. této 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.

11.8. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00
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Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to 
za každý i jen započatý den prodlení.

11.9. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované 
v záruční lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: 
pět tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.10. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu čl. XII. bodů
12.1.1. až 12.1.4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové 
ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. bodě 4.1. této smlouvy.

11.11. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s finančním zajištěním závazků zhotovitele dle čl. XIII. této 
smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 
každý i jen započatý den prodlení.

11.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení.

11.13. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody 
jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

11.14. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů kalendářních po obdržení 
faktury s vyčíslením příslušné částky.

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje 
zejména:

12.1.1. prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. III. bodu 3.1.2 této smlouvy delším jak 30 
kalendářních dnů,

12.1.2. nečinnost zhotovitele v návaznosti na obdrženou výzvu objednatele dle čl. VII. bodu 7.3 této 
smlouvy ve věci prodlení s postupem prací oproti harmonogramu dle čl. II. bodu 2.9. této smlouvy 
delším jak 60 dnů,

12.1.3. závažná vadnost díla zjištěná již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

12.1.4. závažné porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích,

12.1.5. úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

12.1.6. zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

12.3. Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit 
provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby 
jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od 
smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako 
v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace
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bude smluvními stranami vyhotoven písemný protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a 
převzetí rozestavěného díla.

12.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. 
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od 
smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude 
obsahovat ocenění dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, 
který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění 
provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou, souhlasí smluvní strany s vypracováním znaleckého posudku s tím, že náklady 
vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.
Zajištění závazků zhotovitele

13.1. Závazky zhotovitele jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 občanského zákoníku č. 89/2012 
Sb. v platném znění, a to následovně:

13.1.1. Zajištění závazků zhotovitele po celou dobu realizace díla, tzn. ode dne zahájení stavebních prací až 
do dne protokolárního předání a převzetí celkového díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma 
smluvními stranami, a to ve výši 5.000.000,00 Kč bez DPH (slovy: pět milionů korun českých).

13.1.2. Zajištění závazků zhotovitele v délce záruční doby s počátkem ode dne protokolárního předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními stranami, a to ve výši 500.000,00 
Kč bez DPH (slovy: pět set tisíc korun českých).

13.2. Finanční záruku dle čl. XIII bodu 13.1.1. této smlouvy předloží nebo prokáže-zhotovitel objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Nepředložení či neprokázání finanční 
záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením této smlouvy a opravňuje 
objednatele účtovat smluvní pokutu dle čl. XI. bodu 11.11. této smlouvy.

13.3. Finanční záruku dle čl. XIII bodu 13.1.2. této smlouvy předloží nebo prokáže zhotovitel objednateli 
nejpozději před uplynutím platnosti zajištění závazků zhotovitele dle čl. XIII. bodu 13.1.1. této smlouvy. 
Nepředložení či neprokázání finanční záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným 
porušením této smlouvy a opravňuje objednatele účtovat smluvní pokutu dle čl. XI. bodu 11.11. této 
smlouvy.

13.4. Pro účely této smlouvy objednatel připouští tyto způsoby zajištění finanční záruky v souladu se zákony 
ČR:
a) bankovní záruka, s deklarací „na první vyžádání",
b) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání",
c) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatele č. 107-93430287/0100,
d) směnkou o právu směnečném.

13.5. V případě varianty bankovní záruky prokazované záruční listinou musí být tato platná po celou dobu 
realizace díla nebo záruční doby.

13.6. Ze záruční listiny k čl. XIII. bodu 13.1.1. této smlouvy musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy 
nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.

13.7. Ze záruční listiny k čl. XIII. bodu 13.1.2. této smlouvy musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během záruční doby nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této
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smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první 
vyžádání.

13.8. V případě varianty složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatele, zhotovitel po 
řádném dokončení díla a jeho řádném převzetí objednatelem nebo po uplynutí záruční doby, písemně 
požádá objednatele o uvolněné finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

13.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské 
činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám 
(mimo složitě pojistitelné vlivy, kterými jsou válka, mobilizace, povstání, teroristický čin). Doklady o 
pojištění dodavatel předloží objednateli na vyzvání. Minimální limit pojistného plnění při pojištění 
odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100 % ze sjednané ceny díla bez DPH. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV.
Vyhrazení změny závazku

14.1. Objednatel si vyhrazuje dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů, změnu závazku z této smlouvy. Změna bude provedena formou dodatku ke 
smlouvě bez vyhlášení nového zadávacího řízení. Provedené změny nemění celkovou povahu 
předmětu plnění.

14.2. Vyhrazení změny závazku se týká rekonstrukce bytových jader, kdy objednatel předpokládá realizaci 
190 ve variantě sprchový kout a 50 ve variantě vana, kdy však zvolená varianta nezáleží na vůli 
objednatele, ale na volbě uživatele bytu. Obsahem změny může být změna v počtech realizovaných 
variant dle rozhodnutí uživatelů bytů.

XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém 
jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.

15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

15.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 
výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené 
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na 
základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V takovém případě se strany 
dohodly na vypracování znaleckého posudku. Náklady vynaložené na zpracování takového ocenění 
budou hrazeny smluvní stranou, která si znalecký posudek vyžádala.

15.5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

15.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, 
se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.



15.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či 
písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla 
doručena.

15.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí 
z této smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů.

15.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní 
stranu.

15.10. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy 
zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech 
technických.

15.11. Objednatel a zhotovitel se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 24.10.1995 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení". Zhotovitel bere na vědomí, že se ve 
smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za zpracovatele osobních 
údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Statutární město Brno, městská část 
Brno-sever je a bude nadále považována za správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími 
důsledky a povinnostmi.

15.12. Ustanovení o vzájemných povinnostech správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů 
zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů ani k jejich 
předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění 
odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů 
údajů při zpracování osobních údajů zpracovatelem. Zpracovatel je povinen se při zpracování 
osobních údajů řídit výslovnými pokyny správce, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou 
formou. Za písemnou formu se považuje i elektronická komunikace, včetně emailu. Zpracovatel je 
povinen neprodleně správce informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn správce porušuje 
nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.

15.13. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv 
objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv v platném znění.

15.14. Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
registr smluv v platném znění je objednatel.

15.15. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na 
profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.

15.16. Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění 
předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně 
organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost 
související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

15.17. Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný 
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

15.18. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že objednatel má v souladu se zákonem číslo 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením §
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219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, povinnost zveřejnit
smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí těchto
informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

15.19. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.20. Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této
smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.

15.21. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní strana obdrží jeden.

15.22. Přílohu ke smlouvě tvoří položkový rozpočet.

15.23. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Brno-sever na 8/53. schůzi konané dne 01.07.2020.

V Brně d n e ....... V Brně dne

Za objed
David Al
místosta
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Stavba.

Položkový rozpočet stavby

Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce
bytových jader

Objekt: Celkový součet

Rozpočet: Celkový součet

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: AQUA - GAS, s.r.o. 25513117

Berkova 534/92 CZ25513117

612 00 Brno - Královo Pole
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 54 619 100,76

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady • 0,00

Celkem 54 619 100,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 54 619 100,76 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0 ,00 CZK

Cena celkem bez DPH 54619100,76 CZK

4 ^ dne Z / . T-C
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem
3

799 Ostatní PSV 54 619 100,76 100

Cena celkem 54 619 100,76 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader

0 : Celkový součet

R: Celkový součet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 799 Ostatní 54 619 100,76

1 1.01 Elektrika - přesunutí jističů do bytu soubor 288,00000 10 581,55 3 047 486,40

2 1.02 Rekonstrukce byt. jádra s vanou soubor 50,00000 167 730,20 8 386 510,00

3 1.03 Rekonstrukce byt. jádra se sprch, koutem soubor 190,00000 170 696,36 32 432 308,40

4 1.04 Vedlejší a ostatní náklady soubor 1,00000 1 734 000,00 1 734 000,00

5 1.05 Stoupačky v 1 bytovém domě soubor 12,00000 751 566,33 9 018 795,96

Celkem 54 619 100,761

Poznámky uchazeče k zadání
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T  Položkový rozpočet stavby

— Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce
Stavba: bytových jader

Objekt: Elektrika - přesunutí jističů do bytu

Rozpočet: Elektrika - přesunutí jističů do bytu

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70, 601 47 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: AQUA - GAS, s.r.o. 25513117

Berkova 534/92 CZ25513117

612 00 Brno - Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 10 581,55

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady • 0,00

Celkem 10 581,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 10 581,55 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 10581,55 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M21 Elektromontáže MON 10 581,55 100

Cena celkem 10 581,55 100
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Položkový rozpočet
ís: Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader

0 : Elektrika - přesunutí jističů do bytu

R: Elektrika - přesunutí jističů do bytu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 10 581,55

1 970041018 Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 -18 mm m 0,60000 250,00 150,00

2 21001 Montáž rozvaděče na stěnu RB ks 1,00000 350,00 350,00

3 21002 Ocelová nosná konstrukce, všeobecně kg 2,20000 50,00 110,00

4 210087 PVC lišta LHD 40x40 m 11,00000 40,00 440,00

5 212UZ Pospojování a připojení na centrální uzemňovací soustavu kompl 1,00000 350,00 350,00

6 213 Podružný materiál sada 1,00000 700,00 700,00

7 HZS1 Hodinové zúčtovací sazby - spolupráce s revizním 
technikem

hod 2,00000 250,00 500,00

8 HZS2 Hodinové zúčtovací sazby - komplexní vyzkoušení hod 1,00000 250.00 250,00

9 HZS4 Hodinové zúčtovací sazby - úprava stav. rozvodů hod 4,00000 250,00 1 000,00

10 HZS5 Hodinové zúčtovací sazby - úprava v elektroměrovém 
rozvaděči

hod 3,00000 250,00 750,00

11 HZS8 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizní
technik

ks 1,00000 350,00 350,00

12 Pol.3 Jednopólové jističe LPN-25B-1 de elektrorozvaděče ks 1,00000 145,00 145,00

13 RB1 Rozvodnice na omítku IP40/IP20, vč. příslušenství ks 1,00000 300,00 300,00
14 RB2 Štítek označovací - štítek na přístroje ks 16,00000 10,00 160,00

15 RB3 Jednopólové jističe LPN-6B-1 ks 1,00000 • 110,00 110,00

16 RB4 Jednopólové jističe LPN-6B-1 ks 2,00000 112,00 224,00
17 RB5 Jednopólové jističe LPN-16B-1 ks 11,00000 105,00 1 155,00

18 RB6 Proudové chrániče OFI-25-2-003A ks 1,00000 640,00 640,00

19 RB7 ZVONKOVÉ TRAFO- OEZ - UTZ - 4 - A, 230VAC/12VAC ks 1,00000 400,00 400,00

20 RB8 Drobný nespecifikovaný montážní materiál a práce, 
propoj, hřebeny, prop, dráty,popisovači návlečky..

sada 1,00000 500,00 500,00

21 1000T Propojovací lišta G-1L-1000/10 PROP. ISO (OEZ) ks 1,00000 100,00 100,00
22 21202 Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 1,5 volně m 11,00000 30,00 330,00

23 21203 Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 2,5 volně m 22,00000 36,00 792,00

24 21207 Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 6 volně m 11,00000 55,00 605,00

25 99022203R00 Přesun hmot pro elekto montáže výšky do 24 m % 11,37000 15,00 170,55

Celkem 10 581,S5|

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet stavby

Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce
OiaVDd.

bytových jader

Objekt: Rekonstrukce byt. jádra s vanou

Rozpočet: Rekonstrukce byt. jádra s vanou

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70, 601 47 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: AQUA - GAS, s.r.o. 25513117

Berkova 534/92 CZ25513117

612 00 Brno - Královo Pole
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 79 336,31

PSV 71 783,89

MON 16 610,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady • 0,00

Celkem 167 730,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 162 192,71 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 537,49 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 167730,20 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Čísl Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 23 112,08 14

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 440,91 0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 17 707,44 11

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 10 937,71 7

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 2 760,00 2

96 Bourání konstrukcí HSV 9 368,80 6

99 Staveništní přesun hmot HSV 7 980,57 5

711 Izolace proti vodě PSV 3 790,24 2

721 Vnitřní kanalizace PSV 2 115,15 1

722 Vnitřní vodovod PSV 5 708,94 3

723 Vnitřní plynovod PSV 3 118,50 2

725 Zařizovací předměty PSV 10 352,72 6

766 Konstrukce truhlářské PSV 3 480,00 2

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 28 536,30 17

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 840,00 1

776 Podlahy povlakové PSV 7 849,55 5

783 Nátěry PSV 600,00 0

784 Malby PSV 5 392,49 3

M21 Elektromontáže MON 16 610,00 10
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Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 7 028,80 4

[Cena celkem 167 730,20 100
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Položkový rozpočet

Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader

O:

R:

Rekonstrukce byt. jádra s vanou

Rekonstrukce byt. jádra s vanou

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 112,08
1 342255022 Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm m2 7,56000 810,00 6 123,60

2 342255024 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 7,02000 850,00 5 967,00

3 346244351 Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm s použitím suché 
maltové směsi

m2 2,76000 490,00 1 352,40

4 342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 0,90900 1 790,00 1 627,11

5 342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 2,24000 1 790,00 4 009,60

6 342264098 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
plochy 2 - 5 m2

m2 3,14900 150,00 472,35

7 3422634297R01 Osazení revizních do dvířek příček, do 0,75 m2 kus 2,00000 65,00 130,00

8 342948111 Ukotvení příček .konstr. kotvami na hmožd. m 9,82000 66,00 648,12

9 34705004R00 Stěna šachty tl.50 mmz desek Ytong tl. 5 cm, desky 600 x 
250 x 50 mm

m2 2,43000 630,00 1 530,90

10 Í728415111 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 2,00000 15,00 30,00

11 28349014 Dvířka revizní plná Sl 3030 rozměr 300x300 mm kus 1,00000 165,00 165,00

12;2863251078R Mřížka větrací PVC bílá d = 110 mm kus 2,00000 38,00 76,00

13;59591094R1 Dvířka revizní 600/800 kus 1,00000 980,00 980,00

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 440,91
14|601016191 Penetrační nátěr stropů m2 18,37125 24,00 440,91

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 17 707,44
15 602016191 Penetrační nátěr stěn m2 96,74100 23,00 2 225,04

16 611421231 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s 
použitím suché maltové směsi

m2 2,20000 300,00 660,00

17 611473112 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 2,20000 310,00 682,00

18 612403384 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 7,00000 160,00 1 120,00

19 6124673186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 6,20000 42,00 260,40

20 612473182 Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková m2 38,00000 185,00 7 030,00

21 622481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 26,76000 200,00 5 352,00

22 7715780197R00 Výplň spáry akryl. hmotou m 18,00000 21,00 378,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 937,71
23 j631313511 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 12/15 m3 1,22500 2 780,00 3 405,50

24)632415106 Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm m2 18,37125 360,00 6 613,65

251711714110 Provedení nátěru adhezní hmotou m2 18,37125 50,00 918,56

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

2 760,00

261952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 46,00000 60,00 2 760,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 368,80
27 965042121 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. 

mazaniny 8 -10 cm
m3 0,48000 3 200,00 1 536,00

28 965081712 Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, ručně ručně, 
dlaždice keramické

m2 5,00000 190,00 950,00

29 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00000 20,00 60,00

30 267482.J00 D+Zp. mont. kuch. linky kpl 1,00000 980,00 980,00

31 276850T10 Demontáž umakartu vč. likvidace kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00

32 78401120RT2 Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 28,00000 10,00 280,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem
33 968882455R03 Vybourání ocel dveřních zárubní pí. do 2 m2 vč.části 

beton příčky
soubor 1,00000 380,00 380,00

34 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 28,00000 20,00 560,00

35 974031142 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 10,50000 26,00 273,00

36|974049126 Vysekání rýh v betonových zdech 3x25 cm m 3,18000 110,00 349,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 980,57
37'999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 6,13890 1 300,00 7 980,57

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 790,24
38 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná 

hydroizolace tl. 2mm
m2 9,00000 340,00 3 060,00

39 711212601 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 4,00000 75,00 300,00

40(711212602 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kus 2,00000 163,00 326,00

41 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 26,06000 4,00 104,24

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 115,15
42 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 7,00000 30,00 210,00

43 721176102 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, 
připojovací, D 40, mmm, s 1,8 mm, DN 40

m 1,50000 170,00 255,00

44 721176103 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, 
připojovací, D 50, mmm, s 1,8 mm, DN 50

m 5,00000 183,00 915,00

45 721176105 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, 
připojovací, D 110, mmm, s 2,7 mm, DN 100

m 0,50000 * 400,00 200,00

46 721171219 Doplňky potrubí z plastových trub potrubí z plastových 
trub trubka pro připojení WC, polypropylenové potrubí PP, 
D 110 mm,

kus 1,00000 250,00 250,00

47 721194104 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm kus 2,00000 30,00 60,00

48 721194105 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm kus 2,00000 35,00 70,00

49 721194109 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm kus 1,00000 45,00 45,00

50 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 7,00000 10,00 70,00

51 998721203 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 20,07500 2,00 40,15

Díl: 722 Vnitřní vodovod 5 708,94
52 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 25 

do DN 40
m 12,00000 15,00 180,00

53 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm m 12,00000 27,00 324,00

54 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 12,00000 5,00 60,00

55 722190402 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 8,00000 40,00 320,00

56 722269112 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 2,00000 75,00 150,00

57 722290226 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do, 
DN 50

m 12,00000 4,00 48,00

58 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 12,00000 3,00 36,00

59 72217233751R00 Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm m 12,00000 175,00 2 100,00

60 722179191 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1,00000 900,00 900,00

61 722190901 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 6,00000 4,00 24,00

62 722220851 Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 kus 5,00000 4,00 20,00

63 722260812 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 kus 2,00000 20,00 40,00

64 725810401 Ventil rohový bez přípoj, trubičky T 66 G 1/2 soubor 5,00000 80,00 400,00

65 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 5,00000 25 00 125,00

66 28654298 Přechodka dGK kovový závit vnější d 25x3/4" PPR kus 2,00000 100,00 200,00

67 28655461 Nástěnka PE 20x1/2" kus 6,00000 100 00 600,00
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Položkový rozpočet

Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23- rekonstrukce bytových jader

r
Rekonstrukce byt. jádra s vanou

F Rekonstrukce byt. jádra s vanou
L- -

P č Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem
68 55110063 Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR. 150204 I 60 cm kus 1,00000 70,00 70,00

69 998722203 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 55,97000 2,00 111,94

Díl: 723 Vnitřní plynovod 3 118,50
70 723120805 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 2,00000 75,00 150,00

71 723163103 Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm m 1,80000 550,00 990,00

72 723191112 Hadice pro spotřeb. DN 15,dl. 1,0 m soubor 1,00000 440,00 440,00

73 210020921R01 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, ti. 10 m2 1,00000 290,00 290,00

74 723 19-9 Revizní zpráva - plynového zařízení ks 1,00000 350,00 350,00

75 723190901 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00000 10,00 20,00

76 723190909 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,00000 100,00 100,00

77 50027623R3 Přechod s vnějším závitem 1/2"x(18x2) kus 2,00000 180,00 360,00

78 723190907Z0 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 2,00000 25,00 50,00

79 723213252Z0 Kulový ventil 1/2" kus 1,00000 220,00 220,00

80 998723202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 29,70000 5,00 148,50

Díl: 725 Zařizovací předměty 10 352,72
81 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 25,00 25,00

82 725017161 Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé soubor 1,00000 900,00 900,00

83 725224137 Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1600 mm soubor 1,00000 2 050,00 2 050,00

84 725229102 Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 soubor 1,00000 900,00 900,00

85 725619101 Montáž plynových sporáků svítiplyn/metan kus 1,00000 280,00 280,00

86 725610810 Demontáž plynového sporáku soubor 1,00000 50,00 50,00

87 725814125 Rohové ventily pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, 
mosaz

soubor 1,00000 180,00 180,00

88 725820802 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor 1,00000 10,00 10,00

89 725829301 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,00000 300,00 600,00

90 725835113 Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím soubor 1,00000 980,00 980,00

91 725839204 Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4 soubor 1,00000 350,00 350,00

92 725860224 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací,předměty 
uzávěrka zápachová D 40/50 mm

kus 2,00000 110,00 220,00

93 725013141T00 Klozet kombi, nádrž s armaturou, bílý soubor 1,00000 1 400,00 1 400,00

94 725110811 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00000 50,00 50,00

95 725220841 Demontáž ocelové vany soubor 1,00000 100,00 100,00

96 725634.H00 Demont. pračky, myčky... soubor 1,00000 50,00 50,00

97 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00000 25,00 50,00

98 725822611U00 Baterie umyv/dřez. stoj páka soubor 1,00000 600,00 600,00

99 725860811 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 3,00000 15,00 45,00

100 55141105 Ventil kombinovaný 1/2"x(3/4”+3/8") kus 1,00000 210,00 210,00

101 55141112 ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 
mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda , ; 1/2" x
3/8"

kus 6,00000 85,00 510,00

102 55145352 Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 kus 1,00000 400,00 400,00

103 55221002 A Nohy kovové pro standard, vany pár 1,00000 350,00 350,00

104 998725203 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 10,68000 4,00 42,72

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 480,00
1051766661112 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 2,00000 150,00 300,00
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Položkový rozpočet

S: Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23- rekonstrukce bytových jader

0 : Rekonstrukce byt. jádra s vanou

R: Rekonstrukce byt. jádra s vanou

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
106 998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,12000 500,00 60,00

107 766-5 Vnitřní dveře hladké plné 600/1970mm vč. kování ks 2,00000 1 560,00 3 120,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 28 536,30
108 771212115 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm m2 3,14900 620,00 1 952,38

109 771579791 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 3,14900 15,00 47,24

110 632411904 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 m2 23,00000 15,00 345,00

111 771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem m 21,00000 42,00 882,00

112 771579795 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 25,76900 10,00 257,69

113 781230121 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm m2 22,62000 620,00 14 024,40

114 781491001 Montáž lišt k obkladům m 12,60000 30,00 378,00

115 5535548398R Lišta rohová ukončovací m 17,50000 25,00 437,50

116 585820511 Hmota spárovací flex 079 bílá á 5 kg, pro spáry šířky 2 - 
20 mm

kg 10,00000 40,00 400,00

117 58594712.A Flexibilní lepidlo na obklady bal. 25 kg t 0,48000 8 000,00 3 840,00

118 59764210 Dlažba hladká keramická 300x300x9 mm ' m2 4,20000 210,00 882,00

119 597813707 Obkládačka 25x33 lesk m2 24,88200 200,00 4 976,40

120 998771203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 28,42200 4,00 113,69

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 840,00
121 775981113 Lišta hliníková přechodová,různá výška vlys.podlah m 2,00000 • 420,00 840,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 7 849,55
122 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 22,60000 5,00 113,00

123 776511820 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 15,00000 15,00 225,00

124 776520010RA0 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík m2 14,28050 290,00 4 141,35

125 28412286 Podlahovina PVC standard - dodávka m2 18,20000 168,00 3 057,60

126 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 78,15000 4,00 312,60

Díl: 783 Nátěry 600,00
127 783220010

I
Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický 
dvojnásobný krycí s 1x emailováním

m2 4,00000 150,00 600,00

Díl: 784 Malby 5 392,49
128 784165512R00 Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 90,38775 58,00 5 242,49

129 784011222RT2 Zakrytí podlah, dveří., včetně papírové lepenky m2 30,00000 5,00 150,00

Díl: M21 Elektromontáže 16 610,00
130 210111011 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 7,00000 98,00 686,00

131 210160011 Spínač časový, včetně zapojení kus 1,00000 145,00 145,00

132 21005 Krabice do dutých stěn, KU 68 LD/1 Krabice univerzální 8,00000 26,00 208,00

133 21006 Krabice do dutých stěn.rozbočovací 
bílá+svorkovnice+víčko

ks 3,00000 26,00 78,00

134 210071 Krabice do dutých stěn, KU 64/2L Krabice přístrojová ks 2,00000 26,00 52,00

135 21007P Krabice do podhledu8102, IP54, se svorkovnicí ks 3,00000 120,00 360,00

136 21101 Kryt spínače 3558A-A651 Kryt spínače 
kolébkového/spínač 1

ks 3,00000 28,00 84,00

137 21103 Rámeček spínače, 3901A-B10, jednonásobný ks 8,00000 19,00 152,00

138 21104 Rámeček spínače, 3901A-B20, vodorovný dvojnásobný ks 2,00000 31,00 62,00

139 21105 Přístroj spínače, přepínače, 3559-A01345 jednopólového, 
řazení 1

ks 3,00000 75,00 225,00
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Položkový rozpočet

r
Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader

O: Rekonstrukce byt. jádra s vanou

R Rekonstrukce byt. jádra s vanou

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
140 21106 Přístroj spínače, přepínače, 3559-A05345 ovl. přepínací 

sériový
ks 2,00000 80,00 160,00

141 212031 Ukončení kabelů do 3x2,5 mm2 ks 42,00000 10,00 420,00
142 212062

_______________

Sestava pro pospojování 2320 ohebná - LPFLEX vč. 
protah, drátu

m 20,00000 20,00 400,00

143 212063 Sestava pro pospojování KU 68 - LD/2 krabice odbočná -
prázdná s víčkem

ks 2,00000 20,00 40,00

144 212065 Sestava pro pospojování - drobný materiál:, svorky, 
šrouby, pásky ...

soubor 1,00000 800,00 800,00

145 212066 Sestava pro pospojování - Ekvipotenciální svorkovnice 
EPS1 bez kratu/HOP

ks 1,00000 170,00 170,00

146 212067 Sestava pro pospojování KO 125/1L - krabice s víkem 
V125/1 pro EPS1

ks 1,00000 130,00 130,00

147 21207 Drobný nespecifikovaný montážní materiál a práce: 
šroubky, podložky, vruty, dráty ...

soubor 1,00000 400,00 400,00

148 213 Podružný materiál sada 1,00000 800,00 800,00
149 HZS1 Hodinové zúčtovací sazby - spolupráce s revizním 

technikem
hod 2,00000 250,00 500,00

150 HZS2 Hodinové zúčtovací sazby - komplexní vyzkoušení hod 1,00000 400,00 400,00
151 HZS4 Hodinové zúčtovací sazby - úprava stav. rozvodů hod 4,00000 400,00 1 600,00
152 HZS6 Hodinové zúčtovací sazby - demont. stav. rozvodů hod 4,00000 " 400,00 1 600,00
153 HZS8 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizní

technik
hod 4,00000 400,00 1 600,00

154 Pol.1 Svítidlo kul. nástěnné D+M ks 2,00000 550,00 1 100,00
155 Pol.2 Svítidlo kul. nástěnné IP44 ks 1,00000 650,00 650,00
156 21201 Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 5 x 1,5 volně m 10,00000 35,00 350,00
157 21202 Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 1,5 volně m 45,00000 30,00 1 350,00
158 21203 Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 2,5 volně m 58,00000 36,00 2 088,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 028,80
159 979087391 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 1,84000 280,00 515,20
160 979017112 Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m t 1,84000 1 000,00 1 840,00
161 97908111'1 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,84000 150,00 276,00
162 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 184,00000 15,00 2 760,00
163 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,84000 300,00 552,00
164 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 1,84000 200,00 368,00
165' 979999999 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 1,84000 390,00 717,60

Celkem 167 730.20

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba:

Položkový rozpočet stavby

Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23- rekonstrukce 
bytových jader

Rekonstrukce byt. jádra se sprch, koutem

Rekonstrukce byt. jádra se sprch, koutem

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO:

DIČ:

44992785

CZ44992785

Zhotovitel: AQUA - GAS, s.r.o.

Berkova 534/92

612 00 Brno - Královo Pole

25513117

CT25513117

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 77 861,03

PSV 76 225,33

MON 16 610,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady • 0,00

Celkem 170 696,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 170 696,36 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 170696,36 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem
--------- 1

%

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 21 759,68 13

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 440,91 0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 17 707,44 10

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 10 937,71 6

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 2 760,00 2

96 Bourání konstrukcí HSV 9 760,80 6

99 Staveništní přesun hmot HSV 7 465,69 4

711 Izolace proti vodě PSV 3 790,24 2

721 Vnitřní kanalizace PSV 2 115,15 1

722 Vnitřní vodovod PSV 5 708,94 3

723 Vnitřní plynovod PSV 3 118,50 2

725 Zařizovací předměty PSV 14 794,16 9

766 Konstrukce truhlářské PSV 3 480,00 2

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 28 536,30 17

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 840,00 0

776 Podlahy povlakové PSV 7 849,55 5

783 Nátěry PSV 600,00 0

784 Malby PSV 5 392,49 3

M21 Elektromontáže MON 16 610,00 10
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Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 7 028,80 4

170 696,36 100
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Položkový rozpočet
—
S: 84 Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader

0 : 1 Rekonstrukce byt. jádra se sprch, koutem

R: 1 Rekonstrukce byt. jádra se sprch, koutem

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 759,68
1 342255022 Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm m2 7,56000 810,00 6 123,60

2 342255024 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 7,02000 850,00 5 967,00

3 342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 0,90900 1 790,00 1 627,11

4 342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 2,24000 1 790,00 4 009,60

5 342264098 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
plochy 2 - 5 m2

m2 3,14900 150,00 472,35

6 3422634297R01 Osazení revizních do dvířek příček, do 0,75 m2 kus 2,00000 65,00 130,00

7 342948111 Ukotvení příček .konstr. kotvami na hmožd. m 9,82000 66,00 648,12

8 34705004R00 Stěna šachty tl.50 mmz desek Ytong tl. 5 cm, desky 600 x 
250 x 50 mm

m2 2,43000 630.00 1 530,90

9 728415111 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 2,00000 15,00 30,00

10 28349014 Dvířka revizní plná Sl 3030 rozměr 300x300 mm kus 1,00000 165,00 165,00

11 2863251078R Mřížka větrací PVC bílá d = 110 mm kus 2,00000 38,00 76,00

12 59591094R1 Dvířka revizní 600/800 kus 1,00000 980,00 980,00

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 440,91
13 601016191 Penetrační nátěr stropů m2 18,37125 24,00 440,91

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní • 17 707,44
14 602016191 Penetrační nátěr stěn m2 96,74100 23,00 2 225,04

15 611421231 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s 
použitím suché maltové směsi

m2 2,20000 300,00 660,00

16 611473112 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 2,20000 310,00 682,00

17 612403384 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 7,00000 160,00 1 120,00

18 6124673186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 6,20000 42,00 260,40

19 612473182 Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková m2 38,00000 185,00 7 030,00

20 622481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 26,76000 200,00 5 352,00

21 7715780197R00 Výplň spáry akryl. hmotou m 18,00000 21,00 378,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 937,71
22 631313511 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 12/15 m3 1,22500 2 780,00 3 405,50

23 632415106 Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm m2 18,37125 360,00 6 613,65

24 711714110 Provedení nátěru adhezní hmotou m2 18,37125 50,00 918,56

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

2 760,00

25 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 46,00000 60,00 2 760,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 760,80
26 965042121 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. 

mazaniny 8 -10 cm
m3 0,48000 3 200,00 1 536,00

27 965081712 Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, ručně ručně, 
dlaždice keramické

m2 5,00000 190,00 950,00

28 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00000 20,00 60,00

29 267482.J00 D+Zp. mont. kuch. linky kpl 1,00000 980,00 980,00

30 276850T10 Demontáž umakartu vč. likvidace kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00

31 78401120RT2 Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 28,00000 10,00 280,00

32 968882455R03 Vybourání ocel dveřních zárubní pl. do 2 m2 vč.části 
beton příčky

soubor 1,00000 380,00 380,00

33 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 28,00000 25,00 700,00
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Položkový rozpočet

S: 84 Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader

0 : 1 Rekonstrukce byt. jádra se sprch, koutem

R: 1 Rekonstrukce byt. jádra se sprch, koutem

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
34 974031142 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 10,50000 50,00 525,00

35 974049126 Vysekání rýh v betonových zdech 3x25 cm m 3,18000 110 00 349,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 465,69
36)999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 5,74284 1 300,00 7 465,69

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 790,24
37 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná 

hydroizolace tl. 2mm
m2 9,00000 340,00 3 060,00

38 711212601 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 4,00000 75 00 300,00

39)711212602 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kus 2,00000 163,00 326,00

40 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 26,06000 4,00 104,24

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 115,15
41 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 7,00000 30,00 210,00

42 721176102 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, 
připojovací, D 40, mmm, s 1,8 mm, DN 40

m 1,50000 170,00 255,00

43 721176103 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, 
připojovací, D 50, mmm, s 1,8 mm, DN 50

m 5,00000 183,00 915,00

44 721176105 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, 
připojovací, D 110, mmm, s 2,7 mm, DN 100

m 0,50000 400,00 200,00

45 721171219 Doplňky potrubí z plastových trub potrubí z plastových 
trub trubka pro připojení WC, polypropylenové potrubí PP, 
D 110 mm,

kus 1,00000 250,00 250,00

46 721194104 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm kus 2,00000 30,00 60,00

47 721194105 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm kus 2,00000 35,00 70,00

48 721194109 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm kus 1,00000 45,00 45,00

49 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 7,00000 10,00 70,00

50 998721203 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 20,07500 2,00 40,15

Díl: 722 Vnitřní vodovod 5 708,94
51 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 25 

do DN 40
m 12,00000 15,00 180,00

52 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm m 12,00000 27,00 324,00

53 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 12,00000 5,00 60,00

54 722190402 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 8,00000 40,00 320,00

55 722269112 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 2,00000 75,00 150,00

56 722290226 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do, 
DN 50

m 12,00000 4,00 48,00

57 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 12,00000 3,00 36,00

58 72217233751R00 Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm m 12,00000 175,00 2 100,00

59 722179191 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1,00000 900,00 900,00

60 722190901 Uzavřenf/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 6,00000 4,00 24,00

61 722220851 Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 kus 5,00000 4,00 20,00

62 722260812 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 kus 2,00000 20,00 40,00

63 725810401 Ventil rohový bez přípoj, trubičky T 66 G 1/2 soubor 5,00000 80,00 400,00

64 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 5,00000 25,00 125,00

65 28654298 Přechodka dGK kovový závit vnější d 25x3/4" PPR kus 2,00000 100 00 200,00

66 28655461 Nástěnka PE 20 x 1/2" kus 6,00000 100,00 600,00

67 55110063 Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 I 60 cm kus 1,00000 70 00 70,00

68 998722203 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 55,97000 2,00 111,94

,Díl: 723 Vnitřní plynovod 3118,50|
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Položkový rozpočet

S: 84 Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader

O: 1 Rekonstrukce byt. jádra se sprch, koutem

R. 1 Rekonstrukce byt. jádra se sprch, koutem

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
69 723120805 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 2,00000 75,00 150,00

70 723163103 Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm m 1,80000 550,00 990,00

71 723191112 Hadice pro spotřeb. DN 15,dl. 1,0 m soubor 1,00000 440,00 440,00

72 210020921R01 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 10 m2 1,00000 290,00 290,00

73 723 19-9.. Revizní zpráva - plynového zařízení ks 1,00000 350,00 350,00

74 723190901 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00000 10,00 20,00

75 723190909 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,00000 100.00 100,00

76 50027623R3 Přechod s vnějším závitem 1/2"x(18x2) kus 2,00000 180.00 360,00

77 723190907Z0 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 2,00000 25,00 50,00

78 723213252Z0 Kulový ventil 1/2" kus 1,00000 220,00 220,00

79 998723202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 29,70000 5,00 148,50

Díl: 725 Zaňzovací předměty 14 794,16
80 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 25,00 25,00

81 725017161 Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé soubor 1,00000 900,00 900,00

82 725249102 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1,00000 800,00 800,00

83 725249103 Montáž sprchových koutů soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

84 725619101 Montáž plynových sporáků svítiplyn/metan kus 1,00000 280,00 280,00

85 725610810 Demontáž plynového sporáku soubor 1,00000 50,00 50,00

86 725814125 Rohové ventily pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, 
mosaz

soubor 1,00000 180,00 180,00

87 725820802 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor 1,00000 10.00 10,00

88 725829301 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,00000 300,00 600,00

89 725849200 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 1,00000 350,00 350,00

90 725860224 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací,předměty 
uzávěrka zápachová D 40/50 mm

kus 2,00000 110,00 220,00

91 277102T10 Baterie sprchová stěna páka+př+pev držák soubor 1,00000 980,00 980,00

92 725013141T00 Klozet kombi, nádrž s armaturou, bílý soubor 1,00000 1 400,00 1 400,00

93 725110811 Demontáž klozetú splachovacích soubor 1,00000 50,00 50,00

94 725220841 Demontáž ocelové vany soubor 1,00000 100,00 100,00

95 725634.H00 Demont. pračky, myčky... soubor 1,00000 50,00 50,00

96 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00000 25,00 50,00

97 725822611U00 Baterie umyv/dřez. stoj páka soubor 1,00000 600,00 600,00

98 725860811 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 3,00000 15,00 45,00

99 725R001 Osazení a obklad sprchové vaničky soubor 1,00000 500,00 500,00

100 55141105 Ventil kombinovaný 1/2”x(3/4"+3/8") kus 1,00000 210,00 210,00

101 55141112 ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 
mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda , ; 1/2" x
3/8"

kus 6,00000 85,00 510,00

102 55145352 Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 kus 1,00000 400.00 400,00

103 55161627 Sifon vaničkový 90/50 inox kus 1,00000 225,00 225,00

104 55220115.M Vanička sprchová 90 kus 1,00000 2 200,00 2 200,00

105 55428098.A Sprchová zástěna 90x90x185 cm 90 R55 P kus 1,00000 3 000,00 3 000,00

106 998725203 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 14 79000 4,00 59,16

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 480,00
107 766661112 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 2,00000 150,00 300,00

108 998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,12000 500,00 60,00
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Položkový rozpočet

S: 84 Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader

0: 1 Rekonstrukce byt. jádra se sprch, koutem

R: 1 Rekonstrukce byt. jádra se sprch, koutem

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
109 766-5 Vnitřní dveře hladké plné 600/1970mm vč. kování ks 2,00000 1 560,00 3 120,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 28 536,30
110 771212115 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm m2 3,14900 620,00 1 952,38

111 771579791 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 3,14900 15,00 47,24

112 632411904 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 m2 23,00000 15,00 345,00

113 771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem m 21,00000 42,00 882,00

114 771579795 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 25,76900 10,00 257,69

115 781230121 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm m2 22,62000 620,00 14 024,40

116 781491001 Montáž lišt k obkladům m 12,60000 30,00 378,00

117 5535548398R Lišta rohová ukončovací m 17,50000 25,00 437,50

118 585820511 Hmota spárovací flex 079 bílá á 5 kg, pro spáry šířky 2 - 
20 mm

kg 10,00000 40,00 400,00

119 58594712.A Flexibilní lepidlo na obklady bal. 25 kg t 0,48000 8 000,00 3 840,00

120 59764210 Dlažba hladká keramická 300x300x9 mm m2 4,20000 210,00 882,00

121 597813707 Obkládačka 25x33 lesk m2 24,88200 200,00 4 976,40

122 998771203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 28,42200 4,00 113,69

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 840,00
123 775981113 Lišta hliníková přechodová,různá výška vlys.podlah m 2,00000 420,00 840,00

Díl: 776 Podlahy povlakové
•

7 849,55
124 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 22,60000 5,00 113,00

125 776511820 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 15,00000 15,00 225,00

126 776520010RA0 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík m2 14,28050 290,00 4 141,35

127 28412286 Podlahovina PVC standard - dodávka m2 18,20000 168,00 3 057,60

128 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 78,15000 4,00 312,60

Díl: 783 Nátěry 600,00
129 783220010 Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický 

dvojnásobný krycí s 1x emailováním
m2 4,00000 150,00 600,00

Díl: 784 Malby 5 392,49
130 784165512 Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 90,38775 58,00 5 242,49

131 784011222 Zakrytí podlah, dveří., včetně papírové lepenky m2 30,00000 5,00 150,00

Díl: M21 Elektromontáže 16 610,00
132 210111011 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 7,00000 98,00 686,00

133 210160011 Spínač časový, včetně zapojení kus 1,00000 145,00 145,00

134 21005 Krabice do dutých stěn, KU 68 LD/1 Krabice univerzální ks 8,00000 26,00 208,00

135 21006 Krabice do dutých stěn.rozbočovaci 
bílá+svorkovnice+víčko

ks 3,00000 26,00 78,00

136 210071 Krabice do dutých stěn, KU 64/2L Krabice přístrojová ks 2,00000 26,00 52,00

137 21007P Krabice do podhledu8102, IP54, se svorkovnicí ks 3,00000 120,00 360,00

138 21101 Kryt spínače 3558A-A651 Kryt spínače 
kolébkového/spínač 1

ks 3,00000 28.00 84,00

139 21103 Rámeček spínače, 3901A-B10, jednonásobný ks 8,00000 19,00 152,00

140 21104 Rámeček spínače, 3901A-B20, vodorovný dvojnásobný ks 2,00000 31,00 62,00

141 21105 Přístroj spínače, přepínače, 3559-A01345 jednopólového, 
řazení 1

ks 3,00000 75,00 225,00

142 21106 Přístroj spínače, přepínače, 3559-A05345 ovl. přepínací 
sériový

ks 2,00000 80,00 160,00
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Položkový rozpočet

S: 84 Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader

O: 1 Rekonstrukce byt. jádra se sprch, koutem

R: 1 Rekonstrukce byt. jádra se sprch, koutem

Pč. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem
143 212031 Ukončení kabelů do 3x2,5 mm2 ks 42,00000 10,00 420,00

144 212062 Sestava pro pospojování 2320 ohebná - LPFLEX vč. 
protah, drátu

m 20,00000 20,00 400,00

145 212063 Sestava pro pospojování KU 68 - LD/2 krabice odbočná - 
prázdná s víčkem

ks 2,00000 20,00 40,00

146 212065 Sestava pro pospojování - drobný materiál, svorky, 
šrouby, pásky ...

soubor 1,00000 800,00 800,00

147 212066 Sestava pro pospojování - Ekvipotenciální svorkovnice 
EPS1 bez kratu/HOP

ks 1,00000 170,00 170,00

148 212067 Sestava pro pospojování KO 125/1L - krabice s víkem 
V125/1 pro EPS1

ks 1,00000 130,00 130,00

149 21207 Drobný nespecifikovaný montážní materiál a práce: 
šroubky, podložky, vruty, dráty ...

soubor 1,00000 400,00 400 00

150 213 Podružný materiál sada 1,00000 800,00 800,00

151 HZS1 Hodinové zúčtovací sazby - spolupráce s revizním 
technikem

hod 2,00000 250,00 500,00

152 HZS2 Hodinové zúčtovací sazby - komplexní vyzkoušení hod 1,00000 400,00 400,00

153 HZS4 Hodinové zúčtovací sazby - úprava stav. rozvodů hod 4,00000 400,00 1 600,00

154 HZS6 Hodinové zúčtovací sazby - demont. stav. rozvodů hod 4,00000 400,00 1 600,00

155 HZS8 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizní 
technik

hod 4,00000 400,00 1 600,00

156 Pol.1 Svítidlo kul. nástěnné D+M ks 2,00000 550,00 1 100,00

157 Pol.2 Svítidlo kul. nástěnné IP44 ks 1,00000 650,00 650,00

158 21201 Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 5 x 1,5 volně m 10,00000 35,00 350,00

159 21202 Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 1,5 volně m 45,00000 30,00 1 350,00

160 21203 Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 2,5 volně m 58,00000 36,00 2 088,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 028,80
161 979087391 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 1,84000 280,00 515,20

162 979017112 Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m t 1,84000 1 000,00 1 840,00

163 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,84000 150,00 276,00

164 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 184,00000 15,00 2 760,00

165 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,84000 300,00 552,00

166 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 1,84000 200,00 368,00

167 979999999 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 1,84000 390,00 717,60

Celkem 170 696,36

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet stavby

Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23- rekonstrukce
IT stavba.

bytových jader

Objekt: Stoupačky

Rozpočet: Stoupačky

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70, 601 47 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: AQUA - GAS, s.r.o. 25513117

Berkova 534/92 CZ25513117

612 00 Brno - Královo Pole
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 83 555,70

PSV 653 010,63

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady • 15 000,00

Celkem 751 566,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 751 566,33 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 751566,33 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem

1 Stoupačky I. 561 711,00 0,00 561 711,00 75

1 Vzduchotechnika 561 711,00 0,00 561 711,00 75

2 Stoupačky II. 189 855,33 0,00 189 855,33 25

1 Potrubí plynu 189 855,33 0,00 189 855,33 25

Celkem za stavbu 751 566,33 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 5 890,00 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 13 260,00 2

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 19 400,00 3

96 Bourání konstrukcí HSV 5 814,00 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 4 962,00 1

713 Izolace tepelné PSV 13 860,00 2

723 Vnitřní plynovod PSV 150 421,83 20

728 Vzduchotechnika PSV 482 982,00 64

767 Konstrukce zámečnické PSV 5 746,80 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 34 229,70 5

ON Ostatní náklady ON 15 000,00 2

Cena celkem 751 566,33 100
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Položkový rozpočet

Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader

Stoupačky I.

Vzduchotechnika

P č Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 650,00

1 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 134,00000 60 00 8 040,00

2 998009101 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 3,48000 750.00 2 610,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

9 600,00

3 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 192,00000 50.00 9 600,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 586,00
4 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 11,72000 50,00 586,00

Díl: 713 Izolace tepelné 7 260,00
5 713531241 Protipožární výplň spár ve stropu tl. přes 150 mm m 26,40000 275,00 7 260,00

Díl: 728 Vzduchotechnika 482 982,00
6 44323810R00 Demontáž azbestocement.potrubí m2 102,00000 2 000,00 204 000,00

7 7245.33 Demontáž dig. kuchyňské ks 24,00000 100,00 2 400,00

8 72584.22 Digestoř s uhlík, filtrem ks 24,00000 1 350,00 32 400,00

9 72801 Demontáž ventilátoru.do d 120 mm ks 24,00000 100,00 2 400,00

10 72802 Montáž potrubí plech. kruh. do d 200 mm m 102,00000 220,00 22 440,00

11 72803 Montáž potrubí oheb. izolován, z AL do d 100 mm m 48,00000 120,00 5 760,00

12 72804 Montáž potrubí oheb. izolován, z AL do d 200 mm m 24,00000 310,00 7 440,00

13 72805 Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm ks 24,00000 . 140,00 3 360,00

14 72806 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm ks 24,00000 290,00 6 960,00

15 72807 Montáž tlumiče ventilátoru do 0,20 m2 ks 24,00000 220,00 5 280,00

16 72809 Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm ks 24,00000 100,00 2 400,00

17 72810 Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm ks 24,00000 150,00 3 600,00

18 72811 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 ks 48,00000 100,00 4 800,00

19 72812 Montáž ventilátoru radiál.do d 130 mm ks 24,00000 250,00 6 000,00

20 72813 Zkoušky funkčnosti a těsnosti zaříz.VZT hod 48,00000 150,00 7 200,00

21 72814 Demontáž stěny instalační šachty WC soubor 24,00000 250,00 6 000,00

22 72815 Potrubí kruh.pozink.falcované m 96,00000 429,00 41 184,00

23 72816 Odbočka potr.kruh.pozink.90st.OBJ 200/125 ks 24,00000 305,00 7 320,00

24 72817 Odbočka potr.kruh.pozink.90st.OBJ 200/100 ks 6,00000 390,00 2 340,00

25 72818 Ohebná hadicezvuk.izol.sonoflex 127 m 24,00000 155,00 3 720,00

26 72819 Ohebná hadicezvuk.izol.sonoflex 102 m 48,00000 145.00 6 960,00

27 72820 Elektro-ovl.talíř. ventil, 12V,odvod. KEL125 soubor 24,00000 750,00 18 000,00

28 72821 Elektro-ovl.talíř.ventil,12V,odvod.KEL100 soubor 24,00000 650,00 15 600,00

29 72822 Transfor.bezpečnost.CTEI 2/708 vč.čas.relé pro KEL soubor 24,00000 680,00 16 320,00

30 72824 Zápach.uz.-kalich HL21-odvodnění paty svisl.potr., 
(koordinovat* předat profesi ZTI-kanaliz.)

soubor 3,00000 220,00 660,00

31 72825 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 2,67800 1 000,00 2 678,00

32 72830 Zp. montáž stěny instalační šachty soubor 24,00000 350,00 8 400,00

33 72831 Ventilátor do d 130 mm ks 24,00000 1 230,00 29 520,00

34 728554 Dem. stav. potrubí do D 350 mm m 98,00000 80,00 7 840,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 854,80
35 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 73,00000 30 00 2 190,00

36 72827 Uložení + uchyc.zaříz.+potr VZT kg 73,00000 35,00 2 555,00

37 72828 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,07320 1 500,00 109,80

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 30 778,20
38 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 9,48000 300 00 2 844,00
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Položkový rozpočet

S: Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader

0: Stoupačky I.

R: Vzduchotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem
39 979990201 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 4,20000 2 000 00 8 400,00

40 979087391 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 13,68000 190,00 2 599,20

41 979088212 Nakládání, přemístění azbestocement. na dopr prostředky t 4,20000 1 000,00 4 200,00

42 979017112 Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m t 13,68000 300,00 4 104,00

43 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,68000 200,00 2 736,00

44 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 99,81000 20,00 1 996,20

45 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 13,68000 205,00 2 804,40

46 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 13,68000 80,00 1 094,40

Díl: ON Ostatní náklady 15 000,00
47 707 Úkony spojené s nakládáním s azbestem soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

I Celkem 561 711,001

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader

Stoupačky II.

Potrubí plynu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 890,00
1 Í631315311 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C -17,5 m3 0,62000 9 500,00 5 890,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 610,00
2 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 48,00000 50,00 2 400,00

3 998009101 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 0,21000 1 000,00 210,00

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

9 800,00Dli: 95

4 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 196,00000 50,00 9 800,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 814,00
5 969011121 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 93,00000 30,00 2 790,00

6 970041035 Vrtání jádrové do prostého betonu d 35-39 mm m 7,20000 420,00 3 024,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 376,00
7 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 5,47000 800,00 4 376,00

Díl: 713 Izolace tepelné 6 600,00
8 71353041R00 Protipožár. prostup ks 24,00000 275,00 6 600,00

Díl: 723 Vnitřní plynovod 150 421,83
9 723120805 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 126,00000 20,00 2 520,00

10 723160205 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 5/4 soubor 24,00000 450,00 10 800,00

11 723160805 Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 5/4 pár 24,00000 100,00 2 400,00

12 723160832 Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 5/4 kus 24,00000 20,00 480,00

13 723163104 Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm m 12,00000 160,00 1 920,00

14 723163105 Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,5 mm m 116,00000 230,00 26 680,00

15 723165202 Montáž vod.tvar.Cu lisováním D15-22 mm 1 spoj kus 24,00000 140,00 3 360,00

16 723165203 Montáž vod.tvar.Cu lisováním D 28 mm 1 spoj kus 3,00000 150,00 450,00

17 723165212 Montáž vod.tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje kus 24,00000 280,00 6 720,00

18 723165213 Montáž vod.tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje kus 18,00000 300,00 5 400,00

19 723165223 Montáž vod.tvar.Cu lisováním D 28 mm 3 spoje kus 24,00000 440,00 10 560,00

20 723166004 Zhotov.ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 22, plyn kus 6,00000 70,00 420,00

21 723190252 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 kus 2,00000 80,00 160,00

22 723190901 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 51,00000 8,00 408,00

23 723190907 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 126,00000 10,00 1 260,00

24 723190909 Zkouška tlaková plynového potrubí m 126,00000 15,00 1 890,00

25 723190915 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32 kus 3,00000 600,00 1 800,00

26 723235113 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 25 kus 51,00000 220,00 11 220,00

27 723235114 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 32 kus 3,00000 340,00 1 020,00

28 723239103 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 51,00000 42,00 2 142,00

29 723260801 Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 kus 24,00000 50,00 1 200,00

30 723261914 Oprava - montáž plynoměru PS-20 kus 24,00000 125,00 3 000,00

31 284-RT2 Objímky s uchycením 10-52mm ks 41,00000 40,00 1 640,00

32 319-41136 Koleno jednoznačné 90° č. 92 DN 1" černé ks 123,00000 35,00 4 305,00

33 723 19-9.. Revizní zpráva - plynového zařízení ks 1,00000 3 500 00 3 500,00

34 723.01 Vypuštění a odstranění plynu z potrubí tlak. vzduchem hod 3,00000 250,00 750,00

35 723131936R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50 kus 3,00000 300,00 900,00

36 723-19T1 Rozpěrka k plynoměru s uchycením ks 24,00000 75,00 1 800,00
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Položkový rozpočet

S: Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader

0 : Stoupačky II.

R. Potrubí plynu

<$

\

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem
37 723-RV6 Chránička HT D25-70 ks 24,00000 25.00 600,00

38 23153030 Tmel silikonový protipožární Intumex SN 310 ml kus 6,00000 240,00 1 440,00

39 28377880 Vlákno těsnicí pro závity LOCTITE 55 dl. 150 m kus 9,00000 150,00 1 350,00

40 3195101015 Tvarovka Press Gas 10001A - oblouk 90°,vel.28 lisovací 
pro plyn

kus 22,00000 110,00 2 420,00

41 3195101024 Tvarovka Press Gas 10002A - oblouk 90°,vel.22 lisovací 
pro plyn

kus 28,00000 75,00 2 100,00

42 3195101055 Tvarovka Press Gas 10130 T-kus, vel.28 lisovací pro plyn kus 12,00000 340,00 4 080,00

43 3195101084 Tvarovka Press Gas 10270S-nátrubek bez zarážky,22 
lisovací pro plyn

kus 18,00000 70,00 1 260,00

44 3195101085 Tvarovka Press Gas 10270S-nátrubek bez zarážky,28 
lisovací pro plyn

kus 39,00000 130,00 5 070,00

45 3195103016 Tvarovka Press Gas 11090G-koleno 90°,22x3/4 lisovací 
pro plyn

kus 24,00000 200,00 4 800,00

46 3195103055 Tvarovka Press Gas 11130G-T-kus,28x3/4x28 lisovací pro 
plyn

kus 24,00000 400,00 9 600,00

47 3195103214 Sroubení Press Gas 11340-šroubení naplocho 35 lisovací
pro plyn

kus 26,00000 250,00 6 500,00

48 42149136 Kotouč řezací Tyrolit Standard 230x2 kus 6,00000 100.00 600,00

49 998723202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 126,45500 15,00 1 896,83

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 892,00
50 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 12,00000 33,00 396,00

51 72827 Uložení + uchyc.zaříz.+potr.VZT kg 12,00000 38,00 456,00

52 72828 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,01600 2 500,00 40,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 451,50
53 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 2,34000 300,00 702,00

54 979087391 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 2,34000 190,00 444,60

55 979017112 Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m t 2,34000 300,00 702,00

56 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,34000 200,00 468,00

57 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 23,40000 20,00 468,00

58 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,34000 205,00 479,70

59 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 2,34000 80.00 187,20

Celkem 189 855,33

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



T
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel:

Položkový rozpočet stavby

Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce 
bytových jader 

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70, 601 47 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: AQUA - GAS, s.r.o.

Berkova 534/92

612 00 Brno - Královo Pole

25513117

CZ25513117

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady

Celkem

0,00

0,00

0,00

1 110 000,00 

624 000,00

1 734 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 1 734 000,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1734000,00 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

VN Vedlejší náklady VN 1 110 000,00 64

ON Ostatní náklady ON 624 000,00 36

Cena celkem 1 734 000,00 100
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Položkový rozpočet

S: Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader

O: Ostatní a vedlejší náklady

R Ostatní a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 1 110 000,00

1 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 6,00000 130 000,00 780 000,00

2 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 6,00000 40 000.00 240 000,00

3 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 6,00000 15 000,00 90 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 624 000,00
4 701 Zabezpečení provizorního WC kpl 6,00000 5 000,00 30 000,00

5 702 Zabezpečení skladovacích kontejnerů kpl 6,00000 15 000,00 90 000,00

6 703 Zábor veřejného prostranství kpl 6,00000 15 000,00 90 000,00

7 704 Zabezpečení provizorní sprchy kpl 6,00000 12 000,00 72 000,00

8 706 Průběžný úklid společných prostor a úklid společných 
prostor před předáním

kpl 12,00000 28 500,00 342 000,00

I Celkem ~ 1 734 000,001

Poznámky uchazeče k zadání
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