Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu činnosti autorského dozoru projektanta
číslo 2015/013V032003601/MO – PD a AD
uzavřená podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany

Objednatel
Název:


Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem Dobrovského 1278/25
170 00  Praha 7
Jednající:

PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka Úřadu práce ČR
Zastoupená:
v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad Labem

Doručovací adresa:
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem



Dvořákova 1609/18



400 21  Ústí nad Labem
ID datové schránky:
6sbzpx5

Bankovní spojení: 
ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu:


37822411/0710

IČ:


724 96 991

DIČ:


není plátce DPH

Telefon/Fax:


950 171 411/950 171 496

E-mail:


podatelna@ul.mpsv.cz 
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:

smluvních:

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky, tel. 950 171 411 
technických:

Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic, tel. 950 171 476
technických:

Mgr. Pavla Zůzová, ředitelka Úřadu práce ČR – kontaktní pracoviště krajské pobočky 

v Ústí nad Labem – Most, tel. 950 137 300 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel
Název:


Ing. arch. Jiří Jarkovský – Projektový ateliér
Sídlo:


Odboje 2269, Litoměřice, PSČ 412 01
Zastoupený: 

Ing. arch. Jiřím Jarkovským
Doručovací adresa:
Velká Dominikánská 10, Litoměřice, PSČ 412 01
ID datové schránky:


Bankovní spojení: 
KB Litoměřice
Číslo účtu:

19-5907580237/0100
IČ:


40205321
DIČ:


CZ 59022201602
Telefon/Fax:

602 426 053
E-mail:


jiri@arch-jarkovsky.cz
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech: 
smluvních:

Ing. arch. Jiří Jarkovský
technických: 

Ing. arch. Jiří Jarkovský
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č, 1 ke Smlouvě o dílo (dále i SoD).
I. 
Uzavření dodatku č. 1 SoD si vyžádalo Rozhodnutí Generální ředitelky č. 11/2016 „Bezpečnostní opatření na pracovištích Úřadu práce České republiky“, účinné od 16.5.2016. Rozhodnutí vydané v souvislosti se stále se zhoršující bezpečnostní situací a další pokyny GŘ, které zpřísňují dosud zaváděná bezpečností opatření, mají za následek nepředvídané navýšení ceny díla ve vztahu k již uzavřené SoD. 

Zaváděná bezpečnostní opatření si vyžádají provedení úpravy již rozpracované projektové dokumentace a dále budou mít dopad do činností autorského dozoru projektanta a termínu dokončení díla. 
Na základě těchto skutečností, dále s  ohledem na Stanovisko GŘ č.j. UPCR-2016/41095-00780702, jehož součástí je i Stanovisko Odborné pracovní skupiny MTZ, kde je konkretizován návrh řešení a v dohodě smluvních stran se tímto dodatkem mění:

článek II., odst. 2.1. Smlouvy o dílo ze dne 20.1.2016 takto:
2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu takto:

	Popis činností
	Cena v Kč bez DPH
	21 % DPH
	Cena v Kč celkem vč. DPH

	A
	za zpracování DSP a vydání pravomocného stavebního povolení dle čl. I. bod 1.2.1. 
	73 000
	15 330
	88 330

	B
	za zpracování DPS dle čl. I. bod 1.2.2.
	62 300
	13 083
	75 383

	C
	po vydání kolaudačního souhlasu
	6 000
	1 260
	7 260

	Cena za zpracování projektové dokumentace CELKEM
	141 300
	29 673
	170 973

	D
	za činnosti autorského dozoru projektanta dle čl. I bod 1.2.9.
	16 000
	3 360
	19 360

	Cena díla CELKEM
	157 300
	33 033
	190 333


Slovy (cena díla celkem vč. DPH): Stodevadesáttisíctřistatřicettři Kč
a
článek III., odst. 3.1. Smlouvy o dílo ze dne 20.1.2016 takto:

3.1.
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo specifikované v čl. I. bodu 1.2.1 a 1.2.2. SoD nejpozději 
do 12 týdnů od účinnosti tohoto dodatku č. 1 SoD.
Ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změny. 

Dodatek č. 1 SoD je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
Dodatek č. 1 SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
V Litoměřicích dne ........................................


V Ústí nad Labem dne .................................
Zhotovitel:






Objednatel:

………………..………………………..…….



………………………….……………….……..…….

Ing. arch. Jiří Jarkovský 





Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel








Úřad práce České republiky  - krajská









pobočka v Ústí nad Labem
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