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,,Smluvní strana" uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo
(dále jen ,,Smlouva")
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Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je zpracování územní studie ,,C" - lokalita za nemocnici bude
zpracována v souladu s §30, stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcích vyhlášek (dále jen ,,dílo").

2. Požadavky na obsah řešení díla jsou specifikovány v ,,Nabídce na zpracováni územní
studie U Nemocnice" (Atelier T-plan, s.r.o., červen 2020), která tvoří přílohu Č.1 této
smlouvy.

3. Dílo bude zhotoveno v těchto etapách:

Etapa

1 a)

1 b)

2 a)

2 b)

Předmět plnění

3

Přípravné práce, doplňkové průzkumy a rozbory, vyhodnoceni podkladů,
zpracování problémového výkresu, zpracování schémat a porovnání

i možných variantních řešení VC. jejich ekonomického posouzeni.

Součinnost projektanta při rozhodnutí pořizovatele o volbě vhodné
varianty řešení.

Zpracování konceptu vybraného variantního řešení.

Součinnost projektanta při projednání konceptu vybraného variantního
řešení.

Zpracování čistopisu Us na základě pokynů pořizovatele a předání
čistopisu Us pořizovateli k dalšímu řízeni a využívání.

ll.
Doba plněni

1. jednotlivé etapy díla dle bodu 3., článku l. této smlouvy budou předány objednateli v těchto
termínech:

2. Etapa Doba plnění

1 a) do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo a předání podkladů

1 b) dle dispozic pořizovatele územní studie (předpoklad trvání etapy do 1
měsíce)

2 a) do 2,5 měsíce od předání pokynů pořizovatele k výběru varianty a k úpravě
územní studie

2 b) dle dispozic pořizovatele územní studie (předpoklad trvání etapy do 1
měsíce)

3 do 1,5 měsíce od předání pokynů pořizovatele k úpravě čistopisu územní
studie
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III.
Cena díla

1. Cena za dílo specifikované v ČI. l této smlouvy je sjednána dohodou v souladu se
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a činí 495 193,- KČ,
vC. 21% DPH (slovy: čtyřistadevadesátpěttisÍcstodevadesáttři koruny české), z toho:

· Cena bez DPH 409 250,-KČ

· 21% DPH 85 943,- Kč

2. Ceny jednotlivých etap díla dle článku l. této smlouvy činí:

Etapa Cena bez DPH l ") "(KČ) DPH 21 °0 (Kc Cena vc. DPH (KČ)

1 a) 280 250,- 58 853,- 339 103,-

1 b)

2 a) 107 000,- 22 470,- 129 470,-

2 b) - - -

3 22 000,- 4 620,- 26 620,--

3. DPH bude účtována podle sazby stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty ve znění
platném v době dokončení a předání jednotlivých etap díla objednateli.

4. Dohodnutou cenu lze měnit pouze na základě vzájemně odsouhlasených a podepsaných
dodatků k této smlouvě.

lV.
Platební podmínky

1. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli na základě převzetí výstupů Etapy la), 2a), 3.
dle bodu 3., článku l. této smlouvy objednatelem.

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za dílo cenu dle ČI. Ill, této
smlouvy.

3. Vyúčtování ceny za vyhotoveni jednotlivých etap díla dle bodu 2. článku Ill. této smlouvy
bude provedeno daňovým dokladem - fakturou, která musí obsahovat všechny náležitosti
daňového dokladu dle platných právních předpisů. Pokud daňový doklad nebude
obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět zhotoviteli
s tím, že od doručení opravené faktury běží nová lhůta její splatnosti.

4. Objednatel se zavazuje uhraditfakturu ve lhůtě splatnosti 14 dnů od data doručenífaktury
na adresu sídla objednatele.

3



5. Cena za dílo bude uhrazena bezhotovostním převodem příslušné částky na účet
zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy.

6. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele okamžikem úplného zaplacení
faktury zhotovitelem vystavené a objednatelem akceptované.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad, na své nebezpečí
a v dohodnutých terminech. Při zpracování díla je zhotovitel povinen postupovat dle
pokynů, předaných objednatelem nebo pořizovatelem Us, kterým je:

- MěÚ Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí 1 - Střed, 337 01 Rokycany.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, zda je prováděno v souladu

s podmínkami této smlouvy prostřednictvím písemně pověřené osoby a zhotovitel je
povinen připadnou kontrolu během provádění díla strpět.

VI.
Součinnost a mlčenlivost

1. v zájmu řádného zhotoveni díla se obě smluvní strany zavazuji k úzké spolupráci a
vzájemné součinnosti.

2. V zájmu řádného zhotovení díla poskytne objednatel k datu podepsáni smlouvy tyto
podklady v digitální formě:

· katastrálni mapu správního obvodu města Rokycany ve formátu ,,*.dwg" nebo
,,*.dgn" a ,,*.shp" umístěné v souřadném systému S-jTSK;

· platný Územní plán Rokycany
· další podklady v digitálnI nebo v jiné formě, které mají vztah ke zpracování

díla.
3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přišel do styku

a které mu byly zpřístupněny v souvislosti s prováděním díla, a které byly objednatelem
označeny za důvěrné.

VIl.
Předání díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným ukončením v soulad u
s podmínkami této smlouvy a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků.

2. O předáni (ukončení) jednotlivých etap díla sepíší smluvní strany zápis, který připraví
zhotovitel. Zápis bude podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude
obsahovat stručný popis a zhodnocení kompletnosti díla a datum předání (ukončeni) díla.
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VIII.
Odpovědnost za vady

1. Na dílo podle článku l. této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku 24 (dvacetčtyři)
měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání úplného díla objednateli.

2. Dílo má vady, pokud některá z jeho etap nebo jejich dňčich částí není zhotovena
v souladu:

· s platnými právními předpisy
· s požadavky této smlouvy a její přílohy č. 1

3. zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen oznámit zhotoviteli neprodleně,
a zhotovitel je povinen reklamovanou vadu bezplatně odstranit v terminu 15 pracovních
dnů od nahlášeni vady objednatelem na adresu sídla zhotovitele, pokud nebude sjednáno
jinak.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly po jeho převzetí objednatelem způsobeny
neoprávněným zásahem třetí osoby anebo neodvratitelnými událostmi (vis maior).

IX.
Smluvní pokuty

1. Strany smlouvy se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se splněním dohodnutého
terminu provedení a předání jednotlivých etap díla dle ustanoveni této smlouvy, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny přIslušné etapy díla
včetně DPH dle ČI. l. smlouvy, se kterou se zhotovitel ocitl v prodlení a to za každý
započatý den prodlení.

2. Ocitne-li se objednatel v prodlenI s placením faktury (tzn. nebude-li fakturovaná částka
uhrazena k termínu splatnosti), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky.

3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost druhé strany závazek splnit a není tím
dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu škody, která nesplněním povinnosti
vznikla.

X.
Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli smluvní strana může od smlouvy jednostranně odstoupit s uvedením důvodu za
podmínek upravených občanským zákoníkem.

2. K platnosti projevu vůle o odstoupeni od smlouvy je třeba písemná forma a k účinnosti pak
doručeni druhé smluvní straně.

3. Je-li smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany
protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek na díle,
provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena a na tomto základě provedou vyrovnáni
vzájemných závazků a pohledávek vyp|ývajÍcÍch z rozpracovanosti díla a smluvních
kooperačních vztahů. .

5



XI.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva a vztahy z ní vyp|ývajÍcÍ se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Jakékolivzměny či doplňky této smlouvy jsou možné a platné jen tehdy, pokud byly učiněny
formou písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.

3. Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá dnem jejího podpisu oběma smluvnImi stranami,
resp. poslední z nich.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel
a zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím
obsahem, který je jim srozumitelný, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle,
a že tato byla sepsána určitě, vážně, srozumitelně, což stvrzují podpisy svých oprávněných
zástupců na smlouvě

V Rokycanech dne: 31. 07. ZůZd

+ M +
Václav Kočí, starosta Ĺ^=t"

za objednatele

V Praze dne: f:C. í7 2 ľ?oZc'
A ' ' E R

ÄĹan
S. r. D.

' ·· -- · · -- -Se /13, J4G oC.Rcaha 4
RNDr. Li" él¢'jě~ěl'

za zho ovitele

Příloha č. l: ,,Nabídka na zpracování územní studie U Nemocnice" (Atelier T-plan, s.r.o. l
červen 2020)
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ROZSAH A OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE (ÚS)

Územní plán Rokycany vydaný zastupitelstvem města v srpnu r. 2018 vymezil předmětnou
plochu U nemocnice, jako plochu určenou ke zpracování jako územní studie. V územním plánu
v kapitole ,,J. - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie ....(zkráceno) " je tato plocha označena C a uvádí se
k ní nás|edujÍcÍ: Území vymezené ve výkresové dokumentaci ÚP, plocha pro BI u nemocnice,
Us komplexně prověří územně technické podmínky využiti území, zejména dopravní
přístupnost a možnost napojeni na technickou infrastrukturu.

Současně je tato plocha v územním plánu Rokycany vymezena jako územní rezerva R8,
v kapitole ,,l. - Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanoveni možného budoucího
využiti, včetně podmínek pro jeho prověření" se k ní uvádí nás|edující: Plocha pro výstavbu
rodinných domů s podmínkou územně technického prověření záměru územní studií, zejména
z hlediska zajištění obslu hy dopravní a technickou infrastrukturou.

O využití předmětné plochy především pro výstavbu rodinných domů projevila v průběhu prací
na územním plánu Rokycany značný zájem řada vlastnIkú pozemků i dalších zájemců z řad
občanů města. V rámci prací na územním plánu nemohla však být plocha vymezena jako
zastavitelná, pro nesouhlas orgánů ochrany ZPF, vzhledem k dostatku jiných vhodnějších
ploch pro tento způsob využiti, ale také proto, že byly zjištěny značné komplikace jejího využití,
zejm. na úseku dopravní a technické infrastruktury.

Smyslem zpracování územní studie je tyto záležitosti prověřit, a pokud bude nalezeno vhodné
řešeni, eliminovat tak jednu z překážek možného budoucího začlenění předmětného území
mezi rozvojové plochy města. Pro tento postup se navrhuje zpracovat územní studii
v nás|edujÍcÍch etapách prací:

V první etapě prací budou provedeny přípravné práce (doplňkové průzkumy a rozbory a
vyhodnocení podkladů, mapy vlastnických vztahů aj.), které vyústí do zpracování problémové
mapy a schematického nastínění variant řešení včetně jejich ekonomického posouzení
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(předpoklad: varianta A - plné využiti lokality s přeložením tranzitních inženýrských sítí
s kapacitním dopravním napojením; varianta B - využití volných části lokality při ponecháni
OP tranzitních inženýrských sítí a s přiměřeným dopravním napojením, varianta C - různé
kombinace variant).

Na základě posouzení variant pořizovatelem, postupem dle jeho rozhodnutí a za součinnosti
zpracovatele Us, bude vybráno vhodné řešeni a následně zpracován koncept řešení vybrané
varianty. Koncept řešení bude zahrnovat: urbanistické řešení zástavby a její prostorové
regulace, vizualizaci urbanistického řešeni, řešení technické a dopravní infrastruktury a
zpřesněnou ekonomickou rozvahu o nákladnosti řešeni.

Po projednáni konceptu řešeni vybrané varianty - opět postupem o kterém rozhodne
pořizovatel Us a za součinnosti projektanta Us, bude zpracován čistopis územní studie a
předán pořizovateli k dalšímu řizenI (vloženi do evidence územně plánovací činnosti) a
praktickému využívání.

||. ETAPY PRACÍ A DOBA PLNĚNÍ

Etapa Předmět plnění Doba plněni

1 a) Přípravné práce, doplňkové průzkumy a do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo a
rozbory, vyhodnoceni podkladů, zpracování předáni podkladů
problémového výkresu, zpracování schémat
a porovnáni možných variantních řešení vC.
jejich ekonomického posouzení.

1 b) Součinnost projektanta při rozhodnutí dle dispozic pořizovatele územní studie
pořizovatele o volbě vhodné varianty řešeni. (předpoklad trvání etapy do 1 měsíce)

2 a) Zpracování konceptu vybraného variantního do 2,5 měsíce od předání pokynů
řešení. pořizovatele k výběru varianty a k úpravě

územní studie

2 b) Součinnost projektanta při projednáni dle dispozic pořizovatele územní studie
konceptu vybraného variantního řešení. (předpoklad trvání etapy do 1 měsíce)

3 Zpracování čistopisu Us na základě pokynů do 1,5 měsíce od předání pokynů
pořizovatele a předáni čistopisu Us pořizovatele k úpravě čistopisu územní
pořizovateli k dalším u řIzení a využívánÍ. studie
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lll. NABÍDKOVÁ CENA

Etapa Cena bez DPH (KČ) DPH 21 % (KČ) Cena vC. DPH (KČ)

1 a) 280 250,- 58 853,- 339 103,-

1 b)

2 a) 107 000,- 22 470,- 129 470,-

2 b) - -

3. 22 000,- 4 620,- 26 620,--

Celkem 409 250,- 85 943,- 495 193,-

IV. PŘEHLED NAVRHOVANÉ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE

1. ETAPA PRACÍ - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A SCHÉMA VARIANT ŘEŠENÍ

la) Přípravné práce

- Zpráva o přípravných pracích

- Fotodokumentace současného stavu využiti území
- Výkres vlastnických vztahů, schématické měřítko

- Problémový výkres, měřítko 1 : 2000
Schematické grafické a textové zpracováni a porovnáni variantních řešeni (hlediska:
respektováni územních limitů, zastavovací systém, napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu, ekonomické posouzení nákladnosti řešeni)

lb) Součinnost při výběru varianty

- Bez předávané dokumentace.
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2. ETAPA PRACÍ - ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU VYBRANÉ VARIANTY

2a) Koncept řešení vybrané varianty

Grafická část

- Výkres celkového zastavovacího urbanistického řešení, měřítko 1 :2000 l dle potřeby
detail 1 : 1000

-- Výkres řešení technické a dopravní infrastruktury, měřítko 1 :2000 l dle potřeby detail
1 :1000

- výkres širších vztahů řešeného území - měřítko 1 : 5000

Textová část

- Návrhová část, zahrnující zejm. popis urbanistického řešeni, způsob využití ploch aprostorového uspořádání, popis řešení technické a dopravní infrastruktury,
ekonomická rozvaha o nákladnosti řešení

- Dokladová část

Dokumentace 2. etapy - texty a grafika budou předány 2x v tiskovém vyhotovení a lx v digitální
formě na elektronickém nosiči ve formátu *.docx., *.pdf ;

2b) Součinnost při projednání konceptu vybrané varianty

- Bez předávané dokumentace.

3. ETAPA PRACÍ - ZPRACOVÁNÍ ČISTOPISU VYBRANÉ VARIANTY

Grafická část vybrané varianty

- výkres celkového urbanistického řešeni, měřítko 1 :2000 l dle potřeby detail 1 : 1000
- výkres řešení technické a dopravní infrastruktury, měřítko 1 :2000 l dle potřeby detail

1 :1000

- výkres širších vztahů řešeného území - měřítko 1 : 5000

Textová část vybrané varianty

--- Návrhová část, zahrnujÍcÍ zejm. popis urbanistického řešení, způsob využiti ploch aregulativy prostorového uspořádání, popis řešení technické a dopravní infrastruktury,
ekonomická rozvaha o nákladnosti řešeni

- Vizualizace navrhovaného řešení

- Dokladová část
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Dokumentace 3. etapy bude předána 2x v tiskových vyhotoveních a 2x v digitální formě na
elektronickém nosiči CD nebo DVD. Textová část bude předána ve formátu *.docx., *.pdf.
Grafická část bude předána ve formátech *.pdf *.shp (*.tiff) nebo *.dwg.

V. PODKLADOVÉ MATERIÁLY poskytované pořizovatelem

· aktuální katastrální mapa řešeného území

· podklady správců sítí s aktuálními informacemi o stavu technické a dopravní
infrastruktury v řešeném území

· Územní plán Rokycany

· aktuální verze Územně analytických podkladů správního obvodu ORP Rokycany

· evidence vlastnických vztahů v řešeném území

· další vhodné podklady

Nabídku zpracovali:

Ing. arch. Karel Beránek a Ing. Roman Soukup,

V Praze 19. 6. 2020
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