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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	
Předmět změny: Proříznutí arkýře lanem kvůli statice
Popis a zdůvodnění změny: Stávající arkýř, který bude sloužit jako propojovací bod staré a nové budovy bylo třeba v suterénu stavebně otevřít pro novou chodbu a schodiště. Vnější zdivo bylo podchyceno ocelovým nosníkem dle PD. Vybourání otvoru po etapách muselo být s ohledem na zachování statické bezpečnosti přistoupeno k oddělení zdiva nosného zachovaného od zdiva určeného k vybourání a to právě pomocí diamantového lana. Požadavek statika na zamezení negativního přenášení otřesů při bouráni zdiva, které bylo vyzděno z kamenných kvádrů dozděných lokálně cihlami. Přílohou zpráva statika.            

	Počet připojených listů specifikací:                 2                        
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává: TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885

	
Stanovisko technického dozoru stavby:  



Stanovisko projektanta stavby: 


	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Proříznutí arkýře lanem kvůli statice
Popis a zdůvodnění změny: Stávající arkýř, který bude sloužit jako propojovací bod staré a nové budovy bylo třeba v suterénu stavebně otevřít pro novou chodbu a schodiště. Vnější zdivo bylo podchyceno ocelovým nosníkem dle PD. Vybourání otvoru po etapách muselo být s ohledem na zachování statické bezpečnosti přistoupeno k oddělení zdiva nosného zachovaného od zdiva určeného k vybourání a to právě pomocí diamantového lana. Požadavek statika na zamezení negativního přenášení otřesů při bouráni zdiva, které bylo vyzděno z kamenných kvádrů dozděných lokálně cihlami. Přílohou zpráva statika.            

	Počet připojených listů specifikací:  2
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

81 385,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
81 385,00 Kč
	 
4.8.2020                                        

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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