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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	
Předmět změny: Vícepráce vzniklé v průběhu stavby
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci podlah bylo třeba plochy podlah dilatovat po menších celcích s ohledem na členitost půdorysu tak, aby se předešlo negativním prasklinám ve finálních potěrech. Do exponovaných vnějších rohů vnitřní omítky byly vloženy ztužující úhelníky pro zvýšení celkové odolnosti.

	Počet připojených listů specifikací:                 2                        
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává: TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885

	
Stanovisko technického dozoru stavby:  



Stanovisko projektanta stavby: 


	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Vícepráce vzniklé v průběhu stavby
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci podlah bylo třeba plochy podlah dilatovat po menších celcích s ohledem na členitost půdorysu tak, aby se předešlo negativním prasklinám ve finálních potěrech. Do exponovaných vnějších rohů vnitřní omítky byly vloženy ztužující úhelníky pro zvýšení celkové odolnosti.

	Počet připojených listů specifikací:  2
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

                      0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

8 918,89 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
8 918,89 Kč
	 
4.8.2020                                        

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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