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	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	
Předmět změny: Dokončovací práce
Popis a zdůvodnění změny:
Jedná se o dokončovací práce, které jsou nutné pro bezproblémové a bezpečné užívání díla. 
Projekt nespecifikoval kategorii protiskluznosti podlah. Bylo rozhodnuto použít podlahu ve stupni R10, což vyžaduje použití vsypu do podlahových stěrek.
Dále realizace napojení areálové komunikace na stávající veřejnou ulici.
Na zahradě při terénních úpravách byla objevena stávající šachta. Pro zajištění bezpečnosti osob pohybujících se po zahradě musí být šachta překryta – zabezpečena.
Úprava sedáků před novým hlavním vstupem v návaznosti na změnu jejich založení .
Přesun nadměrných kamenů ze spodní rozptylové plochy – jejich využití jako solitérů, neboť jejich likvidace by byla finančně mnohem náročnější.


	Počet připojených listů specifikací:                 3                       
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává: TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885

	
Stanovisko technického dozoru stavby:  



Stanovisko projektanta stavby: 


	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Dokončovací práce
Popis a zdůvodnění změny:
Jedná se o dokončovací práce, které jsou nutné pro bezproblémové a bezpečné užívání díla. 
Projekt nespecifikoval kategorii protiskluznosti podlah. Bylo rozhodnuto použít podlahu ve stupni R10, což vyžaduje použití vsypu do podlahových stěrek.
Dále realizace napojení areálové komunikace na stávající veřejnou ulici.
Na zahradě při terénních úpravách byla objevena stávající šachta. Pro zajištění bezpečnosti osob pohybujících se po zahradě musí být šachta překryta – zabezpečena.
Úprava sedáků před novým hlavním vstupem v návaznosti na změnu jejich založení .
Přesun nadměrných kamenů ze spodní rozptylové plochy – jejich využití jako solitérů, neboť jejich likvidace by byla finančně mnohem náročnější.


	Počet připojených listů specifikací:  3
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

                     0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

80 059,52 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
80 059,52 Kč
	 
4.8.2020                                        

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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