
  

     

íslo smlouvy zhotovitele: 17005/2017 
íslo smlouvy objednatele: 

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci ve ejné zakázky s názvem: 

 Rekonstrukce koupališt  Vítkov 
uzav ená níže uvedeného dne, m síce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona . 
89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen ob anský zákoník) mezi: 

      I. 
     Smluvní strany 
M sto Vítkov 
se sídlem:              nám stí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 
Zastoupení:    Ing. Pavel Smolka, starosta m sta 
Osoba oprávn ná jednat:      Ing. Pavel Smolka, starosta m sta 
Oprávn ný zástupce: 
- ve v cech smluvních:         Ing. Pavel Smolka, starosta m sta 
- ve v cech technických: Ing. Zden k Kubo , vedoucí odboru služeb 

Ing. Mikulová Marie, investi ní technik 
Tel.:      556 312 240 / 603 546 619 
E-mail:     kubon@vitkov.info / mikulova@vitkov.info  

TDI a koordinátor BOZP objednatele: Karel Brendl 
Tel.:      602 689 137 
Bankovní spojení:   Komer ní banka, a.s. 

íslo ú tu:   19-1323821/0100 
Identifika ní íslo:  00300870 
DI :    CZ00300870 
 
dále jen „Objednatel“ 
 
RENOVA OPAVA, spol. s r.o.  
se sídlem:   Bechlinská 705/2, 199 00 Praha 18-Let any 
Zastoupena:   Pavel Chalupa-jednatel spole nosti 
 
zapsán v obchodním rejst íku vedeného u M stského soudu v Praze, oddíl C, vložka122765 
        
Oprávn ný zástupce:   
- ve v cech smluvních: Pavel Chalupa tel: 602 705 475   
- ve v cech technických: Pavel Chalupa tel: 602 705 475      
- ve v cech stavby:  Pavel Chalupa tel: 602 705 475   
Bankovní spojení:  eská spo itelna Opava a.s.     

íslo ú tu:   1860048359/0800    
Identifika ní íslo:  44738773    
DI :    CZ44738773 
 
dále jen „Zhotovitel“ 
 
Dále také obecn  jako „smluvní strany“ 



  
 

 
2 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z n j vyplývající se ídí  
zákonem íslo 89/2012 Sb., ob anským zákoníkem, ve zn ní pozd jších p edpis , a to 
podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku. 

2. P edm tem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základ  
zadávacího ízení k zakázce s názvem „ Rekonstrukce koupališt  Vítkov“ za podmínek 
této smlouvy dílo – stavební úpravy koupališt , rozsah je specifikován v této smlouv  a 
v jejích p ílohách. 

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 
a) že údaje uvedené v l. I. této smlouvy (dále jen „identifika ní údaje“) a taktéž oprávn ní 

k podnikání jsou v souladu s právní skute ností v dob  uzav ení smlouvy, 
b) že Zhotovitel byl vybrán na základ  zadávacího ízení na zakázku   
c) že podle vnit ních p edpis  nebo jiného obdobného p edpisu i rozhodnutí orgánu jsou 

oprávn ni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není 
pot eba podpisu jiné osoby i dalšího právního úkonu. 

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, zm ny 
svých identifika ních údaj  písemn  oznámí (s ov eným podpisem) bez prodlení druhé 
smluvní stran .   

a) Písemné oznámení o zm n  identifika ních údaj  a to v etn  zm ny bankovního 
spojení smluvní strana zašle k  rukám osoby pov ené zastupováním druhé smluvní 
strany ve v cech technických. 

b) Písemné oznámení o zm n  zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, 
smluvní strana doloží dokladem o volb  nebo jmenování.  

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na íslo smlouvy a datum 
ú innosti oznamované zm ny. 

5. Zhotovitel je povinen být pojišt n proti škodám zp sobeným jeho inností v etn  možných 
škod pracovník  Zhotovitele (pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou dodavatelem 
t etí osob ), a to nejmén  ve výši 10.000.000,- K  coby minimálního limitu pojistné 
ástky. Pojistná smlouva je nedílnou sou ástí této smlouvy, další doklady o pojišt ní je 

Zhotovitel povinen na požádání Objednateli p edložit. Pojistná smlouva, jejímž p edm tem 
je platné a ú inné pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou dodavatelem t etí osob  
musí být udržována v platnosti po celou dobu provád ní díla. Náklady na pojišt ní nese 
Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen . 

6. Zhotovitel výslovn  prohlašuje:  
6.1 že je odborn  zp sobilý k zajišt ní p edm tu pln ní podle této smlouvy, 
6.2 že se ádn  seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem vým r, p i emž 

svým podpisem na této smlouv  stvrzuje, že k t mto dokument m nemá žádné 
výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které 
by musel objednatele upozornit, 

6.3 že se ádn  seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky 
Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách, 

6.4 že doloží jako sou ást této smlouvy o dílo aktualizovaný harmonogram postupu prací 
len ný dle jednotlivých stavebních objekt , podobjekt  a oddíl  – výstavby (dále jen 

„HMG“) odsouhlasený se zástupcem Objednatele. Jakékoliv zm ny HMG vzniklé 
v pr b hu výstavby budou odsouhlaseny zástupci obou stran ve form  zápisu v SD   



  
 

 
3 

7. Inženýrko-investorská innost a funkce koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 
na staveništi p i realizaci stavby „Rekonstrukce koupališt  Vítkov“ bude provád na na 
základ  samostatné smlouvy subjektem ur eným Objednatelem.   

 
III. 

P edm t smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Rekonstrukce koupališt  Vítkov“ (dále též 

„stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle: 
1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracovatele:   CENTROPROJEKT 

GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, zakázka .: 151296E, vypracována v dubnu 
2016 a to všech jejich ástí, které byly sou ástí zadávacích podmínek; 

- podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením  
1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a 

nabídkou Zhotovitele do zadávacího ízení; 
1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjád ení správc  stávajících inženýrských 

sítí a za ízení dot ených stavbou a z ujednání podle uzav ených smluvních vztah , které 
jsou sou ástí složky „Dokladová ást stavby“, která je sou ástí projektové dokumentace.  

2. Zhotovitel jako sou ást realizace díla zajistí a provede na sv j náklad a nebezpe í zejména 
následující práce a innosti:         

2.1. P ed zahájením realizace stavby: 
2.1.1. ozna ení staveništ  ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona . 183/2006 Sb.,  

stavebního zákona, ve zn ní pozd jších p edpis , tj. z ídí a vyv sí na viditelném 
míst  u vstupu na staveništ  štítek s údaji: 

• povolení stavby (stavební povolení - j., datum a povolující orgán), o názvu 
stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokon ení stavby; 
štítek musí být chrán n p ed pov trnostními vlivy tak, aby údaje na n m uvedené 
z staly itelné po celou dobu výstavby s ponecháním údaj  uvedených výše do 
doby kolaudace stavby; 

2.1.2. vyty ení všech podzemních a nadzemních sítí a technických za ízení v území stavby 
u p íslušných vlastník  a správc ; ádné ozna ení a zabezpe ení sítí a technických 
za ízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení p ístupu k nim po celou 
dobu výstavby, vyjád ení k existenci sítí a za ízení v zájmovém území stavby (dále 
jen „doklady“) p edá Objednatel Zhotoviteli ke dni p edání a p evzetí staveništ , 
zhotovitel je povinen, pokud bude pot eba, p ed vytý ením tato vyjád ení 
aktualizovat; 

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správc  komunikací, vlastník  a 
správc  dot ených sítí a technických za ízení, která jsou obsahem doklad , 
p edaných Objednatelem Zhotoviteli; 

2.1.4. provedení všech opat ení organiza ního a stavebn  technologického charakteru 
k ádnému provedení díla; 

2.1.5. vyty ení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávn ným; 
2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a 

harmonogramu postupu prací len ného dle jednotlivých stavebních objekt , 
podobjekt  a oddíl  – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a 
dot enými t etími osobami; 

2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postup  a následné jejich 
projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP; 

2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu; 



  
 

 
4 

2.1.9. po ízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objekt , p ilehlých 
komunikací, pozemk  sousedících se stavbou, p ed zahájením prací a její p edání 
objednateli na el. nosi i dat, p i emž každý snímek bude opat en íslem a datem 
po ízení snímku – viz  p íloha této Smlouvy; 

2.1.10.p edložení a p edání Objednateli, nejpozd ji ke dni zahájení realizace stavby, 
doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to: 
a) protokoly o vyty ení všech stávajících inženýrských sítí a technických za ízení 

v zájmovém území stavby a staveništ  neprodlen  poté, co je od jednotlivých 
správc  sítí obdrží, 

b) protokol o vyty ení prostorové polohy stavby, 
c) stavební deník se zápisy, p ípadn  samostatné zápisy o projednání a 

odsouhlasení ZOV a HMG, 
d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem 

BOZP, 
e) kontrolní a zkušební plán (KZP).   

2.2. V pr b hu realizace stavby: 
2.2.1. z ízení napojení na odb rná místa vody a el. energie s podružnými m idly v etn  

úhrady za odb r medií, po áte ní stav podružných m idel zhotovitel zapíše do 
stavebního deníku; 

2.2.2. z ízení za ízení staveništ  obsahující provozní, sociální za ízení v etn  nezbytného 
vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 
koordinátora BOZP atd. (kancelá ský nábytek, v šák, el. p ipojení pro PC, stálé 
p ipojení k internetu, rozmnožovací technika, WC, trvalý p ístup k pitné vod , atd.); 

2.2.3. zajišt ní bezpe ného pevného ohrazení a ozna ení prostoru staveništ  a jeho za ízení 
po celou dobu výstavby; 

2.2.4. zajišt ní bezpe ného p ístupu a p íjezdu k jednotlivým nemovitostem p ilehlých 
k místu staveništ ; 

2.2.5. po ízení fotodokumentace pr b hu výstavby na el. nosi i (p edevším zakrývaných 
konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, p ípojek a chráni ek p ed záhozem, celkový 
pohled na staveništ ), p i emž každý snímek bude opat en íslem, aktuálním datem; 

2.2.6. zajišt ní sch dnosti, sjízdnosti a išt ní vozovek, užívaných pro dovoz stavebního 
materiálu na staveništ  a odvoz odpadu ze staveništ , a to po celou dobu výstavby; 

2.2.7. zajišt ní odvozu a uložení odpad  vzniklých stavební inností na skládku, v etn  
uhrazení poplatk  za uskladn ní, v souladu s ustanoveními zákona . 185/2001 Sb.,                 
o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , Zhotovitel p edá objednateli doklady               
o uložení množství a kategorie odpadu na ízené skládky, p ípadn  p edá doklad                
o p edání a p evzetí odpadu k recyklaci organizaci (osob ) oprávn né k této innosti, 
jako podklad pro uznání fakturace; 

2.2.8. zabezpe ení pln ní podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských 
sítí a za ízení dot ených stavbou, obsažených v p edané složce „Dokladová ást 
stavby“; o kontrolách v . p edání sítí a za ízení p ed záhozem Zhotovitel provede 
s p íslušnými správci dot ených sítí a za ízení zápis do stavebního deníku; provede 
úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dot ených sítí a za ízení; 

2.2.9. kontrolu dodržování bezpe nosti práce a ochrany životního prost edí; 
2.2.10. pr b žná ešení a schvalování zm n oproti projektové dokumentaci stavby 

navržené Objednatelem a ov ené ve stavebním ízení, s odpov dnými projektanty a 
osobami pov enými výkonem autorského dozoru; 
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2.2.11. pr b žnou koordinaci postupu prací všech ú astník  výstavby inženýrských 
objekt  v rozsahu celkového len ní stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajišt na 
plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských 
objekt ; 

2.2.12. zajišt ní a provedení všech nezbytných pr zkum , rozbor , zkoušek, atest  a 
revizí podle SN p edepsaných projektovou dokumentací, p ípadn  jiných norem 
vztahujících se k provád nému dílu, v etn  po ízení protokol  zajišt ných u 
akreditované zkušebny nebo pot ebných pro ádné provedení a dokon ení realizace 
zakázky, 

2.2.13. po ízení fotodokumentace p edm tu díla po ukon ení realizace, p i emž každý 
snímek bude opat en íslem, aktuálním datem.  

2.2.14. zápisy do stavebního deníku iteln  zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy 
v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
p edm tem zájmu 

2.3. K p ejímce stavby: 
Zhotovitel p edá Objednateli k p ejímacímu ízení dokon ené stavby následující: 
2.3.1. seznam všech p edaných doklad ; 
2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobk  a materiál  (prohlášení o 

shod ) dle zákona íslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
zn ní pozd jších p edpis , v etn  generálního prohlášení Zhotovitele o shod  
výrobk  a materiál  použitých k provedení stavby; 

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atest  a revizí podle SN, 
právních nebo technických p edpis  vztahujících se k p edm tu díla a platných 
v dob  provád ní a p edání díla, kterými bude prokázáno dosažení p edepsané 
kvality a p edepsaných technických parametr  díla; 

2.3.4. projektovou dokumentaci skute ného provedení stavby ve ty ech vyhotoveních v 
grafické podob  a jednom vyhotovení v elektronické podob , p i dodržení t chto 
požadavk  Objednatele: 
a) do projektové dokumentace stavby ov ené ve stavebním ízení Zhotovitel 

z eteln  vyzna í všechny zm ny, k nimž došlo v pr b hu zhotovení díla, a 
všechny zm n né dokumenty ozna í nápisem „zm na“ s odkazem na konkrétní 
zm nový list, ze kterého bude vyplývat projednání zm ny s odpov dnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko, 

b) ty ásti projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným zm nám, 
Zhotovitel ozna í nápisem „beze zm n“, 

c) každý výkres dokumentace skute ného provedení stavby zhotovitel opat í jménem 
a p íjmením osoby, která skute nost potvrdila nebo která zakreslila zm ny, jejím 
podpisem a razítkem Zhotovitele, 

d) na každý výkres obsahující zm nu oproti projektové dokumentaci stavby ov ené 
ve stavebním ízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu 
odpov dného projektanta a pov ené osoby objednatele odpov dné za realizaci 
stavby, 

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude z eteln  ozna ena jako 
„dokumentace skute ného provedení stavby“ (DSPS). 

Nedílnou sou ástí DSPS bude: 
a)   atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobk  a materiál  (prohlášení o 

shod ) dle zák. . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve zn ní 



  
 

 
6 

pozd jších p edpis , v etn  estného prohlášení Zhotovitele o shod  výrobk  a 
materiál  použitých k provedení stavby, a to výhradn  v eském jazyce   

b)   protokoly o provedení všech nezbytných pr zkum , zkoušek, atest  a revizí 
podle SN, právních nebo technických p edpis  vztahujících se k p edm tu díla a 
platných v dob  provád ní p edání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
p edepsané kvality a p edepsaných technických parametr  díla,  

c)   celková situace v etn  p ívod , p ípojek, komunikací, podzemních i nadzemních 
vedení v areálu staveništ  s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podob ), 

d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozd ji 1 
kalendá ní den p ed dnem odevzdání a p evzetí dokon eného díla. Protokol o 
zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve v ci technologie 
instalované nebo dot ené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných 
povrch , které jsou sou ástí díla nebo dílem dot ené, a zaškolení personálu 
Objednatele ve v ci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých 
proškolení budou v dostate ném p edstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny 
návody a manuály je povinen Zhotovitel p edložit výhradn  v eském jazyce a již 
ve fázi proškolování. 

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na ízené skládky, p ípadn  deník 
nakládání s odpady (pokud tak plyne ze schválené PD), doklad o p edání a p evzetí 
odpadu k recyklaci organizaci (osob ) oprávn né k této innosti; 

2.3.6. geodetická zam ení (výškopisné a polohopisné) skute ného provedení samostatn  
pro každý stavební a inženýrský objekt zvláš  ve výkresové form , textová data ve 
formátu *doc WORD a v digitální form  ve formátu *dgn programu MicroStation; 
výsledná data budou zobrazena v sou adnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) 
Bpvve 3. t íd  p esnosti a budou ov ena oprávn ným geodetem a dodána ve 3 
originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvláš ; 

2.3.7. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objekt  zpevn ných ploch a stavebních 
objekt  GP bude ov en katastrální ú adem a objednateli p edán v 5 originálních 
vyhotoveních, p i emž pro ú ely majetkového vypo ádání musí být trvale zastav né 
ásti pozemk  (pozemky dot ené stavbou) geometricky odd leny a ozna eny 

parcelním íslem, v etn  prov ení, zda nedochází ke slu ování ástí pozemk  
s odlišnými údaji o právech a povinnostech (v cná b emena, zástavní práva apod.); 

2.3.8. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí – pro vymezení v cných b emen 
všech nov  z ízených inženýrských sítí a p eložek v etn  jejich ochranných pásem 
samostatn  (zvláš ) pro každou dot enou instituci, a to v p ti originálních 
vyhotoveních, 

2.3.9. doklady o vytý ení stavby dle sou adnic systému S-JSTK, 
2.3.10. fotodokumentaci p edm tu díla po ukon ení realizace, p i emž každý snímek bude 

opat en íslem, aktuálním datem; 
2.3.11. kopie záru ních list  dodaných výrobk , materiál  a za ízení v eském jazyce a 

jejich seznam s uvedením termín  platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných 
dodavatel ; 

2.3.12. prohlášení o shod  na stavb  použitých materiál , výrobk  a realizovaných dodávek; 
2.3.13. návody a manuály k provozu a údržb  dodávek v etn  protokol  o zaškolení obsluhy 

jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol; 
2.3.14. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, 

stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provád ní stavby; 
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2.3.15. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovn  uvedeny. 
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funk ní a bezvadné provedení všech 

stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, v etn  dodávek pot ebných materiál  a 
za ízení nezbytných pro ádné dokon ení díla, dále provedení všech inností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro ádné dokon ení díla 
nezbytné (nap .: za ízení staveništ , provozní vlivy, dopravné, inženýrská innost 
zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpe nostní opat ení, p echodné dopravní zna ení, 
dokumentace skute ného provedení stavby apod.) v etn  koordina ní a kompleta ní 
innosti celé stavby. Sou ástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové 

dokumentace skute ného provedení stavby a geodetické zam ení skute ného provedení 
dokon ené stavby. 

4. Nedílnou sou ástí p edm tu díla je i ú ast Zhotovitele na zkušebním provozu, který bude 
zahájen po p edání díla na základ  Rozhodnutí p íslušného vodoprávního ú adu, jehož 
sou ástí bude komplexní vyzkoušení dodávané technologie. Po vyhodnocení zkušebního 
provozu odstraní Zhotovitel p ípadné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého 
provozu, pro který Zhotovitel zajistí vypracování provozního ádu pro trvalý provoz. 

5. Objednatel se zavazuje ádn  provedené dílo p evzít a zaplatit za n j Zhotoviteli 
dohodnutou cenu. 

6. Smluvní strany prohlašují, že p edm t pln ní podle této smlouvy není pln ním nemožným a 
že smlouvu uzavírají po pe livém zvážení všech možných d sledk . 

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou sou innost p i kolaudaci zhotoveného 
díla. 

IV. 
Vlastnictví k dílu  

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od po átku Objednatel. 
2. Vlastníkem za ízení staveništ , v etn  všech používaných stroj , mechanism  a dalších 

v cí pot ebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpe í škody na t chto 
v cech bez ohledu na zavin ní. Zhotovitel je odpov dný za sv j uskladn ný a zabudovaný 
materiál, výrobky a za ízení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku p evzetí staveništ  do dne p edání 
díla a jeho p evzetí objednatelem nese nebezpe í škody na zhotovovaném díle. 

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli p edány, z stávají v jeho 
vlastnictví a Zhotovitel za n  zodpovídá od okamžiku jejich p evzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit Objednateli po spln ní svého závazku. 

 
V. 

Místo pln ní 
Místem realizace díla je  M sto Vítkov blíže viz projektová dokumentace (dále jen 
„staveništ “). 

VI. 
Termín pln ní 

1. Zhotovitel se zavazuje k ádnému provedení díla ve lh t  do 212 kalendá ních dn  ode dne 
p edání staveništ  a nejpozd ji poslední den lh ty dokon ené dílo p edat Objednateli. 
Protokol o p edání a p evzetí staveništ  podepsaný zodpov dnými pracovníky obou 
smluvních stran je nedílnou sou ástí stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokon it práce na díle v termínu sjednaném v této smlouv  
dle asového harmonogramu postupu prací len ného dle stavebních objekt , podobjekt  a 
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pop . oddíl , který tvo i P ílohu . 2 této smlouvy. 
3. Objednatel je oprávn n od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provád ní 

díla ve lh t  14-ti dn  ode dne p edání staveništ . Protokol o p edání a p evzetí staveništ  
podepsaný zodpov dnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou sou ástí 
stavebního deníku. 

4. Zhotovitel je oprávn n dokon it dílo i p ed sjednaným termínem p edání díla a Objednatel 
je povinen d íve dokon ené dílo p evzít. 

5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k p erušení provád ní díla, p i emž o tomto je 
povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provád ní 
díla ihned p erušit. Trvá-li p erušení prací na díle déle než 2 m síce z d vod  ležících na 
stran  Objednatele, je Zhotovitel oprávn n od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží 
v i Objednateli nárok na jakékoliv pln ní, v etn  nároku na náhradu škody, z d vodu 
takového p erušení provád ní díla. O dobu p erušení se prodlužují termíny tím dot ené. 
Bude-li toto p erušení trvat déle než dva m síce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
již realizované práce v plné výši. 

       Trvá-li p erušení prací na díle déle než dva m síce, z d vod  ležících na stran  
Objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany 
provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou. 

6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 
organiza ní pot eby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá 
právo na ú tování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen i náhrad škod. V p ípad  
posunutí termínu z d vod  na stran  Objednatele se o stejný asový úsek prodlužuje 
termín pro dokon ení. 

7. V p ípad , že Zhotovitel bude s provád ním prací ve z ejmém prodlení, které by 
ohrožovalo plynulost realizace, nebo kone ný termín dokon ení, vyzve jej Objednatel 
k zintenzivn ní prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lh tu k vyrovnání 
prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel 
oprávn n do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených 
faktura ních doklad . 

8. Po ádném p edání a p evzetí díla bez vad a nedod lk  bude následovat zkušební provoz 
v délce trvání 2 m síce od ádného p edání a p evzetí díla. 

 
VII. 

              Cena díla   
1. Cena za provedené dílo dle l. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základ  výsledku 

zadávacího ízení Objednatele a iní: 
 

Položka 
Nabídková cena v K  

(bez DPH) 

nabídková cena dle výkazu vým r 
 14 300 248,00 

Celková nabídková cena 

(sou et výše uvedených položek) 

 14 300 248,00 

 
2. Cena sjednaná v l. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a kone ná a 

platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu 
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využití a ádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje  
3. Cena podle l. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby 

a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým r, p edanými 
Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího ízení na ve ejnou zakázku. V cen  jsou dále 
zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž za ízení 
staveništ , v etn  oplocení, náklady spot ebované elektrické energie a vody b hem 
provád ní stavby, náklady spojené se zvláštním užíváním a uzavírkami obecních 
komunikací, náklady vytý ení stavebních objekt , a inženýrských sítí oprávn ným 
geodetem, p i zahájení realizace stavby, v etn  p ípadné aktualizace stanovisek majitel  a 
správc  sítí, náklady k uvedení pozemk  zabraných jako za ízení staveništ , mezideponie, 
i jinak stavbou dot ených do p vodního stavu, náklady sou innosti s koordinátorem 

BOZP a dalšími ú astníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení 
doklad  k p edání dokon ené stavby, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro ádné a 
úplné zhotovení díla. Cena díla zahrnuje i p ípadné geodetické zam ení stavby p ed 
demolicí a po zhotovení betonových konstrukcí pro zaru ení geometrické p esnosti 
konstrukcí. Cena obsahuje i p ípadné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
náklad , a to až do doby ukon ení díla. 

4. Sou ástí této smlouvy je položkový rozpo et stavby v . rekapitulace celkových náklad  
stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem vým r, p edanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího ízení 
na ve ejnou zakázku. Pokud položkový rozpo et, jenž tvo í P ílohu . 1 této Smlouvy, 
neobsahuje n kterou z položek obsažených ve výkazech vým r, nemá tato skute nost vliv 
na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto lánku a Zhotovitel nemá právo, v 
d sledku neúplného ocen ní výkaz  vým r, domáhat se zvýšení sjednané ceny za 
provedení t chto prací. 

5. V p ípad , že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke 
snížení ceny uvedené v l. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na mén práce budou 
ode teny z ceny podle l. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši sou tu rozdílu veškerých 
odpovídajících položek v položkovém rozpo tu stavby (P íloha . 1). Ke snížení ceny díla 
dojde ve stejn  stanoveném rozsahu rovn ž v p ípad , že p i vlastní realizaci díla bude 
použito menší množství materiál , než je stanoveno v položkovém rozpo tu stavby, i 
nebudou provedeny práce, pop . budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny 
v položkovém rozpo tu stavby. O této zm n  uzav ou smluvní strany dodatek k této 
smlouv . 

6. V p ípad , že se smluvní strany shodnou na zm n  rozsahu díla, která bude mít vliv na výši 
ceny díla, pop . termíny pln ní, provede se ocen ní t chto zm n za použití jednotkových 
cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V p ípad  jejich 
neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximáln  možném rozsahu jako základ 
pro ocen ní nových položek ceny uvedené v kalkula ním vzorci položky nebo položek, 
která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V p ípad , že není 
možné aplikovat v maximáln  možném rozsahu jako základ pro ocen ní nových položek 
ceny uvedené v kalkula ním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny 
položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v dob , 
kdy bude dohodnuto provedení zm n a ponížené o 10% své hodnoty. Smluvní strany se 
dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocen ní stejným 
kalkula ním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami 
a na žádost Objednatele tvorbou kalkula ního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku 
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není p ípustné. Veškeré vícepráce musí být p ed jejich zahájením písemn  odsouhlaseny 
v písemném dodatku k této smlouv  o dílo, a to co do specifikace zm n p edm tu díla, 
pop . zm ny ceny díla i termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které 
Zhotovitel provedl bez ( i p ed) uzav ení dodatku ke smlouv  o dílo.  

7. Zm na závazku ze smlouvy na ve ejnou zakázku dle § 222 zákona . 134/2016 Sb. 

Objednatel neumožní podstatnou zm nu závazku ze smlouvy na ve ejnou zakázku po dobu 
jeho trvání bez provedení nového zadávacího ízení podle zákona .134/2016 Sb. 

Podstatnou zm nou závazku ze smlouvy na ve ejnou zakázku je taková zm na smluvních 
podmínek, která by 

a) umožnila ú ast jiných dodavatel  nebo by mohla ovlivnit výb r dodavatele v p vodním 
zadávacím ízení, pokud by zadávací podmínky p vodního zadávacího ízení odpovídaly 
této zm n , 
b) m nila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prosp ch vybraného 
dodavatele, nebo 
c) vedla k významnému rozší ení rozsahu pln ní ve ejné zakázky. 

Za podstatnou zm nu závazku ze smlouvy na ve ejnou zakázku se nepovažuje zm na, 
která nem ní celkovou povahu ve ejné zakázky a jejíž hodnota je  

a) nižší než finan ní limit pro nadlimitní ve ejnou zakázku a 
b) nižší než 15 % p vodní hodnoty závazku ze smlouvy na ve ejnou zakázku na stavební 
práce. 

Pokud bude provedeno více zm n, je rozhodný sou et hodnot všech t chto zm n. 

Za podstatnou zm nu závazku ze smlouvy na ve ejnou zakázku se nepovažují dodate né 
stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele p vodní ve ejné zakázky, které nebyly 
zahrnuty v p vodním závazku ze smlouvy na ve ejnou zakázku, pokud jsou nezbytné 
a zm na v osob  dodavatele 

a) není možná z ekonomických anebo technických d vod  spo ívajících zejména 
v požadavcích na slu itelnost nebo interoperabilitu se stávajícím za ízením, službami nebo 
instalacemi po ízenými zadavatelem v p vodním zadávacím ízení, 
b) by zp sobila zadavateli zna né obtíže nebo výrazné zvýšení náklad  a 
c) hodnota dodate ných stavebních prací, služeb nebo dodávek nep ekro í 50 % p vodní 
hodnoty závazku; pokud bude provedeno více zm n, je rozhodný sou et hodnoty všech 
zm n podle tohoto odstavce.  

Za podstatnou zm nu závazku ze smlouvy na ve ejnou zakázku se nepovažuje zm na, 

a) jejíž pot eba vznikla v d sledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pé í 
nemohl p edvídat, 
b) nem ní celkovou povahu ve ejné zakázky a 
c) hodnota zm ny nep ekro í 50 % p vodní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 
zm n, je rozhodný sou et hodnoty všech zm n podle tohoto odstavce. 

Za podstatnou zm nu závazku ze smlouvy dle § 222 odstavce 3 zákona o ve ejných 
zakázkách na ve ejnou zakázku, jejímž p edm tem je provedení stavebních prací, se 
nepovažuje zám na jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více 
položkami, za p edpokladu že 

a) nové položky soupisu stavebních prací p edstavují srovnatelný druh materiálu nebo 
prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativn  stejné nebo vyšší a 
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d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé zám n  p ehled obsahující nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v p vodním soupisu stavebních prací, které jsou 
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným od vodn ním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). 

V p ípad  postupu podle § 222 odstavce 5 nebo 6 zákona o ve ejných zakázkách je 
objednatel povinen do 30 dn  od zm ny závazku odeslat oznámení o zm n  závazku k 
uve ejn ní zp sobem podle § 212 zákona. 

Pro ú ely výpo tu hodnoty zm ny nebo cenového nár stu se p vodní hodnotou závazku 
rozumí cena sjednaná ve smlouv  na ve ejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními 
o zm n  ceny, obsahuje-li smlouva na ve ejnou zakázku taková ustanovení. Celkový 
cenový nár st související se zm nami podle § 222 odstavc  5 a 6 zákona p i ode tení 
stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto zm ny realizovány, 
nep esáhne 30 % p vodní hodnoty závazku. 

Podstatnou zm nou závazku ze smlouvy na ve ejnou zakázku je také nahrazení dodavatele 
jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné 

a) pokud zm na v osob  dodavatele je d sledkem právního nástupnictví v souvislosti 
s p em nou dodavatele, jeho smrtí nebo p evodem jeho závodu, pop ípad  ásti závodu, 
a nový dodavatel spl uje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci p vodního 
zadávacího ízení. 

8. P i zm n  rozsahu díla je Zhotovitel povinen p ipravit a vystavit zm nový list, ve kterém 
mimo dalších náležitostí uvede p vodní dohodnuté pln ní dle položkového rozpo tu, nov  
navržené pln ní a výslednou zm nu ceny. 

9. Sjednaná cena m že být také zm n na v p ípad , že po podpisu této smlouvy a p ed 
termínem dokon ení díla (zdanitelného pln ní) dojde ke zm nám sazeb DPH. Smluvní 
strany se dohodly, že v p ípad  zm ny ceny díla v d sledku zm ny sazby DPH není nutno 
ke smlouv  uzavírat dodatek.  

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba dan  z p idané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními p edpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých 
faktura ních doklad . 

11. Rozsah p ípadných mén prací nebo víceprací, jakož i jakákoliv zm na ceny díla stanovená 
v odstavci 1 tohoto lánku, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouv .  

 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. 
2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona . 235/2004 Sb. o 

dani za p idané hodnoty, v platném zn ní, sjednávají smluvní strany díl í pln ní. První 
platba bude provedena na základ  fakturace po zhotovení 40% díla (prostav nosti díla) na 
základ  soupisu skute n  provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou sou ástí 
Zhotovitelem vystavené faktury bude soupis provedených prací a zjiš ovací protokol 
podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a 
objednatelem. Bez tohoto soupisu je da ový doklad neplatný. 
Platba bude provedena p evodem finan ních prost edk  na ú et Zhotovitele v termínu do 
30 dn  po p edání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání 
pen žních prost edk  z ú tu Objednatele.  
Kone ná faktura bude Zhotovitelem vystavena po p edání díla bez vad a nedod lk  
vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a p evzetí dokon eného díla. 

3. Objednatel je oprávn n provád t kontrolu vyú tovaných prací podle soupisu provedených 
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prací p ímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávn ným zástupc m Objednatele 
provedení kontroly umožnit. 

4. Zhotovitel p edloží Objednateli do desátého dne následujícího m síce soupis provedených 
prací ocen ný v souladu se zp sobem sjednaným ve smlouv  v okamžiku, kdy tato 
skute nost (40% prostav nost) nastane. Zhotovitel je povinen p edkládat Objednateli i 
pr b žné m sí ní soupisy provedených prací, a to taktéž vždy nejpozd ji do desátého dne 
následujícího m síce. Objednatel je povinen se k t mto soupis m vyjád it nejpozd ji do 7 
pracovních dn  ode dne jejich obdržení (nevyjád í-li se ve stanovené lh t , má se za to, že 
se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví po stanovené minimální 
prostav nosti Zhotovitel fakturu nejpozd ji do 10 dne p íslušného m síce. Doru ení faktury 
Zhotovitel provede osobn  nebo doru enkou prost ednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí 
u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce i dodávky, které 
nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami i nedod lky, je Objednatel oprávn n 
faktura ní doklad Zhotoviteli vrátit k oprav . Tento oprávn ný postup Objednatele vylu uje 
jeho prodlení. 

5. V p ípad , že Zhotovitel bezd vodn  p eruší práce nebo práce provádí v rozporu se 
schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této 
smlouvy, je Objednatel oprávn n zastavit úhrady jakéhokoliv pln ní v i Zhotoviteli, i 
splatného, v p ípad  tohoto oprávn ného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.   

6. Faktura musí obsahovat náležitosti da ového dokladu dle § 28 zákona . 235/2004 Sb., o 
dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis . Krom  náležitostí, stanovených 
právními p edpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

a) íslo smlouvy a datum jejího uzav ení; 
b) p edm t smlouvy, jeho p esnou specifikaci ve slovním vyjád ení (nesta í odkaz na íslo 

smlouvy); 
c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, I  a DI  Zhotovitele;  
d) název, sídlo I  a DI  Objednatele; 
e) íslo a datum vystavení faktury; 
f) ozna ení textem: Projekt „ Rekonstrukce koupališt  ve Vítkov “,   
g) lh tu splatnosti faktury; 
h) soupis provedených prací, v . zjiš ovacího protokolu; 
i) fakturovanou ástku bez DPH a sazbu DPH (režim p enesené da ové povinnosti) na faktu e 

vystavené v režimu PDP je uvedena pouze ástka základu dan , sazba DPH a formulace 
„da  odvede zákazník“. Výši dan  je povinen p iznat a doplnit do evidence pro ú ely dan  z 
p idané hodnoty plátce, pro kterého je pln ní uskute n no. 

j) ozna ení banky a íslo ú tu, na který musí být zaplaceno; 
k) ozna ení osoby, která fakturu vyhotovila, v etn  jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

Nedílnou sou ástí faktury budou tyto p ílohy:    
a) „Soupis provedených prací“ obsahující p esnou specifikaci provedených prací ve 

slovním vyjád ení v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpo tem, a to v tišt né 
podob  ve ty ech vyhotoveních a jednou v elektronické podob  ve formátu excel, 

b) „Zjiš ovací protokol“, z n hož bude patrný pr b h prostav nosti a financování díla. 
7. Kone ná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také: 

a) výslovný název „kone ná faktura“ 
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a sazbu DPH 
c) soupis všech uhrazených faktur roz len ných na cenu bez DPH a sazbu DPH 

   d) ástku zbývající k úhrad  roz len nou na cenu bez DPH a sazbu DPH 



  
 

 
13 

8. Nebude-li faktura obsahovat n kterou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybn  
vyú tována cena, je Objednatel oprávn n vadnou fakturu vrátit druhé smluvní stran  bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktu e (na titulní stran ) vyzna í Objednatel 
d vod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní stran , p estává b žet p vodní lh ta splatnosti. 
Nová lh ta splatnosti b ží op t ode dne doru ení nov  vyhotovené (Zhotovitelem opravené) 
faktury. 

9. Veškeré položky z položkového rozpo tu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo 
„souboru“ musí zhotovitel p i fakturaci roz lenit do jednotlivých díl ích položek a tyto 
ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky 
objednatelem uznána. 

10. Fakturace položek z položkového rozpo tu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, 
aby bylo jednozna n  z ejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební innost. 

11. U fakturace položek z položkového rozpo tu stavby, které jsou vyjád eny jednotkami 
hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace p edložit hodinové vyjád ení skute ného 
provád ní jednotlivých inností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být 
potvrzená technickým dozorem investora. 

12. Zhotovitel je povinen uvád t všechny rozpo tové ceny (fakturované položky) ciframi s 
p esností minimáln  na dv  desetinná místa bez zaokrouhlování. 

 
IX. 

Jakost díla 
1. Zárukou za jakost díla p ejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností 

provedeného díla uspokojí stanovené pot eby Objednatele, tj. využitelnost, bezpe nost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prost edí. Tyto 
vlastnosti budou odpovídat platné právní úprav , eským technickým p edpis m, 
uživatelským standard m a projektové dokumentaci stavby. 
 
K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavk m kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shod . 
 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiál  a konstrukcí bude 
dokladována p edepsaným zp sobem p i kontrolních prohlídkách a p i p edání a p evzetí 
díla. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat p i provád ní díla v souladu s platnými právními 
p edpisy, podle schválených technologických postup  stanovených platnými eskými 
technickými normami a bezpe nostními p edpisy, v souladu se sou asným standardem u 
používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou 
kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouv  je závaznou 
povinností Zhotovitele. Zjišt né vady a nedod lky je povinen Zhotovitel odstranit na své 
náklady. 

X. 
Staveništ  

1. Objednatel p edá Zhotoviteli protokolárn  staveništ . Zápis o p edání staveništ  se stane 
dnem jeho podepsání nedílnou sou ástí stavebního deníku. Obvod staveništ  je vymezen 
projektovou dokumentací. 

2. Zhotovitel zabezpe í na své náklady m ení odb ru vody a elektrické energie, p ípadn  



  
 

 
14 

dalších médií odebraných v pr b hu stavby. Náklady na odb r t chto médií jsou sou ástí 
smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel. 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpe nost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveništ , 
dodržování bezpe nostních, hygienických a požárních p edpis , v etn  prostor  za ízení  
staveništ  a bezpe nosti silni ního provozu v prostoru staveništ . Zhotovitel se zavazuje 
plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební innosti. 

4. Zhotovitel je povinen staveništ  zabezpe it proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na 
své náklady hlídání staveništ . Nositelem nebezpe í vzniku škody na stavebním materiálu 
nebo na celé stavb  p i realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby p edání a p evzetí 
celého díla Objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje pr b žn  udržovat na staveništi po ádek a istotu, na sv j náklad 
odstra ovat odpady a ne istoty vzniklé jeho inností i dodávkou materiál , výrobk , 
stroj  a za ízení pr b žn , vždy bez zbyte ného odkladu poté, kdy tyto odpady a ne istoty 
vzniknou, a to v souladu s p íslušnými p edpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
odpad . Zhotovitel je povinen rovn ž provád t pr b žné išt ní p íjezdných komunikací, 
pokud dojde k jejich zne išt ní provozem stavby.  

6. Zhotovitel se zavazuje po ukon ení stavebních prací provést záv re ný úklid a vy išt ní 
staveništ , p íjezdných komunikací a p ípadných dalších ploch dot ených v souvislosti se 
stavbou, a to nejpozd ji do 5 dn  ode dne sepsání zápisu o p edání díla. P i nedodržení 
tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré 
prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 
XI. 

Provád ní díla 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpov dnost. V p ípad , že 

pov í provedením jeho ásti jinou osobu, má Zhotovitel odpov dnost, jako by dílo provedl 
sám. Zhotovitel je oprávn n pov it provedením ásti díla pouze poddodavatele uvedené 
v Seznamu p edpokládaných poddodavatel  (P íloha . 3 této smlouvy). Zhotovitel je 
oprávn n požádat objednatele o zm nu v Seznamu p edpokládaných poddodavatel . 
V p ípad , že Zhotovitel o zm nu v  Seznamu p edpokládaných poddodavatel  požádá, je 
právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o zm nu v  Seznamu p edpokládaných 
poddodavatel  akceptuje nebo odmítne, p i emž odmítnutí nesmí být bezd vodné. 
Akceptací Objednatele o zm n  Seznamu p edpokládaných poddodavatel  se rozumí zápis 
ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran. 
Zhotovitel je oprávn n zm nit poddodavatele, pomocí kterého prokázal ást spln ní 
kvalifikace, jen v nutných a závažných p ípadech s p edchozím písemným souhlasem 
Objednatele, p i emž nový poddodavatel, dosazený za p vodního, musí disponovat 
minimáln  stejnými kvalifika ními p edpoklady, které p vodní poddodavatel prokazoval za 
uchaze e v rámci zadávacího ízení. Své kvalifika ní p edpoklady musí nov  dosazený 
poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se zm nou 
poddodavatele bezd vodn  odmítnout, pokud mu budou všechny p edm tné dokumenty 
p edloženy. Provádí-li Zhotovitel n které práce pomocí poddodavatel  (subdodavatel ), 
jsou tito povinni, na vyžádání Objednatele, doložit certifikaci k p edm tu innosti 
provád né na realizovaném díle do 7 dn  od vyžádání. Zhotovitel je povinen poddodavatele 
(subdodavatele) na toto oprávn ní Objednatele p edem upozornit a zajistit jejich sou innost 
s Objednavatelem.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendá ní m síc 
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provád ní stavby, který doru í objednateli nejpozd ji do desátého dne následujícího 
kalendá ního m síce. 

3. Zhotovitel je povinen se ídit rozhodnutími vydanými v pr b hu povolování stavby a plnit 
všechny povinnosti z nich vyplývající. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní zp sobilost nebo povolení dle 
p íslušných p edpis  osobami, které tuto podmínku spl ují.  

5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazateln  – zápisem ve stavebním deníku, nejmén  3 
pracovní dny p edem, k prov ení kvality prací, jež budou dalším postupem p i 
zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nep ístupné. Budou-li u t chto prací 
zjišt ny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, p i emž Zhotovitel je povinen 
p ed pokra ováním prací prokázat Objednateli odstran ní zjišt ných nedostatk  a zajistit si 
písemný souhlas Objednatele k pokra ování prací. V p ípad , že se na tuto výzvu 
Zhotovitele Objednatel bez vážných d vod  nedostaví, m že Zhotovitel pokra ovat v 
provád ní díla jen po p edcházejícím písemném upozorn ní Objednatele. Toto upozorn ní 
však musí být Objednateli doru eno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud 
Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpe í provád ní sond do zakrytých 
konstrukcí tak, jak ur í pov ený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele 
i v tom p ípad , že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení 
sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní zp sobilost nebo povolení dle 
p íslušných p edpis  osobami, které tuto podmínku spl ují. 

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté 
zm ny podle skute ného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci 
potvrzenou Zhotovitelem, odpov dným projektantem a Objednatelem, p edá Zhotovitel 
Objednateli ve ty ech vyhotoveních v grafické podob  a jedno vyhotovení v elektronické 
p i p edání a p evzetí dokon ené stavby. 

8. Zhotovitel je povinen písemn  dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem 
naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o 
vzniku a zp sobu nakládání s odpady, která bude p edložena stavebnímu ú adu p ed 
vydáním kolauda ního souhlasu. P i výkopových a stavebních pracích bude s odpady 
nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. 
Odpady budou odd len  t íd ny podle druh  odpad . Zhotovitel nese odpov dnost za 
zákonnou likvidaci veškerých odpad , vzniklých v souvislosti s p edm tnou stavbou. 

9. Zhotovitel se zavazuje u dodávaných strojních za ízení ( erpadel, idel apod.) doložit p ed 
jejich zabudováním do stavby certifikáty, technické listy a výkonnostní t ídy požadované 
kvality.  Zásadní stavební postupy (bedn ní, betonáže, provedení zp tné úpravy terénu a 
zajišt ní (výsadbu) travního porostu vzrostlého po p edání stavby apod. doložit 
technologickým postupem písemn  schváleným Objednatelem.  

10. Zhotovitel je povinen p ed povrchovou úpravou kov  doložit Objednateli nát rový systém 
ke schválení. Objednatel i jeho zástupce se k tomuto vyjád í nejpozd ji do 5-ti pracovních 
dn . 

11. Zhotovitel je povinen p ed dokon ením díla doložit Objednateli návrh na zazimování díla 
(stavby), jeho zp sob a cenový odhad náklad . Dále je povinen p ed p edáním díla doložit 
Objednateli návody na užívání a zpracované provozní ády na všechny funkce zhotoveného 
díla v etn  bezpe nosti a zajišt ní osazení bezpe nostních prvk  (výstražné cedulky, 
etízky apod.).  

12. Zhotovitel je povinen, s ohledem na svou kvalifikaci a odbornost, upozornit Objednatele 
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vždy na nesoulad s kvalitou, bezpe ností a funk ností zhotovovaného díla oproti 
požadavk m projektové dokumentace i Objednatele, a to bez zbyte ného odkladu.   

13. Podle zákona íslo 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ , ve zn ní 
pozd jších p edpis , je Zhotovitel povinen spolup sobit p i kontrolách hospoda ení, 
provád ných u Objednatele orgánem finan ní kontroly. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit ízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona . 
183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném zn ní odborn  stavbyvedoucím a zástupcem 
stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovn ž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude 
vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v lánku I. této 
Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího ízení. Zm nu v osob  
jakéhokoliv lena realiza ního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele 
v pr b hu zadávacího ízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemn  
oznámit Objednateli, p i emž nový len realiza ního týmu musí spl ovat požadavky 
Objednatele na daného lena realiza ního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích 
podmínkách na p edm tnou ve ejnou zakázku. 

15. Objednatel je p i realizaci p edm tu pln ní této zakázky povinen zajistit p i provád ní díla 
výkon innosti Koordinátora ochrany bezpe nosti a zdraví p i práci (dále jen „K-BOZP“) 
kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem . 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní 
bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní 
vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci), ve 
zn ní pozd jších p edpis  a na ízením vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích a zákonem . 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní 
pozd jších p edpis . Objednatel i Zhotovitel jsou povinni p i realizaci p edm tné zakázky 
(stavby) vytvá et koordinátorovi, p ípadn  koordinátor m podmínky pro výkon jeho 
funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatn ny z titulu 
nerespektování pokyn , stanovisek a požadavk  K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel 
oprávn n uplatnit a zapo íst v i jakýmkoliv závazk m v i Zhotoviteli jako náhradu 
škody, ímž se rovn ž rozumí odškodn ní v plné výši. 

16. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpe nost práce na staveništi dle zákona . 309/2006 sb. 
a respektovat pokyny koordinátora BOZP.  

17. Veškeré odborné práce musí vykonávat zam stnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatel  
mající p íslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávn n požadovat 
doložení doklad  o této kvalifikaci. 

18.  Kontrolní dny      
Pro ú ely ádné kontroly pr b hu provád ní díla se budou konat Kontrolní dny, a to 
v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, 
nejmén  však jedenkrát týdn . 
Mimo pravidelné Kontrolní dny p edcházejícího bodu se m že dle pot eb konat  
mimo ádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním 
zú astn ným termín jeho konání písemn  a nejmén  t i kalendá ní dny p ed jeho konáním. 
Kontrolních dn  jsou povinni se zú astnit zástupci Objednatele v etn  osob vykonávajících 
funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci 
Zhotovitele. 
Vedením Kontrolních dn  je pov en Objednatel. 
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Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
asového a finan ního pln ní provád ní prací, odsouhlasení užitých materiál , p ipomínky 

a podn ty osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a 
stanovení p ípadných nápravných opat ení a úkol . 
Objednatel po izuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky p edá všem 
osobám, které se mají kontrolních dn  zú ast ovat. 
Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. 
Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou sou ástí stavebního deníku. 

19. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pov eným Objednatelem vstup do místa realizace 
díla po p edchozím upozorn ní ze strany Objednatele nebo jeho zástupce. 

20. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveništ  a velikost a 
délku záboru na m stských pozemcích. 

21. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty i certifikáty, p ípadn  další dokumenty 
prokazující spln ní požadovaných technických a kvalitativních parametr  používaných 
výrobk  a materiál , a to s dostate ným asovým p edstihem p i odsouhlasování užitých 
materiál . Bez doložení t chto atest  není zhotovitel oprávn n zapo ít s osazováním 
p íslušných výrobk  do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel p edkládat v eském 
jazyce. 

22. Zhotovitel organiza n  zajistí nejpozd ji do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy spole né 
koordina ní jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického 
dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele za ízení. Na tomto jednání p edloží 
Zhotovitel asový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjád ení 
dot ených subjekt . Na tomto jednání budou dot ené subjekty seznámeny s formou 
identifikace zástupc  Zhotovitele na stavb . Na tomto jednání bude smluvními stranami 
dohodnuto, kde vznikne staveništ  a kde budou umíst ny prostory k užívání Objednatele, 
v etn  plánu na omezení provozu t chto prostor, které budou ur eny Objednatelem s tím, 
že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.  

23. Objednatel požaduje jednotnou, jednozna nou a viditelnou identifikaci všech pracovník  na 
staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovník  se vztahuje na všechny 
pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatel . 

24.  Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a 
 p ed jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost 
odmítnout dodávané produkty, za p edpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami 
i nabídkou Zhotovitele p edloženou v rámci zadávacího ízení. 

25. Bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologie nebo zm ny proti projektové dokumentaci. Sou asn  se Zhotovitel zavazuje, že 
p i realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v dob  jeho užití známo, že je 
škodlivý, respektive v rozporu s právními p edpisy, v etn  technických a bezpe nostních 
norem. Pokud Zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základ  písemného vyzvání 
Objednatele provést neprodlen  nápravu, p i emž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním p edpisem (v etn  norem), je Objednatel 
oprávn n i v pr b hu realizace díla požadovat zám ny materiál  oproti p vodn  navrženým 
a sjednaným a Zhotovitel je povinen na tyto zám ny p istoupit, bude-li to objektivn  možné 
a ú elné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na zám nu materiálu musí být 
písemný, od vodn ný a bude sjednán dodatkem k této smlouv . Zhotovitel má právo na 
úhradu veškerých ú eln  vynaložených náklad , které mu vznikly v souvislosti se 
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zajiš ováním p vodn  zamýšleného materiálu. Porušení tohoto lánku smlouvy ze strany 
Zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.  

26. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli zm nu dodávaných produkt  a 
materiálu, a rovn ž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto 
lánku se musí Zhotovitel vyjád it a poskytnout Objednateli sou innost p i zm n  rozsahu 

díla nebo zm n  jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté zm ny mohou být 
realizované až po uzav ení dodatku ke smlouv , do kterého budou tyto zm ny zaneseny. 

 
XII. 

Stavební deník 
1. Zhotovitel povede ode dne p evzetí staveništ  stavební deník, jehož nedílnou sou ástí bude 

zápis o p edání a p evzetí staveništ .  
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skute nosti rozhodné pro pln ní této 

smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o asovém 
postupu dodávek, prací a jejich jakosti, d vody p erušení prací a dobu p erušení, a údaje 
pot ebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební 
deník kon í p edáním a p evzetím díla nebo jeho ásti, p ípadn  odstran ním poslední vady 
i nedod lku nacházejících se v protokolu o p edání a p evzetí díla. 

3. Objednatel a jím pov ené osoby jsou oprávn ny bez omezení stavební deník kontrolovat a 
k zápis m p ipojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník 
pravideln  každý pracovní den Zhotovitele.  

4. Stavební deník, jenž bude v pr b hu pracovní doby k dispozici na stavb  v kancelá i 
hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat: 
- základní list, v n mž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a zm ny t chto 

údaj , 
- identifika ní údaje stavby podle realiza ní projektové dokumentace, 
- seznam p edpokládaných poddodavatel  dle nabídky Zhotovitele na zakázku, 
- p ehled smluv, v etn  jejich dodatk  a zm n, 
- seznam doklad  a rozhodnutí, týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace stavby, jejich zm n a dopln ní, 
- zápis o p edání a p evzetí staveništ . 

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s o íslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva odd litelné pr pisy. Perforované listy budou o íslovány shodn  
s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli p edávat v míst  stavby první pr pis denních 
záznam . 

6. Denní záznamy bude iteln  zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) 
v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu 
(nap . provád ní prací na stavb  jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu 
p edpokládaných poddodavatel  dle nabídky Zhotovitele na zakázku). P i denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa.  

7. Do stavebního deníku je oprávn n provád t záznamy krom  osoby Objednatele odpov dné 
za realizaci stavby (nap . zástupce pro v ci technické, p ípadn  jiná jím písemn  pov ená 
osoba) také zástupce státního stavebního dohledu, p íslušné správní ú ady a odpov dný 
projektant. 

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgán  a osob uvedených v p edchozím 
ustanovení, p ipojí k jejich záznamu do 3 pracovních dn  své vyjád ení. Pokud tak neu iní, 
má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
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9. Objednatel i jím pov ená osoba (jeho zástupce) je povinen vyjad ovat se k zápis m 
u in ných ve stavebním deníku Zhotovitelem nejpozd ji do 7 pracovních dn , a pokud tak 
neu iní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Objednatel i 
technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyzna í námitky svým 
zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen p erušit práce a innosti v rozsahu 
výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem 
odstran ny 

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze m nit obsah této smlouvy a nepovažují se zm nu 
smlouvy, ale mohou sloužit jako podklady pro vypracování dodatk  a zm n smlouvy. Ke 
zm n  smlouvy m že dojít pouze uzav ením dodatku ke smlouv  o dílo. 

 
XIII. 

P edání díla 
1. Po dokon ení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k p evzetí díla, a to zápisem 

ve stavebním deníku, s p edpokládaným termínem p edání díla, který musí být stanoven 
minimáln  3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.   

2. O p edání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat: 
- ozna ení díla, 
- ozna ení Objednatele a Zhotovitele díla, 
- íslo a datum uzav ení smlouvy o dílo v . ísel a dat uzav ení jejich dodatk , v etn  

celkové ceny díla v etn  dodatk , 
- zahájení a dokon ení prací na zhotovovaném díle, 
- soupis p ípadných vad a nedod lk  nebránících ádnému užívání díla a termín jejich 

odstran ní, 
- prohlášení Objednatele, že dílo p ejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupc  Objednatele a Zhotovitele, 
- seznam p edané dokumentace, 
- soupis náklad  od zahájení po dokon ení díla, 
- termín vyklizení staveništ , 
- datum ukon ení záruky na dílo (po odstran ní všech p ípadných vad a nedod lk ). 

3. V rámci p edání díla p edá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v l. III. 
odst. 2, 3. této smlouvy. Bez t chto doklad  se stavba považuje za nep edané dílo.  

4. Objednatel má právo odmítnout dílo p evzít, nebude-li dokon ené, což uvede v zápise. 
Zhotovitel je povinen dílo dokon it a poté op tovn  Objednatele vyzvat k p evzetí díla.  

5. Po odstran ní všech vad a nedod lk  uvedených v zápise o p edání díla bude stranami 
sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo p evzal bez vad a nedod lk .  

6. Dílo se považuje za ádn  spln né až p edáním Objednateli bez vad a nedod lk . 
Objednatel má právo v zápise o p edání díla výslovn  uvést, že je dílo ádn  spln no i 
v p ípad  existence drobných vad a nedod lk . V p ípad , že se p i odevzdání díla projeví 
vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo m že 
p evzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a p evzetí díla“ budou stanoveny termíny 
odstran ní t chto vad. 
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XIV. 
Záru ní podmínky a odpov dnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funk nost p edm tu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat realiza ní projektové dokumentaci, platným normám SN, vztahujícím se k 
danému p edm tu pln ní, standard m a podmínkám výrobc  a dodavatel  materiál  a 
výrobk , specifikovaných výhradn  v realiza ní projektové dokumentaci, platných v R 
v dob  realizace díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob  p edání, a za vady díla v záru ní dob . Za 
vady, které se projevily po záru ní dob  stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud 
jejich p í inou bylo porušení jeho povinností. Odpov dnost za vady se ídí p íslušnými 
ustanoveními Ob anského zákoníku, ve zn ní pozd jších p edpis . 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební ásti díla 60 m síc . Na 
dodávky technologického charakteru se samostatným záru ním listem platí záruka 
poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 m síc .  

4. Záru ní doba za íná plynout ode dne p edání a p evzetí díla bez vad a nedod lk .  
5. Vyskytne-li se v pr b hu záru ní doby na provedeném díle vada, Objednatel písemn  

oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel 
odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstran ní vady.  

6. V p ípad , že Objednatel uplatní v záru ní dob  nárok z odpov dnosti za vady, zahájí 
Zhotovitel práce na odstran ní vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od 
oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dn  od nastoupení (je-li to technologicky 
možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemn  jinak). 
V p ípad  havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na 
odstran ní vady ihned (nejpozd ji do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce 
provede ve lh t  stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.  
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstran ní reklamované vady ani b hem dvojnásobku dob 
uvedených v odstavci 6 tohoto lánku, je Objednatel oprávn n pov it odstran ním vady 
v etn  havárie t etí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, 
práva Objednatele ze záruky nejsou dot ena. Právo Objednatele v i Zhotoviteli na 
uplatn ní náhrady škody není dot eno.  

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstran ní vady v rozsahu nezbytn  nutném pro 
odstran ní reklamované vady.  

8. O odstran ní vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záru ní doba 
b ží od podepsání zápisu o odstran ní vady ob ma smluvními stranami. Zhotovitel je 
povinen vést ádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záru ní doby, ke které bude 
Objednatel potvrzovat odstran ní vad (1x evidence pro Objednatele). 

 
XV. 

Odpov dnost za škodu 
1. Odpov dnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho ásti nese Zhotovitel v plném 

rozsahu až do dne p edání a p evzetí celého díla bez vad a nedod lk . 
2. Zhotovitel nese odpov dnost p vodce odpad , zavazuje se nezp sobovat únik ropných, 

toxických i jiných škodlivých látek na stavb . 
3. Pokud inností Zhotovitele, osob použitých p i provád ní díla nebo inností jeho 

poddodavatel  dojde ke zp sobení škody Objednateli, t etím osobám nebo na životním 
prost edí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo nepln ním podmínek 



  
 

 
21 

vyplývajících z právních p edpis , technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je 
zhotovitel povinen bez zbyte ného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to 
možné, tak poškozenému finan n  nahradit zp sobenou škodu i uhradit pokutu 
vym enou p íslušným správním orgánem.  

3. Zhotovitel je povinen u init veškerá opat ení pot ebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírn ní. V p ípad  p erušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opat ení 
pot ebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných náklad . 

 
XVI. 

Sank ní ujednání 
1. V p ípad  prodlení Zhotovitele se spln ním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i zapo atý kalendá ní den prodlení. 
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lh t  splatnosti, je Zhotovitel oprávn n vyú tovat 

Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné ástky za každý i zapo atý kalendá ní 
den prodlení. 

3. V p ípad  prodlení Zhotovitele s vyklizením a vy išt ním staveništ , má Objednatel nárok 
na smluvní pokutu ve výši 20.000,- K  za každý i zapo atý kalendá ní den prodlení.  

4. V p ípad  prodlení Zhotovitele se spln ním termínu k odstran ní vady, která se projevila v 
záru ní dob , má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i zapo atý kalendá ní den prodlení a za každou vadu. 

5. V p ípad  prodlení Zhotovitele se spln ním termínu k odstran ní vad a nedod lk  
sepsaných v zápise o p edání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši  
0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i zapo atý kalendá ní den prodlení a za 
každou vadu i nedod lek. 

6. V p ípad  zm ny poddodavatele oproti Seznamu p edpokládaných poddodavatel  dle 
nabídky Zhotovitele na zakázku (P íloha . 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu 
Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 300.000,- K  za každý 
jednotlivý p ípad porušení této povinnosti. 

7. V p ípad  porušení bezpe nosti na staveništi dle pokynu koordinátora BOZP  má objednatel 
právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- K  za každý p ípad porušení 
BOZP. 

8. V p ípad , že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností i poruší jakoukoli povinnost 
vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto 
lánku, je Objednatel oprávn n vyú tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-K  za 

každý jednotlivý zjišt ný p ípad porušení povinností. 
9. Jestli-že p i provád ných kontrolách najde jakýkoliv dot ený kontrolní orgán pochybení ve 

fakturaci Zhotovitele, které bude spo ívat ve fakturaci neoprávn ných prací, dodávek i 
služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla 
provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit v i Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
50% z hodnoty vzniklé neoprávn né fakturace. 

10. V p ípad , že závazek provést dílo zanikne ádným ukon ením díla nebo odstoupením od 
smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl d ív jším porušením 
povinností Zhotovitelem. 

11. Zánik závazku pozdním pln ním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s pln ním. 

12. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec 
sjednané výše smluvní pokuty. 
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13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávn n zapo íst proti pohledávce Zhotovitele a naopak. 
14. Smluvní pokuta je splatná ve lh t  21 dn  od doru ení výzvy k zaplacení. 
 

XVII. 
Vyšší moc 

1. Pro ú ely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 
dokon ení stavby, považují mimo ádné, objektivn  neodvratitelné okolnosti, znemož ující 
spln ní povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzav ení této smlouvy a nemohou být 
Zhotovitelem odvráceny jako nap . živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání 
nebo jiné nep edvídané a neodvratitelné události. Za vyšší moc nejsou považovány 
nep íznivé klimatické podmínky. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 
v souvislosti s pln ním této smlouvy, je povinna neprodlen  písemn   
doporu eným dopisem uv domit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o 
jejím ukon ení, a to ve lh t  nejpozd ji 7 kalendá ních dn  od vzniku a 7 kalendá ních dn  
od jejího ukon ení. Nedodržení této lh ty má za následek zánik práva dovolávat se 
okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší 
moci do asn  p erušují. 

4. Pokud se pln ní této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní 
strany se dohodnou na odpovídající zm n  této smlouvy ve vztahu k p edm tu, cen  a 
dob  pln ní díla dodatkem k této smlouv . Nedojde-li k dohod , je kterákoliv smluvní 
strana oprávn na jednostranným prohlášením zaslaným doporu eným dopisem druhé 
smluvní stran  odstoupit od této smlouvy.  

 
XVIII. 

Ostatní ujednání 
1. Objednatel m že od smlouvy odstoupit v p ípad  následujících podstatných porušení 

smlouvy, tj.: 
 Zhotovitel je v prodlení s pln ním díla dle termínu v l. VI odst. 1 této smlouvy, pokud 

se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu, 
 Zhotovitel p i realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové 

dokumentace a stavebního povolení,   
 Zhotovitel p i realizaci díla nerespektuje opakovan  bezd vodn  p ipomínky autorského 

dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP, 
 Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo i nekvalitn  a 

nesjedná nápravu ani v p im ené dob  poté, co byl na tuto skute nost opakovan  
upozorn n zápisem Objednatele ve stavebním deníku. 

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, zm ní-li se po uzav ení smlouvy 
její základní ú el, v d sledku podstatné zm ny okolností, za nichž byla smlouva uzav ena 
nebo v p ípad  zásahu vyšší moci.  

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doru eno 
druhé smluvní stran . V p ípad  odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy p edat Objednateli nedokon ené dílo, 
v etn  v cí, které opat il a které jsou sou ástí díla, a uhradit p ípadn  vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla v etn  v cí, které p evzal. 

4. Smluvní strany mohou ukon it smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
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5. Zhotovitel nem že bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své 
pohledávky, práva i nároky plynoucí ze smlouvy na t etí osobu. 

6. Ob  smluvní strany se dohodly, že v p ípad  nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 
vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu zn ní této smlouvy respektovat dohody uzav ené 
Objednatelem s odpov dným projektantem, jako osobou pov enou výkonem autorského 
dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem 
investora a koordinátorem BOZP. 

8. Zm nit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatk , které budou vzestupn  íslovány, výslovn  prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávn nými zástupci smluvních stran p ed zahájením pln ní. 

9. Pro p ípad, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neú inným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbyte ných odklad  nahradit takové ustanovení novým. 
P ípadná neplatnost n kterého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

10. Písemnosti se považují za doru ené i v p ípad , že kterákoliv ze smluvních stran její 
doru ení odmítne i jinak znemožní. 

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po p edání a 
p evzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou p i jejich sd lení ozna eny jako 
d v rné nebo na jejichž utajení oprávn ná strana trvá. Za d v rné jsou smluvními stranami 
ozna eny veškeré informace, které jsou jako takové výslovn  ozna eny jako „D v rné“ 
anebo jsou takového charakteru, že jejich zve ejn ní m že p ivodit ú astníkovi této 
smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních i jiných 
informací. Za d v rné se nepovažují jedin  takové informace, které jsou ve ejn  p ístupné 
nebo byly druhou smluvní stranou uve ejn ny. Takových informací nebo podklad  nem že 
být využito druhou smluvní stranu k jinému ú elu. Dojde-li porušením t chto povinností ke 
škod , je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní stran  
vzniklou škodu nahradit. 

12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy v etn  jejích dodatk , 
originály ú etních doklad  a dalších doklad  vztahujících  se  k realizaci  p edm tu  této 
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávn ným k výkonu kontroly projekt  provést kontrolu doklad  souvisejících s 
pln ním této Smlouvy. 

13. Objednatel sou asn  informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na v domí, že technický dozor 
investora nesmí u této zakázky provád t Zhotovitel ani osoba s ním propojená.   

 
XX. 

Záv re ná ujednání 
1. Smlouva nabývá ú innosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2. V p ípad , že smlouva nenabude ú innosti  , dohodly se smluvní strany, že se Zhotovitel 

vzdává všech nárok  na jakoukoliv náhradu náklad  i práv na náhradu škody z toho, že 
smlouva nenabyla ú innosti. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv odškodn ní i pln ní v i 
Objednateli, pokud p ed spln ním odkládací podmínky ú innosti smlouvy inil jakékoliv 
kroky k zajišt ní spln ní této zakázky, nebude-li mezi smluvními stranami písemn  
dohodnuto jinak. 

3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávn nými zástupci smluvních 
stran, p i emž Objednatel obdrží ty i a Zhotovitel dv  vyhotovení. 
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4. Veškeré dodatky, p ílohy a p ípadná vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu. 
5. Nedílnou sou ástí této smlouvy jsou tyto p ílohy: 
 P íloha . 1 - Položkový rozpo et stavby v . rekapitulace celkových náklad  stavby  
 P íloha . 2 - asový harmonogram postupu prací 
  P íloha . 3 - Seznam p edpokládaných poddodavatel    

P íloha . 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace p edm tu zakázky 
P íloha . 5 – Stavební povolení pokud nebylo sou ástí projektové dokumentace   
P íloha . 6 – Pojistná smlouva 
P íloha . 7 – Vzor karty p ípojkové šachtice 

6. Smluvní strany shodn  prohlašují, že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p e etly, a že 
byla uzav ena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné v le ur it , vážn  a 
srozumiteln  a její autenti nost stvrzují svými podpisy. 

7. Schvalovací doložka dle § 41 zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších 
p edpis : uzav ení této smlouvy bylo schváleno dne 13.12.2016 na sch zi Rady M sta 
Vítkova usnesením  1565/40. 

8. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávn ní. 

 
Ve Vítkov , dne: 6.1.2017     V Opav    dne:  
 
za Objednatele:      za Zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………….     ………………...... 
   Ing. Pavel Smolka                                                                 Pavel Chalupa 
      starosta m sta                                                                jednatel spole nosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Oprava koupališt  ve Vítkov

Souhrnný rozpo et

A. .: CMI

Z. .: 151296E

íslo Zkrácený text dodávky - montáže DODÁVKA MONTÁŽ

REKAPITULACE :

1. Stavební rozpo et - rekonstrukce koupališt 7 486 063.0

2. Stavební rozpo et - dechlora ní nádrž 295 881.1

3. Stavební rozpo et - nádrž pro závlahy 306 019.6

4. Stavební rozpo et - úprava plochy pod filtry 44 404.4

5. Technologie bazén , silnoproud a MaR

6. Úprava odkanalizování koupališt 367 879.9

Cena celkem 8 500 248.0

Ceny jsou uvedeny v K
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ve Zlín  duben 2016
Vypracoval : Ing. Tomáš Svoboda



Oprava koupališt  ve Vítkov

Souhrnný rozpo et

A. .: CMI

Z. .: 151296E

íslo Zkrácený text dodávky - montáže DODÁVKA MONTÁŽ

REKAPITULACE :

1. Stavební rozpo et - rekonstrukce koupališt 7 486 063.0

2. Stavební rozpo et - dechlora ní nádrž 295 881.1

3. Stavební rozpo et - nádrž pro závlahy 306 019.6

4. Stavební rozpo et - úprava plochy pod filtry 44 404.4

5. Technologie bazén , silnoproud a MaR

6. Úprava odkanalizování koupališt 367 879.9

Cena celkem 8 500 248.0

Ceny jsou uvedeny v K
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ve Zlín  duben 2016
Vypracoval : Ing. Tomáš Svoboda



Stavba: 13 Oprava koupališt  ve Vítkov

Objednatel: M sto Vítkov I : 00300870

nám stí Jana Zajíce 7 DI :

74901 Vítkov

Zhotovitel: I :

DI :

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpo et stavby

1 572 073.23

0.00

9 058 136.25

7 486 063.02

6 246 760.56

0.00

Celkem

Za zhotovitele

0.00

0.00

130 460.00

7 486 063.02

1 102 536.42

6 306.04
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Rekapitulace díl ích ástí

íslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0 6 315 868 1 326 332 7 642 201 84

01 0 6 310 408 1 325 186 7 635 594 84

SO 02 0 1 077 692 226 315 1 304 008 14

01 0 1 077 692 226 315 1 304 008 14

SO 03 0 92 502 19 425 111 928 1

01 0 92 502 19 425 111 928 1

0 7 480 603 1 570 927 9 051 530 100

Rekapitulace díl

íslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 058 355.40 14

2 HSV 2 178 654.86 29

3 HSV 504 202.65 7

4 HSV 223 822.44 3

5 HSV 537 936.04 7

63 HSV 514 097.41 7

64 HSV 2 940.00 0

91 HSV 81 376.52 1

93 HSV 350 243.93 5

96 HSV 196 329.72 3

97 HSV 286 919.62 4

99 HSV 132 144.62 2

711 PSV 241 530.65 3

713 PSV 120 415.67 2

762 PSV 91 643.98 1

764 PSV 9 857.07 0

765 PSV 9 365.15 0

766 PSV 5 576.06 0

Vodorovné konstrukce

Oprava plaveckého bazénu

Oprava plaveckého bazénu

Oprava d tského bazénu

Oprava d tského bazénu

Úprava prostor úpravny vody

Úprava prostor úpravny vody

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Konstrukce klempí ské

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Výpln  otvor

Dopl ující práce na komunikaci

Dokon ovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Prorážení otvor

Staveništní p esun hmot

Izolace proti vod

Izolace tepelné

Konstrukce tesa ské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlá ské
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767 PSV 609 979.06 8

783 PSV 11 708.67 0

784 PSV 2 460.11 0

M46 MON 6 306.04 0

D96 PSU 179 737.35 2

ON ON 130 460.00 2

Cena celkem 7 486 063.02 100

P esuny suti a vybouraných hmot

Ostatní náklady

Konstrukce záme nické

Nát ry

Malby

Zemní práce p i montážích
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S: 13

O: SO 01

R: 01

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 993 695.21

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 399.08000 36.00 14 366.88

dlažba kolem bazénu : 
(20,1*2,2)+(49,4*2,2)+(30*2,2)+(9*2,2)+(48,9*2,2)+(24*2,2
)

399.08000

2 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, p emíst ní do 50 m m3 9.94200 74.00 735.71

brodítko 1 : (((2,9*2,9)+(0,9*1,7))*0,2)*3 5.96400

brodítko 2 : ((4,95*3,4)+(1,7*0,9*2))*0,2 3.97800

3 131101112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJN m3 536.99818 77.00 41 348.86

brodítko 1 : (2,9*1,96*0,55)*3 9.37860

((((0,55+0,89)*0,34)/2)*2,9)*3 2.12976

(0,89*0,6*2,9)*3 4.64580

(0,9*1,7*0,89)*3 4.08510

brodítko 2 : 
(3,1*3,4*0,55)+((((0,55+0,89)*0,34)/2)*3,4*2)+(0,59*0,89*3
,4*2)+(0,9*1,7*0,89*2)

13.75572

št rková šachta : 1 1.00000

jímka a strojovna u bazénu : (((20,97+25,17)*3,2)/2)*6,8 502.00320

4 132101111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJN m3 84.95140 183.00 15 546.11

rýhy pro rozvody bazénové technologie : 
(((1,03+1,15)*18,039)/2)*0,55

10.81438

(((1,15+0,95)*31,8)/2)*0,55 18.36450

(((1,35+1,15)*54,7)/2)*0,55 37.60625

1,2*1,51*0,55 0.99660

7*0,3*1,45 3.04500

11,1*0,8*0,45 3.99600

1,745*1,255*0,4 0.87599

(((1,03+1)*9,9)/2)*0,55 5.52668

6*0,45*1,38 3.72600

5 132101212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJN m3 210.53491 108.00 22 737.77

rýhy pro rozvody bazénové technologie : 2,2*0,8*1 1.76000

2,7*2,65*1 7.15500

2*1,95*1,15 4.48500

(((0,92+0,95)*5,5)/2)*0,65 3.34263

2*2*1,35 5.40000

(((1,61+1,5)*13,85)/2)*1,5 32.30513

(((1,51+1,425)*11,65)/2)*1,25 21.37047

(((1,66+1,61)*4,5)/2)*1,7 12.50775

(((1,33+1,28)*4)/2)*2 10.44000

(((1,53+1,51)*8,4)/2)*1,25 15.96000

(((1,46+1,33)*9,87)/2)*1,75 24.09514

(((1,14+1,07)*13,45)/2)*0,85 12.63291

(((1,46+1,25)*6,05)/2)*1,55 12.70651

2,55*1,25*1,425 4.54219

7,395*1,2*2,78 24.66972

Položkový rozpo et 

Oprava koupališt  ve Vítkov

Oprava plaveckého bazénu

Oprava plaveckého bazénu

tl. 15cm



5,65*0,9*1,3 6.61050

1,2*1,75*1,14 2.39400

2,1*1,55*1,07 3.48285

2,35*0,65*1,05 1.60388

4,5*0,65*1,05 3.07125

6 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 798.16449 233.00 185 972.33

jámy : 536,99818 536.99818

rýhy do 60cm : 84,9514 84.95140

rýhy do 200cm : 210,53491 210.53491

zásyp SO 03 : -34,32 -34.32000

7 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 1 596.32898 18.00 28 733.92

8 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 798.16449 130.00 103 761.38

9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 798.16449 54.00 43 100.88

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
št rkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 295.48631 796.00 235 207.10

11 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 281.69817 501.00 141 130.78

okolí brodítek 1 : 
((((0,3*1,96)+(0,3*1,96)+(0,3*2,3))*0,55)+(((((0,55+0,89)*0
,34)/2)*0,3)*2))*3

3.51954

okolí brodítko 2 : 
(3,1*0,3*0,55*2)+((((0,55+0,89)*0,34)/2)*0,3*4)+(0,59*0,3*
0,89*4)+(0,9*0,3*0,89*4)+(1,1*0,3*0,89*2)+(0,85*0,3*0,89*
4)

4.40328

akumula ní nádrž a strojovna u bazénu : 
(((26,57+22,17)*3,65)/2)*5,3

471.43765

((2,2*3,65)/2)*26,57 106.67855

ode et nádrže a strojovny u bazénu : -(20,97*4,7*3,15) -310.46085

vsakovací št rková šachta : 1 1.00000

drážky po instalaci : 6,4*1,6*0,5 5.12000

12 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 52.32200 10.00 523.22

okolí brodítek 1 : 0,6*1,6*2*3 5.76000

okolí brodítko 2 : 0,95*2*2 3.80000

akumula ní nádrž a strojovna u bazénu : 5,3*26,57 140.82100

ode et nádrže a strojovny u bazénu : -(20,97*4,7) -98.55900

vsakovací št rková šachta : 0,5 0.50000

13 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 109.71000 37.00 4 059.27

brodítko 1 : (((2,9*2,9)+(0,9*1,7)))*3 29.82000

brodítko 2 : ((4,95*3,4)+(1,7*0,9*2)) 19.89000

60,0 60.00000

14 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 200.00000 17.00 3 400.00

15 183400010RAX P íprava p dy pro výsadbu trávy v rovin , ru ní m2 200.00000 44.00 8 800.00

16 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 12.00000 385.00 4 620.00

60,0*0,20 12.00000

17 583418004R Kamenivo drcené frakce  16/32 B t 359.00000 389.00 139 651.00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 926 139.24
18 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 31.77000 173.00 5 496.21

jímka a strojovna u bazénu : 20,97+0,7+4,7+4,7+0,7 31.77000

19 273351215R00 Bedn ní st n základových desek - z ízení m2 14.23500 518.00 7 373.73

brodítko 1 : (2,3*4*0,25)*3 6.90000

((0,9+1,1+0,9+1,1)*0,15)*3 1.80000

brodítko 2 : (2,8+4,35+2,8+4,35)*0,25 3.57500

((1,1+1,1+0,9+0,9)*0,15) 0.60000

základ pod erpadlo : 1,7*4*0,2 1.36000

20 273351216R00 Bedn ní st n základových desek - odstran ní m2 14.23500 74.00 1 053.39

brodítko 1 : (2,3*4*0,25)*3 6.90000

V etn  p esunu hmot.

V etn  o išt ní, vyt íd ní a uložení bedního materiálu.



((0,9+1,1+0,9+1,1)*0,15)*3 1.80000

brodítko 2 : (2,8+4,35+2,8+4,35)*0,25 3.57500

((1,1+1,1+0,9+0,9)*0,15) 0.60000

základ pod erpadlo : 1,7*4*0,2 1.36000

21 273361321R00 Výztuž základových desek z betoná ské ocelí 11373 t 20.61336 27 241.00 561 528.54

((229,03735)*90)/1000 20.61336

22 279321411R00 Železobeton základových zdí C 25/30, XC4, XA2 m3 87.77328 2 346.00 205 916.11

brodítko 1 : (2,3*4*0,15*0,2)*3 0.82800

(((1,1+0,9)*2)*0,15*0,64)*3 1.15200

brodítko 2 : 0,26*0,15*(2,8*4+2+1,8+2+1,8) 0.73320

0,6*0,15*(1,1*4+0,6*4) 0.61200

jímka a strojovna : 
1,95*2*0,2+0,9*1,95*2*0,2+4,4*1,55*2*0,2+2*1,55*0,2

4.83000

plavecký bazén : 23,05*0,9*0,2 4.14900

19,97*1,92*0,2 7.66848

((((1,92+0,9)*49,5)/2)*0,2)*2 27.91800

nádrž a strojovna u bazénu : ((2,3*15,07*2)+(2,3*4,6))*0,3 23.97060

((2,6*5,6*2)+(2,6*4,6*2))*0,3 15.91200

23 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 198.67740 455.00 90 398.22

plavecký bazén : 23,05*0,9 20.74500

19,97*1,92 38.34240

((((1,92+0,9)*49,5)/2))*2 139.59000

24 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 198.67740 166.00 32 980.45

plavecký bazén : 23,05*0,9 20.74500

19,97*1,92 38.34240

((((1,92+0,9)*49,5)/2))*2 139.59000

25 279351105R00 Bedn ní st n základových zdí, oboustranné-z ízení m2 358.52000 394.00 141 256.88

brodítko 1 : (2,3*4*0,2)*3*2 11.04000

(((1,1+0,9)*2)*0,64)*3*2 15.36000

brodítko 2 : 0,26*(2,8*4+2+1,8+2+1,8)*2 9.77600

0,6*(1,1*4+0,6*4)*2 8.16000

jímka a strojovna : 
(1,95*2+0,9*1,95*2+4,4*1,55*2+2*1,55)*2

48.30000

nádrž a strojovna u bazénu : ((2,3*15,07*2)+(2,3*4,6))*2 159.80400

((2,6*5,6*2)+(2,6*4,6*2))*2 106.08000

26 279351106R00 Bedn ní st n základových zdí, oboustranné-odstran. m2 358.52000 166.00 59 514.32

brodítko 1 : (2,3*4*0,2)*3*2 11.04000

(((1,1+0,9)*2)*0,64)*3*2 15.36000

brodítko 2 : 0,26*(2,8*4+2+1,8+2+1,8)*2 9.77600

0,6*(1,1*4+0,6*4)*2 8.16000

jímka a strojovna : 
(1,95*2+0,9*1,95*2+4,4*1,55*2+2*1,55)*2

48.30000

nádrž a strojovna u bazénu : ((2,3*15,07*2)+(2,3*4,6))*2 159.80400

((2,6*5,6*2)+(2,6*4,6*2))*2 106.08000

27 279361321R00 Výztuž základových zdí z betoná ské oceli 11373 t 7.89960 29 339.00 231 766.36

((87,77328)*90)/1000 7.89960

28 273326131RUX Zákl. desky z betonu železového C25/30, XC4 , XA2 m3 229.03735 2 571.00 588 855.03

brodítko 1 : ((2,3*2,3*0,25)+(1,1*1,05*0,15))*3 4.48725

brodítko 2 : (4,35*2,8*0,25)+(0,9*1,1*0,15*2) 3.34200

plavecký bazén : 19,27*49,1*0,2 189.23140

90kg/m3, podrobn ji dle projektu statika

V etn   o išt ní, vyt íd ní a uložení bednicího materiálu.

V etn   o išt ní, vyt íd ní a uložení bednicího materiálu.

90kg/m3, podrobn ji ur eno dle projektu statika



0,15*10,45*0,2*2 0.62700

2,15*1,4*0,2*2 1.20400

nádrž a strojovna u bazénu : 20,97*4,7*0,3 29.56770

základ pod erpadlo : 1,7*1,7*0,2 0.57800

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 413 373.33
29 317321321R00 Beton p eklad  železový C 20/25 m3 3.22700 2 466.00 7 957.78

nadbetonávka bazénu : 0,7*0,2*23,05 3.22700

30 317323411R00 Beton klenbových pás  železový C 25/30 m3 35.98935 3 183.00 114 554.10

p elivové žlábky - plavecký bazén : 0,29175*49,1*2 28.64985

nadbetonávka bazénu : 0,7*0,5*20,97 7.33950

31 317351101R00 Bedn ní klenbových pás  - z ízení m2 167.67000 773.00 129 608.91

plavecký bazén : 20,97*2*0,5+23,05*2*0,2 30.19000

49,1*2*2*0,7 137.48000

32 317351102R00 Bedn ní klenbových pás  - odstran ní m2 167.67000 173.00 29 006.91

plavecký bazén : 20,97*2*0,5+23,05*2*0,2 30.19000

49,1*2*2*0,7 137.48000

33 317351107R00 Bedn ní p eklad  - z ízení m2 9.22000 451.00 4 158.22

nadbetonávka bazénu : 2*0,2*23,05 9.22000

34 317351108R00 Bedn ní p eklad  - odstran ní m2 9.22000 119.00 1 097.18

nadbetonávka bazénu : 2*0,2*23,05 9.22000

35 317361921RT3 Výztuž p eklad  a íms ze sva ovaných sítí, pr m r drátu 
5,0, oka 150/150 mm

t 0.03550 26 542.00 942.24

nadbetonávka bazénu : ((0,7*23,05)*2,2)/1000 0.03550

36 317361111R00 Výztuž ztužujících v nc  kleneb z oceli 10216 t 3.23904 22 420.00 72 619.28

((35,98935)*90)/1000 3.23904

37 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem t ídy 
C 25/30

m3 1.87800 3 767.00 7 074.43

otvory po osazení dnové trysky : 0,3*0,3*70*0,2 1.26000

1*1,03*3*0,2 0.61800

38 34 P íplatek za složitost m3 35.98935 644.00 23 177.14

p elivové žlábky - plavecký bazén : 0,29175*49,1*2 28.64985

nadbetonávka bazénu : 0,7*0,5*20,97 7.33950

39 35 P idání p ísady na bázi krystalické izolace do betonu m3 35.98935 644.00 23 177.14

p elivové žlábky - plavecký bazén : 0,29175*49,1*2 28.64985

nadbetonávka bazénu : 0,7*0,5*20,97 7.33950

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 204 226.31
40 411321824R00 Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 20/25 m3 18.86580 2 374.00 44 787.41

nádrž a strojovna u bazénu : (20,07*4,7)*0,2 18.86580

41 411351101RT4 Bedn ní strop  deskových, bedn ní vlastní -z ízení, 
systémové, v etn  podep ení, tl. stropu 24 cm

m2 94.32900 321.00 30 279.61

nádrž a strojovna u bazénu : 20,07*4,7 94.32900

42 411351102R00 Bedn ní strop  deskových, vlastní - odstran ní m2 94.32900 90.00 8 489.61

nádrž a strojovna u bazénu : 20,07*4,7 94.32900

43 411361321R00 Výztuž strop  z betoná ské oceli 11373 t 1.69785 27 950.00 47 454.91

nádrž a strojovna u bazénu : ((18,865)*90)/1000 1.69785

44 430321414R00 Schodiš ové konstrukce, železobeton C 25/30 m3 1.19040 3 169.00 3 772.38

nadbetonávka schod  do bazénu : 2,2*2*(0,27*0,2*4) 0.95040

deska : 0,8*2*0,15 0.24000

45 430361321R00 Výztuž schodiš ových konstrukcí z oceli 11373 t 0.10714 35 052.00 3 755.47

nadbetonávka schod  do bazénu : 
((2,2*2*(0,27*0,2*4))*90)/1000

0.08554

deska : ((0,8*2*0,15)*90)/1000 0.02160

46 433351131R00 Bedn ní schodnic p ímo arých - z ízení m2 4.42200 935.00 4 134.57

schody do bazénu : 2,2*0,165*4+2,2*0,27*5 4.42200

2,2kg/m2, jednostranná výztuž, up esn ní dle projektu statika

90kg/m3, bude up esn no dle projektu statika

90kg/m3

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,



47 433351132R00 Bedn ní schodnic p ímo arých - odstran ní m2 4.42200 106.00 468.73

schody do bazénu : 2,2*0,165*4+2,2*0,27*5 4.42200

48 434121425R00 Osazení želbet. stup  na desku, broušených m 31.07000 466.00 14 478.62

obvod nádrže a strojovny : 4,7+21,67+4,7 31.07000

49 43412 Prefabrikovaný schodiš ový stupe  vibrolisovaný 
1200x350x150mm

m 31.07000 1 500.00 46 605.00

Položka po adí 48 : 31.07000 31.07000

Díl: 5 Komunikace 447 746.21
50 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 855.06450 83.00 70 970.35

pod vyosívky a dlažbu : 140,0+715,0645 855.06450

51 564231111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 10 cm m2 747.76800 65.00 48 604.92

pod brodítka : (2,3*2,3*0,1+0,9*1,1*0,9)*3 4.26000

4,35*2,8*0,1+0,9*1,1*0,1*2 1.41600

pod chodník na zemin  : ((62,64*29,77)-(20,87*55,09))-
((7,05*2*2)-(21,67*2)-(0,75*3,2*3)-(0,75*6,25*1))

742.09200

52 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drt  tl. 4 cm m2 715.06450 174.00 124 421.22

((62,64*29,77)-(20,87*55,09)) 715.06450

53 596291111R00 ezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 348.65700 158.00 55 087.81

okolí  bazénu : 
20,4+1,8+40,8+29,77+62,64+1,8+18,527+8+5,42

189.15700

55,44+0,7+20,97+55,44+23,95+1,5+1,5 159.50000

54 59245110R Zámková dlažba poch zí, vel. 20x10x6 cm p írodní m2 750.81773 198.00 148 661.91

715,0645*1,05 750.81773

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 448 629.67
55 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 16.22060 2 424.00 39 318.73

brodítko 1 : (((1,3*1,1)+(2,5*2,5))*3)*0,1 2.30400

brodítko 2 : (4,95*3,4+1,4*1,2*2)*0,1 2.01900

spádová vrstva dno jímky u bazénu : (14,7*4)*0,12 7.05600

okolí bazénu po vybourání brodítek : (52,3*0,4)*0,1 2.09200

plavecký bazén-p elivové žlábky : 0,35*49,1*2*0,08 2.74960

56 631313711R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 m3 8.02560 2 700.00 21 669.12

brodítko 2 : 2,5*1,8*0,12 0.54000

d tský bazén : 62,38*0,12 7.48560

57 631315511R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 m3 14.78385 2 360.00 34 889.89

akumula ní jímka a strojovna u bazénu : 20,97*4,7*0,15 14.78385

58 631319153R00 P íplatek za p ehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 7.05600 388.00 2 737.73

spádová vrstva dno jímky u bazénu : (14,7*4)*0,12 7.05600

59 631319183R00 P íplatek za sklon mazaniny 15°-35°  tl. 8 - 12 cm m3 14.94072 58.00 866.56

spádová vrstva dno jímky u bazénu : (14,7*4)*0,12 7.05600

strop u nádrže a strojovny u bazénu : 20,97*4,7*0,08 7.88472

60 631342737R00 Mazanina z betonu perlitového 2,2 MPa, tl. 5-10 cm m3 7.88472 3 731.00 29 417.89

strop u nádrže a strojovny u bazénu : 20,97*4,7*0,08 7.88472

61 631361921RT3 Výztuž mazanin sva ovanou sítí, pr m r drátu  5,0, oka 
150/150 mm

t 0.21683 27 342.00 5 928.57

akumula ní jímka a strojovna u bazénu : 
((20,97*4,7)*2,2)/1000

0.21683

62 632451024R00 Vyrovnávací pot r MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 98.55900 261.00 25 723.90

dno nádrže a strojovny u bazénu : 20,97*4,7 98.55900

63 639571215R00 Okapový chodník podél budovy z ka írku tl. 150 mm m2 140.00000 366.00 51 240.00

chodník z valoun  : 140 140.00000

64 632922951RTX Kladení d evoplastových desek na hliníkové rošty v . mtž. 
rošt  a ter , výškov  stavitelné podstavce

m2 98.55900 644.00 63 472.00

nádrž a strojovna : 20,97*4,7 98.55900

V etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

dlažba je použita stávající z rozebrané dlažby

V etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

V etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.



65 63292-2951 D evoplastové desky (bezúdržbové) tl. 28mm, v . ter  a 
rošt

m2 98.55900 1 759.00 173 365.28

Položka po adí 64 : 98.55900 98.55900

Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci 67 555.36
66 916561111RT7 Osazení záhon.obrubník  do lože z C 12/15 s op rou, 

v etn  obrubníku   100/5/20 cm
m 406.96000 166.00 67 555.36

obvod bazénu : 490,22-83,26 406.96000

Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 350 243.93
67 93857m1 Broušení povrchu m2 1 174.65940 276.00 324 205.99

st ny a dno brodítko 1 : 
((2*2)+(8*0,2)+((2,3+2,3+2+2)*0,15))*3

20.67000

plavecký bazén-dno : 19,27*49,1 946.15700

0,15*10,45*2 3.13500

2,15*1,4*2 6.02000

plavecký bazén-st ny : 23,05*0,9 20.74500

19,97*1,92 38.34240

(((1,92+0,9)*49,5)/2)*2 139.59000

68 93857m2 Uzavírací metakrylátový prysky i ný nát r m2 47.95200 543.00 26 037.94

st ny a dno brodítko 1 : 
((2*2)+(8*0,2)+((2,3+2,3+2+2)*0,15))*3

20.67000

st ny a dno brodítko 2 : 
2,5*1,8+2,5*2+0,16*9+0,02*8,6+0,15*(2,8+2,8+2,8+2,8+4
+3,6)

13.93200

instala ní šachta : 0,8*0,6*5 2.40000

((0,8+0,6)*2)*0,6*5 8.40000

((1,1*0,15+0,6*0,15)*2)*5 2.55000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 131 042.81
69 961055111R00 Bourání základ  železobetonových m3 3.45600 4 720.00 16 312.32

základ pod skluzavku : 2,4*1,2*1,2 3.45600

70 962051116R00 Bourání p í ek železobetonových tl. 15 cm m2 24.46500 243.00 5 945.00

st ny brouzdališt  tl. 0,15m : 
(((6,8+1,7+47,1)*2)+27,9+24)*0,15

24.46500

71 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 28.09700 3 036.00 85 302.49

vybourání stávající st ny bazénu v=0,5m : 
0,5*(47,9*2)*0,5

23.95000

0,85*6,2*0,5 2.63500

st ny brouzdališt  tl. 0,3m : ((0,8*21*2)*0,15)*0,3 1.51200

72 96-nc1 Demontáž krycích plastových m ížek odvod ovacího 
žlábku v . likvidace

ks    21.00000 46.00 966.00

73 96-nc2 Demontáž odvod ovacího žlábku v . likvidace ks 7.00000 46.00 322.00

74 96-nc3 Od ezání sprchy v . likvidace ks 3.00000 69.00 207.00

75 96-nc4 Demontáž skluzavky v . likvidace ks 1.00000 1 380.00 1 380.00

76 96-nc6 Odstran ní žeb íku ks 4.00000 552.00 2 208.00

77 96-nc7 Demontáž stávajících potrubních rozvod  které jsou v 
kolizi se stavbou

kpl 1.00000 18 400.00 18 400.00

Díl: 97 Prorážení otvor 286 095.94
78 965042241RT6 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, 

sbíje ka  tl. mazaniny nad 20 cm
m3 52.57000 968.00 50 887.76

79 965049112RT2 P íplatek, bourání mazanin se sva .sí í nad 10 cm, 
oboustranná výztuž sva ovanou sítí

m3 52.57000 1 154.00 60 665.78

80 97025m ezání železobetonu m 632.40000 276.00 174 542.40

hl. 100mm : (47+1,5+0,5)*2 98.00000

16,8+1,65+1+18,35 37.80000

3,7*2+2,7 10.10000

hl. 220mm : (28,7+18,7)*2*3 284.40000

(17,1+28,7)*2*2 183.20000

hl. 500mm : 7,2*2+2,25*2 18.90000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot 115 974.84
81 99801202X P esun hmot t 2 521.19214 46.00 115 974.84

Jedná se o demontáž cca 20 bm potrubí v . odkopání, likvidace odpadu s poplatkem za skládku a zp tného zásypu.



Díl: 711 Izolace proti vod 214 348.43
82 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 662.99600 83.00 55 028.67

dno nádrže a strojovny u bazénu : 20,97*4,7*2 197.11800

strop nádrže a strojovny u bazénu : 20,97*4,7*2 197.11800

st ny jímka a strojovna : ((14,7+4)*2)*2,3*2 172.04000

((5,3+4)*2)*2,6*2 96.72000

83 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením, 1 vrstva - 
v etn  dod. hydroizola ní pász  SBS modifi kovaného 
asfaltu. Nosná vložka je sklen ná tkanina plošné 
hmotnosti 200 g/m2. Pás je na horním povrchu opat en 
jemným separa ním posypem. Na spodním povrchu je 
opat en separa ní PE fólií. Výška role: 1000 mm; Délka 
pásu: 7500 mm; Tlouš ka: 4,0 mm; Faktor difúzního 
odporu:  = 29000; Reakce na ohe : t ída E

m2 92.32200 231.00 21 326.38

nádrž a strojovna u bazénu : 20,07*4,6 92.32200

84 711212001RS1 Hydroizola ní povlak - nát r, kompozitní sm s 
portlandského cementu s velmi jemným k emi itým 
pískem a aktivní chemickou bází která v kapilárním 
systému betonu iniciuje r st vláknitých krystal  na 
molekulární úrovni a trvale zaceluje transportní cesty pro 
kapalná média, krystalická hydroizolace; Nepropustnost 
pro vodu ( SN EN 12390-8) min. 0,8 MPa; Sypná 
hmotnost suché sm si ( SN EN 1097-3) 1.100 ± 50 kg.m-
3; Doba zpracovatelnosti p i +20 °C a 50 % R.V. max. 0,3 
hod

m2 69.56000 229.50 15 964.02

strojovna podlaha : 5,3*4 21.20000

strojovna st ny : 2,6*((5,3+4)*2) 48.36000

85 711471051RZ5 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, voln , v etn
dodávky nevyztužené fólie na bázi mekceného 
polyvinylchloridu (PVC-P), typ T dle CSN EN 13967. Je 
vyrobena válcováním a laminací, tl. 1,5 mm

m2 197.11800 319.50 62 979.20

dno nádrže a strojovny u bazénu : 20,97*4,7 98.55900

strop nádrže a strojovny u bazénu : 20,97*4,7 98.55900

86 711472051RZ5 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, voln , v etn
dodávky nevyztužené fólie na bázi mekceného 
polyvinylchloridu (PVC-P), typ T dle CSN EN 13967. Je 
vyrobena válcováním a laminací, tl. 1,5 mm

m2 134.38000 363.00 48 779.94

st ny jímka a strojovna : ((14,7+4)*2)*2,3 86.02000

((5,3+4)*2)*2,6 48.36000

87 711823121RT5 Montáž nopové fólie svisle, v etn  dodávky nopové fólie, 
výška nopu 8mm

m2 89.94700 107.50 9 669.30

nádrž a strojovna u bazénu : 3,3*4,7+2,6*4,7+20,07*3,1 89.94700

88 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 1.70804 351.82 600.92

Díl: 713 Izolace tepelné 104 034.82
89 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 

specifikaci
m2 92.32200 20.00 1 846.44

strop nádrž a strojovna u bazénu : 20,07*4,6 92.32200

90 713131131R00 Izolace tepelná st n lepením m2 105.64500 85.00 8 979.83

nádrž a strojovna u bazénu : 20,97*3,3 69.20100

20,97*1,2 25.16400

4,7*1,2*2 11.28000

91 28376312R Extrudovaný polystyren 1250 x 600 x 50 mm zelená; sou . 
tepelné vodivosti 0,035, reakce na ohe : t ída E

m2 116.20950 231.00 26 844.39

nádrž a strojovna u bazénu : 20,97*3,3 69.20100

20,97*1,2 25.16400

Provedení o išt ní povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu v etn  dodávky materiál .

O išt ní povrchu st ny od prachu, na ezání izola ních desek na požadovaný rozm r, nanesení lepicího tmelu, 
osazení desek.



4,7*1,2*2 11.28000

ztratné : 105,645*0,1 10.56450

92 28376317R Extrudovaný polystyren 1250 x 600 x 140 mm zelená; 
sou . tepelné vodivosti 0,035, reakce na ohe : t ída E

m2 101.55420 647.00 65 705.57

strop nádrž a strojovna u bazénu : 20,07*4,6 92.32200

ztratné : 92,322*0,1 9.23220

93 998713101R00 P esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1.01792 647.00 658.59

Díl: 767 Konstrukce záme nické 340 289.04
94 Z01 D+M Kovový poklop na vypoušt cí šacht  brodítek 

600x800mm, pozink
ks 5.00000 8 418.00 42 090.00

95 Z02 D+M Kovové zábradlí u brodítek pro imobilní 0,8x1,9m, 
pozink

ks 2.00000 2 760.00 5 520.00

96 Z03 D+M Vodot sný poklop uzamykatelný, v . plastového 
osazovacího rámu 920x920mm

ks 2.00000 4 368.00 8 736.00

97 Z05 D+M Šachtové stupadlo ocelové s PE povlakem typ D, P 
162mm

ks 8.00000 460.00 3 680.00

98 Z06 D+M Odvod ovací žlab, nerez ks 8.00000 1 739.00 13 912.00

99 Z08 D+M Kovový ohradník v. 0,6m, pozink, v . betonového 
základu, plastové etízky

m 160.84000 1 656.00 266 351.04

Díl: M46 Zemní práce p i montážích 4 660.24
100 460030102RT2 Vytrhání obrubník , lože MC, stojatých, obrubníky do suti m 179.24000 26.00 4 660.24

obvod bazénu : 
38+1,9+20,1+1,4+29,3+11,2+1,9+47+28,44

179.24000

Díl: D96 P esuny suti a vybouraných hmot 137 352.96
101 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 254.38090 158.00 40 192.18

102 979081121R00 P íplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 815.71350 0.93 3 548.61

103 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 254.38090 368.00 93 612.17

Díl: ON Ostatní náklady 130 460.00
104 005121 R Za ízení staveništ Soubor 1.00000 125 000.00 125 000.00

104 005121 R Koordina ní innost Soubor 1.00000 5 460.00 5 460.00

Celkem 6 315 868.34

Poznámky uchaze e k zadání

V etn  naložení na dopravní prost edek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstran ním za ízení staveništ .

Se správci inženýrských sítí, p ípadn  se jinou stavbou v blízkosti staveništ .



S: 13

O: SO 02

R: 01

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 58 988.50

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 78.06000 36.00 2 810.16

dlažba kolem d tského bazénu : (((5,7+7,5)*1,6)/2)*6 63.36000

chodník od bazénu k bazénu d tskému : 
(((9,4+10,2)*1,5)/2)

14.70000

2 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, p emíst ní do 50 m m3 22.76314 74.00 1 684.47

okolí d tského bazénu - chodník k bazénku : 
(8,64*6,916)*0,15

8.96314

chodník k jímce : (9,2*10)*0,15 13.80000

3 131101111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJN m3 61.34138 92.00 5 643.41

akumula ní jímka a strojovna u d tského bazénu : 
((((4,65+5,4)*1,5)/2)+(((1,65+2,4)*1,95)/2))*4,7

53.98538

4,05*2*0,1+1,05*0,1*2 1.02000

zast ešení d tský bazén : 11*(0,8*0,8*0,9) 6.33600

4 162201102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 61.34138 32.00 1 962.92

akumula ní jímka a strojovna u d tského bazénu : 
((((4,65+5,4)*1,5)/2)+(((1,65+2,4)*1,95)/2))*4,7

53.98538

4,05*2*0,1+1,05*0,1*2 1.02000

zast ešení d tský bazén : 11*(0,8*0,8*0,9) 6.33600

5 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 42.65094 501.00 21 368.12

akumula ní jímka a strojovna u d tského bazénu : 
(((4,7+3,2)*1,55)/2)*6,3

38.57175

(((0,75*1,55)/2)*4,7)*2 5.46375

5,1*2*0,1+1,05*0,4*2 1.86000

jímka a strojovna - u d tského bazénu : -2*5,1*1,55-
0,45*0,9*2

-16.62000

kolem d tského bazénku : 0,65*0,6*5,716*6 13.37544

6 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 46.31240 10.00 463.12

akumula ní jímka a strojovna u d tského bazénu : 4,7*3,2 15.04000

4,7*1,55 7.28500

5,1*2+1,05*2 12.30000

jímka a strojovna - u d tského bazénu : -2*5,1-0,45*0,9 -10.60500

kolem d tského bazénku : 0,65*5,716*6 22.29240

7 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 56.90000 37.00 2 105.30

okolí d tského bazénu : 7,44*9*0,2 13.39200

10,5*9*0,2 18.90000

(210,44-87,4)*0,2 24.60800

8 583418004R Kamenivo drcené frakce  16/32 B t 59.00000 389.00 22 951.00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 231 358.99
9 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 15.00000 173.00 2 595.00

jímka a strojovna u d tského bazénu : 5,3+5,3+2,2+2,2 15.00000

10 273351215R00 Bedn ní st n základových desek - z ízení m2 37.86840 518.00 19 615.83

jímka a strojovna : 1,95*2+0,9*1,95*2+4,4*1,55*2+2*1,55 24.15000

d tský bazén : 5,716*2*6*0,2 13.71840

Položkový rozpo et 

Oprava koupališt  ve Vítkov

Oprava d tského bazénu

Oprava d tského bazénu

tl. 15cm



11 273351216R00 Bedn ní st n základových desek - odstran ní m2 37.86840 74.00 2 802.26

d tský bazén : 5,716*2*6*0,2 13.71840

jímka a strojovna : 1,95*2+0,9*1,95*2+4,4*1,55*2+2*1,55 24.15000

12 273361521R00 Výztuž základových desek z betoná ské ocelí 10335 t 1.71846 30 020.00 51 588.17

((19,094)*90)/1000 1.71846

13 275351215R00 Bedn ní st n základových patek - z ízení m2 31.68000 390.00 12 355.20

zast ešení d tský bazén : 11*(0,8*4*0,9) 31.68000

14 275351216R00 Bedn ní st n základových patek - odstran ní m2 31.68000 74.00 2 344.32

zast ešení d tský bazén : 11*(0,8*4*0,9) 31.68000

15 275361921RT3 Výztuž základových patek ze sva ovaných sítí, pr m r 
drátu  5,0, oka 150/150 mm

t 0.03485 28 318.00 986.88

zast ešení d tský bazén : (((11*(0,8*0,9))*2,2)/1000)*2 0.03485

16 279321411R00 Železobeton základových zdí C 25/30, XA2, XC4 m3 4.83000 2 346.00 11 331.18

jímka a strojovna u d tského bazénu : 
1,95*2*0,2+0,9*1,95*2*0,2+4,4*1,55*2*0,2+2*1,55*0,2

4.83000

17 279351105R00 Bedn ní st n základových zdí, oboustranné-z ízení m2 48.30000 394.00 19 030.20

jímka a strojovna u d tského bazénu : 
(1,95*2+0,9*1,95*2+4,4*1,55*2+2*1,55)*2

48.30000

18 279351106R00 Bedn ní st n základových zdí, oboustranné-odstran. m2 48.30000 166.00 8 017.80

jímka a strojovna u d tského bazénu : 
(1,95*2+0,9*1,95*2+4,4*1,55*2+2*1,55)*2

48.30000

19 279361321R00 Výztuž základových zdí z betoná ské oceli 11373 t 0.43470 29 339.00 12 753.66

jímka a strojovna u d tského bazénu : ((4,83)*90)/1000 0.43470

20 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 9.11250 83.00 756.34

jímka a strojovna u d tského bazénu : 2,25*4,05 9.11250

21 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 9.50900 2 424.00 23 049.82

podklad pod d tský bazén pod základovou desku : 
84,89*0,1

8.48900

podklad pod jínku a strojovnu : 5,1*2*0,1 1.02000

22 273326131RUX Zákl. desky z betonu železového C25/30, XC4, XA2 m3 19.09400 2 571.00 49 090.67

jímka a strojovna : 4,4*2*0,2+0,9*2*0,2 2.12000

d tský bazén : 84,87*0,2 16.97400

23 275323411RTX Železobeton základ. patek C 25/30, XC4, XA2 m3 6.33600 2 374.00 15 041.66

zast ešení d tský bazén : 11*(0,8*0,8*0,9) 6.33600

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 90 829.32
24 317323411R00 Beton klenbových pás  železový C 25/30 m3 8.91696 3 183.00 28 382.68

p elivové žlábky - d tský bazén : 0,26*5,716*6 8.91696

25 317351101R00 Bedn ní klenbových pás  - z ízení m2 34.29600 773.00 26 510.81

d tský bazén : (5,716*6)*2*0,5 34.29600

26 317351102R00 Bedn ní klenbových pás  - odstran ní m2 34.29600 173.00 5 933.21

d tský bazén : (5,716*6)*2*0,5 34.29600

27 317361131R00 Výztuž ztužujících v nc  kleneb z oceli 10425 t 0.80253 23 074.00 18 517.58

(8,91696*90)/1000 0.80253

28 34 P íplatek za složitost m3 8.91696 644.00 5 742.52

p elivové žlábky - d tský bazén : 0,26*5,716*6 8.91696

29 35 P idání p ísady na bázi krystalické izolace do betonu m3 8.91696 644.00 5 742.52

p elivové žlábky - d tský bazén : 0,26*5,716*6 8.91696

V etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

V etn  o išt ní, vyt íd ní a uložení bedního materiálu.

90kg/m3, bude up esn no dle projektu statika

V etn  o išt ní, vyt íd ní a uložení bednícího materiálu.

2,2kg/m2, oboustranná, p esné stanovení dle projektu statika

V etn   o išt ní, vyt íd ní a uložení bednicího materiálu.

90kg/m3, up esn no bude dle projektu statika

90kg/m3



Díl: 4 Vodorovné konstrukce 18 579.30
30 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 2.04000 2 452.00 5 002.08

jímka a strojovna u d tského bazénu : 5,1*2*0,2 2.04000

31 411351101R00 Bedn ní strop  deskových, bedn ní vlastní -z ízení m2 12.33000 315.00 3 883.95

jímka a strojovna u d tského bazénu : ((5,1+2)*2)*0,15 2.13000

5,1*2 10.20000

32 411351102R00 Bedn ní strop  deskových, vlastní - odstran ní m2 12.33000 90.00 1 109.70

jímka a strojovna u d tského bazénu : ((5,1+2)*2)*0,15 2.13000

5,1*2 10.20000

33 411354173R00 Podp rná konstr. strop  do 12 kPa - z ízení m2 12.33000 167.00 2 059.11

34 411354174R00 Podp rná konstr. strop  do 12 kPa - odstran ní m2 12.33000 40.00 493.20

35 411361321R00 Výztuž strop  z betoná ské oceli 11373 t 0.18360 27 950.00 5 131.62

jímka a strojovna u d tského bazénu : ((2,04)*90)/1000 0.18360

36 631319163R00 P íplatek za kone nou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 2.04000 441.00 899.64

jímka a strojovna u d tského bazénu : 5,1*2*0,2 2.04000

Díl: 5 Komunikace 81 865.22
37 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 119.93550 83.00 9 954.65

38 564211111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 5 cm m2 10.20000 36.00 367.20

podklad pod jímku a strojovnu dle TZ : 5,1*2 10.20000

39 564231111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 10 cm m2 119.93550 65.00 7 795.81

podklad pod dlažbu : 119,9355 119.93550

40 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drt  tl. 4 cm m2 119.93550 174.00 20 868.78

chodník kolem bazén  dle výkresu - ode et plavecký 
bazén : 835-((62,64*29,77)-(20,87*55,09))

119.93550

41 596291111R00 ezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 117.55600 158.00 18 573.85

okolí d tského bazénu : 
4+2+4+8+7,8+7,44+9,2+7,44+8,3+8,88+8,2+8+5,716*6

117.55600

42 59245110R Zámková dlažba poch zí, vel. 20x10x6 cm p írodní m2 125.93228 193.00 24 304.93

119,9355*1,05 125.93228

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 65 467.74
43 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 9.52888 2 424.00 23 098.01

d tský bazén-p ellivové žlábky : 5,716*6*0,3*0,1 1.02888

d tský bazén - dno : 85*0,1 8.50000

44 631313711R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 m3 8.02560 2 700.00 21 669.12

brodítko 2: : 2,5*1,8*0,12 0.54000

d tský bazén: : 62,38*0,12 7.48560

45 631319153R00 P íplatek za p ehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 7.35100 388.00 2 852.19

dno bazénku : 68,11*0,1 6.81100

brodítko 2: : 2,5*1,8*0,12 0.54000

46 631319183R00 P íplatek za sklon mazaniny 15°-35°  tl. 8 - 12 cm m3 17.55448 58.00 1 018.16

d tský bazén-p ellivové žlábky : 5,716*6*0,3*0,1 1.02888

d tský bazén - dno : 85*0,1 8.50000

brodítko 2: : 2,5*1,8*0,12 0.54000

d tský bazén: : 62,38*0,12 7.48560

47 631361921RT3 Výztuž mazanin sva ovanou sítí, pr m r drátu  5,0, oka 
150/150 mm

t 0.20963 27 342.00 5 731.70

((9,5288/0,1)*2,2)/1000 0.20963

48 632451034R00 Vyrovnávací pot r MC 15, v ploše, tl. 50 mm m2 20.40000 228.00 4 651.20

jímka a strojovna dno : 2*5,1 10.20000

jímka a strojovna strop : 2*5,1 10.20000

49 631310022RA0 Mazanina z betonu C 12/15, tlouš ka 10 cm m2 22.08000 292.00 6 447.36

90kg/m3

dlažba je použita stávající z rozebrané dlažby

V etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

V etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

2,2kg/m2, jednostranná, up esn no bude dle projektu statika



dno akumula ní jímka a strojovna : 5,4*2,2 11.88000

strop akumula ní jímka a strojovna : 5,1*2 10.20000

Díl: 64 Výpln  otvor 2 940.00
50 642952110R00 Osazení zárubní dve ních d ev ných, pl. do 2,5 m2 kus 1.00000 189.00 189.00

51 61181527X Zárube  obložková kus 1.00000 2 751.00 2 751.00

Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci 13 821.16
52 916561111RT7 Osazení záhon.obrubník  do lože z C 12/15 s op rou, 

v etn  obrubníku   100/5/20 cm
m 83.26000 166.00 13 821.16

okolí d tského bazénu : 
4+2+4+8+7,8+7,44+9,2+7,44+8,3+8,88+8,2+8

83.26000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 65 286.91
53 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, 

sbíje ka tl. mazaniny 8 - 10 cm
m3 6.79120 1 402.00 9 521.26

d tský bazén - betonová mazanina vyztužená : 84,89*0,08 6.79120

54 965043341RT3 Bourání podklad  bet., pot r tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíje ka 
mazanina tl. 5 - 8 cm s pot rem

m3 15.28020 1 543.00 23 577.35

d tský bazén - podkladní beton vyztužený : 84,89*0,08 6.79120

podkladní beton : 84,89*0,08 6.79120

cementový pot r : 84,89*0,02 1.69780

55 965049111RT1 P íplatek, bourání mazanin se sva . sí í tl. 10 cm, 
jednostranná výztuž sva ovanou sítí

m3 13.58240 987.00 13 405.83

betonová mazanina vyztužená : 84,89*0,08 6.79120

podkladní beton vyztužený : 84,89*0,08 6.79120

56 96-m1 Odstran ní laminátové výstelky v . likvidace m2 104.93000 179.00 18 782.47

plocha dna d tského bazénu : 84,41 84.41000

plocha st n d tského bazénu : 5,7*0,6*6 20.52000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot 15 264.83
57 99801202X P esun hmot t 331.84422 46.00 15 264.83

Díl: 711 Izolace proti vod 27 182.22
58 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 78.10000 83.00 6 482.30

(13+26,05)*2 78.10000

59 711823121RT5 Montáž nopové fólie svisle, v etn  dodávky nopové fólie, 
výška nopu 8mm

m2 26.05000 99.00 2 578.95

st ny jímka a strojovna : 
2,15*2+0,5*2,15*2+4,6*1,75*2+2*1,75

26.05000

60 711470010RAF Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, voln , v etn  
dodávky nevyztužené fólie na bázi mekceného 
polyvinylchloridu (PVC-P), typ T dle CSN EN 13967. Je 
vyrobena válcováním a laminací, tl. 1,5 mm

m2 13.00000 403.00 5 239.00

dno jímky a strojovny : 2*5,1 10.20000

strop jímky a strojovny : 1,4*2 2.80000

61 711470020RAF Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, voln , v etn  
dodávky nevyztužené fólie na bázi mekceného 
polyvinylchloridu (PVC-P), typ T dle CSN EN 13967. Je 
vyrobena válcováním a laminací, tl. 1,5 mm

m2 26.05000 493.00 12 842.65

st ny jímka a strojovna : 
2,15*2+0,5*2,15*2+4,6*1,75*2+2*1,75

26.05000

62 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0.05546 709.00 39.32

Díl: 713 Izolace tepelné 16 380.85
63 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 9.11250 83.00 756.34

jímka a strojovna u d tského bazénu : 2,25*4,05 9.11250

64 713111122R00 Izolace tepelné strop  rovných spodem, s p ibitím m2 9.11250 98.00 893.03

strop jímka a strojovna u d tského bazénu : 2,25*4,05 9.11250

65 713111211RO4 Montáž parozábrany krov  spodem s p elepením spoj , 
plastová fólie lehkého typu s plošnou hmotností 140 g/m2; 
faktor difuzního odporu 200 000

m2 9.11250 91.00 829.24

V etn  vytvo ení dilata ních spár v mazanin  bez zapln ní.

v etn  dodávky fólie a spojovacích prost edk .



jímka a strojovna u d tského bazénu : 2,25*4,05 9.11250

66 713134211RO4 Montáž parozábrany na st ny s p elepením spoj , 
parot sná plastová fólie lehkého typu s plošnou hmotností 
140 g/m2; faktor difuzního odporu 200 000

m2 66.17000 79.00 5 227.43

zast ešení jímky a strojovny u d tského bazénu : 
4,05*2,85*2+2,1*2*2,85-1*1,97

33.08500

zast ešení jímky a strojovny u d tského bazénu : 
4,05*2,85*2+2,1*2*2,85-1*1,97

33.08500

67 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 9.11250 20.00 182.25

jímka a strojovna u d tského bazénu : 2,25*4,05 9.11250

68 713131130R00 Izolace tepelná st n vložením do konstrukce m2 33.08500 45.00 1 488.83

zast ešení jímky a strojovny u d tského bazénu : 
4,05*2,85*2+2,1*2*2,85-1*1,97

33.08500

69 67352463R Fólie pojistn -hydroizola ní, tl. 0,25 mm; Plastová fólie 
lehkého typu s plošnou hmotností 140 g/m2; faktor 
difuzního odporu 6000 

m2 82.81075 23.00 1 904.65

jímka a strojovna u d tského bazénu : 2,25*4,05 9.11250

zast ešení jímky a strojovny u d tského bazénu : 
4,05*2,85*2+2,1*2*2,85-1*1,97

33.08500

zast ešení jímky a strojovny u d tského bazénu : 
4,05*2,85*2+2,1*2*2,85-1*1,97

33.08500

ztratné : 75,2825*0,1 7.52825

70 mat 5 Tepelná izolace z minerální vaty tl. 180mm; sou . tepelné 
vodivosti 0,038, reakce na ohe  t ída A1

m2 10.02375 146.00 1 463.47

strop jímka a strojovna u d tského bazénu : 2,25*4,05 9.11250

ztratné : 9,1125*0,1 0.91125

71 mat1 Tepelná izolace z minerální vaty tl. 100mm; sou . tepelné 
vodivosti 0,038, reakce na ohe  t ída A1

m2 36.39350 81.00 2 947.87

Položka po adí 68 : 33.08500 33.08500

ztratné : 0,1 3.30850

72 mat7 Spádové klíny z extrudovaného polystyrenu m2 10.02375 66.00 661.57

jímka a strojovna u d tského bazénu : 2,25*4,05 9.11250

ztratné : 9,1125*0,1 0.91125

73 998713101R00 P esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0.04045 647.00 26.17

Díl: 762 Konstrukce tesa ské 89 339.73
74 342263111T00 Montáž obklad st n sádrokartonem m2 33.08500 280.00 9 263.80

zast ešení jímky a strojovny u d tského bazénu : 
4,05*2,85*2+2,1*2*2,85-1*1,97

33.08500

75 342264011R00 Montáž podhled sádrokartonový m2 9.11250 303.00 2 761.09

zast ešení jímka a strojovna u d tského bazénu : 
2,25*4,05

9.11250

76 762085130R00 Hoblování viditelných ástí krovu t ístranné m 172.01375 68.00 11 696.94

zast ešení d tský bazén : (21+17)*4 152.00000

jímka s trojovna u d tského bazénu : 
((4,05+2,1)*2)*(2,85/8)*2

8.76375

strop jímka a strojovna u d tského bazénu : 5*2,25 11.25000

77 762112110RT2 Montáž konstrukce st n z eziva hran n. do 120 cm2, 
v etn  dodávky eziva, hranoly 100 x 100 mm

m 54.40000 142.00 7 724.80

zast ešení jímky a strojovny u d tského bazénu : 

sloupky : 8*2,85 22.80000

rozp ry : 12*1,9+3*1,8+2*1+2*0,7 31.60000

78 762132135R00 Montáž bedn ní st n, prkna hoblovaná 32 mm na sraz m2 66.68500 56.00 3 734.36

zast ešení jímky a strojovny u d tského bazénu : 
4,05*2,85*2+2,1*2*2,85-1*1,97

33.08500

zast ešení d tského bazénu : 2,8*(2+4+2+4) 33.60000

79 762342203R00 Montáž la ování st ech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 138.17000 47.00 6 493.99

zast ešení d tský bazén : 8*8+2*4 72.00000

Na ezání izolace na pot ebný rouzm r. Vložení izolace do st ny bez dodávky tepelné izolace.

V etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



jímka a strojovna u d tského bazénu : 
(4,05*2,85*2+2,1*2*2,85-1*1,97)*2

66.17000

80 762421220R00 Montáž obložení strop  d evot ískou tl. do 21 mm m2 9.11250 49.00 446.51

zast ešení jímka a strojovna u d tského bazénu : 
2,25*4,05

9.11250

81 762795000R00 Spojovací prost edky pro vázané konstrukce m3 10.00200 762.00 7 621.52

66,68*0,15 10.00200

82 762822120R00 Montáž stropnic hran ných pl. do 288 cm2 m 11.25000 50.00 562.50

jímka a strojovna u d tského bazénu : 2,25*5 11.25000

83 762895000R00 Spojovací prost edky pro montáž strop m3 19.67550 156.00 3 069.38

131,17*0,15 19.67550

84 60596002R ezivo - fošny, hranoly m3 0.78931 5 906.00 4 661.66

zast ešení d tský bazén : (21+17)*0,1*0,04*4 0.60800

jímka s trojovna u d tského bazénu : 
(0,003*0,05*((4,05+2,1)*2)*(2,85/8))*2

0.00131

strop jímka a strojovna u d tského bazénu : 
5*2,25*0,1*0,16

0.18000

85 61191741R Palubka obkladová MD tlouš ka 20 ší e do 80 mm m2 76.68775 247.00 18 941.87

zast ešení jímky a strojovny u d tského bazénu : 
4,05*2,85*2+2,1*2*2,85-1*1,97

33.08500

zast ešení d tského bazénu : 2,8*(2+4+2+4) 33.60000

ztratné : 66,685*0,15 10.00275

86 m3 SDK deska do vlhkého prost edí m2 46.41725 155.00 7 194.67

zast ešení jímky a strojovny u d tského bazénu : 
4,05*2,85*2+2,1*2*2,85-1*1,97

33.08500

jímka a strojovna u d tského bazénu : 2,25*4,05 9.11250

ztratné : 42,1975*0,1 4.21975

87 m6 OSB deska tl. 20mm m2 10.02375 160.00 1 603.80

zast ešení jímka a strojovna u d tského bazénu : 
2,25*4,05

9.11250

ztratné : 9,1125*0,1 0.91125

88 998762102R00 P esun hmot pro tesa ské konstrukce, výšky do 12 m t 3.14183 1 134.00 3 562.84

Díl: 764 Konstrukce klempí ské 9 857.07
89 764233491R00 Montáž lemování zdí Ti Zn, živi ná krytina m 8.25000 165.00 1 361.25

90 764251491R00 Montáž žlab  z Ti Zn podokapních ty hranných m 3.70000 137.00 506.90

91 764291491R00 Montáž záv trné lišty z Ti Zn m 3.65000 132.00 481.80

92 764521491R00 Montáž oplechování íms Ti Zn m 8.00000 68.00 544.00

93 764551491R00 Montáž trub Ti Zn odpadních ty hranných m 3.00000 127.00 381.00

94 764909401R00 Pojistná hydroizolace. Kontaktní difúzn  otev ená fólie sd 
 0,03 m

m2 33.08500 65.00 2 150.53

zast ešení jímky a strojovny u d tského bazénu : 
4,05*2,85*2+2,1*2*2,85-1*1,97

33.08500

95 55326106R Záv trná lišta z poplastovaného plechu; rš = 250 mm    l = 
2 m

kus 2.00000 211.00 422.00

96 kl1 Podokapní tvercový žlab TiZn r.š. 330mm m 3.70000 185.00 684.50

Položka po adí 90 : 3.70000 3.70000

97 kl2 Odpadní trouba tvercová TiZn r.š. 330mm m 3.00000 196.00 588.00

Položka po adí 93 : 3.00000 3.00000

98 kl3 Oplechování atiky TiZn r.š. do 350mm m 8.00000 163.00 1 304.00

Položka po adí 92 : 8.00000 8.00000

99 kl4 Lemování zdí r.š. 330mm m 8.25000 170.00 1 402.50

100 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0.02493 1 227.00 30.59

Díl: 765 Krytiny tvrdé 9 365.15
101 765799312R00 Montáž fólie na bedn ní p ibitím m2 9.11250 53.00 482.96

jímlka a strojovna u d tského bazénu : 2,25*4,05 9.11250

v etn  spojovacích prost edk  a zednické výpomoci.

v etn  zedniké výpomoci a spojovacích prost edk .

v etn  zednické výpomoci.

v etn  spojovacích prost edk .

v etn  spojovacích prost edk .



102 765799311RL3 Montáž fólie na krokve p ibitím s slepením spoj , 
podst ešní difúzní fólie

m2 66.91000 100.00 6 691.00

zast ešení jímka a strojovna u d tského bazénu : 
(2*2,8*(4,05+4,05+2,1+2,1))-1*1,97

66.91000

103 28322134R Fólie hydroizola ní st ešní FPO (flexibilní polyolefin, barva 
šedá, t . 1,5mm

m2 10.02375 217.00 2 175.15

Položka po adí 101 : 9.11250 9.11250

ztratné : 0,1 0.91125

104 998765101R00 P esun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m t 0.02249 713.00 16.04

Díl: 766 Konstrukce truhlá ské 5 576.06
105 766661122R00 Montáž dve í do zárubn ,otevíravých 1k .nad 0,8 m kus 1.00000 391.00 391.00

106 766-nc1 Kování na dve e klika-klika v . zámku + bezpe nostní 
cylindrická vložka, dodávka a montáž

kus 1.00000 515.00 515.00

107 61173113R Dve e vchodové plné palubkové 90x197 cm kus 1.00000 4 655.00 4 655.00

108 998766101R00 P esun hmot pro truhlá ské konstr., výšky do 6 m t 0.02800 538.00 15.06

Díl: 767 Konstrukce záme nické 229 235.28
109 Z07 D+M Ocelové kce nadst ešení u d tského bazénu kpl 1.00000 35 839.00 35 839.00

110 Z04 D+M Vodot sný poklop, uzamykatelný, v . plastového 
ossazovacího rámu 808x808mm

ks 1.00000 4 259.00 4 259.00

111 Z08 D+M Kovový ohradník v. 0,6m, pozink, v . betonového 
základu

m 85.66000 2 208.00 189 137.28

okolí d tského bazénu : 
4+2+4+8+7,8+7,44+9,2+7,44+8,3+8,88+8,2+8+0,6*4

85.66000

Díl: 783 Nát ry 10 213.18
112 783726300R00 Nát r synt. lazurovací tesa ských konstr. 3x lak m2 143.84766 71.00 10 213.18

66,685+76,768 143.45300

zast ešení d tský bazén : (21+17)*0,1*0,04*4*0,5 0.30400

jímka s trojovna u d tského bazénu : 
(0,003*0,05*((4,05+2,1)*2)*(2,85/8))*2*0,5

0.00066

strop jímka a strojovna u d tského bazénu : 
5*2,25*0,1*0,16*0,5

0.09000

Díl: 784 Malby 2 460.11
113 784111701R00 Penetrace podkladu nát rem Remal sádrokarton 1x m2 46.41725 11.00 510.59

Položka po adí 86 : 46.41725 46.41725

114 784115712R00 Malba na sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 46.41725 42.00 1 949.52

Položka po adí 113 : 46.41725 46.41725

Díl: M46 Zemní práce p i montážích 1 645.80
115 460030102RT2 Vytrhání obrubník , lože MC, stojatých, obrubníky do suti m 63.30000 26.00 1 645.80

obvod chodníku : 9,4+10,5 19.90000

obvod d tského bazénu : 7+(7,5*4)+6,4 43.40000

Díl: D96 P esuny suti a vybouraných hmot 32 034.88
116 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 59.32936 158.00 9 374.04

117 979081121R00 P íplatek k odvozu za každý další 1 km t 889.94040 0.93 827.64

118 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 59.32936 368.00 21 833.20

Celkem 1 077 692.30

V etn  naložení na dopravní prost edek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchaze e k zadání

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky v etn  spojovacích prost edk .

cena stanovena, za dovoz, montáž, v . patek, lan a spojovacího materiálu

cena je odhadovaná, cena bude p esn  stanovena po p edložení výrobní podrobn jší dokumentace





S: 13

O: SO 03

R: 01

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 5 671.69

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 37.44000 36.00 1 347.84

plocha kolem úpravny vody : 10,5*7,7+1,6*1,9+1,5*0,5-
5,9*8

37.44000

2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 34.32000 86.00 2 951.52

úprava prostor úpravy vody : 1,3*8*3,3 34.32000

3 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 37.09000 37.00 1 372.33

okolí úpravny vody : 
1,5*0,5+((1,1+0,5)*3)/2+((1,1+0,6)*9,1)/2+4,6*1,1+9,1*2,2
+1,5*0,75

37.09000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 21 156.63
4 273351215R00 Bedn ní st n základových desek - z ízení m2 3.78000 518.00 1 958.04

železobetonová plocha tl. 150mm : (8+8+4,6+4,6)*0,15 3.78000

5 273351216R00 Bedn ní st n základových desek - odstran ní m2 3.78000 74.00 279.72

železobetonová plocha tl. 150mm : (8+8+4,6+4,6)*0,15 3.78000

6 273361921RT3 Výztuž základových desek ze sva ovaných sítí, pr m r 
drátu  5,0, oka 150/150 mm

t 0.08096 28 318.00 2 292.63

železobetonová plocha tl. 150mm : ((8*4,6)*2,2)/1000 0.08096

7 631319163R00 P íplatek za kone nou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 5.52000 441.00 2 434.32

železobetonová plocha tl. 150mm : 4,6*8*0,15 5.52000

8 273326131RUX Zákl. desky z betonu železového C25/30, XC4, XA2 m3 5.52000 2 571.00 14 191.92

železobetonová plocha tl. 150mm : 4,6*8*0,15 5.52000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 016.83
9 451571111R00 Lože dlažby ze št rkopísk  tl. do 10 cm m2 11.42500 89.00 1 016.83

zámková dlažba úpravna vody : 5,5*1,45+((1,5+0,8)*3)/2 11.42500

Díl: 5 Komunikace 8 324.61
10 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 11.42500 83.00 948.28

11 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drt  tl. 4 cm m2 11.42500 174.00 1 987.95

zámková dlažba úpravna vody : 5,5*1,45+((1,5+0,8)*3)/2 11.42500

12 596291111R00 ezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 19.45000 158.00 3 073.10

zámková dlažba úpravna vody : 
1,45+6,25+3,05+1,5+1,6+5,6

19.45000

13 59245110R Zámková dlažba poch zí, vel. 20x10x6 cm p írodní m2 11.99625 193.00 2 315.28

11,425*1,05 11.99625

Díl: 97 Prorážení otvor 823.68
14 979071121R00 O išt ní vybour. kostek drobných s výplní kam. t ž m2 37.44000 22.00 823.68

Díl: 99 Staveništní p esun hmot 904.95
15 99801202X P esun hmot t 19.67275 46.00 904.95

Díl: 762 Konstrukce tesa ské 2 304.25
16 762961810R00 Demontáž.oplocení z prken + p í níky + d . sloupky m 35.45000 65.00 2 304.25

V etn  o išt ní, vyt íd ní a uložení bedního materiálu.

Položkový rozpo et 

Oprava koupališt  ve Vítkov

Úprava prostor úpravny vody

Úprava prostor úpravny vody

v etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

2,2kg/m2, up esn no bude dle projektu statika

V etn  urovnání líce vrstvy.

dlažba je použita stávající z rozebrané dlažby



oplocení úpravny vody : 3,2+10,5+7,7+13,55+0,5 35.45000

Díl: 767 Konstrukce záme nické 40 454.74
17 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát, v . 

dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku
m 35.45000 175.00 6 203.75

oplocení úpravny vody : 3,2+10,5+7,7+13,55+0,5 35.45000

18 767996805R00 Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg kg 844.80000 15.00 12 672.00

krytí akumula ní jímky na úpravu vody : (8*3,3)*32 844.80000

19 76791113m Pooplastované pletivo v=1,8m, v . upínacího materiálu m 35.45000 606.00 21 482.70

oplocení úpravny vody : 3,2+10,5+7,7+13,55+0,5 35.45000

20 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0.11917 808.00 96.29

Díl: 783 Nát ry 1 495.49
21 783425250R00 Nát r syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email m 34.20000 42.00 1 436.40

stávající sloupky po 2m : 19*1,8 34.20000

22 783904811R00 Odreziv ní kovových konstrukcí m2 5.37214 11.00 59.09

stávající sloupky v=1,8m pr. 50mm : 0,15708*1,8*19 5.37214

Díl: D96 P esuny suti a vybouraných hmot 10 349.51
23 979087008R00 Odvoz na skládku d eva, p íplatek za dalších 5 km m3 14.86000 197.00 2 927.42

24 979990161R00 Poplatek za skládku suti - d evo t 7.42952 463.00 3 439.87

25 979087005R00 Odvoz d ev ných konstrukcí na skládku do 2 km m3 7.42952 536.00 3 982.22

Celkem 92 502.38

Poznámky uchaze e k zadání

erný plech válcovaný za tepla S235JR



Pokyny pro vypln ní

Ve všech listech tohoto souboru m žete m nit pouze bu ky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firm
- jednotkové ceny položek zadané na maximáln  dv  desetinná místa



Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Rozm ry Množství Cenová soustava
1 273326131RU1 Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30 m3 0,2*3,3*8,0 5.28 RTS I / 2015

XC4 XA2 odolnost proti korozi zp sobené karbonací
2 380326132RU1 Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 30 cm m3 1,90*3,3*0,2*2+1,90*7,6*0,2*2   st 11.73 RTS I / 2015

železobeton pohledový, vliv prost edí XC4 XA2
0,05*1,32*2+0,05*1,02*2   poklop 0.23
0,15*2,9*7,6-0,15*0,92*0,62   strop 3.22

3 380356231R00 Bedn ní kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,z íz. m2 1,75*2,9*2+1,75*7,6*2+0,2*0,15*8,0*2*2+0,15*3,3*2*264.43 RTS I / 2015
0,2*2*1,22*2+0,2*2*1,52*2+0,2*0,62*2+0,2*0,92*2   p2.81
2,9*7,6+0,15*0,92*2+0,15*0,62*2-0,62*0,92   strop21.93

4 380356232R00 Bedn ní kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. m2 64,43 64.43 RTS I / 2015
5 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 t 0,57   dle statiky 0.57 RTS I / 2015
6 931981011R00 T sn ní prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,m ížka m (8,0*2+3,3*2)*2 45.20 RTS I / 2015
7 274354032R00 Bedn ní prostupu konstukcí betonovou do 0,05 m2, dl.0,5 m kus 3+2+1 6.00 RTS I / 2015

ve st nách a stropech
8 311361921RT9 Výztuž kompletních konstrukcí ze sva ovaných sítí t 0,81   dle statiky 0.81 RTS I / 2015

pr m r drátu 8,0, oka 150/150 mm
9 612901112R00 Ubroušení výstupk  betonu po odbedn ní st n m2 1,75*7,6*2+1,75*2,9*2   st ny 58.79 RTS I / 2015

pod folii dodávku technologie

2,9*7,6   dno 22.04
10 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 3,3*8,0 26.40 RTS I / 2015
11 711491271R00 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 2,15*3,3*2+2,15*8,0*2 48.59 RTS I / 2015
12 711471051R00 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, voln m2 8,0*3,3 26.40 RTS I / 2015
13 711472051R00 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, voln m2 2,15*3,3*2+2,15*8,0*2 48.59 RTS I / 2015
14 711491172R00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 3,3*8,0 26.40 RTS I / 2015
15 711491272R00 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá m2 2,15*3,3*2+2,15*8,0*2 48.59 RTS I / 2015
16 69366198 Geotextilie netkaná  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 26,4*2   vodorovná  P+O 164.98 RTS I / 2015

48,59*2   svislá P+O 97.18
;ztratné 10%; 14,998 15.00

17 28322028 Fólie homogenní válcovaná PVC tl. 1,5, š. 1300 mm zemní m2 26,4+48,59   V+S 82.49 RTS I / 2015
0.00

;ztratné 10%; 7,499 7.50
18 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0.23 RTS I / 2015
19 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 1 1.00 RTS I / 2015
20 28697444 Poklop kompozitní s rámem pro kotvení do betonu  617x920x20 mm kus 1   uzamykatelný 1.00 RTS I / 2015
21 952901411R00 Vy išt ní ostatních objekt m2 2,9*7,6 22.04 RTS I / 2015
22 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,15*1,9*(8,0+3*3,3) 5.10 RTS I / 2015

d lící konstrukce v jímce

Druh stavby: SO 03 Úprava prostor úpravy vody - Akumula ní nádrž pro dechloraci Projektant: Centroprojekt Zlín a.s.

Výkaz vým r
Název stavby: Oprava koupališt  ve Vítkov Objednatel: M sto Vítkov

Zpracoval: Vladislav Jur ák Zpracováno dne: 15.4.2016

Lokalita: Vítkov Zhotovitel:



23 767900090RAC Demontáž atypických ocelových konstrukcí p ekrytí plechem kg 0,008*3,3*8,0*7861 1 660.24 RTS I / 2015
100 - 250 kg/kus

24 976085311R00 Vybourání rám  a poklop  plochy do 0,6 m2 kus 3 3.00 RTS I / 2015
25 767900090RAB Demontáž atypických ocelových konstrukcí nosná konstukce plechu kg 450 450.00 RTS I / 2015

50 - 100 kg/kus
26 998144471R00 P esun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 48.52 RTS I / 2015
27 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 14,55 14.55 RTS I / 2015
28 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 14,55 14.55 RTS I / 2015
29 979082121R00 P íplatek k vnitrost. doprav  suti za dalších 5 m t 4*14,55 58.20 RTS I / 2015
30 979083117R00 Vodorovné p emíst ní suti na skládku do 6000 m t 14,55 14.55 RTS I / 2015
31 979083191R00 P íplatek za dalších zapo atých 1000 m nad 6000 m t 6*14,55 87.30 RTS I / 2015
32 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 14,55 14.55 RTS I / 2015
33 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 14,55-1,66-0,45*2 11.99 RTS I / 2015
34 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 11,99   ode t na ocel 11.99 RTS I / 2015

ode tena ást ocel konstrukce p ekrytí , ta se odveze do kovošrotu



Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
  Rozm ry   cena (K ) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

27 12 535.43 1 192.57 13 728.00 13.87
1 273326131RU1 Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30 m3 5.28 2 600.00 12 535.43 1 192.57 13 728.00 2.63 13.87 RTS I / 2015

XC4 XA2 odolnost proti korozi zp sobené karbonací
38 90 085.30 64 434.70 154 520.00 34.62

2 380326132RU1 Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 30 cm m3 11.73 3 600.00 30 015.25 12 212.75 42 228.00 2.59 30.40 RTS I / 2015
železobeton pohledový, vliv prost edí XC4 XA2

3 380356231R00 Bedn ní kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,z íz. m2 64.43 800.00 21 850.13 29 693.87 51 544.00 0.04 2.73 RTS I / 2015
4 380356232R00 Bedn ní kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. m2 64.43 200.00 0.00 12 886.00 12 886.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
5 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 t 0.57 25 000.00 10 217.21 4 032.79 14 250.00 1.03 0.58 RTS I / 2015
6 931981011R00 T sn ní prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,m ížka m 45.20 210.00 8 096.12 1 395.88 9 492.00 0.00 0.04 RTS I / 2015
7 274354032R00 Bedn ní prostupu konstukcí betonovou do 0,05 m2, dl.0,5 m kus 6.00 240.00 820.70 619.30 1 440.00 0.00 0.01 RTS I / 2015

ve st nách a stropech
8 311361921RT9 Výztuž kompletních konstrukcí ze sva ovaných sítí t 0.81 28 000.00 19 085.89 3 594.11 22 680.00 1.06 0.85 RTS I / 2015

pr m r drátu 8,0, oka 150/150 mm
61 502.81 4 200.39 4 703.20 0.20

9 612901112R00 Ubroušení výstupk  betonu po odbedn ní st n m2 58.79 80.00 502.81 4 200.39 4 703.20 0.00 0.20 RTS I / 2015
pod folii dodávku technologie

711 19 335.73 12 256.17 31 591.90 0.23
10 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 26.40 15.00 0.00 396.00 396.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
11 711491271R00 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 48.59 20.00 69.35 902.45 971.80 0.00 0.01 RTS I / 2015
12 711471051R00 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, voln m2 26.40 110.00 0.00 2 904.00 2 904.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
13 711472051R00 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, voln m2 48.59 140.00 182.62 6 619.98 6 802.60 0.00 0.01 RTS I / 2015
14 711491172R00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 26.40 15.00 0.00 396.00 396.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
15 711491272R00 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá m2 48.59 20.00 111.06 860.74 971.80 0.00 0.01 RTS I / 2015
16 69366198 Geotextilie netkaná  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 164.98 30.00 4 949.40 0.00 4 949.40 0.00 0.05 RTS I / 2015
17 28322028 Fólie homogenní válcovaná PVC tl. 1,5, š. 1300 mm zemní m2 82.49 170.00 14 023.30 0.00 14 023.30 0.00 0.16 RTS I / 2015
18 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0.23 763.00 0.00 177.00 177.00 0.00 0.00 RTS I / 2015

89 12 008.27 691.73 12 700.00 0.03
19 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 1.00 700.00 8.27 691.73 700.00 0.01 0.01 RTS I / 2015
20 28697444 Poklop kompozitní s rámem pro kotvení do betonu  617x920x20 mm kus 1.00 12 000.00 12 000.00 0.00 12 000.00 0.03 0.03 RTS I / 2015

95 1.60 659.60 661.20 0.00
21 952901411R00 Vy išt ní ostatních objekt m2 22.04 30.00 1.60 659.60 661.20 0.00 0.00 RTS I / 2015

96 9 605.65 39 747.95 49 353.60 14.55
22 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 5.10 3 000.00 163.90 15 136.10 15 300.00 2.35 11.99 RTS I / 2015

d lící konstrukce v jímce
23 767900090RAC Demontáž atypických ocelových konstrukcí p ekrytí plechem kg 1 660.24 15.00 7 058.87 17 844.73 24 903.60 0.00 1.66 RTS I / 2015

100 - 250 kg/kus
24 976085311R00 Vybourání rám  a poklop  plochy do 0,6 m2 kus 3.00 50.00 0.00 150.00 150.00 0.15 0.45 RTS I / 2015
25 767900090RAB Demontáž atypických ocelových konstrukcí nosná konstukce plechu kg 450.00 20.00 2 382.88 6 617.12 9 000.00 0.00 0.45 RTS I / 2015

Stavební rozpo et
Název stavby: Oprava koupališt  ve Vítkov Doba výstavby: 47 dní Objednatel: M sto Vítkov

Druh stavby: SO 03 Úprava prostor úpravy vody - Akumula ní nádrž pro dechloraci Za átek výstavby: 15.5.2016 Centroprojekt Zlín a.s.

JKSO: 8142931 Zpracováno dne: 15.4.2016

Projektant:

Lokalita: Vítkov Konec výstavby: 30.6.2016 Zhotovitel:

Vladislav Jur ák

Náklady (K ) Hmotnost (t)

Základy

R zné kompletní konstrukce ned litelné do stav. díl

Úprava povrch  vnit ní

Zpracoval:

Izolace proti vod

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

R zné dokon ovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí



50 - 100 kg/kus
H14 0.00 7 277.78 7 277.78 0.00

26 998144471R00 P esun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 48.52 150.00 0.00 7 277.78 7 277.78 0.00 0.00 RTS I / 2015
S 39.91 21 305.50 21 345.41 0.00

27 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 14.55 400.00 0.00 5 820.00 5 820.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
28 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 14.55 150.00 0.00 2 182.50 2 182.50 0.00 0.00 RTS I / 2015
29 979082121R00 P íplatek k vnitrost. doprav  suti za dalších 5 m t 58.20 20.00 0.00 1 164.00 1 164.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
30 979083117R00 Vodorovné p emíst ní suti na skládku do 6000 m t 14.55 300.00 39.91 4 325.09 4 365.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
31 979083191R00 P íplatek za dalších zapo atých 1000 m nad 6000 m t 87.30 20.00 0.00 1 746.00 1 746.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
32 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 14.55 80.00 0.00 1 164.00 1 164.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
33 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 11.99 9.00 0.00 107.91 107.91 0.00 0.00 RTS I / 2015
34 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 11.99 400.00 0.00 4 796.00 4 796.00 0.00 0.00 RTS I / 2015

ode tena ást ocel konstrukce p ekrytí , ta se odveze do kovošrotu

#ODKAZ!
Poznámka:

Nádrže a jímky istíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

P esuny sutí

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 124 778.97 0.00 0.00

Montáž 110 926.94 0.00 0.00
PSV Dodávky 19 335.73 0.00 0.00

Montáž 12 079.17 0.00
"M" Dodávky 0.00 0.00

Montáž 0.00 0.00
0.00

28 760.28
295 881.09 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00
0.00 0.00 295 881.09

295 881.09 62 135.03 358 016.12

Poznámka:

Krycí list rozpo tu

Název stavby: Oprava koupališt  ve Vítkov Objednatel: M sto Vítkov I /DI :

I /DI :

Lokalita: Vítkov Zhotovitel: I /DI :

Druh stavby:
SO 03 Úprava prostor úpravy vody - 
Akumula ní nádrž pro dechloraci

Projektant: Centroprojekt Zlín a.s.

15.4.2016

Za átek výstavby: 15.5.2016

Práce p es as Za ízení staveništ

JKSO: 8142931 Zpracoval: Vladislav Jur ák Datum:

Konec výstavby: 30.6.2016 Položek: 43

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Rozpo tové náklady v K
Základní rozpo tové náklady Dopl kové náklady Náklady na umíst ní stavby (NUS)

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpo tu

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

Ostatní materiál
P esun hmot a sutí

ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v etn  DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Rozm ry Množství Cenová soustava
1 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,15*8,0*8,0 9.60 RTS I / 2015
2 131101112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJN m3 2,7*6,5*6,5 114.08 RTS I / 2015
3 139601101R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 1 - 2 m3 0,1*4,5*4,5 2.03 RTS I / 2015

pro podkladní mazaninu
4 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 (114,08+2,03)*0,6 69.67 RTS I / 2015
5 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 114,08+2,03-66,45 49.66 RTS I / 2015

bilance zeminy
6 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 2*49,66 99.32 RTS I / 2015
7 162201102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 66,45 66.45 RTS I / 2015

pro zp tný zásyp
8 162201102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 66,45 66.45 RTS I / 2015

zp tný pro zásyp
9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 114,08-2,7*4,2*4,2 66.45 RTS I / 2015

hutnit po vrstvách cca 250mm
10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m m3 49,66 49.66 RTS I / 2015
11 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 49,66*1,7 84.42 RTS I / 2015
12 182300010RAB Rozprost ení ornice ve svahu tlouš ka 15 cm m2 8,0*8,0-1,52*0,92 62.60 RTS I / 2015

dovoz ornice ze vzdálenosti do 1km, osetí trávou
13 181101111R00 Úprava plán  v zá ezech se zhutn ním - ru n m2 4,5*4,5 20.25 RTS I / 2015

p ed provedením základové desky
14 181201111R00 Úprava plán  na násypech se zhutn ním - ru n m2 8,0*8,0-1,52*0,92 62.60 RTS I / 2015

p ed rozprost ením ornice
15 273326131RU1 Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30 m3 0,3*4,2*4,2 5.29 RTS I / 2015

XC4 XA2 odolnost proti korozi zp sobené karbonací
16 273351215R00 Bedn ní st n základových desek - z ízení m2 0,3*4,2*4 5.04 RTS I / 2015
17 273351216R00 Bedn ní st n základových desek - odstran ní m2 5,04 5.04 RTS I / 2015
18 380326132RU1 Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 30 cm m3 2,4*4,2*2*0,3+2,4*3,6*2*0,3   st 14.04 RTS I / 2015

železobeton, vliv prost edí XC4 XA2
0,2*0,3*1,22*2+0,2*0,3*1,52*2   poklop 0.33
0,2*3,6*3,6-0,2*0,92*0,62   strop 2.48

19 380356231R00 Bedn ní kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,z íz. m2 2,4*4,2*2*2+2,2*3,6*2*2   st ny 87.82 RTS I / 2015
0,2*2*1,22*2+0,2*2*1,52*2+0,2*0,62*2+0,2*0,92*2   p2.81
3,6*3,6+0,2*0,92*2+0,2*0,62*2-0,92*0,62   strop 13.01

20 380356232R00 Bedn ní kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. m2 87,82 87.82 RTS I / 2015
21 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 t 1,56   dle statiky 1.56 RTS I / 2015
22 931981011R00 T sn ní prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,m ížka m 4,2*2*2+3,6*2*2 31.20 RTS I / 2015
23 274354032R00 Bedn ní prostupu konstukcí betonovou do 0,05 m2, dl.0,5 m kus 3+1 4.00 RTS I / 2015

Zpracoval: Vladislav Jur ák Zpracováno dne: 15.4.2016

Lokalita: Vítkov Zhotovitel:

Druh stavby: SO 03 Úprava prostor úpravy vody - Akumula ní nádrž pro závlahy Projektant: Centroprojekt Zlín a.s.

Výkaz vým r
Název stavby: Oprava koupališt  ve Vítkov Objednatel: M sto Vítkov



ve st nách a stropech
24 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 0,1*4,5*4,5 2.03 RTS I / 2015

podkladní pod ŽB desku
25 631319173R00 P íplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 2,03 2.03 RTS I / 2015
26 783896211R00 Nát r betonových povrch  akrylátový 2x email m2 3,6*3,6*2 55.95 RTS I / 2015

protiprašný a vod odolný nát r
3,6*2,0*4+0,4*1,54*2 30.03

27 783896210R00 Penetrace betonových podklad   1x m2 55,65 55.65 RTS I / 2015
28 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 1 1.00 RTS I / 2015
29 28697444 Poklop kompozitní s rámem pro kotvení do betonu  617x920x20 mm kus 1 1.00 RTS I / 2015
30 952901411R00 Vy išt ní ostatních objekt m2 3,6*3,6 12.96 RTS I / 2015
31 998144471R00 P esun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 63.63 RTS I / 2015



A B C
HSV Dodávky 127 274.96 0.00 0.00

Montáž 157 030.44 0.00 0.00
PSV Dodávky 5 510.05 0.00 0.00

Montáž 5 386.70 0.00
"M" Dodávky 0.00 0.00

Montáž 0.00 0.00
0.00

10 817.49
306 019.64 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00
0.00 0.00 306 019.64

306 019.64 64 264.12 370 283.76

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem v etn  DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

Ostatní materiál
P esun hmot a sutí

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpo tu

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Rozpo tové náklady v K
Základní rozpo tové náklady Dopl kové náklady Náklady na umíst ní stavby (NUS)

15.4.2016

Za átek výstavby: 15.5.2016

Práce p es as Za ízení staveništ

JKSO: 8142931 Zpracoval: Vladislav Jur ák Datum:

Konec výstavby: 30.6.2016 Položek: 40

I /DI :

Lokalita: Vítkov Zhotovitel: I /DI :

Druh stavby:
SO 03 Úprava prostor úpravy vody - 
Akumula ní nádrž pro závlahy

Projektant: Centroprojekt Zlín a.s.

Krycí list rozpo tu

Název stavby: Oprava koupališt  ve Vítkov Objednatel: M sto Vítkov I /DI :



Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
  Rozm ry   cena (K ) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

12 0.00 460.80 460.80 0.00
1 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 9.60 48.00 0.00 460.80 460.80 0.00 0.00 RTS I / 2015

13 0.00 10 750.40 10 750.40 0.00
2 131101112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJN m3 114.08 80.00 0.00 9 126.40 9 126.40 0.00 0.00 RTS I / 2015
3 139601101R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 1 - 2 m3 2.03 800.00 0.00 1 624.00 1 624.00 0.00 0.00 RTS I / 2015

pro podkladní mazaninu
16 0.00 22 403.50 22 403.50 0.00

4 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 69.67 50.00 0.00 3 483.50 3 483.50 0.00 0.00 RTS I / 2015
5 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 49.66 250.00 0.00 12 415.00 12 415.00 0.00 0.00 RTS I / 2015

bilance zeminy
6 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 99.32 20.00 0.00 1 986.40 1 986.40 0.00 0.00 RTS I / 2015
7 162201102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 66.45 34.00 0.00 2 259.30 2 259.30 0.00 0.00 RTS I / 2015

pro zp tný zásyp
8 162201102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 66.45 34.00 0.00 2 259.30 2 259.30 0.00 0.00 RTS I / 2015

zp tný pro zásyp
17 0.00 23 626.90 23 626.90 0.00

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 66.45 94.00 0.00 6 246.30 6 246.30 0.00 0.00 RTS I / 2015
hutnit po vrstvách cca 250mm

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m m3 49.66 10.00 0.00 496.60 496.60 0.00 0.00 RTS I / 2015
11 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 84.42 200.00 0.00 16 884.00 16 884.00 0.00 0.00 RTS I / 2015

18 290.84 8 620.36 8 911.20 0.00
12 182300010RAB Rozprost ení ornice ve svahu tlouš ka 15 cm m2 62.60 100.00 290.84 5 969.16 6 260.00 0.00 0.00 RTS I / 2015

dovoz ornice ze vzdálenosti do 1km, osetí trávou
13 181101111R00 Úprava plán  v zá ezech se zhutn ním - ru n m2 20.25 32.00 0.00 648.00 648.00 0.00 0.00 RTS I / 2015

p ed provedením základové desky
14 181201111R00 Úprava plán  na násypech se zhutn ním - ru n m2 62.60 32.00 0.00 2 003.20 2 003.20 0.00 0.00 RTS I / 2015

p ed rozprost ením ornice
27 13 127.17 3 298.03 16 425.20 14.09

15 273326131RU1 Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30 m3 5.29 2 600.00 12 559.17 1 194.83 13 754.00 2.63 13.89 RTS I / 2015
XC4 XA2 odolnost proti korozi zp sobené karbonací

16 273351215R00 Bedn ní st n základových desek - z ízení m2 5.04 450.00 568.00 1 700.00 2 268.00 0.04 0.20 RTS I / 2015
17 273351216R00 Bedn ní st n základových desek - odstran ní m2 5.04 80.00 0.00 403.20 403.20 0.00 0.00 RTS I / 2015

38 101 014.88 85 305.12 186 320.00 41.74
18 380326132RU1 Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 30 cm m3 14.04 3 500.00 34 928.23 14 211.77 49 140.00 2.59 36.38 RTS I / 2015

železobeton, vliv prost edí XC4 XA2
19 380356231R00 Bedn ní kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,z íz. m2 87.82 800.00 29 782.37 40 473.63 70 256.00 0.04 3.72 RTS I / 2015
20 380356232R00 Bedn ní kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. m2 87.82 200.00 0.00 17 564.00 17 564.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
21 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 t 1.56 26 000.00 29 081.41 11 478.59 40 560.00 1.03 1.60 RTS I / 2015
22 931981011R00 T sn ní prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,m ížka m 31.20 250.00 6 652.94 1 147.06 7 800.00 0.00 0.03 RTS I / 2015
23 274354032R00 Bedn ní prostupu konstukcí betonovou do 0,05 m2, dl.0,5 m kus 4.00 250.00 569.93 430.07 1 000.00 0.00 0.01 RTS I / 2015

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Základy

R zné kompletní konstrukce ned litelné do stav. díl

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

P emíst ní výkopku

Náklady (K ) Hmotnost (t)

JKSO: 8142931 Zpracováno dne: 15.4.2016

Druh stavby: SO 03 Úprava prostor úpravy vody - Akumula ní nádrž pro závlahy

Zpracoval: Vladislav Jur ák

Lokalita: Vítkov Konec výstavby: 30.6.2016 Zhotovitel:

Za átek výstavby: 15.5.2016 Projektant: Centroprojekt Zlín a.s.

Stavební rozpo et
Název stavby: Oprava koupališt  ve Vítkov Doba výstavby: 47 dní Objednatel: M sto Vítkov



ve st nách a stropech
63 3 832.86 1 485.74 5 318.60 5.13

24 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 2.03 2 500.00 3 832.86 1 242.14 5 075.00 2.53 5.13 RTS I / 2015
podkladní pod ŽB desku

25 631319173R00 P íplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 2.03 120.00 0.00 243.60 243.60 0.00 0.00 RTS I / 2015
783 5 510.05 5 386.70 10 896.75 0.03

26 783896211R00 Nát r betonových povrch  akrylátový 2x email m2 55.95 150.00 4 358.90 4 033.60 8 392.50 0.00 0.01 RTS I / 2015
protiprašný a vod odolný nát r

27 783896210R00 Penetrace betonových podklad   1x m2 55.65 45.00 1 151.15 1 353.10 2 504.25 0.00 0.01 RTS I / 2015
89 9 008.27 691.73 9 700.00 0.03

28 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 1.00 700.00 8.27 691.73 700.00 0.01 0.01 RTS I / 2015
29 28697444 Poklop kompozitní s rámem pro kotvení do betonu  617x920x20 mm kus 1.00 9 000.00 9 000.00 0.00 9 000.00 0.03 0.03 RTS I / 2015

95 0.94 387.86 388.80 0.00
30 952901411R00 Vy išt ní ostatních objekt m2 12.96 30.00 0.94 387.86 388.80 0.00 0.00 RTS I / 2015

H14 0.00 10 817.49 10 817.49 0.00
31 998144471R00 P esun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 63.63 170.00 0.00 10 817.49 10 817.49 0.00 0.00 RTS I / 2015

#ODKAZ!
Poznámka:

Nádrže a jímky istíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

Celkem:

Podlahy a podlahové konstrukce

Nát ry

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

R zné dokon ovací konstrukce a práce na pozemních stavbách



Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Rozm ry Množství Cenová soustava

1 139601101R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 1 - 2 m3 0,6*0,3*(2,9*2+8,0) 2.48 RTS I / 2015
pro záklaový pas

2 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,48 2.48 RTS I / 2015
bilance zeminy

3 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 2*2,48 4.96 RTS I / 2015
4 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ru n m3 2,48 2.48 RTS I / 2015
5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m m3 2,48 2.48 RTS I / 2015
6 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 2,48*1,7 4.22 RTS I / 2015
7 181101111R00 Úprava plán  v zá ezech se zhutn ním - ru n m2 0,3*8,0+2,9*0,3*2 4.14 RTS I / 2015

p ed provedením základového pasu
8 273326131RU1 Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30 m3 0,2*2,9*8,0 4.64 RTS I / 2015

XC4 XA2 odolnost proti korozi zp sobené karbonací
9 273351215R00 Bedn ní st n základových desek - z ízení m2 0,2*8,0+0,45*2,9*2 4.21 RTS I / 2015
10 273351216R00 Bedn ní st n základových desek - odstran ní m2 4,21 4.21 RTS I / 2015
11 938902122R00 išt ní ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 2,6*8,0 20.80 RTS I / 2015

stávající základ
12 274313711R00 Beton základových pas  prostý C 25/30 m3 0,7*0,3*(8,0+2,9*2) 2.90 RTS I / 2015

vyléváno do rýhy
13 274351215R00 Bedn ní st n základových pas  - z ízení m2 0,15*8,0+0,15*2,9*2 2.07 RTS I / 2015
14 274351216R00 Bedn ní st n základových pas  - odstran ní m2 2,07 2.07 RTS I / 2015
15 273361921RT5 Výztuž základových desek ze sva ovaných sítí t 4,64*0,08 0.37 RTS I / 2015

pr m r drátu  6,0, oka 150/150 mm
16 998224211R00 P esun hmot pro plochy s krytem betonovým t 20.15 RTS I / 2015
17 783896211R00 Nát r betonových povrch  akrylátový 2x email m2 8,0*2,9 23.20 RTS I / 2015

protiprašný a vod odolný nát r
0.00

18 783896210R00 Penetrace betonových podklad   1x m2 23,2 23.20 RTS I / 2015
19 931961115RR1 Vložky do dilata ních spár, polystyren, tl 30 mm m2 0,2*8,0 1.60 RTS I / 2015

xps
20 952901411R00 Vy išt ní ostatních objekt m2 2,9*8,0 23.20 RTS I / 2015

Zpracoval: Vladislav Jur ák Zpracováno dne: 15.4.2016

Lokalita: Vítkov Zhotovitel:

Druh stavby: SO 03 Úprava prostor úpravy vody - Plocha pod nové filtry Projektant: Centroprojekt Zlín a.s.

Výkaz vým r
Název stavby: Oprava koupališt  ve Vítkov Objednatel: M sto Vítkov



A B C
HSV Dodávky 27 184.21 0.00 0.00

Montáž 11 688.92 0.00 0.00
PSV Dodávky 2 287.34 0.00 0.00

Montáž 2 236.66 0.00
"M" Dodávky 0.00 0.00

Montáž 0.00 0.00
0.00

1 007.25
44 404.38 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00
0.00 0.00 44 404.38

44 404.38 9 324.92 53 729.30

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem v etn  DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

Ostatní materiál
P esun hmot a sutí

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpo tu

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Rozpo tové náklady v K
Základní rozpo tové náklady Dopl kové náklady Náklady na umíst ní stavby (NUS)

15.4.2016

Za átek výstavby: 15.5.2016

Práce p es as Za ízení staveništ

JKSO: 8225941 Zpracoval: Vladislav Jur ák Datum:

Konec výstavby: 30.6.2016 Položek: 29

I /DI :

Lokalita: Vítkov Zhotovitel: I /DI :

Druh stavby:
SO 03 Úprava prostor úpravy vody - 
Plocha pod nové filtry

Projektant: Centroprojekt Zlín a.s.

Krycí list rozpo tu

Název stavby: Oprava koupališt  ve Vítkov Objednatel: M sto Vítkov I /DI :



Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová

  Rozm ry   cena (K ) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13 0.00 1 984.00 1 984.00 0.00

1 139601101R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 1 - 2 m3 2.48 800.00 0.00 1 984.00 1 984.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
pro záklaový pas

16 0.00 1 587.20 1 587.20 0.00

2 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2.48 250.00 0.00 620.00 620.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
bilance zeminy

3 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 4.96 20.00 0.00 99.20 99.20 0.00 0.00 RTS I / 2015
4 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ru n m3 2.48 350.00 0.00 868.00 868.00 0.00 0.00 RTS I / 2015

17 0.00 712.40 712.40 0.00

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m m3 2.48 15.00 0.00 37.20 37.20 0.00 0.00 RTS I / 2015
6 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 4.22 160.00 0.00 675.20 675.20 0.00 0.00 RTS I / 2015

18 0.00 132.48 132.48 0.00

7 181101111R00 Úprava plán  v zá ezech se zhutn ním - ru n m2 4.14 32.00 0.00 132.48 132.48 0.00 0.00 RTS I / 2015
p ed provedením základového pasu

27 26 973.46 7 474.84 34 448.30 20.15

8 273326131RU1 Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30 m3 4.64 2 600.00 11 015.98 1 048.02 12 064.00 2.63 12.19 RTS I / 2015
XC4 XA2 odolnost proti korozi zp sobené karbonací

9 273351215R00 Bedn ní st n základových desek - z ízení m2 4.21 400.00 421.74 1 262.26 1 684.00 0.04 0.17 RTS I / 2015
10 273351216R00 Bedn ní st n základových desek - odstran ní m2 4.21 80.00 0.00 336.80 336.80 0.00 0.00 RTS I / 2015
11 938902122R00 išt ní ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 20.80 100.00 805.08 1 274.92 2 080.00 0.00 0.00 RTS I / 2015

stávající základ
12 274313711R00 Beton základových pas  prostý C 25/30 m3 2.90 2 500.00 6 657.58 592.42 7 250.00 2.53 7.32 RTS I / 2015

vyléváno do rýhy
13 274351215R00 Bedn ní st n základových pas  - z ízení m2 2.07 300.00 197.52 423.48 621.00 0.04 0.08 RTS I / 2015
14 274351216R00 Bedn ní st n základových pas  - odstran ní m2 2.07 75.00 0.00 155.25 155.25 0.00 0.00 RTS I / 2015
15 273361921RT5 Výztuž základových desek ze sva ovaných sítí t 0.37 25 000.00 7 875.56 1 374.44 9 250.00 1.06 0.39 RTS I / 2015

pr m r drátu  6,0, oka 150/150 mm
16 998224211R00 P esun hmot pro plochy s krytem betonovým t 20.15 50.00 0.00 1 007.25 1 007.25 0.00 0.00 RTS I / 2015

783 2 287.34 2 236.66 4 524.00 0.01

17 783896211R00 Nát r betonových povrch  akrylátový 2x email m2 23.20 150.00 1 807.44 1 672.56 3 480.00 0.00 0.01 RTS I / 2015
protiprašný a vod odolný nát r

18 783896210R00 Penetrace betonových podklad   1x m2 23.20 45.00 479.90 564.10 1 044.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
93 209.06 110.94 320.00 0.00

19 931961115RR1 Vložky do dilata ních spár, polystyren, tl 30 mm m2 1.60 200.00 209.06 110.94 320.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
xps

95 1.69 694.31 696.00 0.00

20 952901411R00 Vy išt ní ostatních objekt m2 23.20 30.00 1.69 694.31 696.00 0.00 0.00 RTS I / 2015
#ODKAZ!

Poznámka:

Povrchové úpravy terénu

Základy

Nát ry

R zné dokon ovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Vladislav Jur ák

Náklady (K ) Hmotnost (t)

R zné dokon ovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Celkem:

Hloubené vykopávky

P emíst ní výkopku

Konstrukce ze zemin

Zpracoval:JKSO: 8225941 Zpracováno dne: 15.4.2016

Projektant:

Lokalita: Vítkov Konec výstavby: 30.6.2016 Zhotovitel:

Druh stavby: SO 03 Úprava prostor úpravy vody - Plocha pod nové filtry Za átek výstavby: 15.5.2016 Centroprojekt Zlín a.s.

Stavební rozpo et
Název stavby: Oprava koupališt  ve Vítkov Doba výstavby: 47 dní Objednatel: M sto Vítkov



Oprava koupališt  ve Vítkov

Bazénová technologie
A. .: CMI
Z. .: 151296E

Položkový rozpo et

Pozice

íslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ PO ET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

1. PLAVECKÝ BAZÉN

FILTRA NÍ OKRUH A

S=962,5 m2

V=1468 m3

Q=380 m3/h

i=3,86 h

teplota: do 28°C 

1.1. A.1a,b Vícevrstvý  pískový filtr z ovíjeného polyesteru ks 2 350 000.0 700 000.0

praný vodou; pr.2500 mm, filtra ní vrstva 1,0 m ;  p ipojení D 200

filtra ní výkon 196,2m3/h (jednoho filtru)

filtra ní rychlost 40m3/h/m2

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2

 - podstavec z polyesteru a skelného vlákna

 - víko pro vypoušt ní písku

 - kolektory a difuzory

 - bo ní vstupní výko pr. 400mm

 - horní víko z polyesteru a skelného vlákna

 - odvzduš ovací ventil

 - ventil na vypoušt ní

 - baterie 5 ventilová 

 - v . filtra ní pískové nápln

1.2. A.2a,b Horizontální ob hové erpadlo filtrace  v . p edfiltru, ks 2 73 992.0 147 984.0

Q= 190 m3/h, H=15m, 11,0 kW, 

 - nerezová osa

 - t lo erpadla a p edfiltr z litiny

 - uzáv r mechanický t snící kroužek

 - koš (filtr hrubích ne istot) - nerez

 - ložisko zapouzd ené

 - krytí IP 55

 - otá ky 1450 ot. / min.

 - 50 Hz; 400V

1.6. A.8 Zrychlovací erpadlo pro m enou vodu ks 1 3 405.0 3 405.0

4 m3/h, H=10m, 0,16 kW                               

 - t lo erpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem

 - h ídel AISI 316

 - šrouby AISI 304
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 - koš s vlasovým p edfiltrem

 - napojení 1,5"

 - krytí IP 55

 - otá ky 2850 ot. / min.

 - krytí IP 55

 - 50 Hz, 230 V

1.7. A.9 Elektroventil m ené vody DN32 ks 1 3 661.0 3 661.0

1.8. A.16 Digitální pr tokom r ks 1 22 997.0 22 997.0

pr m r D315  v . digitálního výstupu

 - sedlové objímky

 - sníma  pr toku

 - monitor

1.10. A.17 Vodom r dopoušt né vody DN50 ks 1 10 283.0 10 283.0

1.11. A.18 Elektroventil na dopoušt né vod  DN50 ks 1 4 083.0 4 083.0

1.13. A.22 Automatická tlaková stanice ks 1 67 800.0 67 800.0

erpadlo 2x 1,1kW

 - pr tok 10,8 m3/h p i H=30m.

 - p ipojení 2"

Tlaková nádoba

 - provozní tlak : 10 bar

 - kapacita : 300l

 - maximální teplota : 100°C

1.9. C.21 Dmychadlo dechlorace ks 1 26 102.9 26 102.9

Výkon 300 m3/h, tlak 2,5 kPa; 2,2 kW

v . filtru, tlumi e a odpoušt cího ventilu p i rozb hu       

 - plaš  a ob žné kolo ze slitiny hliníku

 - h ídel - nerezová ocel

1.16. Filtr na hrubé ne istoty na m ené vod ks 1 848.0 848.0

 plastový filtr d=10", p ipojení 1", max. tlak 8 bar. Teplota max.
 50 oC, pr tok max. 105l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf

1.22. Vybavení brodítek 1,4,5 v . sprchy ks 3 10735.0 32 205.0

 - 2x nerezová sprcha v . kropítka a kohoutku pro oplach nohou

    pr. 43mm s nerezové oceli AISI 304, v . kotvení

 - dnová vpust provedení plast

 - bezpe nostní p epad

 - vstupní tryska provedení plast

 - potrubí PVC-U v . armatur

Vybavení brodítek 2,3 v . sprchy ks 1 22600.0 22 600.0

 - 1x nerezová sprcha v . kropítka a kohoutku pro oplach nohou

    pr. 43mm s nerezové oceli AISI 304, v . kotvení

 - 1x nerezová sprcha v . dvou kropítek a dvou kohoutk

    pr. 63mm s nerezové oceli AISI 304, v . kotvení

 - dnová vpust provedení plast

 - bezpe nostní p epad

 - vstupní tryska provedení plast

 - potrubí PVC-U v . armatur

Bazénové díly :

1.23. Mušle m ené vody - provedení ABS plast ks 2 622.0 1 244.0

1.24. Vstupní dnová regulovatelná tryska - provedení ABS plast ks 70 514.0 35 980.0

1.25. Dnová výpus  z polyesterového sklolaminátu d200 ks 3 14 916.0 44 748.0

nerezová sací m íž v . kotvení pro zakrytí sacích otvor

Rozm r 515 x 515mm
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Materiál AISI 316

1.27. Podfoliové trysky z ABS plastu ks 3 198.0 594.0

1.29. Zakrývací m ížka p elivného žlábku z bílého ABS, m 102 678.0 69 156.0

ší ka 335mm, výška 35mm, v . piktogram  popisující hloubky b.
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1.30. Rohové desky 90° k p elivovému kanálu ks 4 757.0 3 028.0

ší ka 335mm, výška 35mm, 

1.31. Žeb ík k p elivovému žlábku, materiálové provedení AISI 316 ks 4 8 701.0 34 804.0

d=43mm, 3 stupn  s plastovými podložkami s protiskluzovou 

úpravou, v . kotvícího materiálu

1.32. Zábradlí u schod , v . kotvícího materiálu ks 2 6 780.0 13 560.0

nerezová ocel 

Startovací blok v. 400 mm - provedení nerez AISI 304 ks 3 13 108.0 39 324.0

plošina polyesterového sklolaminátu s protiskluznou úpravou

a regulací p esahu, rozm ry plošiny 500x500 mm, v . kotvení

1.34. Speciální invalidní vozík pro p ístup do bazénu ks 1 23 730.0 23 730.0

 - nosnost / kole ko min. 100 kg
pneumatik min. 93cm

 - pevný rám z práškov  lakovaného hliníku

 - skláp cí se zábranou proti p eklopení

 - velkopr m rová nafukovací kola

 - snadno a zcela rozebíratelný, hliníkové náboje kol

1.21. Bazénový vysava  pro ve ejné bazény ks 1 233 188.0 233 188.0

 - ší ka vysava e 730 mm

 - hmotnost mimo vodu 27 kg

 - dopravní vozík nerezový s navijákem na kabel

 - délka kabelu 40m

 - napájení 220/24 V DC

 - sací erpadlo 50m3/h

 - rychlost 12 m/mn / plocha išt ní 525 m2/h

 - minimální hloubka vody 35 cm

 - navigace pomocí senzor  na robotu, kontrolovaný, pohyb k ížem nebo paraleln

 - detekce zdi a p ekážek dv ma infra ervenými senzory, 

1 gyroskop pro kontrolu náklonu a 1 detektor nedostatku vody

 - dálkové ovládání

1.35. Potrubní rozvody
viz. samostatný list  Potrubní rozvody 

1.36. Za ízení staveništ ks 1 20 000.0 20 000.0

1.37. Montáž, uvedení do provozu, zkoušky ks 1 230 000.0

1.38. Komplexní zkoušky, základní provozní nápln  pro komplexní ks 1 39 000.0 39 000.0

zkoušky - proplachy a dezinfekce za ízení a potrubí, chemikálie

pro první nadávkování, ú ast na zkouškách

1 600 324.9 230 000.00

Cena celkem za filtra ní okruh A 1 830 324.9

Uvedené ceny obsahují dodávku dle výše uvedených pozic, dopravu materiálu na stavbu, 

dopravu montér , montáž a montážní materiál, uvedení do provozu, provozní zkoušky, 

základní provozní nápl  chemikálií, zaškolení obsluhy a dokumentaci pro obsluhu.



Oprava koupališt  ve Vítkov

Bazénová technologie
A. .: CMI
Z. .: 151296E

Položkový rozpo et

Pozice

íslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ PO ET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

2. D TSKÝ BAZÉN

FILTRA NÍ OKRUH B

S=62,6 m2

V=20 m3

Q=24,7 m3/h

i=0,81 h

teplota: do 28°C 

1.1. A.1a,b Vícevrstvý  pískový filtr z ovíjeného polyesteru ks 1 52 319.0 52 319.0

praný vodou; pr.950 mm, filtra ní vrstva 1,0 m ;  p ipojení D 75

filtra ní výkon 24,7m3/h (jednoho filtru)

filtra ní rychlost 35m3/h/m2

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2

 - podstavec z polyesteru a skelného vlákna

 - víko pro vypoušt ní písku

 - kolektory a difuzory

 - bo ní vstupní výko pr. 200mm

 - horní víko z polyesteru a skelného vlákna

 - odvzduš ovací ventil

 - ventil na vypoušt ní

 - baterie 5 ventilová 

 - v . filtra ní pískové nápln

1.2. A.2a,b Horizontální ob hové erpadlo filtrace  v . p edfiltru, ks 1 7 232.0 7 232.0

Q= 12,5 m3/h, H=14m, 0,75 kW, 

 - t lo erpadla z polypropylenu

 - nerezová osa AISI 316

 - turbína plast

 - krytí IP 55

 - 2840 ot. / min.

 - 50 Hz; 400V

1.6. B.4 Automatická m ící a dávkovací stanice. ks 1 101 700.0 101 700.0

B.7b Profesionální deska pro m ení a regulaci volného chloru 

B.7c a hodnoty pH bazénové vody. ídící jednotka,

dig. displej s bohatým CZ menu, kompletní rozvod m ené vody

 uvnit  desky, hlída  a regulace pr toku, teplotní senzor, 

amperometrická sonda na m ení volného chloru, 

2x peristaltické erpadlo 2,8 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibra ní 

kohout, p edfiltr vzorkové vody, sání SA + vst iky SKD, 

kalibra ní roztoky.

M ené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota

Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota

B.7a ízené dávkování vlo kova e, spínací hodiny + peristaltické ks 1 15 594.0 15 594.0

erpadlo

Sací teleskop v . sacího vedení, dávkovací zavedení, ks 3 3 842.0 11 526.0

 rozvody, záchytná jímka pod kanystry, základní provozní nápl

 - 1 x dávkování Cl

 - 1 x dávkování pH

 - 1 x dávkování flokulantu

1.8. A.16 Digitální pr tokom r ks 1 20 510.0 20 510.0

pr m r D75  v . digitálního výstupu

 - sedlové objímky

 - sníma  pr toku

 - monitor

1.10. A.17 Vodom r dopoušt né vody DN32 ks 1 3 390.0 3 390.0
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1.11. A.18 Elektroventil na dopoušt né vod  DN32 ks 1 3 673.0 3 673.0

Bazénové díly :

1.24. Vstupní dnová regulovatelná tryska - provedení ABS plast ks 6 514.0 3 084.0

1.25. Dnová výpus  d210mm s m ížkou z ABS plastu ks 1 824.0 824.0

1.29. Zakrývací m ížka p elivného žlábku z bílého ABS, m 32 1 017.0 32 544.0

ší ka 335mm, výška 35mm, v . piktogram  popisující hloubky b.
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1.30. Rohové desky 45°k p elivovému kanálu ks 6 765.0 4 590.0

ší ka 335mm, výška 35mm, 

St íkací zví átko s pumpou "žába" ks 1 90 400.0 90 400.0

Skluzavka "beruška" ks 1 22 600.0 22 600.0

1.35. Potrubní rozvody
viz. samostatný list  Potrubní rozvody 

1.36. Za ízení staveništ ks 1 16 000.0 16 000.0

1.37. Montáž, uvedení do provozu, zkoušky ks 1 69 000.0

1.38. Komplexní zkoušky, základní provozní nápln  pro komplexní ks 1 16 000.0 16 000.0

zkoušky - proplachy a dezinfekce za ízení a potrubí, chemikálie

pro první nadávkování, ú ast na zkouškách

401 986.0 69 000.00

Cena celkem za filtra ní okruh B 470 986.0



Oprava koupališt  ve Vítkov

Bazénová technologie
A. .: CMI
Z. .: 151296E

Položkový rozpo et

Pozice

íslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ PO ET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

Uvedené ceny obsahují dodávku dle výše uvedených pozic, dopravu materiálu na stavbu, 

dopravu montér , montáž a montážní materiál, uvedení do provozu, provozní zkoušky, 

základní provozní nápl  chemikálií, zaškolení obsluhy a dokumentaci pro obsluhu.
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3. FÓLIE

BAZÉNOVÁ FÓLIE

1.19. Vyložení akumula ní jímky plaveckého bazénu bazénovou m2 157 680.0 106 760.0

folií PVC-P vyztuženou, 

tkaninou, tlouš ka fólie 1,5mm, v . kotvících prvk , 

p írub u prostup

podkladní fungicidní žehlená geotextílie min. 390 g/m2 m2 157 194.0 30 458.0

 - plocha dna nádrže v . 10% prost ihu

 - plocha st n nádrže v . 10% prost ihu

1.20. Vyložení víceú el. baz. bazénovou folií PVC-P vyztuženou, 

tkaninou, tlouš ka fólie 1,5mm, v . kotvících prvk , 

p írub u prostup

podkladní fungicidní žehlená geotextílie min. 390 g/m2 m2 1571 194.0 304 774.0

 - plocha dna nádrže v . 10% prost ihu

 - plocha st n nádrže v . 10% prost ihu

 - dno /modrá, hladká folie/ m2 1058 680.0 719 440.0

 - dno /modrá, protiskluzná folie/ m2 45 972.0 43 740.0

 - st ny /modrá, hladká folie/ m2 206 680.0 140 080.0

 - schody, ochozy / modrá protiskluzná folie/ m2 7 972.0 6 804.0

 - žlábek /modrá, ochoz protiskluz, uvnit  hladká folie/ m2 300 972.0 291 600.0

 - zvýrazn ní hrany schodu / erná hladká folie/ ší ka 30mm m 46 146.0 6 716.0

1.21. Vyložení brodítek protiskluz. bazénovou folií PVC-P vyztuženou, 

tkaninou, tlouš ka fólie 1,5mm, v . kotvících prvk , 

p írub u prostup

podkladní fungicidní žehlená geotextílie min. 390 g/m2 m2 44 194.0 8 536.0

 - plocha dna, st n, ochozu v . 10% prost ihu

 - plocha st n nádrže v . 10% prost ihu

 - nášlapné plochy /modrá, protiskluzná folie/ m2 31 972.0 30 132.0

 - st ny /modrá, hladká folie/ m2 13 680.0 8 840.0

Vyložení akumula ní jímky d tského bazénu bazénovou m2 27 680.0 18 360.0

folií PVC-P vyztuženou, 

tkaninou, tlouš ka fólie 1,5mm, v . kotvících prvk , 

p írub u prostup

podkladní fungicidní žehlená geotextílie min. 390 g/m2 m2 27 194.0 5 238.0

 - plocha dna nádrže v . 10% prost ihu

 - plocha st n nádrže v . 10% prost ihu

Vyložení d tského baz. bazénovou folií PVC-P vyztuženou, 

tkaninou, tlouš ka fólie 1,5mm, v . kotvících prvk , 

p írub u prostup

podkladní fungicidní žehlená geotextílie min. 390 g/m2 m2 132 194.0 25 608.0

 - plocha dna nádrže v . 10% prost ihu

 - plocha st n nádrže v . 10% prost ihu

 - dno /modrá, protiskluzná folie/ m2 69 972.0 67 068.0

 - st ny /modrá, hladká folie/ m2 7 680.0 4 760.0

 - žlábek /modrá, ochoz protiskluz, uvnit  hladká folie/ m2 56 972.0 54 432.0

3.6. Vyložení dechlora ní jímky bazénovou folií PVC-P vyztuženou, m2 65 680.0 44 200.0

tkaninou, tlouš ka fólie 1,5mm, v . kotvících prvk , 

p írub u prostup

podkladní fungicidní žehlená geotextílie min. 390 g/m2 m2 65 194.0 12 610.0

 - plocha dna nádrže v . 10% prost ihu

 - plocha st n nádrže v . 10% prost ihu

1 930 156.0

Cena celkem za fólii 1 930 156.0
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4. POTRUBNÍ ROZVODY

Potrubí:
v .upev ovacího a montážního materiálu, konzolí, 

úchyty a závitové ty e, lepidla isti e

Potrubí KG 110 mm m 165 50.2 8 283.0

Potrubí KG 125 mm m 35 28.1 983.5

Potrubí KG 160 mm m 145 92.2 13 369.0

Potrubí PE 32 mm m 120 12.8 1 536.0

Potrubí PE 40 mm m 190 18.6 3 534.0

Potrubí PE 50 mm m 35 19.0 665.0

Potrubí PE 63 mm m 30 17.1 513.0

Potrubí PE 75 mm m 40 37.4 1 496.0

Potrubí PPR 40 mm m 25 22.9 572.5

Potrubí PPR 63 mm m 30 71.2 2 136.0

Potrubí PPR 75 mm m 5 49.8 249.0

Potrubí PVC-C 63 mm m 1 343.1 343.1

Potrubí PVC-C 90 mm m 12 622.6 7 471.2

Potrubí PVC-U 32 mm m 15 0.9 13.5

Potrubí PVC-U 40 mm m 125 14.4 1 800.0

Potrubí PVC-U 50 mm m 155 24.6 3 813.0

Potrubí PVC-U 63 mm m 100 29.7 2 970.0

Potrubí PVC-U 75 mm m 85 38.6 3 281.0

Potrubí PVC-U 90 mm m 105 61.5 6 457.5

Potrubí PVC-U 110 mm m 85 79.9 6 791.5

Potrubí PVC-U 125 mm m 85 102.7 8 729.5

Potrubí PVC-U 140 mm m 35 72.4 2 534.0

Potrubí PVC-U 160 mm m 35 95.1 3 328.5

Potrubí PVC-U 200 mm m 75 205.9 15 442.5

Potrubí PVC-U 225 mm m 45 95.7 4 306.5

Potrubí PVC-U 250 mm m 60 178.2 10 692.0

Potrubí PVC-U 315 mm m 175 585.1 102 392.5

Potrubí PVC-U PN6 110 mm m 50 43.2 2 160.0

Potrubí PVC-U PN6 140 mm m 10 11.9 119.0

Potrubí PVC-U PN6 160 mm m 25 91.6 2 290.0

Potrubí PVC-U PN6 315 mm m 95 428.0 40 660.0

Pr hledítko 50 mm m 5 176.6 883.0

Pr hledítko 75 mm m 1 339.6 339.6

Pr hledítko 200 mm m 3 1 469.3 4 407.9

Tvarovky:
v .upev ovacího a montážního materiálu, konzolí, 

úchyty a závitové ty e, lepidla isti e

Koleno KG: KG 45° 110 mmø-110 mmø ks 40 14.8 592.0

Koleno KG: KG 45° 125 mmø-125 mmø ks 12 14.9 178.8

Koleno KG: KG 45° 160 mmø-160 mmø ks 12 38.1 457.2

Koleno KG: KG 90° 110 mmø-110 mmø ks 15 18.2 273.0

Koleno KG: KG 90° 160 mmø-160 mmø ks 7 40.8 285.6

Koleno: PE 45° 40 mmø-40 mmø ks 10 7.9 79.0

Koleno: PE 90° 32 mmø-32 mmø ks 25 15.4 385.0

Koleno: PE 90° 40 mmø-40 mmø ks 30 30.3 909.0

Koleno: PE 90° 50 mmø-50 mmø ks 17 32.4 550.8

Koleno: PE 90° 63 mmø-63 mmø ks 13 35.4 460.2
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Koleno: PE 90° 75 mmø-75 mmø ks 14 78.4 1 097.6

Koleno: PPR 90° 40 mmø-40 mmø ks 15 8.5 127.5

Koleno: PPR 90° 63 mmø-63 mmø ks 19 33.7 640.3

Koleno: PVC-C 90° 90 mmø-90 mmø ks 13 451.1 5 864.3

Koleno: PVC-U 45° 63 mmø-63 mmø ks 11 8.7 95.7

Koleno: PVC-U 45° 75 mmø-75 mmø ks 11 14.1 155.1

Koleno: PVC-U 45° 110 mmø-110 mmø ks 15 70.5 1 057.5

Koleno: PVC-U 45° 315 mmø-315 mmø ks 14 1 541.5 21 581.0

Koleno: PVC-U 90° 32 mmø-32 mmø ks 16 2.9 46.4

Koleno: PVC-U 90° 40 mmø-40 mmø ks 48 9.9 475.2

Koleno: PVC-U 90° 50 mmø-50 mmø ks 95 13.9 1 320.5

Koleno: PVC-U 90° 63 mmø-63 mmø ks 47 20.0 940.0

Koleno: PVC-U 90° 75 mmø-75 mmø ks 49 47.2 2 312.8

Koleno: PVC-U 90° 90 mmø-90 mmø ks 22 37.4 822.8

Koleno: PVC-U 90° 110 mmø-110 mmø ks 33 79.2 2 613.6

Koleno: PVC-U 90° 140 mmø-140 mmø ks 25 97.4 2 435.0

Koleno: PVC-U 90° 160 mmø-160 mmø ks 12 193.6 2 323.2

Koleno: PVC-U 90° 200 mmø-200 mmø ks 48 565.5 27 144.0

Koleno: PVC-U 90° 225 mmø-225 mmø ks 14 384.5 5 383.0

Koleno: PVC-U 90° 250 mmø-250 mmø ks 16 742.0 11 872.0

Koleno: PVC-U 90° 315 mmø-315 mmø ks 50 3 764.9 188 245.0

Redukce KG: KG 125 mmø-110 mmø ks 4 24.2 96.8

Redukce KG: KG 160 mmø-110 mmø ks 2 41.5 83.0

Redukce KG: KG 160 mmø-125 mmø ks 3 44.6 133.8

Redukce: PE 40 mmø-32 mmø ks 2 32.0 64.0

Redukce: PE 50 mmø-32 mmø ks 2 46.7 93.4

Redukce: PE 50 mmø-40 mmø ks 1 47.2 47.2

Redukce: PE 63 mmø-32 mmø ks 1 89.3 89.3

Redukce: PE 63 mmø-50 mmø ks 1 57.7 57.7

Redukce: PE 75 mmø-75 mmø ks 2

Redukce: PPR 75 mmø-40 mmø ks 1 78.5 78.5

Redukce: PPR 75 mmø-63 mmø ks 1 75.4 75.4

Redukce: PVC-C 90 mmø-63 mmø ks 1 114.6 114.6

Redukce: PVC-U 40 mmø-32 mmø ks 1 6.3 6.3

Redukce: PVC-U 50 mmø-32 mmø ks 1 14.1 14.1

Redukce: PVC-U 50 mmø-40 mmø ks 2 7.9 15.8

Redukce: PVC-U 63 mmø-50 mmø ks 14 10.5 147.0

Redukce: PVC-U 75 mmø-50 mmø ks 5 29.4 147.0

Redukce: PVC-U 75 mmø-63 mmø ks 9 18.9 170.1

Redukce: PVC-U 90 mmø-50 mmø ks 15 60.9 913.5

Redukce: PVC-U 90 mmø-63 mmø ks 2 50.4 100.8

Redukce: PVC-U 90 mmø-75 mmø ks 5 31.4 157.0

Redukce: PVC-U 110 mmø-50 mmø ks 15 117.1 1 756.5

Redukce: PVC-U 110 mmø-90 mmø ks 5 56.2 281.0

Redukce: PVC-U 125 mmø-50 mmø ks 15 193.7 2 905.5

Redukce: PVC-U 125 mmø-110 mmø ks 5 76.6 383.0

Redukce: PVC-U 140 mmø-50 mmø ks 5 297.1 1 485.5

Redukce: PVC-U 140 mmø-110 mmø ks 2 180.0 360.0

Redukce: PVC-U 140 mmø-125 mmø ks 5 103.4 517.0

Redukce: PVC-U 160 mmø-75 mmø ks 1 405.1 405.1

Redukce: PVC-U 160 mmø-110 mmø ks 1 317.5 317.5

Redukce: PVC-U 160 mmø-140 mmø ks 1 137.5 137.5

Redukce: PVC-U 200 mmø-110 mmø ks 2 645.5 1 291.0

Redukce: PVC-U 200 mmø-140 mmø ks 2 409.3 818.6

Redukce: PVC-U 225 mmø-140 mmø ks 1 804.4 804.4

Redukce: PVC-U 225 mmø-200 mmø ks 1 395.2 395.2

Redukce: PVC-U 250 mmø-140 mmø ks 2 1 433.2 2 866.4
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Redukce: PVC-U 250 mmø-160 mmø ks 2 1 295.7 2 591.4

Redukce: PVC-U 250 mmø-200 mmø ks 3 1 023.9 3 071.7

Redukce: PVC-U 315 mmø-140 mmø ks 2 2 780.7 5 561.4

Redukce: PVC-U 315 mmø-160 mmø ks 1 2 643.3 2 643.3

Redukce: PVC-U 315 mmø-200 mmø ks 10 2 371.4 23 714.0

Redukce: PVC-U 315 mmø-225 mmø ks 1 1 976.3 1 976.3

T-kus: KG 110 mmø-110 mmø-110 mmø ks 1 66.4 66.4

T-kus: KG 125 mmø-125 mmø-125 mmø ks 3 78.8 236.4

T-kus: KG 160 mmø-160 mmø-160 mmø ks 1 138.5 138.5

T-kus: PE 40 mmø-40 mmø-40 mmø ks 1 61.5 61.5

T-kus: PE 50 mmø-50 mmø-50 mmø ks 2 77.7 155.4

T-kus: PE 63 mmø-63 mmø-63 mmø ks 1 97.6 97.6

T-kus: PPR 40 mmø-40 mmø-40 mmø ks 2 18.3 36.6

T-kus: PPR 63 mmø-63 mmø-63 mmø ks 2 33.8 67.6

T-kus: PPR 75 mmø-75 mmø-75 mmø ks 1 134.7 134.7

T-kus: PVC-U 40 mmø-40 mmø-40 mmø ks 2 19.9 39.8

T-kus: PVC-U 50 mmø-50 mmø-50 mmø ks 11 25.7 282.7

T-kus: PVC-U 63 mmø-63 mmø-63 mmø ks 10 36.7 367.0

T-kus: PVC-U 75 mmø-75 mmø-75 mmø ks 12 75.0 900.0

T-kus: PVC-U 90 mmø-90 mmø-90 mmø ks 17 123.8 2 104.6

T-kus: PVC-U 110 mmø-110 mmø-110 mmø ks 16 180.0 2 880.0

T-kus: PVC-U 125 mmø-125 mmø-125 mmø ks 15 299.7 4 495.5

T-kus: PVC-U 140 mmø-140 mmø-140 mmø ks 6 452.9 2 717.4

T-kus: PVC-U 160 mmø-160 mmø-160 mmø ks 1 517.9 517.9

T-kus: PVC-U 200 mmø-200 mmø-200 mmø ks 2 965.0 1 930.0

T-kus: PVC-U 225 mmø-225 mmø-225 mmø ks 2 692.5 1 385.0

T-kus: PVC-U 250 mmø-250 mmø-250 mmø ks 8 2 068.7 16 549.6

T-kus: PVC-U 315 mmø-315 mmø-315 mmø ks 8 4 092.5 32 740.0

Armatury, fitinky, p íslušenství:
v .upev ovacího a montážního materiálu, konzolí, 

úchyty a závitové ty e, zátky, spojky, lepidla, isti e

Mufna PE 63 x 2" int. ks 1 114.4 114.4

Navrtávací pás D315 - D50 ks 2 1 675.6 3 351.2

Navrtávací pás D315 - D63 ks 1 1 675.6 1 675.6

PHT D110 ks 8 310.6 2 484.8

PHT D140 ks 2 407.3 814.6

PHT - PE D75 ks 1 578.2 578.2

P írubové hrdlo zbroušené D63 ks 1 49.8 49.8

P írubové hrdlo zbroušené D75 ks 1 66.7 66.7

P írubové hrdlo zbroušené D110 ks 9 106.0 954.0

P írubové hrdlo zbroušené D160 ks 2 189.4 378.8

P írubové hrdlo zbroušené D200 ks 4 298.5 1 194.0

P írubové hrdlo zbroušené D250 ks 2 667.0 1 334.0

P írubové hrdlo zbroušené D315 ks 5 947.7 4 738.5

Spojka PVC-U D75 ks 1 36.7 36.7

Spojka PVC-U D90 ks 1 54.6 54.6

Spojka PVC-U D200 ks 2 459.7 919.4

Spojka PVC-U D250 ks 1 943.6 943.6

Spojka p echodová PPR-PE Spojka D40 ks 2 194.1 388.2

Spojka p echodová PPR-PE Spojka D75 ks 1 730.4 730.4

Šoup  pro odpadní vodu, L=190mm DN100 ks 1 13 673.0 13 673.0

Zemní souprava E2 teleskopická pro šoupátka E2-2,5-3,5 50-100 (2,5-3,5m) ks 1 3 446.5 3 446.5
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Uli ní poklop tuhý pro šoupátka, v . podkl. desky ks 1 757.1 757.1

Uzavírací klí  k šoupat m ks 1 2 293.9 2 293.9

Uzavírací klapka - komplet D90 ks 1 1 226.4 1 226.4

Uzavírací klapka - komplet D160 ks 2 2 367.8 4 735.6

Uzavírací klapka - komplet D200 ks 2 3 425.1 6 850.2

Uzavírací klapka - komplet D250 ks 4 8 599.0 34 396.0

Uzavírací klapka - komplet D315 ks 2 19 581.3 39 162.6

Uzavírací kulový ventil PE D63 ks 1 446.0 446.0

Uzavírací kulový ventil PPR D40 ks 5 210.0 1 050.0

Uzavírací kulový ventil PPR D63 ks 4 419.8 1 679.2

Uzavírací kulový ventil PVC D40 ks 2 150.1 300.2

Uzavírací kulový ventil PVC D50 ks 5 161.6 808.0

Uzavírací kulový ventil PVC D63 ks 4 245.1 980.4

Uzavírací kulový ventil PVC D75 ks 7 843.9 5 907.3

Zp tná klapka - komplet D200 ks 2 2 294.8 4 589.6

Zp tná klapka - komplet D250 ks 1 5 626.6 5 626.6

Zp tná klapka se sacím košem D90 ks 1 1 126.2 1 126.2

Zátka Zátka D50 ks 4 9.4 37.6

Zátka Zátka D50 ks 76 14.1 1 071.6

Zátka Zátka D63 ks 6 17.9 107.4

Zátka Zátka D75 ks 1 35.1 35.1

Zátka Zátka D200 ks 3 637.1 1 911.3

Zátka Zátka D250 ks 1 966.6 966.6

Zátka Zátka D315 ks 5 1 599.0 7 995.0

Zátka KG D160 ks 3 24.6 73.8

Šroubení mosaz(int)-PVC 63 x 2" int. ks 3 489.6 1 468.8

Šroubení mosaz-PVC 40 x 5/4" ext. ks 2 212.6 425.2

Šroubení mosaz-PVC 60 x 2" ext. ks 1 646.8 646.8

Šroubení nerez-PPR 40 x 5/4" ext. ks 4 288.6 1 154.4

Šroubení nerez-PPR 63 x 2" ext. ks 4 446.0 1 784.0

Revizní šachty
Modulová šachta DN 400 podle SN EN 13 598 v následující skladb :

Vst ikované šachtové dno z polypropylénu s tvarovanou ks 2 696.8 1 393.6

kynetou / kynetami. Vtoky, výtok i p ipojení prodloužení šachty 

vytvo í spoje dle SN EN 1401-1 obr. 2. s vloženým jazý kovým 

elastomerovým t snicím kroužkem.

(3 vtoky, 1 výtok), p ipojení DN150

Prodloužení šachty délka 1m - vn  i uvnit  hladká trubka z PVC ks 2 704.6 1 409.2

dle SN EN 1401-1 nebo SN EN 13 476-2, DN 400 bez hrdla

Poklop podle SN EN 124, poch zný pro p ímou instalaci ks 2 1 008.8 2 017.6

na prodloužení šachty, z PP, s d tskou pojistkou.

nosnost 1,5 tuny

Modulová šachta DN 630 z polypropylénu podle SN EN 13 598 v následující skladb :

Šachtové dno v b žném provedení s kynetou. Výrobn ks 1 4 734.6 4 734.6

variabilní tokové úhly, po et a pr m ry vtok .

šachtové dno 630mm 0°/ 225°/ 180°, vtok DN150

Pryžové t sn ní  pro prodloužení šachty ks 2 320.7 641.4

Polypropylénové prodloužení šachty délky 1m, uvnit  hladké, s minimální ks 1 2 475.2 2 475.2
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kruhovou tuhostí SN 4. V šachtovém dn  t sn no nesymetrickým elastomerovým

t sn ním dle SN EN 13 476 -3

Samonivela ní betonový roznášecí prstenec 630mm s aretací bo ního posuvu ks 1 1 726.0 1 726.0

poklopu. Vhodný pro standardní poklopy dle SN EN 124 o nosnosti

A15 - D 400.

Poklop s rámem pro šachty DN630 - t ída A15 SN EN 124 (1,5 tuny) ks 1 1 517.9 1 517.9

Montáž, uvedení do provozu, doprava ks 1 260 000.00

Demontáž:
Demontáž 3 ks ocelových filtr  pr. 1800 mm, v . potrubí, armatur a ks 1 40 000.0 40 000.0

vnitrostaveništního p esunu demontovaných hmot a uložení do p ipraveného 

kontejneru (použité železo p jde k tíži dodavatele)

893 533.1 260 000.00

Cena celkem za potrubní rozvody 1 153 533.1
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5. Silnoproud a MaR

Jedná se o dodávku MaR pro bazénovou technologii. Sou ástí 
budou pot ebné rozvad e, kabeláže, ídící a ovládací prvky. 
Sou ástí MaR je regulace hladin v akumula ní nádrži, v . blokací 
zažízení, m ení pr tok  SW a HW, ovládání bude z panelu 
umíst ného na rozvad i (Zap/Vyp/Auto).

V automatickém režimu možnost programování asových interval  
chodu atrakcí.

Na panelu MaR budou zobrazovány a zálohovány data z 
automatických dávkovacích stanic a zobrazovány chody jednotlivých 
za ízení bazénové technologie. 

Sou ástí nabídky je silový p ívod k jednotlivým technologickým 
rozvad m ze stávající sk ín  na fasád  objektu.

Sou ástí Silnoproudu a MaR je dodávka, montáž, výrobní 
dokumentace, revize

V cen  je uvažováno s realizací projektu dle standart  SN

355 000.0 60 000.00

355 000.0 60 000.00

Cena celkem za MaR 415 000.0
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REKAPITULACE :

Technologie bazén

1. Plavecký bazén - Filtra ní okruh A + Dechlorace (okruh C) 1 600 324.9 230 000.0
1 830 324.9

2. D tský bazén - Filtra ní okruh B 401 986.0 69 000.0
470 986.0

3. Fólie 1 930 156.0
1 930 156.0

4. Potrubní rozvody 893 533.1 260 000.0
1 153 533.1

5. Silnoproud a MaR 355 000.0 60 000.0
415 000.0

5 181 000.0 619 000.0

Cena celkem 5 800 000.00

Ceny jsou uvedeny v K
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ve Zlín  zá í 2015
Vypracoval : Ing. Tomáš Svoboda



S: 16028
O: 01
R: 01

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 0.80000 250.00 200.00 800-1 RTS

0,80 0.80000

2 121101101R00 ...s p emíst ním na vzdálenost do 50 m m3 27.00000 45.00 1 215.00 800-1 RTS

90,00*1,50*0,20 27.00000

3 130001101R00 ...v horninách jakékoliv t ídy m3 1.87200 400.00 748.80 800-1 RTS

0,80*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00) 1.87200

4 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornin  3, hloubení strojn  m3 61.39100 150.00 9 208.65 800-1 RTS

t .3 - 50% : 

Za átek provozního sou tu

  P : 

  36,00*0,80*(1,80+1,98)/2 54.43200

  šachta : 

  1,80*(1,80-0,80)*1,85 3.33000

  s : 

  2,20*2,20*2,50 12.10000

  V : 

  56,00*1,00*(0,71+1,18)/2 52.92000

  Mezisou et 122.78200

Konec provozního sou tu

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava koupališt  ve Vítkov
Kanalizace
Stavební rozpo et

Poznámka uchaze e
119 888.86

P íplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv t ídu horniny.

132 20 Hloubení rýh ší ky p es 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s p ehozením 
výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.

119 00-14 Do asné zajišt ní podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za átku zemních prací, a to podep ením, vzep ením nebo vyv šením, p ípadn  s ochranným bedn ním, se z ízením a 
odstran ním zajiš ovací konstrukce a v etn  opot ebení použitých materiál ,

119 00-141 ocelového potrubí

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní p dy, s naložením na dopravní prost edek a vodorovným p emíst ním na hromady v míst  upot ebení nebo na do asné i trvalé skládky se složením,

130 00 P íplatek k cenám za ztížené vykopávky
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122,782*0,50 61.39100

5 132201219R00 ...p íplatek za lepivost, v hornin  3,  m3 61.39100 20.00 1 227.82 800-1 RTS

6 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornin  4, hloubení strojn  m3 61.39100 200.00 12 278.20 800-1 RTS

t .4 - 50% : 

122,782*0,50 61.39100

7 132301219R00 ...p íplatek za lepivost, v hornin  4,  m3 61.39100 20.00 1 227.82 800-1 RTS

8 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 161.78000 120.00 19 413.60 800-1 RTS

P : 

36,00*(1,80+1,98)/2*2 136.08000

šachta : 

(1,80-0,80)*1,85*2 3.70000

s : 

(2,20+2,20)*2*2,50 22.00000

9 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 161.78000 30.00 4 853.40 800-1 RTS

10 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 67.53010 40.00 2 701.20 800-1 RTS

122,782*0,55 67.53010

11 162601102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 4 000  do 5 000 m m3 44.92200 160.00 7 187.52 800-1 RTS

ck : 

122,782 122.78200

odpo et : 

-77,86 -77.86000

12 171201201R00 ...na skládku m3 44.92200 13.00 583.99 800-1 RTS

13 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 77.85629 90.00 7 007.07 800-1 RTS

ck : 

122,782 122.78200

odpo et : 

lože : 

151 10 Z ízení pažení a rozep ení st n rýh

pro podzemní vedení pro všechny ší ky rýhy,

151 11 Odstran ní pažení a rozep ení rýh

nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

v etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
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-8,48 -8.48000

obsyp : 

-33,68 -33.68000

šachta : 

-3,14*0,32*0,32*2,00 -0.64310

s : 

-3,14*0,52*0,52*2,50 -2.12260

14 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 33.68000 250.00 8 420.00 800-1 RTS

P : 

36,00*0,80*0,45 12.96000

V : 

56,00*1,00*0,37 20.72000

15 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovin m2 135.00000 15.00 2 025.00 823-1 RTS

90,00*1,50 135.00000

16 181301103R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tlouš ka vrstvy p es 150 do 200 mm m2 135.00000 50.00 6 750.00 800-1 RTS

17 183403114R00 Obd lání p dy kultivátorováním v rovin m2 405.00000 1.00 405.00 823-1 RTS

135,00*3 405.00000

18 183403151R00 Obd lání p dy smykováním, v rovin m2 405.00000 1.00 405.00 823-1 RTS

19 183403152R00 Obd lání p dy vlá ením, v rovin m2 405.00000 1.00 405.00 823-1 RTS

20 183403153R00 Obd lání p dy hrabáním, v rovin m2 405.00000 3.00 1 215.00 823-1 RTS

21 184802111R00 Chem. odplevelení p ed založ. post ikem, v rovin m2 135.00000 2.00 270.00 823-1 RTS

22 185802113R00 Hnojení um lým hnojivem v rovin t 0.00068 5 000.00 3.40 823-1 RTS

135,00*0,000005 0.00070

23 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 44.92200 250.00 11 230.50 800-1 RTS

24 00572465R sm s travní standard kg 4.05000 100.00 405.00 SPCM RTS

135,00*0,03 4.05000

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutn ní,

Chemické odplevelení p dy p ed založením kultury nebo trávníku nebo zpevn ných ploch o vým e jednotliv  p es 20 m2

V etn  dovozu vody do 10 km.

185 80-21 Hnojení

Hnojení p dy nebo trávníku s rozprost ením nebo s rozd lením hnojiva

199 Poplatky za skládku

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na p d  p edem p ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 30 Rozprost ení a urovnání ornice v rovin

s p ípadným nutným p emíst ním hromad nebo do asných skládek na místo pot eby ze vzdálenosti do 30 m, v rovin  nebo ve svahu do 1 : 5,

183 40-3 Obd lávání p dy

184 80-21 Chemické odplevelení p dy p ed založením kultury
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25 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 0.68000 30.00 20.40 SPCM RTS

0,00068*1000 0.68000

26 25234009.AR herbicid totální; ú inná látka izopropylaminová s l glyphosatu; hubení dvoud ložných plevel , 
jednod ložných plevel

l 0.00675 600.00 4.05 SPCM RTS

135,00*0,00005 0.00680

27 58337310R št rkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; t ída B T 63.99200 320.00 20 477.44 SPCM RTS

33,68*1,90 63.99200

Díl: 11 P ípravné a p idružené práce

28 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 1.60000 35.00 56.00 822-1 RTS

chodník : 

2,00*0,80 1.60000

29 113107620R00 ...v ploše jednotliv  nad 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tlouš ka vrstvy 200 mm m2 1.60000 30.00 48.00 822-1 RTS

chodník : 

2,00*0,80 1.60000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

30 451573111R00 ...z písku a št rkopísku  do 65 mm m3 8.48000 850.00 7 208.00 827-1 RTS

P : 

36,00*0,80*0,10 2.88000

V : 

56,00*1,00*0,10 5.60000

31 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 0.14400 2 500.00 360.00 827-1 RTS

pod s : 

1,20*1,20*0,10 0.14400

32 452313131R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého  C 12/15 m3 0.13500 2 500.00 337.50 827-1 RTS

0,30*0,30*0,30*5 0.13500

33 452353101R00 ...blok  pro potrubí m2 1.80000 250.00 450.00 827-1 RTS

0,30*0,30*4*5 1.80000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ných ploch

104.00

v otev eném výkopu,

452 31 Podkladní a zajiš ovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,

452 35 Bedn ní podkladních a zajiš ovacích konstrukcí

v otev eném výkopu,

352.00

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panel

s p emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek

113 10-61 komunikací pro p ší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

8 355.50
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

566 90 Vyspravení podkladu po p ekopech

pro inženýrské sít , se zhutn ním
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34 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 0.70400 500.00 352.00 822-1 RTS

2,00*0,80*0,20*2,20 0.70400

Díl: 59 Dlažby a p edlažby komunikací

35 596811111R00 ...do lože z kameniva t ženého tlouš ky do 30 mm m2 1.60000 135.00 216.00 822-1 RTS

2,00*0,80 1.60000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot

36 871231121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vn jšího pr m ru 75 mm m 56.00000 50.00 2 800.00 827-1 RTS

37 871251121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vn jšího pr m ru 110 mm m 5.50000 75.00 412.50 827-1 RTS

2,00+1,50+2,00 5.50000

38 871313121R00 ...DN 150 mm m 34.00000 50.00 1 700.00 827-1 RTS

39 877252121R00 ...P irážka za 1 spoj elektrotvarovky, vn jšího pr m ru 110 mm kus 14.00000 150.00 2 100.00 827-1 RTS

40 28611262.AR trubka plastová kanaliza ní PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
5000,0 mm

kus 7.43240 1 100.00 8 175.64 SPCM RTS

34,00/5,00*1,093 7.43240

41 28613414R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 75,0 mm; s = 4,50 
mm; l = 100 000,0 mm

m 56.84000 95.00 5 399.80 SPCM RTS

56,00*1,015 56.84000

42 28613416R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 
mm; l = 100 000,0 mm

m 5.58250 190.00 1 060.68 SPCM RTS

5,50*1,015 5.58250

43 28653549R T-kus 90,0 °; HDPE; jednozna ný; PN 10; di = 110,0 mm; di2= 110,0 mm; di3= 110,0 mm; spoj 
sva ovaný

kus 1.01000 250.00 252.50 SPCM RTS

44 286536122R oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; hladký; spoj sva ovaný kus 4.04000 1 000.00 4 040.00 SPCM RTS

45 28653766R nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 110,0 mm; spoj sva ovaný kus 3.03000 250.00 757.50 SPCM RTS

46 31947218R p íruba to ivá; mat. 11 375; Js 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnit .D = 100,0 mm; vn jší D1= 215 
mm; SN 13 1275

kus 3.03000 300.00 909.00 SPCM RTS

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

47 891261111R00 ...šoupátek v otev eném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklop ), DN 
100 mm

kus 2.00000 800.00 1 600.00 827-1 RTS

27 607.62
871 Montáž potrubí z plastických hmot v otev eném výkopu

871 3 Montáž potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem

v otev eném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 Montáž elektrotvarovek

216.00
596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro p ší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vypln ním spár a se smetením p ebyte ného materiálu na vzdálenost do 3 m

použijí se stávající

v otev eném výkopu,

201 451.40
891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

p ísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího erpadla, napušt ní tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
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48 892241111R00 ...DN do 80 mm m 56.00000 15.00 840.00 827-1 RTS

49 892575111R00 ...do DN 200 mm úsek 1.00000 2 000.00 2 000.00 827-1 RTS

50 892855112R00 ...do 50 m m 34.00000 120.00 4 080.00 827-1 RTS

51 893151111R00 ...kruhové kus 1.00000 1 000.00 1 000.00 801-1 RTS

52 899401112R00 ...šoupátkových kus 2.00000 350.00 700.00 827-1 RTS

53 899711122R00 ...výstražná fólie pro kanalizaci, ší ka 30 cm m 92.00000 10.00 920.00 827-1 RTS

54 894431421RAA ...D 600 mm, dno p ímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 
12,5 t

kus 1.00000 16 000.00 16 000.00 AP-HSV RTS

55 42200750R poklop uli ní typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnit .pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 2.00000 450.00 900.00 SPCM RTS

56 42227205R šoupátko p írubové použití uzavírací p írubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vn  i uvnit  epoxidovým práškem

kus 2.02000 5 300.00 10 706.00 SPCM RTS

57 422913308R souprava zemní teleskopická pro ru ní ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; 
šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vn jší chráni ka z PE, 
ovl. ty hran z litiny, vnit ní teleskop ze zink.oceli

kus 2.00200 1 200.00 2 402.40 SPCM RTS

58 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 2.02000 150.00 303.00 SPCM RTS

59 89001 erpací stanice DN 1000 v.2500 mm, plastová, v .kompletního vystrojení ks    1.00000 160 000.00 160 000.00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí

60 979054441R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s p vodním vypln ním spár kamenivem t ženým m2 1.60000 25.00 40.00 822-1 RTS

vodou nebo vzduchem,

892 53 zabezpe ení konc  a zkouška vzduchem kanaliza ního potrubí

892 85 Kamerové prohlídky potrubí

893 15 Montáž šachty vodom rné a revizní plastové

V etn  z ízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.

899 40 Osazení poklop  litinových

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí

sestava erpadlo Q 5,5 l/s 230V 1,10 kW

VR plovák do S, délka kabelu 10 m, IP68

VB050 kulový ventil Dn50 pro PVC 53/63 tlak do 16 bar

RCSR2 Tri elektr. rozvad  400V pro 2 erpadla 5,5Kw maxi bez pilí e

Pilí  21020145 k rozvad i typu RCSR, pro instalaci samostatn  stojící

v etn  podezd ní

899 72 Výstražné fólie

894 43 Šachty plastové

894 43-2 plastové šachty z dílc

Plastové dno, šachta z korugované trouby, t sn ní, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový.

erpací stanice, výška 2500 mm, bez vystrojení, vodící ty e pro 2 erp.,PE poklop, nátok DN160

Kotvící sada pro erpací stanici

40.00
979 02 O išt ní vybouraných obrubník , dlaždic

krajník , desek nebo panel  od spojovacího materiálu s odklizením a uložením o išt ných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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Díl: 99 Staveništní p esun hmot

61 998276101R00 ...v otev eném výkopu t 82.96893 100.00 8 296.89 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

1,8,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,47,49,51,52,55,56,57,58, : 

Sou et: : 82.96893 82.96890

Díl: M21 Elektromontáže

62 210800526RT1 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln , v etn  dodávky vodi e CY 4 m 56.00000 20.00 1 120.00 M21 RTS

Díl: D96 P esuny suti a vybouraných hmot

63 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0.92480 40.00 36.99 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

28,29, : 

Sou et: : 0.92480 0.92480

64 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 3.69920 11.00 40.69 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

28,29, : 

Sou et: : 3.69920 3.69920

65 979990001R00 ...stavební suti t 0.92480 400.00 369.92 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

28,29, : 

Sou et: : 0.92480 0.92480

979 08-4 Poplatek za skládku

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objekt

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

1 120.00
210 80-05 Vodi e a lana nn a vn

447.60
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

8 296.89
998 27-61 P esun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
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Stavba : 16028 Oprava koupališt  ve Vítkov

Objekt : 01 JKSO :

Zákl. údaje 01

T ídník stavebních objekt827 Vedení trubní dálková  p ípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.29 kanalizace trubní ostatní (p ípojky)

827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.1novostavba objektu

Rozsah: 92.00 m

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis

01 Stavební rozpo et

Celkem objekt 01

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Celkem za objekt s DPH

Kanalizace

Rekapitulace stavebního objektu

Kanalizace



827.29.A2.1.1

Cena (K )

367 879.87 

367 879.87 

Rekapitulace DPH

0.00

0.00

367 879.87

77 254.77

445 134.64







  

P íloha . 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace p edm tu zakázky 

 

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE P EDM TU 
ZAKÁZKY 

 

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍK  
- Objednatel požaduje jednotnou, jednozna nou a viditelnou identifikaci všech 

pracovník  na stavb . 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovník  se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatel . 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovník  se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémn jších podmínkách (nap . 

výkopu). 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovník  se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kte í vstupují na staveništ  za ú elem pln ní 

krátkodobého úkolu (nap . pracovníci zajiš ující dovoz a odvoz materiálu na 

staveništ ). 

- Zhotovitel musí zohlednit skute nosti uvedené výše a zvolit vhodný zp sob 

identifikace. 

- Zhotovitel seznámí všechny zú astn né strany se zp sobem jednozna né identifikace na 

spole ném koordina ním jednání.  

-  Koordinátor BOZP je oprávn n navrhnout Objednateli sankci v i Zhotoviteli za 

nespln ní tohoto opat ení.  

 

 

2. MIMO ÁDNÁ BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ 
Zhotovitel má povinnost: 

- Zajišt ní zamezení p ístupu nepovolaným osobám na staveništ . 

- Zajišt ní všech pot ebných úklidových prací. 

- P ístupy vn  staveništ  ve frekventovaných místech ohrazení nepr hledné.  

 

 

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA  
- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného 

díla. 

- Odsouhlasené vzorky (pokud jsou takové) budou uloženy do depozitá e Objednatele na 

staveništi. 

- Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla. 

 
 
4. FOTODOKUMENTACE (pokud bude objednatelem požadována) 
Zp sob zpracování fotodokumentace  

- len ní fotodokumentace po jednotlivých objektech a dot ených plochách opat ené 

samostatnými seznamy po ízené fotodokumentace.  
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- Ke každé fotodokumentaci jednotlivého objektu Zhotovitel doloží ná rt p edm tného 

objektu se zákresem fotografovaných míst, místa budou ozna ena íslem shodným 

s íslem uvedeném na snímku a sm rem po ízení (šipkou). 

- Ke každé fotodokumentaci jednotlivé plochy Zhotovitel doloží orienta ní situaci se 

zákresem fotografovaných míst, místa budou ozna ena íslem shodným s íslem 

uvedeném na snímku a sm rem po ízení (šipkou). 

- Každý snímek bude opat en po adovým íslem a aktuálním datem po ízení. 

 

Užití fotodokumentace  

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby 

na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupc m zú astn ných 

stran.  

 

Fotodokumentace stávajícího stavu p ed zahájením stavebních prací 

- Bude sloužit jako sou ást pasportizace.  

- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupc m TDI na staveništi.  

- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude roz len ná na 

jednotlivé objekty, komunikace, zpevn né plochy, oplocení, travnaté plochy, zelen , 

stálé dopravní zna ení apod. 

 

Fotodokumentace pr b hu stavby  

- K zakrývaným konstrukcím,  

- K sítím a p ípojkám p ed záhozem, 

- K dodržení p edepsaných technologií, 

- K dodržení bezpe nostních opat ení, 

- K prokázání za ízení staveništ , 

- K prokázání užitých materiál , výrobk  a technologií, 

- K prokázání všech inností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,  

- K prokázání ostatních inností dopravy, odvozu suti, apod. 

 

Fotodokumentace po ukon ení realizace 

- Zhotovitel po ídí a p edá Objednateli fotodokumentaci dokon eného díla.   

 

Zp sob odevzdání fotodokumentace Objednateli  

- Po dokon ení stavby Zhotovitel p edá kompletní fotodokumentaci opat enou seznamem 

(2x CD a 1x tisk) Objednateli jako sou ást jednoho vyhotovení Dokumentace 

skute ného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude d vodem 

k nep evzetí dokon ené stavby. 

 

 
5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV p echodné dopravní zna ení a staveništní 

dopravu. 

- Zhotovitel zakreslí ádn  do p ehledné situace a projedná s dot enými orgány p ed 

spole ným koordina ním jednáním. 
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6. SOU INNOST S OBJEDNATELEM 
 

P ED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH  PRACÍ  -  PASPORTIZACE  MAJETKU 
- Spole ná pasportizace stavu staveništ  provedená zástupci Zhotovitele a zástupci 

Objednatele. 

- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveništ  bude potvrzený podpisy 

zástupc  obou stran. 

- Zhotovitel pln  zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.  

 
 
ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE 

- Objednatel klade d raz na sou innost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu 

Objednatele ve v ci technologie v rámci díla instalované nebo dot ené.  

- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostate ném p edstihu a za 

ú asti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.   

- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel p edložit obsluze výhradn  v eském 

jazyce, a to již ve fázi proškolování.  

- Souhrn t chto návod  a manuál , opat ený seznamem, bude p edán Objednateli v rámci 

p ejímacího ízení, a to výhradn  v eském jazyce v 4 vyhotoveních. 

- Protokol o zaškolení personálu Objednatele p edá Zhotovitel Objednateli nejpozd ji 1 

kalendá ní den p ed dnem odevzdání a p evzetí dokon eného díla. Bez tohoto dokladu 

se nepovažuje dílo za dokon ené. 

 

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU) 
- Za prokazateln  vzniklé škody na majetku a zjišt né ztráty zjišt né v období ode dne 

p edání staveništ  do podpisu Zápisu o odevzdání a p evzetí staveništ  ru í výhradn  

Zhotovitel.     

- V p ípad  vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstran ní na své 

náklady po p edchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele. 

- V p ípad  ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.  

 
DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE: 

- Objednatel si vyhrazuje právo na po izování vlastní fotodokumentace v pr b hu 

realizace. 

 
 











Karta p ípojkové 

kanaliza ní šachtice . 
 

Jméno, p íjmení: 
 
 
Ulice a .p./ .o.: 
 

 
Kanaliza ní šachta .: 
 
 
Umíst ní: 
 

 
 
 
Délka p ípojky od kanaliza ního adu a profil: 
 
 
Hloubka šachty (od terénu po dno): 

 
 
Odbo ka profil: 
 
 
Poznámky: 

 
 
 
 
 
M sto Albrechtice dne: 

 
 
Podpisy 
 
P edal:                                                                           P evzal: 
 

 

 


