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Evid. číslo smlouvy objednatele: D/2177/2020/ÚP/1
Evid. číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/2177/2020/ÚP/1 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

	Objednatel:
	Zlínský kraj

	
	se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

	
	jednající:
	Ing. Alena Miklová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

	
	IČO:
	70891320

	
	bank. spojení:
	xxxxxxxxxxxxx

	
	č. účtu:
	xxxxxxxxxxxxx


a

	Zhotovitel:
	Ekogroup Czech s.r.o.

	
	se sídlem č.p. 52, 783 16 Dolany

	
	jednající:
	xxxxxxxxxxxxx

	
	IČO:
	27809749

	
	DIČ:
	CZ27809749

	
	bank. spojení:
	xxxxxxxxxxxxx

	
	č. účtu:
	xxxxxxxxxxxxx


Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 3. 6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. D/2177/2020/ÚP (číslo zhotovitele 11032020), jejímž předmětem je vyhotovení vlivů územní studie „Jihovýchodní obchvat Luhačovic“ na životní prostředí. Vzhledem k nutnosti úpravy podmínek smlouvy dochází k uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín dokončení díla. 

I.

Předmět dodatku
1.1 Mění se článek III. Termín plnění, odstavec 3.2, který nově zní: Termín dokončení díla je stanoven do 13 týdnů od účinnosti smlouvy. 

1.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

 II.
Závěrečná ustanovení

1.3 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

1.4 Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

1.5 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
1.6 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek zveřejní v registru smluv v zákonné lhůtě objednatel.
Ve Zlíně dne 03. 08. 2020 
      
V Dolanech dne 27. 07. 2020
za objednatele:

za zhotovitele:
	Ing. Alena Miklová


	xxxxxxxxxxxxx

	vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu
	xxxxxxxxxxxxx
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