
DODATEK č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 16-3602 uzavřené dne 15.9.2016, v souvislosti s vypracováním projektové 
dokumentace: 

 
 

„Rekonstrukce domu č.p. 445, ul. Kollárova v  
Uherském Hradišti“ 

 
 
Zhotovitel:  GG ARCHICO a.s. 

Sídlo:   Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 

Zapsaná:  v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6236 

IČ:    469 94 432 

DIČ:   CZ46994432 

bankovní spojení: ČSOB., pob. Uh.Hradiště 

č.ú.:   108320049/0300 

zastoupený:  Ing.arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva 

ve věcech technických: Ing. Jan Rýpal, výrobní ředitel, 576 517 107, 602 735 818  

  

  
(dále jen zhotovitel) 
 
 
a 

 

 

Objednatel:  Město Uherské Hradiště 

Sídlo:   Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 

IČ:   00291471 

DIČ:   CZ00291471 

bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště 

zastoupený:  Ing. Stanislavem Blahou - starostou města 

ve věcech technických: Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279, 605 203 071,  

e-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz 

 

 

 (dále jen objednatel) 

 
 
 
 

Článek I.  
Prohlášení stran 

 
1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 15.9.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 16-

3602 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce domu č.p. 445, ul. Kollárova v Uherském Hradišti“. 

2. V souladu s článkem XIII. smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke 
smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům. 
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Článek II.  

Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo 
možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat. Ke 
změně termínu dochází z důvodu delšího času trvání odsouhlasení dílčí části díla – z důvodu 
projednávání a odsouhlasení studie ze strany objednatele. 
 

1. Mění se článek IV. „Čas a místo plnění“, bod 1 v následujícím rozsahu: 
 
Ukončení max. do:       21.05.2017 
        tj. do 36 týdnů od podpisu smlouvy 
 

- 03 aktualizovaná DSP vč. příslušných vyjádření   13.03.2017  
tj. do 26 týdnů od podpisu smlouvy  

 
- 04 DPS        21.05.2017 
        Tj. do 36 týdnů od podpisu smlouvy  

 
 
2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny. 
 
 

Článek III.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu 
se  schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 675/42/RM/2016, ze dne 25.8.2016 
 
 
 

V Uherském Hradišti dne  31. 1. 2017                      V Uherském Hradišti dne  30. 1. 2017 
 
 
Za objednatele           Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
…..…………………………………         ..…………………….…………….. 
         Ing. Stanislav Blaha      Ing.arch. Karel Kloupar   
             starosta města      předseda představenstva 


