
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 6004 Novostavba rohového objektu vJKSO 
Objekt Název objektu SKP 
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
7020030 DZR  -  Slunovrat Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 7020030
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem Oborová přirážka 0

R M práce celkem Přesun stavebních kapacit 1 301

N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem Zařízení staveniště 7 808

Provoz investora 2 603

HZS Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 325 347 Ostatní náklady neuvedené 0

337 059 Ostatní náklady celkem 11 712
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 0,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

MR Design CZ s.r.o.
ing. Miroslav Tyl
Domov Slunovrat p.o.

Beskydská stavební a.s.
Marek Nalewajka

ZRN+ost.náklady+HZS

337 059 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

337 059 Kč
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Rekonstrukce a přístavba Domova Slunovrat Rozpočet : 6004

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 325 347
CELKEM  OBJEKT 0 0 325 347

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit 0,4 325 347 1 301
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště 2,4 325 347 7 808
Provoz investora 0,8 325 347 2 603
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

11 712
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Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení

Investor:
Zhotovitel
:

Potvrzená změna rozsahu díla (bez DPH):

Vliv na termín podstatného dokončení díla :

popis provedení změny: 
ZL č.012 VCP 

ZL č. 012ZMĚNOVÝ LIST

0,00 337 059,00 337 059,00

Domov 
Slunovrat, p.o.

Beskydská 
stavební, a.s.

Cena méněprací: Cena víceprací: Rozdíl v ceně:

Změnový list řeší nepředvídatelné okolnosti pro dodávku a montáž zvedací lůžkové plošiny ve 

stávajícím 2. NP a dodatečný požadavek objednatele na výplň zábradlí a dvířek plošiny.                                                                                                                                                                     

Po odkrytí stávajících podlahových vrstev bylo zjištěno, že plošinu nebude možné instalovat na dno 

prohlubně z důvodu subtilní stropní konstrukce ale bude nutné veškeré síly a zatížení plošiny přenést 

do přináležející svislé nosné zdi pomocí konstrukce z příhradových nosníků. Plošina musí být dále 

přizpůsobena pro velmi nízkou prohlubeň. 

Dále bude dle požadavku objednatele změněna výplň zábradlí a branek z tahokovu na bezpečnostní 

sklo.

jméno zadavatele: Domov Slunovrat, p.o.

do 31.8.2020

schválil 

(Dodavatel):
Ing. Marcel Konesz podpis:

datum:

schválil 

(Objednatel):
Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS podpis:

datum:

schválil (TDI): Ing.Dagmar Konečná podpis:

datum:

schválil (AD) : Ing.Miroslav Tyl podpis:

datum:

Poznámka: 
přílohy:


