
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 6004 Novostavba rohového objektu vJKSO 
Objekt Název objektu SKP 
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
7020030 DZR  -  Slunovrat Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 7020030
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 737
Z PSV celkem Oborová přirážka 0
R M práce celkem Přesun stavebních kapacit 590
N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem Zařízení staveniště 3 539

Provoz investora 1 180
HZS Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 147 442 Ostatní náklady neuvedené 0

153 487 Ostatní náklady celkem 6 045
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 0,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH

Poznámka :

MR Design CZ s.r.o.
ing. Miroslav Tyl
Domov Slunovrat p.o.
Beskydská stavební a.s.
Marek Nalewajka

ZRN+ost.náklady+HZS

153 486,90 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

153 486,90 Kč
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Rekonstrukce a přístavba Domova Slunovrat Rozpočet : 6004

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

720, 730 ZTI, ÚT 147 442
CELKEM  OBJEKT 147 442

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,5 147 442 737
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit 0,4 147 442 590
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště 2,4 147 442 3 539
Provoz investora 0,8 147 442 1 180
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

6 045
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Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení

Investor:
Zhotovitel
:

Potvrzená změna rozsahu díla (bez DPH):

Vliv na termín podstatného dokončení díla :

popis provedení změny: 
ZL č.014 VCP 

ZL č. 014ZMĚNOVÝ LIST

0,00 153 486,90 153 486,90

Domov 
Slunovrat, p.o.

Beskydská 
stavební, a.s.

Cena méněprací: Cena víceprací: Rozdíl v ceně:

Změnový list řeší více a méně práce dle jednotlivých přiložených rozpočtů ZTI a ÚT.  

jméno zadavatele: Domov Slunovrat, p.o.

do 31.8.2020

schválil 

(Dodavatel):
Ing. Marcel Konesz podpis:

datum:

schválil 

(Objednatel):
Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS podpis:

datum:

schválil (TDI): Ing.Dagmar Konečná podpis:

datum:

schválil (AD) : Ing.Miroslav Tyl podpis:

datum:

Poznámka: 
přílohy:



Rekapitulace Změnového listu č. 014

Popis Cena 

ZTI, ÚT Úprava rozvodů ZTI dle úpravy PD 24 773,68
Přemístění otopných těles a rozvodů ÚT 23 891,00
Odvod kondenzátu z VZT potrubí 11 676,80
Dopočet hydrantu dle nového PBŘ 29 426,45
Posun hydrantových skříní 10 822,70
Prodloužení odkouření 6 801,16
MaR - regulace kotelny 40 050,00
VRN 6 045,11

CELKEM bez DPH 153 486,90 Kč

 

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat 

včetně základního vybavení


